

Ministerstvo obrany SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry

Bratislava, 30 novembra 2015

**Construction s.r.o.**

**956 32 Nadlice 64**

Váš list/zo dňa

Naše číslo:  
Č.p:ASM-979-19/2015

Vybavuje/tel.  
Mgr. Suchanová /0960 327 580

Vec


**Zvolen, KSNP, b.č. 8 - oprava vonkajších omietok fasády – RŠÚ**  
*- odstúpenie od zmluvy*

Dňa 08.09.2015 ste s nami uzatvorili zmluvu o dielo č. Z201521872\_Z prostredníctvom elektronického kontraktačného systému v predmetnej veci (ďalej len „zmluva“).  
V zmysle bodu 3.2 zmluvy ste sa zaviazali dielo vykonať v dobe od 21.09.2015 do 30.11.2015.  
Dňa 27.11.2015 nám bola prostredníctvom vedúceho SPO - Ing. Ivana SZABA doručená žiadosť o predĺženie termínu dodávky stavebných prác.  
S navrhovaným presunom termínu nesúhlasím.

Na základe uvedeného podľa OPET čl. 6 bod 6.3.1 ako aj čl. 17 bodu 17.2, písm. a)

**ODSTUPUJEM OD ZMLUVY.**

Účinky odstúpenia nastanú dňom prevzatia tejto zásielky.

  
**Ing. Jozef DROZD**  
generálny riaditeľ  
národný riaditeľ pre infraštruktúru