

## Zmenový list číslo 016/2015

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Objednávateľ | Finančné riaditeľstvo SR    |
| Zhotoviteľ   | Asseco Central Europe, a.s. |
| Produkt      | DWH FR SR                   |

### Názov zadania

**Analýza a implementácia pre rozšírenie jednotného úložiska dokumentov ako otvoreného modulu DWH podľa nasledujúcich požiadaviek:**

1. Integrácia FATCA - ADMIS
2. Funkcionalita špecializovanej a všeobecnej registratúry – Vytvorenie špeciálnej role „Metodik archívnictva“
3. Uzávierka roka – vybavenie a prečíslovanie spisov – realizácia a koordinácia na produkčnom prostredí
4. Rozšírenie dostupných informácií o odoslanom zázname daňovej agendy v rozsahu bežnej agendy pre podateľňu
5. Realizácia zostavy nedoručených dokumentov
6. Realizácia novej zostavy doručovacích úloh pre podateľne
7. Integrácia na DRSCAN pre zabezpečenie rôznych spôsobov doručenia

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb Finančnej správy a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre rozšírenie jednotného úložiska dokumentov ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:

1. Návrh a implementácia integračných rozhraní systému ADMIS pre potreby systému FATCA:
  - a. vystavenie WSDL služby pre systém DRSCAN pre registráciu
  - b. volanie WSDL služby systému FATCA len pre registráciu
  - c. vystavenie WSDL služby pre systém DRSCAN pre FATCA podanie
  - d. volanie WSDL služby systému FATCA len pre FATCA podanie
  - e. súčinnosť pri testovaní
2. Dodanie novej funkcionality / role „Metodik archívnictva“. Bude sa jednať o rolu, ktorá bude môcť vykonávať metodickú a kontrolnú činnosť, t.j. bude vykonávať dohľad nad metodikou pre celú SR, kontrolovať a dohliadať na činnosti v rámci celého Slovenska (prístup na čítanie).
3. Zapracovanie požiadaviek pre uzávierku roka, t.j. požiadaviek pre vybavenie jednotlivých častí daňových spisov. Súčasťou požiadavky je realizácia testu uzávierky roka a vybavenia spisov na predprodukčnom prostredí, ktorého výsledkom bude predloženie návrhu harmonogramu uzávierky roka pre produkčné prostredie, ako aj samotná realizácia a koordinácia uzávierky roka v termíne, ktorý stanoví objednávateľ.
4. Rozšírenie funkcionality pre podateľňu pre daňovú agendu s tým, že požiadavka sa netýka obsahu priloženého dokumentu.
5. Rozšírenie funkčnosti systému o zostavu nedoručených (odoslaných) dokumentov.
6. Návrh a implementácia novej zostavy pre podateľne, ktorá bude obsahovať všetky doručovacie úlohy v stave "Nové doručovanie" za logického mandanta okrem spôsobov doručovania osobne a e-mailom.
7. Rozšírenie rozhraní medzi ADMIS a DRSCAN pre zabezpečenie korektného spracovania záznamov, ktoré sa nemajú doručovať.

Riešenie bude implementované podľa analýzy, ktorá bude pre účely tohto Zmenového konania vypracovaná.

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

|   |                  |
|---|------------------|
| Termín realizácie                           | 15.12.2015       |
| Počet človekohodín                          | 5 196            |
| Cena v EUR bez DPH                          | 463 639,08,- EUR |
| DPH   | 92 727,82,- EUR  |
| Cena v EUR s DPH                            | 556 366,90,- EUR |
| Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa   | Ing. Zrak        |
| Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa | Ing. Freud       |

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť pre realizáciu tohto Zmenového konania vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov a výstupov a spoluúčasti na tvorbe a realizácii riešenia od tretích strán implementujúcich dotknuté IS a tiež aj zo svojej strany ako objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 40 %.

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 016/2015

| P.č. | Činnosť  | Prácnosť<br>v človeko-<br>hodinách | Jednotk.<br>suma<br>v EUR | Suma v EUR<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH v<br>% | Suma DPH v<br>EUR | Suma celkom<br>v EUR |
|------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1    | Riadiace práce                                   | 558                                | 89,23                     | 49 790,34             | 20,00                | 9 958,07          | 59 748,41            |
| 2    | Analytické práce spolu                           | 1 359                              | 89,23                     | 121 263,57            | 20,00                | 24 252,71         | 145 516,28           |
| 3    | Dizajnérske práce                                | 196                                | 89,23                     | 17 489,08             | 20,00                | 3 497,82          | 20 986,90            |
| 4    | Programátorské práce                             | 2 187                              | 89,23                     | 195 146,01            | 20,00                | 39 029,20         | 234 175,21           |
| 5    | Testovacie práce u zhotoviteľa                   | 301                                | 89,23                     | 26 858,23             | 20,00                | 5 371,65          | 32 229,88            |
| 6    | Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa     | 151                                | 89,23                     | 13 473,73             | 20,00                | 2 694,75          | 16 168,48            |
| 7    | Zpracovanie zmien do dokumentácie                | 79                                 | 89,23                     | 7 049,17              | 20,00                | 1 409,83          | 8 459,00             |
| 8    | Podpora inštalačných prác u objednávateľa        | 56                                 | 89,23                     | 4 996,88              | 20,00                | 999,38            | 5 996,26             |
| 9    | Databázová a systémová podpora u objednávateľa   | 37                                 | 89,23                     | 3 301,51              | 20,00                | 660,30            | 3 961,81             |
| 10   | Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom | 272                                | 89,23                     | 24 270,56             | 20,00                | 4 854,11          | 29 124,67            |
|      | <b>SPOLU</b>                                     | <b>5 196</b>                       |                           | <b>463 639,08</b>     |                      | <b>92 727,82</b>  | <b>556 366,90</b>    |

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa