



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022004701 zo dňa 18. februára 2015 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200470103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : Juraj Draxler, MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby: a)

refundácia: b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022004701 zo dňa 18. februára 2015 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. augusta 2015 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27. novembra 2015 (ďalej len „Dodatok č. 2“) na realizáciu aktivít projektu: **Digitálne učivo na dosah** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220047.
- 2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **4 871 524,76 EUR** (slovom štyri milióny osemstosedemdesiatjedentisíc päťstodvadsaťštyri eur a sedemdesiatšesť centov),“
- 2.3. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 871 524,76 EUR** (slovom štyri milióny osemstosedemdesiatjedentisíc päťstodvadsaťštyri eur a sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 2 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 3 Zmluvy – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Zmluva o partnerstve v znení Dodatku č. 2 sa ruší a nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku č. 3 Zmluvy – Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Juraj Draxler, MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Digitálne učivo na dosah	
Kód ITMS	21110220047	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko

NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie a prevádzka služieb prístupu k vzdelávaciemu obsahu pre používateľov v regionálnych školských zariadeniach a vybudovanie potrebnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1	Zaviesť eGov službu: Prístup k digitálnym službám školy
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie informačného systému Centrálny bod pre riadenie prístupu k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu a tretích strán.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie a prevádzka dostatočne výkonnej vyhradenej siete MŠVVaŠ v jednotlivých regionálnych školských zariadeniach.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0	2015	0	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2015	0	2015
	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	0	2015	1	2015
	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	0	2015	1	2015
	Počet implementovaných elektronických služieb	počet	0	2015	4	2015
Dopad	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	1	2015	1	2020
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0	2015	535 497,50	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	0	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	0	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2015	0	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	1
2.1	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1
2.2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1
3.1	Implementácia IS – a) Projektová dokumentácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne	počet	0

		postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny		
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Počet implementovaných elektronických služieb	počet	4
3.2	Implementácia IS – b) Realizácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Počet implementovaných elektronických služieb	počet	4
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
4	Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0
5	Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)	počet	0
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Analýza a dizajn IS	03/2015	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	07/2015	12/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	07/2015	12/2015
Implementácia IS – a) Projektová dokumentácia	04/2015	12/2015
Implementácia IS – b) Realizácia	04/2015	12/2015
Testovanie IS	07/2015	12/2015
Nasadenie IS	07/2015	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	03/2015	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	18 966,30 €	95 313,60 €	114 279,90 €	Riadenie Projektu
637001 Školenia	0,00 €	19 440,00 €	19 440,00 €	Nasadenie IS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	95 400,00 €	266 706,44 €	362 106,44 €	Publicita a Informovanosť
637004 Všeobecné služby	0,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	142 702,45 €	141 264,59 €	283 967,04 €	Riadenie Projektu
637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	56 644,00 €	77 204,08 €	133 848,08 €	Riadenie Projektu
711003 Softvér	351 360,00 €	0,00 €	351 360,00 €	Analýza a

				dizajn IS
711003 Softvér	0,00 €	115 200,00 €	115 200,00 €	Testovanie IS
711003 Softvér	0,00 €	46 080,00 €	46 080,00 €	Nasadenie IS
711003 Softvér	0,00 €	307 200,00 €	307 200,00 €	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra
713002 Výpočtovej techniky	691 331,31 €	0,00 €	691 331,31 €	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra
713002 Výpočtovej techniky	0,00 €	109 987,20 €	109 987,20 €	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra
713002 Výpočtovej techniky	0,00 €	11 520,00 €	11 520,00 €	Nasadenie IS
713006 Komunikačnej infraštruktúry	0,00 €	28 800 €	28 800 €	Nasadenie IS
713006 Komunikačnej infraštruktúry	1 392 720,70 €	0,00 €	1 392 720,70 €	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra
713006 Komunikačnej infraštruktúry	0,00 €	5 033 212,80 €	5 033 212,80 €	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 122 400,00 €	0,00 €	2 122 400,00 €	Implementácia IS a) Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	0,00 €	18 181 400,00 €	18 181 400,00 €	Implementácia IS -b) Realizácia
CELKOVO	4 871 524,76 €	24 434 768,71 €	29 306 293,47 €	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	351 360,00 €	0,00 €	351 360,00 €
2.1	Implementácia IS – a) Projektová dokumentácia	2 122 400,00 €	0,00 €	2 122 400,00 €
2.2	Implementácia IS – b) Realizácia	0,00 €	18 181 400,00 €	18 181 400,00 €
3.1	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – a) Centrálna infraštruktúra	2 084 052,01 €	0,00 €	2 084 052,01 €
3.2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií – b) Lokálna infraštruktúra	0,00 €	5 450 400,00 €	5 450 400,00 €
4	Testovanie IS	0,00 €	115 200,00 €	115 200,00 €
5	Nasadenie IS	0,00 €	105 840,00 €	105 840,00 €
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		218 312,75 €	313 782,27 €	532 095,02 €
Publicita a informovanosť		95 400,00 €	268 146,44 €	363 546,44 €
CELKOVO		4 871 524,76 €	24 434 768,71 €	29 306 293,47 €

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár	Vlastník
1	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia, projektová dokumentácia - stavebný zámer	projekt	104 916,67	1	125 900,00	125 900,00	0,00	100,00%	125 900,00	Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia, projektová dokumentácia; CIASTKOVA ZMLUVA O DIELO c.6/151/2015/NASES	UV SR
2a	Hlavné aktivity	analýza a dizajn IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - audit procesov	osob ohodina	100,00	2 128	255 360,00	255 360,00	0,00	100,00%	255 360,00	Vypracovanie cieľového operačného procesného modelu a posúdenie zmluvnej dokumentácie; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVaS
2b	Hlavné aktivity	analýza a dizajn IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - audit systémov - IT bezpečnostný koncept	osob ohodina	100,00	800	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Bezpečnostný koncept - analýza a popis požiadaviek na bezpečnosť, preverenie hrozieb a návrhov pre ošetrovanie rizík; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVaS

3a	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb (b)	osob ohodina	100,00	480	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00%	0,00	Revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb, spôsobu merania týchto služieb a pripravenosti IS DUD na testovanie; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVs
3b	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy	osob ohodina	100,00	480	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00%	0,00	Posúdenia definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a pripravenosti IS DUD na nasadenie; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVs
4a	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia BS	projekt	60 416,67	1	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00%	72 500,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres BS.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/43/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č.6/120/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/43/2015/NASES	UV SR
4b	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BS	projekt	543 750,00	1	652 500,00	0,00	652 500,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres BS.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/43/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č.6/120/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/43/2015/NASES	UV SR

4c	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia SV	projekt	141 666,67	1	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%	170 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres SV.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/45/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/124/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/45/2015/NASES	UV SR
4d	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SV	projekt	1 275 000,00	1	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres SV.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/45/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/124/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/45/2015/NASES	UV SR
4e	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia BB	projekt	462 500,00	1	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00%	555 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres BB.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/44/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/122/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/44/2015/NASES	UV SR
4f	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BB	projekt	4 162 500,00	1	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres BB.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/44/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/122/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/44/2015/NASES	UV SR

4g	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia TT	projekt	666 666,67	1	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00%	800 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres TT.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/42/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/123/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/42/2015/NASES	UV SR
4h	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia TT	projekt	6 000 000,00	1	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres TT.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/42/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/123/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/42/2015/NASES	UV SR
4i	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia SN	projekt	332 500,00	1	399 000,00	399 000,00	0,00	100,00%	399 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres SN.; ČIASTKOVA ZMLUVA O DIELO c.6/46/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/121/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/46/2015/NASES	UV SR
4j	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SN	projekt	2 992 500,00	1	3 591 000,00	0,00	3 591 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres SN. ; ČIASTKOVA ZMLUVA O DIELO c.6/46/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/121/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/46/2015/NASES	UV SR
5	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Projektovo-inžinierske práce - výkon stavebného dozoru	projekt	177 416,67	1	212 900,00	0,00	212 900,00	0,00%	0,00	projektovo-inžinierske práce v klastroch: Banská Štiavnica; Snina; Banská Bystrica; Trnava; Spišská Nová Ves; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/150/2015/NASES	

6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové pole a príslušenstvo (p. č. 19)	projekt	91 656,00	1	109 987,20	0,00	109 987,20	0,00%	0,00	Servery a príslušný HW potrebný pre zabezpečenie riadnej funkcionality monitorovacie a dohľadového systému pre monitorovanie a dohľad sieťovej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 19 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 10)	projekt	335 016,00	1	402 019,20	0,00	402 019,20	0,00%	0,00	Sieťové prvky centrálného bodu; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 10 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
8.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 12)	projekt	584 460,00	1	701 352,00	0,00	701 352,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 12 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
8.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	87 324,00	1	104 788,80	0,00	104 788,80	0,00%	0,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 11)	projekt	240 144,00	1	288 172,80	0,00	288 172,80	0,00%	0,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry v agragačných DBTO uzloch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 11 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 1)	projekt	230 580,00	1	276 696,00	0,00	276 696,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 1 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR

10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 2)	projekt	51 240,00	1	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 2 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 3)	projekt	25 600,00	1	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 3 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 4)	projekt	285 944,00	1	343 132,80	0,00	343 132,80	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 4 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 5)	projekt	450 240,00	1	540 288,00	0,00	540 288,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 5 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 6)	projekt	252 642,00	1	303 170,40	0,00	303 170,40	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 6 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 7)	projekt	53 350,00	1	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 7 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR

11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 8)	projekt	1 427 200,00	1	1 712 640,00	0,00	1 712 640,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 8 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	video technika (p.č. 9)	projekt	170 604,00	1	204 724,80	0,00	204 724,80	0,00%	0,00	Kamera a príslušné HW vybavenie potrebné pre zvýšenie bezpečnosti a možnosť dohľadu nad inštalovaným HW vybavením. ; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 9 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
13. 1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 1)	projekt	30 222,40	1	36 266,88	36 266,88	0,00	100,00%	36 266,88	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 1 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13. 2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 2)	projekt	8 065,60	1	9 678,72	9 678,72	0,00	100,00%	9 678,72	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 2 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13. 3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 3)	projekt	20 441,60	1	24 529,92	24 529,92	0,00	100,00%	24 529,92	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 3 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13. 4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 4)	projekt	68 912,60	1	82 695,12	82 695,12	0,00	100,00%	82 695,12	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 4 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

13.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 5)	projekt	11 107,10	1	13 328,52	13 328,52	0,00	100,00%	13 328,52	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 5 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 6)	projekt	138 224,00	1	165 868,80	165 868,80	0,00	100,00%	165 868,80	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 6 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 7)	projekt	9 872,90	1	11 847,48	11 847,48	0,00	100,00%	11 847,48	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 7 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 20)	projekt	1 687,20	1	2 024,64	2 024,64	0,00	100,00%	2 024,64	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 20 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 46)	projekt	36 750,00	1	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00%	44 100,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 46 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 11)	projekt	34 880,00	1	41 856,00	41 856,00	0,00	100,00%	41 856,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 11 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

14.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	33 026,40	1	39 631,68	39 631,68	0,00	100,00%	39 631,68	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 21)	projekt	70 640,00	1	84 768,00	84 768,00	0,00	100,00%	84 768,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 22)	projekt	19 685,20	1	23 622,24	23 622,24	0,00	100,00%	23 622,24	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 22 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 23)	projekt	1 124,88	1	1 349,86	1 349,86	0,00	100,00%	1 349,86	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 23 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 34)	projekt	425 000,00	1	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00%	510 000,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 34 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 39)	projekt	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 39 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

14.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 44)	projekt	36 749,98	1	44 099,97	44 099,97	0,00	100,00%	44 099,97	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 44 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové polia a príslušenstvo (p.č.48)	projekt	98 000,00	1	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%	117 600,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 48 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 8)	projekt	47 821,60	1	57 385,92	57 385,92	0,00	100,00%	57 385,92	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 8 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 9)	projekt	12 358,70	1	14 830,44	14 830,44	0,00	100,00%	14 830,44	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 9 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	33 026,40	1	39 631,68	39 631,68	0,00	100,00%	39 631,68	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 16)	projekt	61 386,10	1	73 663,32	73 663,32	0,00	100,00%	73 663,32	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 16 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

15.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 32)	projekt	87 852,80	1	105 423,36	105 423,36	0,00	100,00%	105 423,36	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 32 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 44)	projekt	36 749,98	1	44 099,97	44 099,97	0,00	100,00%	44 099,97	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 44 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové polia a príslušenstvo (p.č.48)	projekt	98 000,00	1	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%	117 600,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 48 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	33 026,40	1	39 631,68	39 631,68	0,00	100,00%	39 631,68	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 44)	projekt	36 749,98	1	44 099,97	44 099,97	0,00	100,00%	44 099,97	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 44 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 45)	projekt	12 600,00	1	15 120,00	15 120,00	0,00	100,00%	15 120,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 45 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

16.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 47)	projekt	98 175,40	1	117 810,48	117 810,48	0,00	100,00%	117 810,48	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; uktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 47 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové polia a príslušenstvo (p.č.48)	projekt	98 000,00	1	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%	117 600,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 48 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 14)	projekt	5 649,80	1	6 779,76	6 779,76	0,00	100,00%	6 779,76	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 14 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 15)	projekt	8 474,60	1	10 169,52	10 169,52	0,00	100,00%	10 169,52	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 15 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 18)	projekt	5 032,80	1	6 039,36	6 039,36	0,00	100,00%	6 039,36	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 18 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 19)	projekt	2 415,60	1	2 898,72	2 898,72	0,00	100,00%	2 898,72	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 19 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	711003 Softvér	servery a príslušenstvo - licencie pre aplikačný softvér (p.č. 18)	projekt	256 000,00	1	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00%	0,00	licencie pre monitorovací a dohľadov systém (základná a rozšírená); Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 18 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
19.1	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - HW (p.č. 21)	človek	480,00	20	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00%	0,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 20 ČD	UV SR
19.2	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvér	Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - SW (p.č. 21)	človek	480,00	80	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00%	0,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 80 ČD	UV SR
19.3	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713006 Komunikačnej infraštruktúry	Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - inštalácia a nastavenie sieťových prvkov (p.č. 21)	človek	480,00	50	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00%	0,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 50 ČD	UV SR
20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia	zaškolenie (p.č. 20) - Školenia administrátorov na služby IS	ks	1 080,00	15	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00%	0,00	Školenia administrátorov na služby IS; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 20 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c) (15 školení)	UV SR
21	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy	projekt	83 364,20	1	83 364,20	56 644,00	26 720,20	100,00%	56 644,00	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVVaŠ SR - hrubá mzda (dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne): projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)	MŠVVaŠ

22	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody	projekt	29 135,78	1	29 135,78	18 966,30	10 169,48	100,00%	18 966,30	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVVaŠ SR - odvody (dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne): projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)	MSVVaŠ
23	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	riadenie projektu interné ÚV SR	projekt	67 500,00	1	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00%	0,00	interný tím ÚV SR: práca na zmluvu: projektový manažér ÚV, finančný manažér ÚV č.1 a č.2, administratívny manažér ÚV, technický manažér pre GIS, technický manažér pre projektovanie a inžiniering, technický manažér	UV SR
24a	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre riadenie projektov	osobohodina	65,00	1372	107 016,00	52 884,00	54 132,00	100,00%	52 884,00	externé projektové riadenie projektu - experti pre riadenie projektov; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013	UV SR
24b	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre finančné riadenie	osobohodina	65,83	1120	88 475,52	45 580,69	42 894,83	100,00%	45 580,69	externé projektové riadenie projektu - experti pre finančné riadenie; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013	UV SR
24c	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre monitorovanie programu a projektu	osobohodina	65,83	1120	88 475,52	44 237,76	44 237,76	100,00%	44 237,76	externé projektové riadenie projektu - experti pre monitorovanie programu a projektov; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013	UV SR
25	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová správa	ks	100,00	2	240,00	0,00	240,00	0,00%	0,00	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto nenávratnej finančnej pomoci.	MSVVaŠ

26	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MŠVVaŠ SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu MŠVVaŠ SR.	MSVVaŠ
27	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa ÚV SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu partnera.	UV SR
28	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MŠVVaŠ SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MŠVVaŠ SR.	MSVVaŠ
29	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa ÚV SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle partnera.	UV SR
30	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT	ks	0,30	4518	1 626,48	0,00	1 626,48	0,00%	0,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu	MSVVaŠ
31	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát	ks	1,50	200	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Informačný plagát o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu	MSVVaŠ

32	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený informačný materiál	ks	2,00	200	480,00	0,00	480,00	0,00%	0,00	Informačný materiál o aktivitách projektu pre každú digitálnu triedu min. v rozsahu 6 strán formátu DL	MSVVaS
33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov v mimo pracovného pomeru	manažment publicity projektu - mzdy	projekt	50 483,88	1	50 483,88	0,00	50 483,88	0,00%	0,00	publicita projektu - mzdy (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS), manažér publicity (SV))	MSVVaS
34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažment publicity projektu - odvody	projekt	17 644,12	1	17 644,12	0,00	17 644,12	0,00%	0,00	publicita projektu - odvody (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS), manažér publicity (SV))	MSVVaS
35.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - poradenské služby	projekt	3 600,00	1	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS
35.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - monitoring médií	projekt	2 400,00	1	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%	2 880,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS
35.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - mediálna, PR a reklamná produkcia	projekt	29 000,00	1	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS

35. 4	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - on line	proje kt	28 000,00	1	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS
36	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Návrh a tvorba TV spotov	proje kt	16 500,00	1	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	19 800,00	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu	MSVVaS
37	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nákup vysielacieho času	proje kt	219 999,966	1	263 999,96	0,00	263 999,96	0,00%	0,00	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; ČIASTKOVÁ REALIZAČNÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEB + DODATOK č. 1 K Čiastkovej realizačnej zmluve o poskytnutí mediálnych služieb č. 0736/2015	MSVVaS
SP OL U								29 306 293,47	4 871 524,76	24 434 768,71		4 871 524,76		

Dodatok č.3

k Zmluve o partnerstve č. 1279/2014 zo dňa 22.12. 2014 uzavretý podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva o partnerstve“)

medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany

1. Názov : **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**
Právna forma: **rozpočtová organizácia (13110 Ústredná štátna správa)**
Adresa/Sídlo: **Stromová 1, 813 30 Bratislava**
IČO: **00164381**
Telefón/fax: +421 2/59 374 111 E-mail: sekretariat.si@minedu.sk Http: <http://www.minedu.sk>

Štatutárny orgán: **Juraj Draxler, MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR**
(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
Právna forma: **rozpočtová organizácia (13110 Ústredná štátna správa)**
Adresa/Sídlo: **Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava - Staré Mesto**
IČO: **00151513**
Telefón/fax: 02/ 57295131 E-mail: sekretariat.vuv@vlada.gov.sk Http: <http://www.vlada.gov.sk/>

Štatutárny orgán: **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**
(ďalej len „partner“)

za účelom realizácie projektu :

Názov projektu: **Národný projekt Digitálne učivo na dosah**
(ďalej len „Projekt“)

Článok II. Predmet a účel zmluvy

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XX Záverečné ustanovenia dohodli na nasledovnej zmene:

V dôsledku schválenia Projektu a následného podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok zo dňa 18.02. 2015 je potrebné zosúladiť prehľad partnerov, aktivít a ukazovateľov v prílohe č.1a a 1b a oprávnené výdavky projektu v prílohe č.2a a 2 b zmluvy o partnerstve.

Príloha č. 1a *Prehľad partnerov*
Príloha č. 1b *Prehľad aktivít a ukazovateľov*
Príloha č. 2a *Rozpočet projektu krycí list*
Príloha č. 2b *Rozpočet projektu*

tvoria prílohu tohto dodatku a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve zo dňa 22.12.2014, je vyhotovený v 11 rovnopisoch, 4 rovnopisy pre partnera, 2 rovnopisy pre hlavného partnera a päť rovnopisov je určených ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP
- 2) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ ÚV SR.
- 3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a znak súhlasu s jeho znením ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

Juraj Draxler, MA
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
hlavný partner

V Bratislave, dňa

Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
partner

Prílohy k dodatku č.2 Zmluvy o partnerstve:

<i>Príloha č. 1a</i>	<i>Prehľad partnerov</i>
<i>Príloha č. 1b</i>	<i>Prehľad aktivít a ukazovateľov</i>
<i>Príloha č. 2a</i>	<i>Rozpočet projektu krycí list</i>
<i>Príloha č. 2b</i>	<i>Rozpočet projektu</i>



Prehľad partnerov v projekte

Národný projekt: Digitálne učivo na dosah

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner			
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	100,00 %
	Aktivita 2.1	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	100,00 %
	Aktivita 3.1	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	0,00 %
	Aktivita 6	Riadenie projektu	34,63 %
	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	100,00 %
Partner			
Úrad vlády Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	0,00 %
	Aktivita 2.1	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	0,00 %
	Aktivita 3.1	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	100,00 %
	Aktivita 6	Riadenie projektu	65,37 %
	Aktivita 7	Publicita a informovanosť	0,00 %



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1: Analýza a dizajn IS	
Cieľ aktivity	vypracovať analytický model procesov vytváraného IS pre národný projekt; spracovať návrh systému s členením na modul a funkcie	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	03/2015 – 10/2015	
Opis aktivity	v rámci tejto etapy bude vypracovaný analytický model procesov vytváraného IS pre národný projekt. Súčasne bude vypracovaný návrh systému s členením na jednotlivé moduly a nimi poskytované funkcie.	
Výstupy (výsledky) aktivity	- procesný model - detailná funkčná špecifikácia systému - technická architektúra	
Výdavky na realizáciu aktivity	351 360,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník	100,00%
Partner	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	0,00%
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.1: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra
Cieľ aktivity	realizovať dodávku HW a potrebných SW licencií
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	07/2015 – 12/2015
Opis aktivity	v rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka HW zariadení a potrebných SW licencií.
Výstupy (výsledky) aktivity	- pripravené vývojové, testovacie, pilotné a produkčné prostredie - umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty - nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie



	potrebnej dostupnosti	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 084 052,01 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník	100,00 %
Partner	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	0,00%
Spolu	-	100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3.1: Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	
Cieľ aktivity	vyvinúť a implementovať moduly IS	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	04/2015 – 12/2015	
Opis aktivity	V rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé moduly IS pre národný projekt podľa špecifikácií vypracovaných v aktivite „Analýza a dizajn IS“.	
Výstupy (výsledky) aktivity	- implementovaná funkcionálna jednotlivých modulov podľa odsúhlasených analytických dokumentov - integrované moduly - implementované bezpečnostné mechanizmy	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 122 400,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník	0,00%
Partner	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00%
Spolu	-	100%



Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6: Riadenie projektu OPIS
Cieľ aktivity	zabezpečiť riadenie projektu v súlade s Riadiacou dokumentáciou MF ako SORO pre OPIS
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	03/2015 – 12/2015
Opis aktivity	<u>Interný projektový tím</u> Riadenie projektu internými kapacitami MŠVVŠ SR pomocou nasledovných pracovných pozícií (spolu päť pracovných pozícií): - projektový manažér (1x) - finančný manažér (1x) - manažér kvality (1x) - technický manažér (1x) - asistent (1x) Riadenie projektu internými kapacitami ÚV SR pomocou nasledovných pracovných pozícií: - projektový manažér (1x) - finančný manažér č. 1 (1x) - finančný manažér č. 2 (1x) - technický manažér pre GIS (1x) - technický manažér pre projektovanie a inžiniering (1x) - technický manažér (1x) - administratívny manažér (1x) <u>Externé projektové riadenie MŠVVaŠ SR</u> <u>Expertí pre riadenie projektov</u> - najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikácia s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spolupráca s vybraným dodávateľom, dohliadanie na implementáciu projektu, administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu. <u>Expertí pre finančné riadenie</u> - finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrola rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrola podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP.



	<u>Experti pre monitorovanie programu a projektu</u> - monitorovanie projektu (monitorovacie správy – priebežné, následné, záverečná – a podporná dokumentácia k nim), kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie naplňovania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010, ktoré bude zabezpečovať žiadateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupmi aktivity bude dokumentácia k verejnému obstarávaniu, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010, ktoré bude zabezpečovať žiadateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia	
Výdavky na realizáciu aktivity	218 312,75 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník	34,63%
Partner	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	65,37%
Spolu	-	100,00%

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7: Publicita a informovanosť OPIS
Cieľ aktivity	Zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	03/2015 – 12/2015
Opis aktivity	Realizácia komunikačnej stratégie projektu, ktorá zahŕňa vypracovanie komunikačnej stratégie a realizovanie mediálnej kampane. Žiadateľ projektu bude pri propagácii projektu využívať tri komunikačné línie vo vzťahu ku cieľovej skupine projektu: - PR služby a nákup printových a online médií - Návrh a tvorba TV spotov



	- Nákup vysielacieho času <u>Riadenie publicity projektu (interný projektový tím):</u> Publicita projektu bude zabezpečovaná pomocou manažérov na publicitu (spolu päť pracovných pozícií): - hlavný manažér pre publicitu (1x) - manažér publicity (TT) (1x) - manažér publicity (SN) (1x) - manažér publicity (BB) (1x) - manažér publicity (BS) (1x) - manažér publicity (SV) (1x)	
Výstupy (výsledky) aktivity	výstupy v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu	
Výdavky na realizáciu aktivity	95 400,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník	100,00%
Partner	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	0,00%
Spolu	-	100%



Tabuľka č. 1.b.2

Počet zavedených transakčných služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	0	2015	0%

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	0	2015	0%

Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	0	2015	0%

Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	0	2015	100%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	0	2015	100%

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	0	2015	0%



Počet elektronických služieb analyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	1	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	1	2015	0%

Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	1	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	1	2015	0%

Počet implementovaných elektronických služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2015	4	2015	0%
Partner	Počet	0	2015	0	2015	0%
Spolu	Počet	0	2015	4	2015	0%

Tabuľka č. 1.b.3

Úspora času vo finančnom vyjadrení						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0	2015	535 497,50	2020	0%
Partner	EUR	0	2015	0	2020	0%
Spolu	EUR	0	2015	535 497,50	2020	0%

Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	1	2015	1	2020	0%
Partner	počet	0	2015	0	2020	0%
Spolu	počet	1	2015	1	2020	0%



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Informatizácia spoločnosti

Kód výzvy: OPIS-2014/1.2/06-NP

Projekt - názov: Národný projekt: Digitálne učivo na dosah

Projekt – kód projektu z ITMS: 21110220047

Hlavný partner – prijímateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 00164381

Partner: Úrad vlády Slovenskej republiky

Adresa/Sídlo: Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava - Staré Mesto

IČO: 00151513

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	2 215 458,96	390 963,35	0,00	0,00 %	53,50 %	2 606 422,31
Partner	1 925 337,08	339 765,37	0,00	0,00 %	46,50 %	2 265 102,45
SPOLU	4 140 796,04	730 728,72	0,00	0,00 %	100,00%	4 871 524,76

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár	Vlastník
1	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia, projektová dokumentácia - stavebný zámer	projekt	104 916,67	1	125 900,00	125 900,00	0,00	100,00%	125 900,00	Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia, projektová dokumentácia; CIASTKOVA ZMLUVA O DIELO c.6/151/2015/NASES	UV SR
2a	Hlavné aktivity	analýza a dizajn IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - audit procesov	osob ohodina	100,00	2 128	255 360,00	255 360,00	0,00	100,00%	255 360,00	Vypracovanie cieľového operačného procesného modelu a posúdenie zmluvnej dokumentácie; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVaS
2b	Hlavné aktivity	analýza a dizajn IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - audit systémov - IT bezpečnostný koncept	osob ohodina	100,00	800	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00	Bezpečnostný koncept - analýza a popis požiadaviek na bezpečnosť, preverenie hrozieb a návrhov pre ošetrovanie rizík; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVaS

3a	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb (b)	osob ohodina	100,00	480	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00%	0,00	Revízia procesnej dokumentácie a úrovne poskytovaných služieb, spôsobu merania týchto služieb a pripravenosti IS DUD na testovanie; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVs
3b	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvér	Operačný model a bezpečnosť - posúdenie definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy	osob ohodina	100,00	480	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00%	0,00	Posúdenia definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy a pripravenosti IS DUD na nasadenie; Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorená podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014 + Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-049 uzatvorenej dňa 15.5.2015 podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014	MSVVs
4a	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia BS	projekt	60 416,67	1	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00%	72 500,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres BS.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/43/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č.6/120/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/43/2015/NASES	UV SR
4b	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BS	projekt	543 750,00	1	652 500,00	0,00	652 500,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres BS.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/43/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č.6/120/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/43/2015/NASES	UV SR

4c	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia SV	projekt	141 666,67	1	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%	170 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres SV.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/45/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/124/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/45/2015/NASES	UV SR
4d	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SV	projekt	1 275 000,00	1	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres SV.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/45/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/124/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/45/2015/NASES	UV SR
4e	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia BB	projekt	462 500,00	1	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00%	555 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres BB.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/44/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/122/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/44/2015/NASES	UV SR
4f	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia BB	projekt	4 162 500,00	1	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres BB.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/44/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/122/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/44/2015/NASES	UV SR

4g	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia TT	projekt	666 666,67	1	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00%	800 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres TT.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/42/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/123/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/42/2015/NASES	UV SR
4h	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia TT	projekt	6 000 000,00	1	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres TT.; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č.6/42/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/123/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/42/2015/NASES	UV SR
4i	Hlavné aktivity	Implementácia IS - a) Projektová dokumentácia	716 prípravná a projektová dokumentácia	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - projektová dokumentácia SN	projekt	332 500,00	1	399 000,00	399 000,00	0,00	100,00%	399 000,00	Projektovo-inžinierska dokumentácia pre okres SN.; ČIASTKOVA ZMLUVA O DIELO c.6/46/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/121/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/46/2015/NASES	UV SR
4j	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové a ostatné stavebné práce súvisiace s výstavbou optickej infraštruktúry - realizácia SN	projekt	2 992 500,00	1	3 591 000,00	0,00	3 591 000,00	0,00%	0,00	Realizácia stavebných prác pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania pre okres SN. ; ČIASTKOVA ZMLUVA O DIELO c.6/46/2015/NASES + Dodatok č. 1 k č. 6/121/2015/NASES ,ktorým sa mení a dopĺňa ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/46/2015/NASES	UV SR
5	Hlavné aktivity	Implementácia IS -b) Realizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Projektovo-inžinierske práce - výkon stavebného dozoru	projekt	177 416,67	1	212 900,00	0,00	212 900,00	0,00%	0,00	projektovo-inžinierske práce v klastroch: Banská Štiavnica; Snina; Banská Bystrica; Trnava; Spišská Nová Ves; ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/150/2015/NASES	

6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové pole a príslušenstvo (p. č. 19)	projekt	91 656,00	1	109 987,20	0,00	109 987,20	0,00%	0,00	Servery a príslušný HW potrebný pre zabezpečenie riadnej funkcionality monitorovacie a dohľadového systému pre monitorovanie a dohľad sieťovej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 19 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 10)	projekt	335 016,00	1	402 019,20	0,00	402 019,20	0,00%	0,00	Sieťové prvky centrálného bodu; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 10 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
8.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 12)	projekt	584 460,00	1	701 352,00	0,00	701 352,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 12 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
8.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	87 324,00	1	104 788,80	0,00	104 788,80	0,00%	0,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 11)	projekt	240 144,00	1	288 172,80	0,00	288 172,80	0,00%	0,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry v agragačných DBTO uzloch; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 11 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 1)	projekt	230 580,00	1	276 696,00	0,00	276 696,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 1 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR

10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 2)	projekt	51 240,00	1	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 2 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 3)	projekt	25 600,00	1	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 3 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 4)	projekt	285 944,00	1	343 132,80	0,00	343 132,80	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 4 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 5)	projekt	450 240,00	1	540 288,00	0,00	540 288,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 5 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 6)	projekt	252 642,00	1	303 170,40	0,00	303 170,40	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 6 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
10.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 7)	projekt	53 350,00	1	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 7 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR

11	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 8)	projekt	1 427 200,00	1	1 712 640,00	0,00	1 712 640,00	0,00%	0,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 8 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
12	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	video technika (p.č. 9)	projekt	170 604,00	1	204 724,80	0,00	204 724,80	0,00%	0,00	Kamera a príslušné HW vybavenie potrebné pre zvýšenie bezpečnosti a možnosť dohľadu nad inštalovaným HW vybavením. ; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193- položka 9 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
13. 1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 1)	projekt	30 222,40	1	36 266,88	36 266,88	0,00	100,00%	36 266,88	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 1 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13. 2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 2)	projekt	8 065,60	1	9 678,72	9 678,72	0,00	100,00%	9 678,72	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 2 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13. 3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 3)	projekt	20 441,60	1	24 529,92	24 529,92	0,00	100,00%	24 529,92	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 3 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13. 4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálna infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 4)	projekt	68 912,60	1	82 695,12	82 695,12	0,00	100,00%	82 695,12	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 4 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

13.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 5)	projekt	11 107,10	1	13 328,52	13 328,52	0,00	100,00%	13 328,52	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 5 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 6)	projekt	138 224,00	1	165 868,80	165 868,80	0,00	100,00%	165 868,80	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 6 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - prvky bezdrôtového prenosu (p.č. 7)	projekt	9 872,90	1	11 847,48	11 847,48	0,00	100,00%	11 847,48	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 7 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 20)	projekt	1 687,20	1	2 024,64	2 024,64	0,00	100,00%	2 024,64	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 20 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
13.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 46)	projekt	36 750,00	1	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00%	44 100,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 46 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné j infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 11)	projekt	34 880,00	1	41 856,00	41 856,00	0,00	100,00%	41 856,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 11 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

14.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	33 026,40	1	39 631,68	39 631,68	0,00	100,00%	39 631,68	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 21)	projekt	70 640,00	1	84 768,00	84 768,00	0,00	100,00%	84 768,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 22)	projekt	19 685,20	1	23 622,24	23 622,24	0,00	100,00%	23 622,24	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 22 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 23)	projekt	1 124,88	1	1 349,86	1 349,86	0,00	100,00%	1 349,86	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 23 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 34)	projekt	425 000,00	1	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00%	510 000,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 34 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačné infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 39)	projekt	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 39 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

14.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 44)	projekt	36 749,98	1	44 099,97	44 099,97	0,00	100,00%	44 099,97	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 44 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
14.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové polia a príslušenstvo (p.č.48)	projekt	98 000,00	1	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%	117 600,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 48 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 8)	projekt	47 821,60	1	57 385,92	57 385,92	0,00	100,00%	57 385,92	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 8 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 9)	projekt	12 358,70	1	14 830,44	14 830,44	0,00	100,00%	14 830,44	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 9 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	33 026,40	1	39 631,68	39 631,68	0,00	100,00%	39 631,68	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 16)	projekt	61 386,10	1	73 663,32	73 663,32	0,00	100,00%	73 663,32	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 16 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

15.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 32)	projekt	87 852,80	1	105 423,36	105 423,36	0,00	100,00%	105 423,36	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 32 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 44)	projekt	36 749,98	1	44 099,97	44 099,97	0,00	100,00%	44 099,97	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 44 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
15.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové polia a príslušenstvo (p.č.48)	projekt	98 000,00	1	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%	117 600,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 48 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 13)	projekt	33 026,40	1	39 631,68	39 631,68	0,00	100,00%	39 631,68	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 13 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 44)	projekt	36 749,98	1	44 099,97	44 099,97	0,00	100,00%	44 099,97	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 44 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálne infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	servery a príslušenstvo (p.č. 45)	projekt	12 600,00	1	15 120,00	15 120,00	0,00	100,00%	15 120,00	Riadiace prvky centrálneho bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 45 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

16.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálneho infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 47)	projekt	98 175,40	1	117 810,48	117 810,48	0,00	100,00%	117 810,48	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; uktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 47 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
16.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálneho infraštruktúra	713002 Výpočtovej techniky	diskové polia a príslušenstvo (p.č.48)	projekt	98 000,00	1	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00%	117 600,00	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 48 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálneho infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 14)	projekt	5 649,80	1	6 779,76	6 779,76	0,00	100,00%	6 779,76	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 14 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálneho infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - aktívne prvky a príslušenstvo (p.č. 15)	projekt	8 474,60	1	10 169,52	10 169,52	0,00	100,00%	10 169,52	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 15 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálneho infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 18)	projekt	5 032,80	1	6 039,36	6 039,36	0,00	100,00%	6 039,36	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 18 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS
17.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - a) Centrálneho infraštruktúra	713006 Komunikačnej infraštruktúry	dátové siete - bezpečnostné prvky a príslušenstvo (p.č. 19)	projekt	2 415,60	1	2 898,72	2 898,72	0,00	100,00%	2 898,72	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-164 - položka 19 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	MSVVaS

18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - b) Lokálna infraštruktúra	711003 Softvér	servery a príslušenstvo - licencie pre aplikačný softvér (p.č. 18)	projekt	256 000,00	1	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00%	0,00	licencie pre monitorovací a dohľadov systém (základná a rozšírená); Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 18 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c)	UV SR
19.1	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - HW (p.č. 21)	človek	480,00	20	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00%	0,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 20 ČD	UV SR
19.2	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvér	Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - SW (p.č. 21)	človek	480,00	80	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00%	0,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 80 ČD	UV SR
19.3	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713006 Komunikačnej infraštruktúry	Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry - inštalácia a nastavenie sieťových prvkov (p.č. 21)	človek	480,00	50	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00%	0,00	Nastavenie podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 21 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c); 50 ČD	UV SR
20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia	zaškolenie (p.č. 20) - Školenia administrátorov na služby IS	ks	1 080,00	15	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00%	0,00	Školenia administrátorov na služby IS; Realizačná zmluva Č.: OVO1-2015/000216-193 - položka 20 (príloha 1a, príloha 1b, príloha 1c) (15 školení)	UV SR
21	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	riadenie projektu interné MŠVVaŠ - mzdy	projekt	83 364,20	1	83 364,20	56 644,00	26 720,20	100,00%	56 644,00	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVVaŠ SR - hrubá mzda (dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne): projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)	MŠVVaŠ

22	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	riadenie projektu interné MŠVVaŠ - odvody	projekt	29 135,78	1	29 135,78	18 966,30	10 169,48	100,00%	18 966,30	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVVaŠ SR - odvody (dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne): projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)	MSVVaŠ
23	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	riadenie projektu interné ÚV SR	projekt	67 500,00	1	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00%	0,00	interný tím ÚV SR: práca na zmluvu: projektový manažér ÚV, finančný manažér ÚV č.1 a č.2, administratívny manažér ÚV, technický manažér pre GIS, technický manažér pre projektovanie a inžiniering, technický manažér	UV SR
24a	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre riadenie projektov	osobohodi na	65,00	1372	107 016,00	52 884,00	54 132,00	100,00%	52 884,00	externé projektové riadenie projektu - experti pre riadenie projektov; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013	UV SR
24b	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre finančné riadenie	osobohodi na	65,83	1120	88 475,52	45 580,69	42 894,83	100,00%	45 580,69	externé projektové riadenie projektu - experti pre finančné riadenie; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013	UV SR
24c	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	externé projektové riadenie ÚV SR - experti pre monitorovanie programu a projektu	osobohodi na	65,83	1120	88 475,52	44 237,76	44 237,76	100,00%	44 237,76	externé projektové riadenie projektu - experti pre monitorovanie programu a projektov; Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo 815/2015 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013	UV SR
25	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová správa	ks	100,00	2	240,00	0,00	240,00	0,00%	0,00	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto nenávratnej finančnej pomoci.	MSVVaŠ

26	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MŠVVaŠ SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu MŠVVaŠ SR.	MSVVaŠ
27	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa ÚV SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu partnera.	UV SR
28	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MŠVVaŠ SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MŠVVaŠ SR.	MSVVaŠ
29	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa ÚV SR	ks	300,00	1	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle partnera.	UV SR
30	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT	ks	0,30	4518	1 626,48	0,00	1 626,48	0,00%	0,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu	MSVVaŠ
31	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát	ks	1,50	200	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	Informačný plagát o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu	MSVVaŠ

32	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený informačný materiál	ks	2,00	200	480,00	0,00	480,00	0,00%	0,00	Informačný materiál o aktivitách projektu pre každú digitálnu triedu min. v rozsahu 6 strán formátu DL	MSVVaS
33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnanco v mimo pracovného pomeru	manažment publicity projektu - mzdy	projekt	50 483,88	1	50 483,88	0,00	50 483,88	0,00%	0,00	publicita projektu - mzdy (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS), manažér publicity (SV)	MSVVaS
34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažment publicity projektu - odvody	projekt	17 644,12	1	17 644,12	0,00	17 644,12	0,00%	0,00	publicita projektu - odvody (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu; manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS), manažér publicity (SV)	MSVVaS
35.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - poradenské služby	projekt	3 600,00	1	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS
35.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - monitoring médií	projekt	2 400,00	1	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%	2 880,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS
35.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - mediálna, PR a reklamná produkcia	projekt	29 000,00	1	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00%	34 800,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS

35. 4	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	PR služby a nákup printových a online médií - on line	proje kt	28 000,00	1	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%	33 600,00	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; Rámcová dohoda o poskytnutí služieb publicity a informovanosti	MSVVaS
36	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Návrh a tvorba TV spotov	proje kt	16 500,00	1	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	19 800,00	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu	MSVVaS
37	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nákup vysielacieho času	proje kt	219 999,966	1	263 999,96	0,00	263 999,96	0,00%	0,00	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu; ČIASTKOVÁ REALIZAČNÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEB + DODATOK č. 1 K Čiastkovej realizačnej zmluve o poskytnutí mediálnych služieb č. 0736/2015	MSVVaS
SP OL U								29 306 293,47	4 871 524,76	24 434 768,71		4 871 524,76		