

Dohoda č. 1
o čerpaní rozpočtovej rezervy

uzavretá podľa ustanovení čl. V. bod 5.4. zmluvy o dielo č. OVO1-2014/000313-036
zo dňa 23. 09. 2014 na realizáciu investičnej akcie „**Rekonštrukcia, modernizácia, prístavba a
nadstavba Hasičskej stanice Dobšiná**“

medzi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

zastúpené: **Ing. Denisa Saková, PhD**, vedúca služobného úradu MV SR na základe
plnomocenstva č. p.: KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15. mája 2012

(ako „objednávateľ“)

a

DÚHA, a.s.

IČO: 31 690 360, IČ DPH: SK2020519666

DIČ: 2020519666,

Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 163/P

(ako „zhotoviteľ“)

Predmetom dohody je čerpanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, ktorá bola zmluvne
dohodnutá v celkovej výške 83 509,46 Eur bez DPH (t.j. 100 211,35 Eur s DPH) na realizáciu
naviac prác, ktoré vyplývajú z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného
technického riešenia v priebehu realizácie diela. Naviac práce sú zdokumentované v stavebnom
denníku a jeho prílohách a odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán. Rozsah naviac
prác je uvedený v prílohe č. 1 Špecifikácia ceny naviac prác v prílohe č. 2 Dôvodová správa
k tejto dohode.

Naviac práce celkom s DPH	75 880,92	Eur
Rozpočtová rezerva podľa zmluvy s DPH	100 211,35	Eur
Čerpanie rezervy podľa dohody č. 1 s DPH	75 880,92	Eur
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH	24 330,43	Eur

Dohoda je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 a zhotoviteľ
2 výtlačky.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa
za objednávateľa

V dňa
za zhotoviteľa

Ing. Denisa Saková, PhD.

vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR

Ing. Mgr. Martin Holub

predseda predstavenstva
Dúha a.s.

Dôvodová správa

Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice Dobšina

Práce navyiac 01 – búranie základov

Vzhľadom na skutočnosť, že počas výkopových prác boli nájdené staré betónové pätky starých stožiarov, tak pre plynulý priebeh výstavby ich bolo potrebné vybúrať.

Práce navyiac 02 - SO 07.1 NN prípojka-stavenisková

Pri zrealizovaní prípojky stavby bolo potrebné pre plynulý postup výstavby zrealizovať staveniskovú prípojku.

Práce navyiac 03 – Prekládka optických káblov

Vzhľadom k tomu, že pri výkopových prácach bolo nájdené telekomunikačné vedenie, tak pre pokračovanie stavby a umiestnenie objektov podľa projektovej dokumentácie bolo potrebné preložiť optické vedenie cez stavenisko.

Práce navyiac 04 – SO 01 Chýbajúca výstuž

V priebehu výstavby bolo zistené, chýbajúca prepojovacia výstuž pri realizácii monolitických stien a stĺpov na objektoch.

Práce navyiac 05- SO 06.2-Kanalizácia spláškova+ČOV-zmená dĺžky

Vzhľadom na skutočnosť, že počas výkopových prác bolo zistený rozdiel kanalizačného potrubia, tak pre dokončenie uloženia kanalizácie je potrebné doplniť chýbajúce množstvo potrubia.

Práce navyiac 06 - SO 06 Vodné hospodárstvo (SO06.2+06.3)-odstránenie krovín a drevín

Počas realizácie objektov bolo potrebné pre plynulosť výstavby odstránenie krovín a drevín v trase realizovaného objektu.

Práce navyiac 07 - SO 03 –Chýbajúce murivo

Počas murovacích prác bolo zistené chýbajúce murivo na objekte SO 01 oproti rozpočtu stavby.

Práce navyiac 08 - SO 01 Hydroizolačný náter

Vzhľadom na posunutie oporného múra na objekte SO 04, bolo potrebné predĺžiť ochranu hydroizolačným náterom zo strany objektu SO 02 k objektu SO 04.

Vypracoval: mjr. Mgr. Milan Jarošík
SOIŠ KR HaZZ Košice

Za GP:
Ing. Milan Zvara

Za stavebný dozor:
Ing. Branislav Vojtek

Špecifikácia ceny navyše prác

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14021

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice
Dobšiná

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27.06.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

IČO: 0

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

IČO: 00100002

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				62 628,90
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				62 628,90
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	62 628,90	12 525,78
Cena s DPH				75 154,68

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14021

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice
Dobšiná

Miesto:

Dátum: 27.06.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		62 628,90	75 154,68
Naviac 1	Naviac práce č. 1	53 910,47	64 692,56
Naviac 2	SO 07.1 NN prípojka-stavenisková	603,09	723,71
Naviac 3	Prekládka optických káblov	3 957,79	4 749,35
Naviac 4	SO 01 Rekonštrukcia HS- Výstuže	2 105,60	2 526,72
Naviac 5	SO 06.2-Kanalizácia splášková+ČOV-zmená dĺžky	286,27	343,52
Naviac 6	SO 06 Vodné hospodárstvo (SO06.2+06.3)-odstranenie krovín a drevín	645,19	774,23
Naviac 7	SO 03 Nadstavba HS -Murivo	505,07	606,08
Naviac 8	SO 01 Rekonštrukcia HS -Hydroizolač. náter	615,42	738,50
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		62 628,90	75 154,68

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14021

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice
Dobšiná

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27.06.2014

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

IČO: 0

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

00100002 - Divízia Východ

IČO: 00100002

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				605,20
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				605,20
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	605,20	121,04
Cena s DPH				726,24

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14021

Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia , prístavba a nadstavba Hasičskej stanice
Dobšiná

Miesto:

Dátum: 27.06.2014

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -

Projektant:

Zhotoviteľ: 00100002 - Divízia Východ

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	605,20	726,24
Zámena menej 2	SO 06.3-Dažďová kanalizácia-zmena ORL z plast. na betónový	-5 415,00	-6 498,00
Zámena naviac 2	SO 06.3-Dažďová kanalizácia-zmena ORL z plast. na betónový	5 696,80	6 836,16
Zámena menej 3	SO 01 Rekonštrukcia HS -zmena polystyrénu na styrodur	-527,10	-632,52
Zámena naviac 3	SO 01 Rekonštrukcia HS -zmena polystyrénu na styrodur	850,50	1 020,60
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		605,20	726,24