



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022001401 zo dňa 20. decembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200140103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu vo formáte IBAN
zálohové platby: a)
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001401 zo dňa 20. decembra 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Národný projekt: Integrované obslužné miesta** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220014

- 2.1. Príloha č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 3 Zmluvy - Predmet podpory NFP.
- 2.2. Príloha č. 4 Zmluvy – Zmluva o partnerstve sa mení Prílohou č. 2 Dodatku č. 3 Zmluvy - Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:
Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Prílohy:

- Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 2 Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Národný projekt: Integrované obslužné miesta	
Kód ITMS	21110220014	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie a nasadenie fungujúceho a trvalo udržateľného modelu prevádzky IOM
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvoriť sieť IOM
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	10	2015
	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	2012	19	2015
	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2012	4 680 000	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	2	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	6	2020
	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2015	4 680 000	2020
	Počet sprístupnených IOM	počet	0	2015	1 624	2020

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2012	4 680 000	2015
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	2	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0	2015	4 680 000	2020
	Počet sprístupnených IOM	počet	0	2015	1 624	2020
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	10	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	6	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
3	Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
4	Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
5	Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	20
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	19
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10
		Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	4 680 000

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	07/2014	02/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11/2014	09/2015
Implementácia IS	12/2014	12/2015
Testovanie IS	04/2015	12/2015
Nasadenie IS	07/2014	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2012	12/2015
Publicita a informovanosť	07/2014	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	39 800,00	0,00	39 800,00	Nasadenie IS
633013	11 020,80	0,00	11 020,80	Nasadenie IS
637001	80 526,00	0,00	80 526,00	Nasadenie IS
637003	236 551,26	30 295,07	266 846,33	Publicita a informovanosť
637004	433 048,98	96 017,32	529 066,30	Publicita a informovanosť
	9 415,72	664,28	10 080,00	Riadenie projektu
637005	776 197,50	42 109,50	818 307,00	Nasadenie IS
	269 700,00	30 300,00	300 000,00	Riadenie projektu
	6 000,00	0,00	6 000,00	Publicita a informovanosť
637027	10 200,00	0,00	10 200,00	Nasadenie IS
711003	990 291,06	127 418,94	1 117 710,00	Analýza a dizajn IS
	5 948 710,32	765 409,68	6 714 120,00	Implementácia IS
	2 099 324,54	270 116,26	2 369 440,80	Nasadenie IS
	1 215 078,12	156 341,88	1 371 420,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
	680 129,04	87 510,96	767 640,00	Testovanie IS
713002	756 832,80	26 290,80	783 123,60	Nasadenie IS
	774 392,35	99 639,65	874 032,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006	260 274,54	33 489,06	293 763,60	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	14 597 493,03	1 765 603,40	16 363 096,43	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky vrátane 20% DPH	Neoprávnené výdavky vrátane 20% DPH	Výdavky celkovo vrátane 20% DPH
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	990 291,06	127 418,94	1 117 710,00
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	2 249 745,01	289 470,59	2 539 215,60
3	Implementácia IS	5 948 710,32	765 409,68	6 714 120,00
4	Testovanie IS	680 129,04	87 510,96	767 640,00
5	Nasadenie IS	3 773 901,64	338 516,56	4 112 418,20
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		279 115,72	30 964,28	310 080,00
Publicita a informovanosť		675 600,24	126 312,39	801 912,63
CELKOM		14 597 493,03	1 765 603,40	16 363 096,43

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - analýza a dizajn	projekt	187 000,00	1	187 000,00	37 400,00	224 400,00	198 818,40	25 581,60	100,00%	198 818,40	Analýza a dizajn modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - analýza a dizajn	projekt	744 425,00	1	744 425,00	148 885,00	893 310,00	791 472,66	101 837,34	100,00%	791 472,66	Analýza a dizajn modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - servery (AS, WS, RDBMS)	projekt	313 450,00	1	313 450,00	62 690,00	376 140,00	333 260,04	42 879,96	100,00%	333 260,04	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - diskové pole, SAN, zálohovanie	projekt	342 875,00	1	342 875,00	68 575,00	411 450,00	364 544,70	46 905,30	100,00%	364 544,70	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - sieťové komponenty (LAN)	projekt	77 882,00	1	77 882,00	15 576,40	93 458,40	82 804,14	10 654,26	100,00%	82 804,14	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - sieťové komponenty (security)	projekt	166 921,00	1	166 921,00	33 384,20	200 305,20	177 470,40	22 834,80	100,00%	177 470,40	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - IAM PKI komponenty (HSM moduly, HW pre registračné autority)	projekt	52 200,00	1	52 200,00	10 440,00	62 640,00	55 499,04	7 140,96	100,00%	55 499,04	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - koncové pracoviská a koncové zariadenia na vývoj	projekt	19 835,00	1	19 835,00	3 967,00	23 802,00	21 088,57	2 713,43	100,00%	21 088,57	Obstaranie a nasadenie HW v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW - Licencie	projekt	1 142 850,00	1	1 142 850,00	228 570,00	1 371 420,00	1 215 078,12	156 341,88	100,00%	1 215 078,12	Obstaranie a nasadenie SW licencií v rámci centrálnej IKT infraštruktúry IS IOM na MF SR. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
10	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - implementácia	projekt	747 000,00	1	747 000,00	149 400,00	896 400,00	794 210,40	102 189,60	100,00%	794 210,40	Implementácia modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
11	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - implementácia	projekt	2 995 000,00	1	2 995 000,00	599 000,00	3 594 000,00	3 184 284,00	409 716,00	100,00%	3 184 284,00	Implementácia modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
11b	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementácia - integračný komponent	projekt	1 234 800,00	1	1 234 800,00	246 960,00	1 481 760,00	1 312 839,36	168 920,64	100,00%	1 312 839,36	Implementácia integračného komponentu v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
11c	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementácia - Integrácia NP IOM s povinnými osobami (ÚGKK, GP SR, MS SR)	projekt	618 300,00	1	618 300,00	123 660,00	741 960,00	657 376,56	84 583,44	100,00%	657 376,56	Implementácia integrácie so službami povinných osôb (ÚGKK, GP SR, MS SR). Implementácia zahŕňa aj prípravu Integračných zámerov a vytvorenie príslušných formulárov. V rámci implementácie je zahrnutá revízia, doplnenie a aktualizácie Detailnej funkčnej špecifikácie a Technickej architektúry riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR
12	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - testovanie	projekt	72 000,00	1	72 000,00	14 400,00	86 400,00	76 550,40	9 849,60	100,00%	76 550,40	Testovanie modulu správy v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
13	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - testovanie	projekt	318 400,00	1	318 400,00	63 680,00	382 080,00	338 522,88	43 557,12	100,00%	338 522,88	Testovanie modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
13b	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovanie - integračný komponent	projekt	249 300,00	1	249 300,00	49 860,00	299 160,00	265 055,76	34 104,24	100,00%	265 055,76	Testovanie integračného komponentu v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastočne v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúťažiť.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Modul správy IS IOM - nasadenie	projekt	574 734,00	1	574 734,00	114 946,80	689 680,80	611 057,18	78 623,62	100,00%	611 057,18	Nasadenie modulu správy v rámci IS IOM. V jeho rámci je zahrnuté aj prispôsobenie klienta pre riešenie CISMA (prispôsobenie klientskej aplikácie nižšej verzii operačného systému, zmenu pripojenia klientskej aplikácie cez FINNET4 k centrálnemu riešeniu a použitie iných verzii ovládačov HW zariadení). Zahŕňa aj revíziu, doplnenie a aktualizáciu Detailnej funkčnej špecifikácie a Technickej architektúry riešenia. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Modul podpory výkonu IOM - nasadenie	projekt	752 000,00	1	752 000,00	150 400,00	902 400,00	799 526,40	102 873,60	100,00%	799 526,40	Nasadenie modulu podpory výkonu IOM v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom.	MF SR
15b	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadenie - integračný komponent	projekt	415 800,00	1	415 800,00	83 160,00	498 960,00	442 078,56	56 881,44	100,00%	442 078,56	Nasadenie submodulu integračný komponent v rámci IS IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH. Položka bude fakturovaná čiastkovo v súlade so zmluvou s dodávateľom. Položka je novovytvorená a je potrebné ju vysúfať.	MF SR
16	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Vytvorenie systému vzdelávania	projekt	232 000,00	1	232 000,00	46 400,00	278 400,00	246 662,40	31 737,60	100,00%	246 662,40	Vytvorenie systému vzdelávania v rámci IS IOM zahŕňa vytvorenie školiaceho modulu (eLearningu) a iniciálneho obsahu (školiaceho obsahu) s dimenziou 5000 používateľských kont. Modul bude po finálnom nasadení a akceptácii slúžiť na vzdelávania pracovníkov IOM. Realizácia výdavku bude ukončená akceptačným protokolom. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia, pretože na IS IOM budú napojené aj IOM, ktoré budú mimo tohto projektu vytvorené na území Bratislavského kraja. Oprávnené výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
17	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637005 Špeciálne služby	Podpora plošného nasadzovania IS IOM	ks	628,50	1085	681 922,50	136 384,50	818 307,00	776 197,50	42 109,50	100,00%	776 197,50	Podpora plošného nasadzovania IS IOM na KC MV SR, obciach bez matričných úradov a matrikách (CISMA) bude vykonávaná centrálna a zahŕňa najmä prípravu a plánovanie rolloutu pracovísk IOM, prípravu a zverejnenie technických požiadaviek na koncové pracovisko, prípravu a zverejnenie inštalácie sady pre koncové zariadenie, prípravu a zverejnenie postupu inštalácie, test správnosti pripojenia, zriadenie hotline linky a tímu pracovníkov na riešenie problémov spojených s rolloutom, operatívne riešenie problémov spojených s rolloutom (konektivita, zavedenie používateľov do systému, nastavenie prístupových práv, odozva systému, funkcionálnosť systému a pod.). Činnosť nasadzovania bude ukončená vykonaním kontroly správnosti pripojenia a akceptačným protokolom. Jednotková cena je uvedená na 1 pracovisko IOM, celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
18	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťelov IS IOM	projekt	67 105,00	1	67 105,00	13 421,00	80 526,00	80 526,00	0,00	100,00%	80 526,00	Školenia školiťelov IS IOM nevyhnutné pre realizáciu projektu. Až po finálnom nasadení a akceptácii môže byť za účelom vzdelávania pracovníkov IOM používaný školiaci modul, na počiatočný nábeh produkčnej prevádzky IOM bude potrebné zabezpečiť ich vzdelávanie prostredníctvom školiťelov (bude vyškoliených cca 4-7 školiťelov, ktorí budú školiť pracovníkov IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
19a	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	610620 Osobné náklady	Odborná projektová kancelária	projekt	39 800,00	1	39 800,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	100,00%	39 800,00	Odborná projektová kancelária - výdavok zahŕňa vyplatenie miezd vrátane odvodov, nákladov vrátane odvodov zamestávateľa alebo odmien bez odvodov zamestávateľa, za prácu zamestnancov hlavného partnera MF SR na aktivitách projektu, z dôvodu nedostatku kapacít potrebných na zabezpečenie nasadenia projektu počas pracovnej doby zamestnancov. Položka zahŕňa aj odvody zamest. z odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru. Pracovná náplň je popísaná v časti C.2 Opisu projektu.	MF SR
19b	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	Odborná projektová kancelária	osobohodina	15,00	680	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%	10 200,00	Odborná projektová kancelária - výdavok zahŕňa vyplatenie odmien zamestnancom, ktorí budú pracovať na projekte na dohodu o vykonaní práce. Pracovná náplň je popísaná v časti C.2 Opisu projektu.	MF SR
20	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM MV SR - HW	ks	2 986,00	75	223 950,00	44 790,00	268 740,00	268 740,00	0,00	100,00%	268 740,00	Obstaranie a nasadenie HW v rámci pracovísk IOM pre MV SR: PC (vrátane periférií a OS) pre pracovníka IOM, monitor pre klientov, skener (min. 1200 dpi), laserová tlačiareň (min. 600 dpi), SW a HW pre používanie ZEP, čítačka číkových kariet, číkové karty (po 4 na 1 pracovisko IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
21	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM MV SR - SW	ks	82,00	75	6 150,00	1 230,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%	7 380,00	Obstaranie a nasadenie SW v rámci pracovísk IOM pre MV SR: antivírusový program. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
22	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM ZMOS - HW	ks	2 986,00	37	110 482,00	22 096,40	132 578,40	132 578,40	0,00	100,00%	132 578,40	Obstaranie a nasadenie HW v rámci pracovísk IOM pre ZMOS: PC (vrátane periférií a OS) pre pracovníka IOM, monitor pre klientov, skener (min. 1200 dpi), laserová tlačiareň (min. 600 dpi), SW a HW pre používanie ZEP, čítačka čipových kariet, čipové karty (po 4 na 1 pracovisko IOM). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
22a	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM CISMA - HW	ks	327,00	973	318 171,00	63 634,20	381 805,20	355 514,40	26 290,80	100,00%	355 514,40	Obstaranie a nasadenie dodatočného HW (2.LCD, PinPAD, prípojné káble) pre pracoviská IOM zriadené na matrikách (CISMA). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH. Položka bude vysúfažená partnerom	MV SR
23	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM ZMOS - SW	ks	82,00	37	3 034,00	606,80	3 640,80	3 640,80	0,00	100,00%	3 640,80	Obstaranie a nasadenie SW v rámci pracovísk IOM pre ZMOS: antivírusový program. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
24	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	713002 Výpočtovej techniky	IOM SP - HW	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko sa partner 1 (SP, a.s.) rozhodol zabezpečiť si HW pre pracoviská IOM vo vlastnej réžii a finančné prostriedky za HW boli presunuté do novovytvorených položiek.	MF SR
25	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	633013 Softvér a licencie	IOM SP - SW	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko sa partner 1 (SP, a.s.) rozhodol zabezpečiť si SW pre pracoviská IOM vo vlastnej réžii a finančné prostriedky za SW boli presunuté do novovytvorených položiek.	MF SR
26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie dodávok	osobohodina	65,00	2050	133 250,00	26 650,00	159 900,00	143 750,10	16 149,90	100,00%	143 750,10	Dodávka služieb na základe VO - najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikácia s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spolupráca s vybraným dodávateľom, dohliadanie na implementáciu projektu, administratívna podpora projektu, písomná komunikácia, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a príprava podkladov pre členov projektového tímu. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
27	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Finančné riadenie	osobohodina	55,00	1250	68 750,00	13 750,00	82 500,00	74 167,50	8 332,50	100,00%	74 167,50	Dodávka služieb na základe VO - finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrola rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrola podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ZoP. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
28	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Monitoring projektu	osobohodina	50,00	960	48 000,00	9 600,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60	100,00%	51 782,40	Dodávka služieb na základe VO - monitorovanie projektu (monitorovacie správy – priebežné, následné, záverečné – a podporná dokumentácia k nim), kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie naplňovania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože riadenie projektu sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
29	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Verejné obstarávanie	projekt	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur, nakoľko si prijímateľ zabezpečoval verejné obstarávanie vo vlastnej réžii.	MF SR
30	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Vypracovanie žiadosti o NFP	projekt	8 400,00	1	8 400,00	1 680,00	10 080,00	9 415,72	664,28	100,00%	9 415,72	Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacej dokumentácie, zabezpečené dodávateľsky. Z celkových výdavkov sú odpočítané neoprávnené výdavky vypočítané koeficientom územného využitia pre relevantnú časť výdavkov (výpočet viď Opis projektu), pretože žiadosť o NFP sa týka nielen pracovísk IOM, ale aj samotného IS IOM, ktorý bude využívaný aj na území Bratislavského kraja. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
31	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Realizácia komunikačnej stratégie - mediálna kampaň, inzercia, PR aktivity	projekt	201 666,66	1	201 666,66	40 333,33	241 999,99	211 999,99	30 000,00	100,00%	211 999,99	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM nástrojmi ako mediálna kampaň, inzercia, PR aktivity. Celkové výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR
32	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Realizácia komunikačnej stratégie - exteriérová navigácia, informačné značky, direct mail	projekt	222 709,38	1	222 709,38	44 541,88	267 251,26	181 951,26	85 300,00	100,00%	181 951,26	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM nástrojmi ako exteriérová navigácia, informačné značky, direct mail. Celkové výdavky zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR)	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
33	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637005 Špeciálne služby	Realizácia komunikačnej stratégie - komunikačná stratégia	projekt	5 000,00	1	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Realizácia komunikačnej stratégie na zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnostiach a výhodách prístupu k službám VS cez IOM - vypracovanie komunikačnej stratégie. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
34	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM MV SR	ks	133,30	75	9 997,50	1 999,50	11 997,00	11 997,00	0,00	100,00%	11 997,00	Základné vybavenie pracoviska IOM pre MV SR POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
35	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM ZMOS	ks	133,30	37	4 932,10	986,42	5 918,52	5 918,52	0,00	100,00%	5 918,52	Základné vybavenie pracoviska IOM pre ZMOS POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
35b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM CISMA	ks	133,30	973	129 700,90	25 940,18	155 641,08	144 923,76	10 717,32	100,00%	144 923,76	Základné vybavenie pracoviska IOM pre CISMA POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH. položka je novovytvorená	MF SR
36	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Označenie IOM SP	ks	133,30	539	71 848,70	14 369,74	86 218,44	86 218,44	0,00	100,00%	86 218,44	Základné vybavenie pracoviska IOM pre SP POS materiálmi (napr. nástenná tabuľa, stojanček s označením miesta, mincovník, pero na stojane, podložka pod myš, nálepka na okienko, nálepka na pult, podlahová nálepka, plagát, letáček, brožúra, cenník služieb, obojstranný kartónový stojan). Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
37	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová správa	ks	116,60	2	233,20	46,64	279,84	279,84	0,00	100,00%	279,84	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto nenávratnej finančnej pomoci. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
38	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MF SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
39	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa MV SR	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
40	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa ZMOS	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
41	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa SP	ks	300,00	1	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00	100,00%	360,00	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu v sídle SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
42	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MF SR	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet jednotiek	Celková cena bez DPH v EUR	DPH 20% v Eur	Celková cena s DPH v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok(v EUR	Intenzita pomoci v %	NFP v EUR	Komentár	Partner
43	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MV SR	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
44	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa ZMOS	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
45	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa SP	ks	125,00	1	125,00	25,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	150,00	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
46	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre MF SR	ks	1,00	30	30,00	6,00	36,00	36,00	0,00	100,00%	36,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MF SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
47	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre MV SR	ks	1,00	525	525,00	105,00	630,00	630,00	0,00	100,00%	630,00	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
47b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre CISMA	ks	1,00	1946	1 946,00	389,20	2 335,20	2 174,40	160,80	100,00%	2 174,40	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH.	MF SR
48	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre ZMOS	ks	1,00	259	259,00	51,80	310,80	310,80	0,00	100,00%	310,80	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
49	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT pre SP	ks	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Položka rozpočtu bola znížená na 0 Eur. Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu pre SP nie sú potrebné, nakoľko sa HW pre SP v rámci projektu nedodáva.	MF SR
50	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačený informačný materiál	ks	3,00	5000	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Informačný materiál k aktivitám projektu min. v rozsahu 6 strán formátu DL, ktorý bude v druhej polovici trvania realizácie projektu vydaný a rozdistribuovaný v rámci oprávneného územia. Bude obsahovať na titulnej strane zreteľne uvedený znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond, logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikovanie informácie, RO a SORO. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
51	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre MV SR	ks	1,67	75	125,25	25,05	150,30	150,30	0,00	100,00%	150,30	Informačný plagát o projekte na IOM pre MV SR. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
52	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre ZMOS	ks	1,67	37	61,79	12,36	74,15	74,15	0,00	100,00%	74,15	Informačný plagát o projekte na IOM pre ZMOS. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
52b	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre CISMA	ks	1,67	973	1 624,91	324,98	1 949,89	1 815,62	134,27	100,00%	1 815,62	Informačný plagát o projekte na IOM pre pracoviská CISMA. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH pre 906 IOM. Neoprávnené výdavky sú výdavky pre 67 IOM zriadených v rámci BSK vrátane DPH.	MF SR
53	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačný plagát pre SP	ks	1,67	539	900,13	180,03	1 080,16	1 080,16	0,00	100,00%	1 080,16	Informačný plagát o projekte na IOM pre SP. Celkové výdavky sú oprávnenými výdavkami a zahŕňajú DPH.	MF SR
Celkom								13 644 247,02	2 718 849,41	16 363 096,43	14 597 493,03	1 765 603,40		14 597 493,03		

Výdavky podrobného rozpočtu budú financované až po doručení kladného stanoviska z administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany RO OPIS

NÁVRH

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O PARTNERSTVE ZO DŇA 19.10.2012
(ďalej len „Dodatok č.3“)

1. Dodatok č. 3 sa uzatvára medzi zmluvnými stranami:

Názov spoločnosti/organizácie: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky**
Adresa/Sídlo: **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava**
IČO: **00 151 742** DIČ: **202798351**
Telefón/fax: **02/5958 1111, 2/5958 3048** E-mail: podatelna@mfsr.sk Http: <http://www.finance.gov.sk/>
Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR**
(ďalej len „hlavný partner“)

a

Názov : **Slovenská pošta, a. s.**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Adresa/Sídlo: **Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica**
IČO: **36 631 124** DIČ: **2021879959**
Zapísaná v: **OR na OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S**
Telefón/fax: **048-4339250 / 048/4141471** E-mail: zakaznickyservis@slposta.sk Http: <http://www.posta.sk/>
Štatutárny zástupca: **JUDr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva**
Ing. Peter Blaškovič, člen predstavenstva
(ďalej len „partner 1“)

a

Názov : **Združenie miest a obcí Slovenska**
Adresa/Sídlo: **Bezručova 9, 811 04 Bratislava**
IČO: **00584614**
Telefón/fax: **02 / 5296 4243, 02 / 5296 4256** E-mail: centr@zmos.sk Http: <http://www.zmos.sk/>
Štatutárny zástupca: **Michal Sýkora , predseda**
(ďalej len „partner 2“)

a

Názov : **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky**
Adresa/Sídlo: **Pribinova 2, 812 72 Bratislava**
IČO: **00151866** DIČ: **2020571520**
Telefón/fax: **02/5094 1111, 02/5094 4397** E-mail: tokmv@minv.sk Http: <http://www.minv.sk/>
Štatutárny zástupca: **JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR**
(ďalej len „partner 3“)

(ďalej partner 1 až partner 3 v texte spolu len „partner“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva o partnerstve“)
za účelom realizácie*

Názov projektu: **Národný projekt: Integrované obslužné miesta**
Kód ITMS: **211 102 200 14**
(ďalej len „Projekt“)

2. Účel a predmet Dodatku č. 3

- 2.1 Účelom tohto Dodatku č.3 je zosúladienie Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2111022001401 zo dňa 20.12.2012 a Zmluvy o partnerstve z dôvodu úpravy časového rámca realizácie hlavných aktivít a podpornej aktivity Projektu, a to na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru zo dňa 23.11.2015.
- 2.2 Predmetom tohto Dodatku č.3 je zmena Prílohy č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) k Zmluve o partnerstve, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu k Zmluve o partnerstve a to v dôsledku:
- časového posunu ukončenia hlavných aktivít Projektu - Implementácia IS, Testovanie IS a Nasadenie IS z 11/2015 na 12/2015,
 - časového posunu ukončenia podpornej aktivity Projektu - Publicita a informovanosť z 11/2015 na 12/2015.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Dodatok č. 3 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o partnerstve znením tohto Dodatku č. 3 nedotknuté, zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
- 3.3 Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a je vyhotovený v deviatich (9) rovnopisoch s platnosťou originálu, určených pre každú zo zmluvných strán po jednom (1) rovnopise a päť (5) rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Príloha uvedená v bode 2.3 tohto Dodatku č. 3 tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 3.5 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č 3 stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť Zmluvy o partnerstve ako celku.
- 3.6 Zmluvné strany tohto Dodatku č. 3 po jeho prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a prílohou, ktorá tvorí súčasť tohto Dodatku č. 3. Tento Dodatok č. 3 bol uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle zmluvných strán.

V Bratislave, dňa __.__.____

Ing. Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR
hlavný partner

V Bratislave, dňa __.__.____

V Bratislave, dňa __.__.____

JUDr. Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva, Slovenská pošta, a. s.
partner 1

Ing. Peter Blaškovič
člen predstavenstva, Slovenská pošta, a. s.
partner 1

V Bratislave, dňa __.__.____

V Bratislave, dňa __.__.____

Michal Sýkora
predseda, Združenie miest a obcí Slovenska
partner 2

JUDr. Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR
partner 3

Prílohy Dodatku č. 3 k Zmluve o partnerstve:

Príloha č. 1 Dodatku: Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1: Analýza a dizajn IS	
Cieľ aktivity	Vypracovať analytický model hlavných procesov IS IOM, funkčnú špecifikáciu a technickú architektúru IS IOM.	
Termín realizácie aktivity	07/2014 -02/2015	
Opis aktivity	Táto aktivita bude realizovaná od začiatku projektu, prevažne v úvodnej fáze. V rámci tejto etapy bude vypracovaný analytický model hlavných procesov zabezpečovaných IS IOM (Procesný model). Bude tiež vypracovaná Detailná funkčná špecifikácia systému, podporujúca identifikované procesy IOM. Súčasne bude vypracovaný návrh systému s členením na moduly a nimi poskytované funkcie. Zámerom aktivity je ukázať, ako bude systém realizovaný v implementačnej fáze. V rámci aktivity prebehne analýza, dizajn a dekompozícia nasledovných modulov IS: • Modul správy IS IOM • Modul podpory výkonu IOM Dokument Technická architektúra bude obsahovať návrh a popis jednotlivých technických komponentov riešenia, spôsobu komunikácie, integrácie a bezpečnostnej stránky riešenia. Bude slúžiť ako podklad pre obstaranie, prípravu, inštaláciu a konfiguráciu technickej infraštruktúry produkčného systému.	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Procesný model • Detailná funkčná špecifikácia systému • Technická architektúra	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 117 710,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania, pričom hlavný partner je zodpovedný za odsúhlasenie navrhovaných výstupov v rámci tejto aktivity so všetkými partnermi.	100,00 %
Partner č. 1	Schvaľovanie výstupov aktivity.	0,00 %
Partner č. 2	Schvaľovanie výstupov aktivity.	0,00 %
Partner č. 3	Schvaľovanie výstupov aktivity.	0,00 %
Spolu	-	100,00 %



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	
Cieľ aktivity	Obstarať a nasadiť infraštruktúru IKT ako technický základ pre vývoj, implementáciu, testovanie a prevádzku IS IOM.	
Termín realizácie aktivity	11/2014 – 09/2015	
Opis aktivity	V rámci tejto aktivity bude obstaraná a nainštalovaná IT infraštruktúra, t. j. HW infraštruktúra a potrebné SW licencie pre IS IOM. Tieto prostriedky budú finálne nasadené tak, aby mohol byť prevádzkovaný systém IOM v produkčnom prostredí. Aktivita zahŕňa prípravu testovacieho a produkčného prostredia. Aktivita bude realizovaná na základe analytickej časti, t. j. Technickej architektúry a Detailnej funkčnej špecifikácie. V rámci inštalácie a konfigurácie HW a SW komponentov budú umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty tak, aby boli pripravené na inštaláciu DB a aplikačného SW. V rámci tohto bodu sa vykoná aj inštalácia a konfigurácia HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti.	
Výstupy (výsledky) aktivity	• Pripravené testovacie a produkčné prostredie, zohľadňujúce integráciu s príslušnými prostrediami partnera č. 1 • Umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty • Nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti	
Výdavky na realizáciu aktivity	2 539 215,60 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	Súčinnosť pri systémovej integrácii	0,00 %
Partner č. 2	-	0,00 %
Partner č. 3	-	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 3: Implementácia IS
Cieľ aktivity	Vyvinúť a implementovať moduly IS IOM.
Termín realizácie aktivity	12/2014 - 12/2015
Opis aktivity	V rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé moduly IS IOM podľa odsúhlasených špecifikácií vypracovaných v aktivite „Analýza a dizajn IS“ a budú implementované moduly Modul správy IS IOM a Modul podpory výkonu IOM. V rámci implementácie budú realizované nasledovné činnosti: implementácia funkcionality jednotlivých modulov IOM podľa odsúhlasených



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	analytických dokumentov, integrácia modulov, implementácia interfejsov s externými informačnými systémami, vrátane informačného systému partnera č. 1, prispôsobenie klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA a implementácia bezpečnostných mechanizmov v súlade s bezpečnostnými politikami projektu CISMA.	
Výstupy (výsledky) aktivity	- Implementovaná funkcionality jednotlivých modulov IOM podľa odsúhlasených analytických dokumentov - Implementované zmeny klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA - Implementované interfejsy s externými informačnými systémami, vrátane informačného systému partnera č. 1, - Implementované bezpečnostné mechanizmy	
Výdavky na realizáciu aktivity	6 714 120,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Partner č. 2	-	0,00 %
Partner č. 3	-	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 4: Testovanie IS
Cieľ aktivity	Otestovať funkčnosť vyvinutého riešenia IS IOM a zaistiť riešenie prípadných chýb pred nasadením systému.
Termín realizácie aktivity	04/2015 – 12/2015
Opis aktivity	V rámci tejto aktivity bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia IS IOM. Úlohou aktivity je najmä preveriť interakciu a správnosť integrácie komponentov softvéru, preveriť, že všetky požiadavky boli správne implementované, identifikovať chyby a zaistiť ich odstránenie pred nasadením softvéru. V rámci tejto aktivity prebehne testovanie modulov Modul správy IS IOM a Modul podpory výkonu IOM. V rámci testovania budú realizované nasledovné činnosti: príprava testovacích scenárov, testovanie systému podľa testovacích scenárov a vyhotovenie testovacích protokolov z priebehu testovania. Budú otestované implementované zmeny klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA a Implementované bezpečnostné mechanizmy.
Výstupy (výsledky) aktivity	- Otestované moduly IS IOM, vrátane zmien klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA - informačného systému partnera č. 1 - Testovacie protokoly funkčných testov



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	• Testovacie protokoly výkonnostných testov • Vyriešené prípadné chyby pred nasadením systému	
Výdavky na realizáciu aktivity	767 640,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní funkčných testov a testovaní integrácie s technickým riešením partnera č. 1.	0,00 %
Partner č. 2	Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní funkčných testov a testovaní integrácie	0,00 %
Partner č. 3	Poskytnutie súčinnosti pri testovaní integrácie s technickým riešením partnera č. 3.- CISMA	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 5: Nasadenie IS	
Cieľ aktivity	Zabezpečiť systém vzdelávania a testovaciu a produktívnu prevádzku pracovísk IOM, pripojených na IS IOM.	
Termín realizácie aktivity	07/2014 – 12/2015	
Opis aktivity	V rámci tejto aktivity bude pripravený centrálny IOM systém do produkčného prostredia a budú sa naň postupne pripájať jednotlivé pracoviská IOM. V rámci aktivity prebehne nasadenie modulov Modul správy IS IOM a Modul podpory výkonu IOM. V rámci nasadenia IS budú realizované nasledovné činnosti: inštalácia finálnej verzie Aplikačného softvéru na centrálny systém, systémová integrácia s technickým riešením partnera 1, nasadenie prispôbenaého klienta IOM pre zabezpečenie synergie s prostredím PC CISMA, pripájanie jednotlivých IOM pracovísk a riešenie potenciálnych problémov prostredníctvom HelpDesku. Centrálne bude vykonávaná podpora plošného nasadzovania IS IOM. V rámci tejto aktivity bude tiež nasadený školiaci modul, prebehnú prípravy školiacich materiálov a školenia školiteľov IOM. Aktivita zahŕňa aj činnosť odbornej projektovej kancelárie, ktorá v rámci hlavných aktivít projektu zabezpečí odbornú podporu a koordináciu siete IOM v rámci kompetencií MF SR.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Vyškolení školitelia IS IOM Zavedených 20 elektronických služieb IS IOM Vybudovaná sieť 1 624 IOM Zabezpečený prístup k IOM pre 4 680 000 obyvateľov SR Vytvorených 10 nových pracovných miest	
Výdavky na realizáciu aktivity	4 112 418,20 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

		aktivity
Hlavný partner	Ministerstvo financií SR bude zabezpečovať činnosť odbornej projektovej kancelárie. Technickú časť realizácie aktivity a činnosti a výstupy v rámci nej zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania. Zároveň zabezpečí vytvorenie 7 nových pracovných miest.	90,72%
Partner č. 1	Slovenská pošta, a. s. v rámci aktivity zabezpečí pripojenie existujúcej infraštruktúry partnera č. 1 na IS IOM, vytvorenie 539 IOM (t. j. prístup k IOM pre 1 553 276 obyvateľov SR) vrátane ich označenia, vybavenia a zabezpečenia ich povinnej publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS. Zároveň zabezpečí vytvorenie 2 nových pracovných miest.	0,00 %
Partner č. 2	Združenie miest a obcí Slovenska v rámci aktivity poskytne súčinnosť pri zabezpečení vytvorenia 1010 IOM (t. j. prístup k IOM pre 2 910 591 obyvateľov SR) vrátane ich označenia, vybavenia a zabezpečenia ich povinnej publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS.	0,00 %
Partner č. 3	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci aktivity poskytne súčinnosť pri zabezpečení vytvorenia 75 IOM (t. j. prístup k IOM pre 216 133 obyvateľov SR) vrátane ich označenia, vybavenia a zabezpečenia ich povinnej publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu OPIS. Zároveň zabezpečí vytvorenie 1 nové pracovné miesto.	9,28%
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 6: Riadenie projektu
Cieľ aktivity	Zabezpečiť riadenie projektu v zmysle formálneho a administratívneho zabezpečenia správneho priebehu projektu a jeho financovania zo štrukturálnych fondov EÚ.
Termín realizácie aktivity	06/2012 - 12/2015
Opis aktivity	Aktivita zahŕňa prípravu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok so všetkými prílohami a jej predloženie v požadovanom termíne. Riadenie dodávok zahŕňa najmä riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, komunikáciu s RO, partnermi projektu, dodávateľmi, sledovanie plnenia harmonogramu realizácie aktivít projektu, zabezpečovanie dokumentov požadovaných RO, riadenie prípadných zmien v projekte, zabezpečovanie koordinácie projektových činností v rámci žiadateľa, spoluprácu s vybraným dodávateľom, dohliadanie na implementáciu projektu, administratívnu podporu projektu, písomnú komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov projektového tímu. Finančné riadenie projektu predstavuje najmä vypracovávanie žiadostí o platbu, kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP. Monitoring projektu zahŕňa monitorovanie realizácie aktivít projektu (monitorovacie správy



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

	– priebežné, následné, záverečná – a podporná dokumentácia k nim), kontrolu jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte. Verejné obstarávanie zahŕňa zabezpečenie realizácie verejného obstarávania predmetu projektu v súlade so zákonom o VO.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Dokumenty k VO Žiadosti o platbu všetkých druhov Monitorovacie správy všetkých druhov Žiadosti o povolenie zmeny Dokumenty pre ukončenie projektu	
Výdavky na realizáciu aktivity	310 080,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Partner č. 2	-	0,00 %
Partner č. 3	-	0,00 %
Spolu	-	100,00 %

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 7: Publicita a informovanosť
Cieľ aktivity	Zabezpečiť informovanosť a publicitu počas realizácie projektu
Termín realizácie aktivity	07/2014 – 12/2015
Opis aktivity	Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu a pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu. MFSR umiestni na hlavných miestach realizácie projektu informačnú (reklamnú) tabuľu o projekte (neskôr trvalú vysvetľujúcu tabuľu), na ostatných miestach realizácie projektu (pracoviská IOM) bude informovanosť verejnosti o realizácii projektu zabezpečená minimálne informačnými plagátmi. MFSR vydá na začiatku a na konci projektu tlačovú správu, ktorá bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF, vydá a rozdáva tlačový informačný materiál k aktivitám projektu a zabezpečí označenie IKT, obstaraných v rámci projektu, nálepkami v súlade s vyššie spomenutým manuálom. Aktivita zahŕňa tiež realizáciu komunikačnej stratégie IOM, ktorá cez mediálnu kampaň poskytne verejnosti informácie o možnostiach a výhodách prístupu cez IOM.
Výstupy (výsledky)	Informačné (reklamné) tabule



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

aktivity	Tlačové správy Informačné plagáty Informačné letáky Informačný materiál k aktivitám projektu Nálepkami sa označí IKT, obstarané v rámci projektu Označenie pracovísk IOM	
Výdavky na realizáciu aktivity	801 912,63 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner umiestni tabule na mieste realizácie projektu, bude sa podieľať na realizácii mediálnej kampane, označí IKT nálepkami, vydá tlačové správy	100,00
Partner č. 1	Partner poskytne súčinnosť hlavnému partnerovi pri umiestnení tabule na mieste realizácie projektu realizácii mediálnej kampane, pri označení IKT nálepkami, pri označení a vybavení pracovísk IOM.	0,00
Partner č. 2	Partner poskytne súčinnosť hlavnému partnerovi pri umiestnení tabule na mieste realizácie projektu realizácii mediálnej kampane, pri označení IKT nálepkami, pri označení a vybavení pracovísk IOM.	0,00
Partner č. 3	Partner poskytne súčinnosť hlavnému partnerovi pri umiestnení tabule na mieste realizácie projektu realizácii mediálnej kampane, pri označení IKT nálepkami, pri označení a vybavení pracovísk IOM.	0,00
Spolu		100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Tabuľka č. 2. - Ukazovatele výsledku

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	20	2015	100,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2012	20	2015	100,00

Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	20	2015	100,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2012	20	2015	100,00

Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2015	50,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2015	50,00
Spolu	Počet	0	2012	2	2015	100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	19	2015	100,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Spolu	Počet	0	2012	19	2015	100,00

Počet obyvateľov s prístupom k IOM						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	1 553 276	2015	33,19
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	2 910 591	2015	62,19
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	216 133	2015	4,62
Spolu	Počet	0	2012	4 680 000	2015	100,00

Počet novovytvorených pracovných miest						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	7	2015	70,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	2	2015	20,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2015	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2015	10,00
Spolu	Počet	0	2012	10	2015	100,00

Tabuľka č.3 – Ukazovatele dopadu

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	3	2020	75,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	1	2020	25,00
Spolu	Počet	0	2012	4	2020	100,00

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	4	2020	66,67
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a. s.	Počet	0	2012	2	2020	33,33
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Spolu	Počet	0	2012	6	2020	100,00

Počet sprístupnených IOM						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a.s.	Počet	0	2012	539	2020	33,19
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	1 010	2020	62,19
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	75	2020	4,62
Spolu	Počet	0	2012	1 624	2020	100,00



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS

MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Počet obyvateľov s prístupom k IOM						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Počet	0	2012	0	2020	0,00
Partner. č. 1: Slovenská pošta, a. s.	Počet	0	2012	1 553 276	2020	33,19
Partner. č. 2: Združenie miest a obcí Slovenska	Počet	0	2012	2 910 591	2020	62,19
Partner. č. 3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet	0	2012	216 133	2020	4,62
Spolu	Počet	0	2012	4 680 000	2020	100,00