



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

## **DODATOK č. 8** **K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU** **č. Z2111012000301** zo dňa 29. septembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200030112**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

### **1. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

#### **1.2 Prijímateľ**

názov : **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**  
sídlo : Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212  
konajúci : Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie  
a katastra Slovenskej republiky  
IČO : 00166260  
DIČ : 2020830240  
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)

refundácia : b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012000301** zo dňa 29. septembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 6. novembra 2009 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 16. júna 2012 (ďalej len „Dodatok č. 2“), v znení Dodatku č. 3 zo dňa 11. júla 2011 (ďalej len „Dodatok č. 3“), Dodatku č. 4 zo dňa 28. septembra 2012 (ďalej len „Dodatok č. 4“), Dodatku č. 5 zo dňa 28. februára 2014 (ďalej len „Dodatok č. 5“), Dodatku č. 6 zo dňa 25. februára 2015 (ďalej len „Dodatok č. 6“) a Dodatku č. 7 zo dňa 02. októbra 2015 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby katastra nehnuteľností** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120003**.

2.1. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.03.2017**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Vyhlásenie o ukončení projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.2. Znenie článku 3 bod 3.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

a) „maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje ..... EUR (slovom ..... eur),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **27 871 675,54 EUR** (slovom: dvadsaťsedem miliónov osemstosedemdesiatjeden tisíc šesťstosedemdesiatpäť EUR, päťdesiatštyri centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **27 871 675,54 EUR** (slovom: dvadsaťsedem miliónov osemstosedemdesiatjeden tisíc šesťstosedemdesiatpäť EUR, päťdesiatštyri centov), čo predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.

d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 0% (slovom nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí vlastné zdroje vo výške **5 839 468,31 EUR** na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.“

2.3. V rámci článku 5 Zmluvy sa za bod 5.2 vkladá nový bod 5.3 v nasledovnom znení:

„Na túto zmluvu sa nevzťahuje článok 3, bod 3.1, písm. a) tejto Zmluvy.“

2.4. V rámci článku 5 Zmluvy sa za nový bod 5.3 vkladá bod 5.4 v nasledovnom znení:

„Prijímateľ sa zaväzuje sfunkčniť nefungujúci Projekt najneskôr v termíne do 31.03.2017 a dofinancovať nefungujúci Projekt najneskôr v termíne do 30.04.2017. Prijímateľ je

povinný informovať Poskytovateľa o sfunkčnení a dofinancovaní Projektu najneskôr do 30.04.2017.“

- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 8 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

### **Prílohy:**

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby katastra nehnuteľností	
Kód ITMS	21110120003	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100.00	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

### 3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie
Špecifický cieľ projektu 1	Centralizácia informačného systému katastra nehnuteľností a vytvorenie jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o katastri nehnuteľností
Špecifický cieľ projektu 2	Efektívna integrácia elektronických služieb katastra nehnuteľností do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 3	Ostatné ciele, v zmysle sekcie 5 A formulára schválenej koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS)
Špecifický cieľ projektu 4	Sprístupnenie elektronických služieb katastra nehnuteľností a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony
Špecifický cieľ projektu 5	Vytvorenie elektronických služieb registrátneho strediska ako jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov katastra nehnuteľností
Špecifický cieľ projektu 6	Vytvorenie referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových informácií

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	1,070.000	2017
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2009	45.000	2017
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2009	45.000	2017
	Počet zavedených informatívnych služieb	počet	30.000	2009	0.000	2017
	Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	počet	5.000	2009	0.000	2017
	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	0.000	2009	1.000	2017
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0.000	2009	44.000	2017
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	3,500,000.000	2017	12,000,000.000	2022
	Zníženie nákladov používateľa služby	Eur	0.000	2017	37,000,000.000	2022
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0.000	2017	7,000,000.000	2022
	Úspora času používateľa služby	Eur	0.000	2017	86,000,000.000	2022

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2009	45.000	2017
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2009	45.000	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	1,070.000	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2009	45.000	2017

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Vytvorenie a nasadenie CSKN	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet 29
2	Vytvorenie a nasadenie REP	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet 9
3	Vytvorenie a nasadenie CERS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet 7
4	Riešenie informačnej bezpečnosti	Prispieva k zabezpečeniu spoľahlivosti, integrity a dôveryhodnosti elektronických služieb CSKN, REP a CERS ..	- -
5	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	Vytvára technické predpoklady pre sprevádzkovanie elektronických služieb CSKN, REP a CERS.	- -

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Nasadenie spoločnej infraštruktúry	11/2009	10/2011
Riešenie informačnej bezpečnosti	11/2009	02/2013
Vytvorenie a nasadenie Centrálného elektronického registračného strediska (CERS)	11/2009	03/2017
Vytvorenie a nasadenie Centrálného systému katastra nehnuteľností (CSKN)	11/2009	03/2017
Vytvorenie a nasadenie Rezortnej elektronickej podateľne (REP)	11/2009	03/2017
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2009	03/2017
Publicita a informovanosť	11/2009	03/2017

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	0,00	443 292,00	443 292,00	Vytvorenie a nasadenie CSKN
637001	12 546,00	12 546,00	25 092,00	Vytvorenie a nasadenie REP
637001	83 535,45	225 828,00	309 363,45	Vytvorenie a nasadenie CERS
637001	15 891,60	0,00	15 891,60	Riešenie informačnej bezpečnosti
637001	12 490,24	0,00	12 490,24	Nasadenie spoločnej infraštruktúry
637001	3 694,96	0,00	3 694,96	Riadenie projektu (podporná aktivita)
637003	34 486,20	35 307,30	69 793,50	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)
637004	446 678,31	8 621,63	455 299,94	Riadenie projektu (podporná aktivita)
711003	12 009 001,97	4 573 558,98	16 582 560,95	Vytvorenie a nasadenie CSKN
711003	204 555,56	218 300,40	422 855,96	Vytvorenie a nasadenie REP
711003	3 796 306,38	322 014,00	4 118 320,38	Vytvorenie a nasadenie CERS
711003	327 942,92	0,00	327 942,92	Riešenie informačnej bezpečnosti
711003	4 196 268,10	0,00	4 196 268,10	Nasadenie spoločnej infraštruktúry
713002	40 650,40	0,00	40 650,40	Vytvorenie a nasadenie REP
713002	5 285 985,95	0,00	5 285 985,95	Vytvorenie a nasadenie CERS
713002	156 324,35	0,00	156 324,35	Riešenie informačnej bezpečnosti
713002	1 245 317,15	0,00	1 245 317,15	Nasadenie spoločnej infraštruktúry
CELKOVO	27 871 675,54	5 839 468,31	33 711 143,85	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)		(v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
1	Vytvorenie a nasadenie CSKN	12 009 001,97	5 016 850,98	17 025 852,95
2	Vytvorenie a nasadenie REP	257 751,96	230 846,40	488 598,36
3	Vytvorenie a nasadenie CERS	9 165 827,78	547 842,00	9 713 669,78
4	Riešenie informačnej bezpečnosti	500 158,87	0,00	500 158,87
5	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	5 454 075,49	0,00	5 454 075,49
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	450 373,27	8 621,63	458 994,90
	Publicita a informovanosť	34 486,20	35 307,30	69 793,50
CELKOVO		27 871 675,54	5 839 468,31	33 711 143,85

## 9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR )	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR )	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v % )	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
1.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na CSKN	MD	697,00	574,00	476 092,82	476 092,82	0,00	100,00%	476 092,82	Dodatok č.4 ZoD
1.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Analýza údajových zdrojov	MD	697,00	293,00	243 022,99	243 022,99	0,00	100,00%	243 022,99	Dodatok č.4 ZoD
1.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Návrh riešenia CSKN	MD	697,00	4 299,00	3 565 719,57	3 565 719,57	0,00	100,00%	3 565 719,57	Dodatok č.4 ZoD
1.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Nákup špecifických SW licencií pre CSKN	PRJ	597 491,00	1,00	711 014,29	711 014,29	0,00	100,00%	711 014,29	Dodatok č.4 ZoD
1.5	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Prototyp - implementácia (technológie, design, UI)	MD	697,00	1 819,00	1 521 411,60	1 521 411,60	0,00	100,00%	1 521 411,60	Dodatok č.4 ZoD
1.6	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Prototyp - nasadenie	MD	697,00	66,00	55 202,40	55 202,40	0,00	100,00%	55 202,40	Dodatok č.4 ZoD
1.7.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 1 ( IP1 )	MD	697,00	3 272,00	2 736 700,80	2 736 700,80	0,00	100,00%	2 736 700,80	Dodatok č.4 ZoD
1.7.2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 2 ( IP2 )	MD	697,00	380,00	317 832,00	0,00	317 832,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.7.2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 3 ( IP2 )	MD	697,00	1 100,00	920 040,00	0,00	920 040,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.7.2.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 4 ( IP2 )	MD	697,00	1 490,00	1 246 236,00	0,00	1 246 236,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.7.2.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - implementácia CSKN (vývoj systému)- fáza č. 5 ( IP2 )	MD	697,00	300,00	250 920,00	0,00	250 920,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.8	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	637001	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	102,00	85 312,80	0,00	85 312,80	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.9.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 1 ( TP1 )	MD	697,00	558,00	466 711,20	466 711,20	0,00	100,00%	466 711,20	Dodatok č.4 ZoD
1.9.2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2 )	MD	697,00	55,00	46 002,00	0,00	46 002,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.9.2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 3 ( TP2 )	MD	697,00	150,00	125 460,00	0,00	125 460,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.9.2.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 4 ( TP2 )	MD	697,00	186,00	155 570,40	0,00	155 570,40	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.9.2.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 5 ( TP2 )	MD	697,00	55,00	46 002,00	0,00	46 002,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.9.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - testovanie CSKN a e-služieb - fáza č. 3 ( TP3 )	MD	697,00	111,00	92 840,40	0,00	92 840,40	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.10	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Pilot - nasadenie CSKN a e-služieb na vybrané SK	MD	697,00	197,00	164 770,80	0,00	164 770,80	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.11.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov) - časť 1	MD	697,00	15,00	12 546,00	0,00	12 546,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.11.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov) - časť 2	MD	697,00	413,00	345 433,20	0,00	345 433,20	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.12.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Rollout - nasadenie CSKN do produkcie - časť 1	MD	697,00	40,00	33 456,00	0,00	33 456,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.12.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Rollout - nasadenie CSKN do produkcie - časť 2	MD	697,00	117,00	97 858,80	0,00	97 858,80	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.13	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb CSKN	MD	697,00	400,00	334 560,00	0,00	334 560,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.14	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Príprava migračných scenárov	MD	697,00	205,00	170 033,15	170 033,15	0,00	100,00%	170 033,15	Dodatok č.4 ZoD
1.15	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Príprava migračných nástrojov	MD	697,00	614,00	509 270,02	509 270,02	0,00	100,00%	509 270,02	Dodatok č.4 ZoD



P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
1.16	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Vyčistenie dát a príprava dát na migráciu - migrácia (vybrané SK pre pilot)	MD	697,00	100,00	83 640,00	83 640,00	0,00	100,00%	83 640,00	Dodatok č.4 ZoD
1.17	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Vyčistenie dát a príprava dát na migráciu - migrácia (celá SR)	MD	697,00	300,00	250 920,00	0,00	250 920,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.18.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 1	MD	514,77	270,00	166 785,48	166 785,48	0,00	100,00%	166 785,48	Dodatok č.4 ZoD
1.18.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu-vybrané k.ú. č. 1	MD	514,77	236,00	145 782,86	145 782,86	0,00	100,00%	145 782,86	Dodatok č.4 ZoD
1.18.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 1	MD	514,77	170,00	105 013,08	0,00	105 013,08	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.18.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 2	MD	514,77	187,00	115 514,39	115 514,39	0,00	100,00%	115 514,39	Dodatok č.4 ZoD
1.18.5	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu-vybrané k.ú. č. 2	MD	514,77	164,00	101 306,74	101 306,74	0,00	100,00%	101 306,74	Dodatok č.4 ZoD
1.18.6	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 2	MD	514,77	117,00	72 273,71	0,00	72 273,71	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.18.7	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI ) - vybrané k.ú. č. 3	MD	514,77	390,00	240 912,36	240 912,36	0,00	100,00%	240 912,36	Dodatok č.4 ZoD
1.18.8	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu-vybrané k.ú. č. 3	MD	514,77	342,00	211 261,61	211 261,61	0,00	100,00%	211 261,61	Dodatok č.4 ZoD
1.18.9	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 3	MD	514,77	245,00	151 342,38	0,00	151 342,38	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
1.18.10	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - odovzdanie výstupu meračských prác ( výsledok VGI) - vybrané k.ú. č. 4	MD	514,77	422,00	260 679,53	260 679,53	0,00	100,00%	260 679,53	Dodatok č.4 ZoD
1.18.11	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - spracovanie grafického a písomného operátu - vybrané k.ú. č. 4	MD	514,77	369,00	227 940,16	227 940,16	0,00	100,00%	227 940,16	Dodatok č.4 ZoD
1.18.12	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CSKN	711003	Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (vybrané katastrálne územia) - overenie elektronických služieb CSKN - vybrané k.ú. č. 4	MD	514,77	263,00	162 461,41	0,00	162 461,41	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
<b>Celkom za aktivitu</b>						<b>17 025 852,95</b>		<b>17 025 852,95</b>	<b>12 009 001,97</b>	<b>5 016 850,98</b>		<b>12 009 001,97</b>	Dodatok č.4 ZoD
2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na REP	MD	697,00	22,00	18 247,46	18 247,46	0,00	100,00%	18 247,46	Dodatok č.4 ZoD
2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Návrh riešenia REP	MD	697,00	20,00	16 588,60	16 588,60	0,00	100,00%	16 588,60	Dodatok č.4 ZoD
2.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Prototyp - implementácia (vývoj systému) a nasadenie	MD	697,00	55,00	46 002,00	46 002,00	0,00	100,00%	46 002,00	Dodatok č.4 ZoD
2.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre REP	PRJ	6 970,00	1,00	8 294,30	8 294,30	0,00	100,00%	8 294,30	Dodatok č.4 ZoD
2.5	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	713002	Prototyp - nákup špecifického HW pre REP (vrátane poistenia)	PRJ	34 160,00	1,00	40 650,40	40 650,40	0,00	100,00%	40 650,40	Dodatok č.4 ZoD
2.6.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot -implementácia REP ( vývoj systému ) - fáza č. 1 ( IP1 )	MD	697,00	90,00	75 276,00	75 276,00	0,00	100,00%	75 276,00	Dodatok č.4 ZoD
2.6.2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot -implementácia REP ( vývoj systému ) - fáza č. 2 ( IP2 ) - časť 1	MD	697,00	23,00	19 237,20	19 237,20	0,00	100,00%	19 237,20	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
2.6.2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot -implementácia REP ( vývoj systému ) - fáza č. 2 ( IP2 ) - časť 2	MD	697,00	5,00	4 182,00	0,00	4 182,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.7	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	637001	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	15,00	12 546,00	12 546,00	0,00	100,00%	12 546,00	Dodatok č.4 ZoD
2.8.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 1 ( TP1 )	MD	697,00	15,00	12 546,00	12 546,00	0,00	100,00%	12 546,00	Dodatok č.4 ZoD
2.8.2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2 ) - časť 1	MD	697,00	10,00	8 364,00	8 364,00	0,00	100,00%	8 364,00	Dodatok č.4 ZoD
2.8.2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2 ) - časť 2	MD	697,00	2,00	1 672,80	0,00	1 672,80	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.8.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot - testovanie REP a e-služieb - fáza č. 3 ( TP3 )	MD	697,00	3,00	2 509,20	0,00	2 509,20	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.9	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Pilot - nasadenie REP a e-služieb na vybrané SK	MD	697,00	66,00	55 202,40	0,00	55 202,40	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.10	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Rollout - implementačný návrh REP	MD	697,00	85,00	71 094,00	0,00	71 094,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.11	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	15,00	12 546,00	0,00	12 546,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.12	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Rollout - nasadenie REP a e-služieb do produkcie	MD	697,00	80,00	66 912,00	0,00	66 912,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
2.13	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie REP	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb REP	MD	697,00	20,00	16 728,00	0,00	16 728,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
<b>Celkom za aktivitu</b>						<b>488 598,36</b>		<b>488 598,36</b>	<b>257 751,96</b>	<b>230 846,40</b>		<b>257 751,96</b>	Dodatok č.4 ZoD
3.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na CERS	MD	697,00	120,00	99 531,60	99 531,60	0,00	100,00%	99 531,60	Dodatok č.4 ZoD
3.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Návrh riešenia CERS	MD	697,00	658,00	545 764,94	545 764,94	0,00	100,00%	545 764,94	Dodatok č.4 ZoD
3.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Prototyp - implementácia CERS (vývoj systému)	MD	697,00	425,00	355 470,00	355 470,00	0,00	100,00%	355 470,00	Dodatok č.4 ZoD
3.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre CERS	PRJ	745 853,00	1,00	887 565,07	887 565,07	0,00	100,00%	887 565,07	Dodatok č.4 ZoD
3.5	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Prototyp - nákup a inštalácia špecifického HW pre CERS (vrátane poistenia)	PRJ	60 600,00	1,00	72 114,00	72 114,00	0,00	100,00%	72 114,00	Dodatok č.4 ZoD
3.6.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č.1 - ( IP1)	MD	697,00	600,00	501 840,00	501 840,00	0,00	100,00%	501 840,00	Dodatok č.4 ZoD
3.6.2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č.2 - ( IP2) - časť 1	MD	697,00	308,00	257 611,20	257 611,20	0,00	100,00%	257 611,20	Dodatok č.4 ZoD
3.6.2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - implementácia CERS (vývoj systému) - fáza č.2 - ( IP2) - časť 2	MD	697,00	35,00	29 274,00	0,00	29 274,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.7	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	637001	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	85,00	71 094,00	71 094,00	0,00	100,00%	71 094,00	Dodatok č.4 ZoD
3.8.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 1 ( TP1)	MD	697,00	188,00	157 243,20	157 243,20	0,00	100,00%	157 243,20	Dodatok č.4 ZoD
3.8.2.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2) - časť 1	MD	697,00	135,00	112 914,00	112 914,00	0,00	100,00%	112 914,00	Dodatok č.4 ZoD
3.8.2.2	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 2 ( TP2) - časť 2	MD	697,00	15,00	12 546,00	0,00	12 546,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.8.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - testovanie CERS a e-služieb - fáza č. 3 ( TP3)	MD	697,00	37,00	30 946,80	0,00	30 946,80	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.9	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Pilot - nasadenie CERS a e-služieb pre vybrané SK	MD	697,00	68,00	56 875,20	0,00	56 875,20	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.10	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Rollout - implementačný návrh CERS	MD	697,00	52,00	43 492,80	0,00	43 492,80	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
3.11	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	637001	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných školiteľov)	MD	697,00	270,00	225 828,00	0,00	225 828,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.12	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Rollout - nasadenie CERS a e-služieb do produkcie	MD	697,00	158,00	132 151,20	0,00	132 151,20	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.13	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb CERS	MD	697,00	20,00	16 728,00	0,00	16 728,00	100,00%	0,00	Dodatok č.4 ZoD
3.14	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Digitalizácia dokumentov - príprava, digitalizácia, indexácia	MD	697,00	700,00	580 601,00	580 601,00	0,00	100,00%	580 601,00	Dodatok č.4 ZoD
3.15	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	637001	Digitalizácia dokumentov - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697,00	15,00	12 441,45	12 441,45	0,00	100,00%	12 441,45	Dodatok č.4 ZoD
3.16	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Infraštruktúra CERS - analýza riešenia	MD	697,00	52,00	43 130,36	43 130,36	0,00	100,00%	43 130,36	Dodatok č.4 ZoD
3.17.1	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	200 000,00	1,00	238 000,00	238 000,00	0,00	100,00%	238 000,00	Dodatok č.4 ZoD
3.17.2.	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	100 000,00	1,00	119 000,00	119 000,00	0,00	100,00%	119 000,00	Dodatok č.4 ZoD
3.17.3	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	494 000,00	1,00	587 860,00	587 860,00	0,00	100,00%	587 860,00	Dodatok č.4 ZoD
3.17.4	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	988 000,00	1,00	1 175 720,00	1 175 720,00	0,00	100,00%	1 175 720,00	Dodatok č.4 ZoD
3.17.5	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	1 162 329,00	1,00	1 383 171,51	1 383 171,51	0,00	100,00%	1 383 171,51	Dodatok č.4 ZoD
3.17.6	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	988 000,00	1,00	1 175 720,00	1 175 720,00	0,00	100,00%	1 175 720,00	Dodatok č.4 ZoD
3.17.7	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	713002	Infraštruktúra CERS - nákup a inštalácia špecifického HW (vrátane poistenia)	PRJ	449 076,00	1,00	534 400,44	534 400,44	0,00	100,00%	534 400,44	Dodatok č.4 ZoD
3.18	Hlavná aktivita	Vytvorenie a nasadenie CERS	711003	Vytvorenie špecifického SW na inventarizáciu dokumentov	MD	697,00	307,00	254 635,01	254 635,01	0,00	100,00%	254 635,01	Dodatok č.4 ZoD
<b>Celkom za aktivitu</b>								<b>9 713 669,78</b>	<b>9 165 827,78</b>	<b>547 842,00</b>		<b>9 165 827,78</b>	Dodatok č.4 ZoD
4.1	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Bezpečnostný projekt - analýza rizík	MD	697,00	25,00	20 735,75	20 735,75	0,00	100,00%	20 735,75	Dodatok č.4 ZoD
4.2	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Bezpečnostný projekt - vypracovanie dokumentácie	MD	697,00	14,00	11 612,02	11 612,02	0,00	100,00%	11 612,02	Dodatok č.4 ZoD
4.3	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	713002	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - dodávka HW serverov	PRJ	35 834,00	1,00	42 642,46	42 642,46	0,00	100,00%	42 642,46	Dodatok č.4 ZoD
4.4	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - analýza prostredia	MD	697,00	15,00	12 441,45	12 441,45	0,00	100,00%	12 441,45	Dodatok č.4 ZoD
4.5	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - zakúpenie SW licencií	KS	53 180,00	1,00	63 284,20	63 284,20	0,00	100,00%	63 284,20	Dodatok č.4 ZoD
4.6	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - inštalácia SW	MD	697,00	15,00	12 441,45	12 441,45	0,00	100,00%	12 441,45	Dodatok č.4 ZoD
4.7	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - implementácia a konfigurácia riešenia	MD	697,00	11,00	9 200,40	9 200,40	0,00	100,00%	9 200,40	Dodatok č.4 ZoD
4.8	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	637001	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697,00	5,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00%	4 182,00	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
4.9	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Centrálne monitorovanie bezpečnosti - post analýza a tuning	MD	697,00	11,00	9 123,73	9 123,73	0,00	100,00%	9 123,73	Dodatok č.4 ZoD
4.10	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - analýza prostredia	MD	697,00	14,00	11 612,02	11 612,02	0,00	100,00%	11 612,02	Dodatok č.4 ZoD
4.11	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	713002	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - nákup detekčného HW (vrátane poistenia)	KS	56 166,00	1,00	66 837,54	66 837,54	0,00	100,00%	66 837,54	Dodatok č.4 ZoD
4.12	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - nákup SW licencií pre riadenie systému	KS	10 394,00	1,00	12 368,86	12 368,86	0,00	100,00%	12 368,86	Dodatok č.4 ZoD
4.13	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - inštalácia špecifického HW a SW	MD	697,00	13,00	10 782,59	10 782,59	0,00	100,00%	10 782,59	Dodatok č.4 ZoD
4.14	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	637001	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697,00	3,00	2 509,20	2 509,20	0,00	100,00%	2 509,20	Dodatok č.4 ZoD
4.15	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - implementácia a konfigurácia	MD	697,00	11,00	9 200,40	9 200,40	0,00	100,00%	9 200,40	Dodatok č.4 ZoD
4.16	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém detekcie anomálií a narušení bezpečnosti - post analýza a tuning	MD	697,00	14,00	11 612,02	11 612,02	0,00	100,00%	11 612,02	Dodatok č.4 ZoD
4.17	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém riadenia prístupov - analýza prostredia	MD	697,00	10,00	8 294,30	8 294,30	0,00	100,00%	8 294,30	Dodatok č.4 ZoD
4.18	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém riadenia prístupov - zakúpenie SW licencií	KS	31 878,00	1,00	37 934,82	37 934,82	0,00	100,00%	37 934,82	Dodatok č.4 ZoD
4.19	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém riadenia prístupov - inštalácia SW	MD	697,00	10,00	8 294,30	8 294,30	0,00	100,00%	8 294,30	Dodatok č.4 ZoD
4.20	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	637001	Systém riadenia prístupov - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697,00	5,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00%	4 182,00	Dodatok č.4 ZoD
4.21	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém riadenia prístupov - implementácia a konfigurácia	MD	697,00	10,00	8 364,00	8 364,00	0,00	100,00%	8 364,00	Dodatok č.4 ZoD
4.22	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Systém riadenia prístupov - post analýza a tuning	MD	697,00	21,00	17 418,03	17 418,03	0,00	100,00%	17 418,03	Dodatok č.4 ZoD
4.23	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Antivírusová ochrana - analýza prostredia	MD	697,00	3,00	2 488,29	2 488,29	0,00	100,00%	2 488,29	Dodatok č.4 ZoD
4.24	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Antivírusová ochrana - zakúpenie SW licencií	KS	5 166,00	1,00	6 147,54	6 147,54	0,00	100,00%	6 147,54	Dodatok č.4 ZoD
4.25	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Antivírusová ochrana - inštalácia SW	MD	697,00	3,00	2 488,29	2 488,29	0,00	100,00%	2 488,29	Dodatok č.4 ZoD
4.26	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Antivírusová ochrana - implementácia a konfigurácia riešenia	MD	697,00	8,00	6 691,20	6 691,20	0,00	100,00%	6 691,20	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
4.27	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	637001	Antivírusová ochrana - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697,00	3,00	2 509,20	2 509,20	0,00	100,00%	2 509,20	Dodatok č.4 ZoD
4.28	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Antivírusová ochrana - post analýza a tuning	MD	697,00	7,00	5 806,01	5 806,01	0,00	100,00%	5 806,01	Dodatok č.4 ZoD
4.29	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Fyzická bezpečnosť priestorov - analýza prostredia	MD	697,00	5,00	4 147,15	4 147,15	0,00	100,00%	4 147,15	Dodatok č.4 ZoD
4.30	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	713002	Fyzická bezpečnosť priestorov - nákup špecifického HW	KS	39 365,00	1,00	46 844,35	46 844,35	0,00	100,00%	46 844,35	Dodatok č.4 ZoD
4.31	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Fyzická bezpečnosť priestorov - nákup špecifických SW licencií	KS	9 500,00	1,00	11 305,00	11 305,00	0,00	100,00%	11 305,00	Dodatok č.4 ZoD
4.32	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Fyzická bezpečnosť priestorov - inštalácia špecifického HW a SW	MD	697,00	8,00	6 635,44	6 635,44	0,00	100,00%	6 635,44	Dodatok č.4 ZoD
4.33	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	637001	Fyzická bezpečnosť priestorov - zaškolenie kľúčových pracovníkov	MD	697,00	3,00	2 509,20	2 509,20	0,00	100,00%	2 509,20	Dodatok č.4 ZoD
4.34	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Fyzická bezpečnosť priestorov - implementácia a konfigurácia	MD	697,00	7,00	5 854,80	5 854,80	0,00	100,00%	5 854,80	Dodatok č.4 ZoD
4.35	Hlavná aktivita	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Fyzická bezpečnosť priestorov - post analýza a tuning	MD	697,00	2,00	1 658,86	1 658,86	0,00	100,00%	1 658,86	Dodatok č.4 ZoD
<b>Celkom za aktivitu</b>								<b>500 158,87</b>	<b>500 158,87</b>	<b>0,00</b>		<b>500 158,87</b>	Dodatok č.4 ZoD
5.1	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup serverov pre aplikačnú, prezentačnú, bezpečnostnú vrstvu a manažment (vrátane poistenia)	PRJ	279 906,00	1,00	333 088,14	333 088,14	0,00	100,00%	333 088,14	Dodatok č.4 ZoD
5.2	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup serverov pre databázovú vrstvu (vrátane poistenia)	PRJ	100 016,00	1,00	119 019,04	119 019,04	0,00	100,00%	119 019,04	Dodatok č.4 ZoD
5.3.1	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Nákup systémového SW 1	PRJ	2 455 600,00	1,00	2 922 164,00	2 922 164,00	0,00	100,00%	2 922 164,00	Dodatok č.4 ZoD
5.3.2	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Nákup systémového SW 2	PRJ	124 258,00	1,00	147 867,02	147 867,02	0,00	100,00%	147 867,02	Dodatok č.4 ZoD
5.3.3	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Nákup systémového SW 3	PRJ	413 775,00	1,00	492 392,25	492 392,25	0,00	100,00%	492 392,25	Dodatok č.4 ZoD
5.4	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup sieťových prvkov (vrátane poistenia)	PRJ	117 865,00	1,00	140 259,35	140 259,35	0,00	100,00%	140 259,35	Dodatok č.4 ZoD
5.5	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup diskového úložiska (vrátane poistenia)	PRJ	273 781,00	1,00	325 799,39	325 799,39	0,00	100,00%	325 799,39	Dodatok č.4 ZoD
5.6	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup archívneho úložiska (vrátane poistenia)	PRJ	88 223,00	1,00	104 985,37	104 985,37	0,00	100,00%	104 985,37	Dodatok č.4 ZoD

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
5.7	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup zariadení UPS (vrátane poistenia)	PRJ	62 848,00	1,00	74 789,12	74 789,12	0,00	100,00%	74 789,12	Dotatok č.4 ZoD
5.8	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup zálohovacích zariadení (vrátane poistenia)	PRJ	82 012,00	1,00	97 594,28	97 594,28	0,00	100,00%	97 594,28	Dotatok č.4 ZoD
5.9	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	713002	Nákup ostatného materiálu (kabeláž, rack, KVM, ...) (vrátane poistenia)	PRJ	41 834,00	1,00	49 782,46	49 782,46	0,00	100,00%	49 782,46	Dotatok č.4 ZoD
5.10.1	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	637001	Zaškolenie kľúčových pracovníkov 1	MD	697,00	8,00	6 635,44	6 635,44	0,00	100,00%	6 635,44	Dotatok č.4 ZoD
5.10.2	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	637001	Zaškolenie kľúčových pracovníkov 2	MD	697,00	7,00	5 854,80	5 854,80	0,00	100,00%	5 854,80	Dotatok č.4 ZoD
5.11.1	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Inštalácia a konfigurácia HW a systémového SW 1	MD	697,00	171,00	141 832,53	141 832,53	0,00	100,00%	141 832,53	Dotatok č.4 ZoD
5.11.2	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Inštalácia a konfigurácia HW a systémového SW 2	MD	697,00	171,00	143 024,40	143 024,40	0,00	100,00%	143 024,40	Dotatok č.4 ZoD
5.12.1	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Zabezpečenie podpory spoločnej infraštruktúry (monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia) 1	MD	697,00	210,00	174 180,30	174 180,30	0,00	100,00%	174 180,30	Dotatok č.4 ZoD
5.12.2	Hlavná aktivita	Nasadenie spoločnej infraštruktúry	711003	Zabezpečenie podpory spoločnej infraštruktúry (monitoring, ladenie výkonu, konfigurácia) 2	MD	697,00	209,00	174 807,60	174 807,60	0,00	100,00%	174 807,60	Dotatok č.4 ZoD
<b>Celkom za aktivitu</b>								<b>5 454 075,49</b>	<b>5 454 075,49</b>	<b>0,00</b>		<b>5 454 075,49</b>	
6.1	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra	MD	690,00	35,00	28 738,50	28 738,50	0,00	100,00%	80 467,79	Dotatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	65,00	53 371,50	51 729,29	1 642,21	100,00%		
6.2	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie	MD	690,00	38,00	31 201,80	31 201,80	0,00	100,00%	87 036,60	Dotatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	68,00	55 834,80	55 834,80	0,00	100,00%		
6.3	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie projektových a informačných rizík	MD	690,00	29,00	23 811,90	23 811,90	0,00	100,00%	56 245,34	Dotatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	39,50	32 433,44	32 433,44	0,00	100,00%		
6.4	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení	MD	690,00	21,00	17 243,10	17 243,10	0,00	100,00%	26 275,20	Dotatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	11,00	9 032,10	9 032,10	0,00	100,00%		
6.5	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie kvality projektových výstupov	MD	690,00	30,00	24 633,00	24 633,00	0,00	100,00%	44 339,40	Dotatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	24,00	19 706,40	19 706,40	0,00	100,00%		
6.6	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Riadenie kvality životného cyklu e-služieb	MD	690,00	15,00	12 316,50	12 316,50	0,00	100,00%	33 665,10	Dotatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	26,00	21 348,60	21 348,60	0,00	100,00%		
6.7	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	633013	Nákup softvéru pre podporu riadenia projektu	MD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Dotatok č.6 zmluvy o poskytnutí služieb
6.8	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, záverečné)	MD	690,00	10,00	8 211,00	8 211,00	0,00	100,00%	17 858,89	Dotatok č.6 zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	14,00	11 495,40	9 647,89	1 847,51	100,00%		
6.9	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu	MD	690,00	15,00	12 316,50	12 316,50	0,00	100,00%	59 401,44	Dotatok č.6 zmluvy o poskytnutí služieb

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH ( v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH ( v EUR)	Oprávnený výdavok ( v EUR )	Neoprávnený výdavok ( v EUR )	Intenzita pomoci ( v %)	Hodnota NFP ( v EUR )	Komentár
						684,25	63,00	51 729,30	47 084,94	4 644,36	100,00%		
6.10	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Sledovanie príjmov a výnosov projektu, stavu čerpania a vypracovanie tématických tabuliek	MD	690,00	10,00	8 211,00	8 211,00	0,00	100,00%	24 633,00	Dodatok č.6 zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	20,00	16 422,00	16 422,00	0,00	100,00%		
6.11	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Komunikácia so SORO, príprava dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP	MD	690,00	3,00	2 463,30	2 463,30	0,00	100,00%	16 755,55	Dodatok č.6 zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	18,00	14 779,80	14 292,25	487,55	100,00%		
6.12	Podporná aktivita	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637001	Zaškolenie žiadateľa k následnému monitoringu, vysporiadaniu finančných vzťahov a iné tématicke školenia	MD	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	3 694,96	Dodatok č.6 zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	4,50	3 694,96	3 694,96	0,00	100,00%		
<b>Celkom za aktivitu</b>						<b>458 994,90</b>		<b>458 994,90</b>	<b>450 373,27</b>	<b>8 621,63</b>		<b>450 373,27</b>	
7.1	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity	MD	690,00	12,00	9 853,20	9 853,20	0,00	100,00%	11 495,40	Dodatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	6,00	4 926,60	1 642,20	3 284,40	100,00%		
7.2	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Výroba a montáž reklamných tabúlí	MD	690,00	8,00	6 568,80	6 568,80	0,00	100,00%	6 568,80	Dodatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
7.3	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Výroba a montáž trvalých tabúlí	MD	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	Dodatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	13,00	10 674,30	0,00	10 674,30	100,00%		
7.4	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzeráty v tlači, semináre pre verejnosť a iné	MD	690,00	10,00	8 211,00	8 211,00	0,00	100,00%	16 422,00	Dodatok č.6 Zmluvy o poskytnutí služieb
						684,25	36,00	29 559,60	8 211,00	21 348,60	100,00%		
<b>Celkom za aktivitu</b>						<b>69 793,50</b>		<b>69 793,50</b>	<b>34 486,20</b>	<b>35 307,30</b>		<b>34 486,20</b>	
<b>Celkom za projekt</b>								<b>33 711 143,85</b>	<b>27 871 675,54</b>	<b>5 839 468,31</b>		<b>27 871 675,54</b>	