



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012003701 zo dňa 28. júna 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200370105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
Konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)

refundácia: b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012003701** zo dňa 28. júna 2013 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8.12.2014 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 08.04.2015 (ďalej len „Dodatok č. 2“) a v znení Dodatku č. 3 zo dňa 28.08.2015 (ďalej len „Dodatok č. 3“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120037**.

2.1. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) a c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

b) „celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **29 217 523,20 EUR** (slovom dvadsaťdeväť miliónov dvestosedemnáť tisíc päťstodvadsaťtri eur a dvadsať centov),“

c) „Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **29 217 523,20 EUR** (slovom dvadsaťdeväť miliónov dvestosedemnáť tisíc päťstodvadsaťtri eur a dvadsať centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Príloha:

Príloha č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru	
Kód ITMS	21110120037	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj

Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Podporiť činnosti MV SR modernými IKT, ktoré predovšetkým zlepšia príjem, spracovanie a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície
Špecifický cieľ projektu 1	Umožniť občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými zložkami MV dostupnými komunikačnými prostr. cez centrálny prístupový bod
Špecifický cieľ projektu 2	Implementovať informačný systém pre koordináciu, manažment a zefektívňovanie výkonu zložiek
Špecifický cieľ projektu 3	Poskytovať štatistické informácie na úseku dopravy
Špecifický cieľ projektu 4	Vybudovať rezortný GIS pre špecifické účely MV SR a sprístupniť informácie z GIS prostredníctvom mobilných zariadení výkonným a iným zložkám rezortu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	0	2013	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2013	0	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2013	0	2015
	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	Počet	0	2013	4	2015
	Počet implementovaných služieb	Počet	0	2013	4	2015
	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	Počet	0	2013	1	2015
	Počet otestovaných elektronických služieb	Počet	0	2013	4	2015
	Počet nasadených elektronických služieb	Počet	0	2013	4	2015
Dopad	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0	2015	265,25	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2013	0	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2013	0	2015

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2013	0	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0
2	Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
3	Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
4	Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
5	Analýza a dizajn	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	4
6	Implementácia	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0
7	Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
8	Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
9	Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
10	Implementácia	Počet implementovaných služieb	počet	4
11	Testovanie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0
12	Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
13	Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
14	Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
15	Testovanie	Počet otestovaných elektronických služieb	počet	4
16	Testovanie UAT	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0
17	Testovanie UAT	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
18	Testovanie UAT	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
19	Testovanie UAT	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
20	Nasadenie	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0
21	Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
22	Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
23	Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
24	Nasadenie	Počet nasadených elektronických služieb	počet	4
25	Nasadenie rollout	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0
26	Nasadenie rollout	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
27	Nasadenie rollout	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
28	Nasadenie rollout	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
29	Obstaranie a nasadenie HW a SW	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0

	licencií	správy poskytovaných občanom (G2C)		
30	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
31	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
32	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
33	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu¹

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	10/2013	08/2015
Implementácia	10/2013	12/2015
Testovanie	10/2013	12/2015
Testovanie UAT	07/2014	09/2016
Nasadenie	07/2014	12/2015
Nasadenie rollout	07/2014	09/2016
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	10/2013	12/2015
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	10/2013	12/2015
Riadenie projektu	10/2013	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	24 000,00	0,00	24 000,00	Riadenie projektu
637001 Školenia	16 236,00	0,00	16 236,00	Implementácia
637001 Školenia	0,00	339 463,20	339 463,20	Nasadenie rollout
637001 Školenia	0,00	425 384,40	425 384,40	Testovanie UAT
637001 Školenia	41,40	0,00	41,40	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
637003 Propagácia, reklama a inzercia	465 690,00	0,00	465 690,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	671 970,00	0,00	671 970,00	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	7 587 777,60	0,00	7 587 777,60	Analýza a dizajn
711003 Nákup softvéru	8 466 133,20	0,00	8 466 133,20	Implementácia
711003 Nákup softvéru	166 054,80	0,00	166 054,80	Nasadenie
711003 Nákup softvéru	0,00	6 785 432,37	6 785 432,37	Nasadenie rollout
711003 Nákup softvéru	2 012 192,40	0,00	2 012 192,40	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	630 109,20	0,00	630 109,20	Testovanie
711003 Nákup softvéru	0,00	3 230 869,20	3 230 869,20	Testovanie UAT
713002 Výpočtovej techniky	1 228 515,60	0,00	1 228 515,60	Implementácia
713002 Výpočtovej techniky	7 765 671,96	0,00	7 765 671,96	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006 Komunikačná infraštruktúra	183 131,04	0,00	183 131,04	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
CELKOVO	29 217 523,20	10 781 149,17	39 998 672,37	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a dizajn	7 587 777,60	0,00	7 587 777,60
2 Implementácia	9 710 884,80	0,00	9 710 884,80
3 Testovanie	630 109,20	0,00	630 109,20
4 Testovanie UAT	0,00	3 656 253,60	3 656 253,60

¹ Súčasťou druhej fázy projektu budú tie hlavné aktivity, ktorých realizácia bude ukončená po 31.12.2015.

5	Nasadenie	166 054,80	0,00	166 054,80
6	Nasadenie rollout	0,00	7 124 895,57	7 124 895,57
7	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	9 961 036,80	0,00	9 961 036,80
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	695 970,00	0,00	695 970,00
	Publicita a informovanosť	465 690,00	0,00	465 690,00
CELKOVO		29 217 523,20	10 781 149,17	39 998 672,37

9. Podrobný rozpočet projektu

P. č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP v EUR	Komentár
1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Analýza údajových zdrojov pre GIS	projektová jednotka	17 500,00	1	21 000,00	21 000,00	0,00	100%	21 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Analýza súčasného stavu a požiadaviek pre GIS	projektová jednotka	27 100,00	1	32 520,00	32 520,00	0,00	100%	32 520,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Detailná a funkčná špecifikácia pre operačné stredisko	projektová jednotka	990 200,00	1	1 188 240,00	1 188 240,00	0,00	100%	1 188 240,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Procesný model pre operačné stredisko	projektová jednotka	390 000,00	1	468 000,00	468 000,00	0,00	100%	468 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Špecifikácia požiadaviek pre operačné stredisko	projektová jednotka	123 055,00	1	147 666,00	147 666,00	0,00	100%	147 666,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Technický návrh pre operačné stredisko	projektová jednotka	469 300,00	1	563 160,00	563 160,00	0,00	100%	563 160,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Analýza procesov pre GIS	projektová jednotka	32 678,00	1	39 213,60	39 213,60	0,00	100%	39 213,60	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Návrh HW, SW infraštruktúry a funkčný návrh riešenia pre GIS	projektová jednotka	41 540,00	1	49 848,00	49 848,00	0,00	100%	49 848,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Dátový a priestorový model pre GIS	projektová jednotka	121 098,00	1	145 317,60	145 317,60	0,00	100%	145 317,60	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Detailná a funkčná špecifikácia pre GIS	projektová jednotka	240 567,00	1	288 680,40	288 680,40	0,00	100%	288 680,40	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - SW - Aplikčná vrstva pre video archiv	projektová jednotka	200 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100%	240 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Aplikčné testy	projektová jednotka	1 550 800,00	1	1 860 960,00	1 860 960,00	0,00	100%	1 860 960,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Systémová integrácia pre video archiv	projektová jednotka	480 000,00	1	576 000,00	576 000,00	0,00	100%	576 000,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.14	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - Detailná a funkčná špecifikácia pre dispečing	projektová jednotka	210 143,00	1	252 171,60	252 171,60	0,00	100%	252 171,60	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.15	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - SW - Licencie pre integračnú platformu	ks	1 204 350,00	1	1 445 220,00	1 445 220,00	0,00	100%	1 445 220,00	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
1.16	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia - SW - Licencie pre reporting a analýzy	ks	224 817,00	1	269 780,40	269 780,40	0,00	100%	269 780,40	Výsledkom bude zmapovanie a analýza existujúceho stavu a návrh riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Špecifikácia požiadaviek pre dispečing	projektová jednotka	27 600,00	1	33 120,00	33 120,00	0,00	100%	33 120,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia pre OSSP - Inštalácia a konfigurácia zariadení dispečingu	ks	13 540,00	2	32 496,00	32 496,00	0,00	100%	32 496,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.3	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Príprava tech. prostredia GIS - HW - Serverová infraštruktúra pre GIS	projektová jednotka	1 023 763,00	1	1 228 515,60	1 228 515,60	0,00	100%	1 228 515,60	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia pre OSSP - SW - Licencie pre krízový management	ks	350 000,00	1	420 000,00	420 000,00	0,00	100%	420 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

P. č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP v EUR	Komentár
2.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia pre OSSP - Aplikácie testy	projektová jednotka	136 120,00	1	163 344,00	163 344,00	0,00	100%	163 344,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia pre OSSP - Systémový landscape pre operačné stredisko	projektová jednotka	803 800,00	1	964 560,00	964 560,00	0,00	100%	964 560,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.7	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia pre OSSP - Detailná a funkčná špecifikácia pre dispečing	projektová jednotka	101 000,00	1	121 200,00	121 200,00	0,00	100%	121 200,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.8	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre pilot pre GIS	projektová jednotka	69 860,00	1	83 832,00	83 832,00	0,00	100%	83 832,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.9	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Implementácia aplikácií pre GIS	projektová jednotka	398 830,00	1	478 596,00	478 596,00	0,00	100%	478 596,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.10	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Implementácia prototypu riešenia pre GIS	projektová jednotka	718 350,00	1	862 020,00	862 020,00	0,00	100%	862 020,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.11	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Príprava údajov na migráciu a migrácia údajov prototypu pre GIS	projektová jednotka	24 160,00	1	28 992,00	28 992,00	0,00	100%	28 992,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Aplikácie testy	projektová jednotka	124 350,00	1	149 220,00	149 220,00	0,00	100%	149 220,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.13	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Nastavenie procesov riešenia pre operačné stredisko	projektová jednotka	378 050,00	1	453 660,00	453 660,00	0,00	100%	453 660,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Nastavenie prototypu pre operačné stredisko	projektová jednotka	152 010,00	1	182 412,00	182 412,00	0,00	100%	182 412,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Technická a používateľská dokumentácia pre dispečing	projektová jednotka	41 756,00	1	50 107,20	50 107,20	0,00	100%	50 107,20	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Technická a používateľská dokumentácia pre operačné stredisko	projektová jednotka	61 320,00	1	73 584,00	73 584,00	0,00	100%	73 584,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - SW - Middleware pre video archiv	ks	203 340,00	2	488 016,00	488 016,00	0,00	100%	488 016,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Akceptačné testy pre dispečing	projektová jednotka	103 020,00	1	123 624,00	123 624,00	0,00	100%	123 624,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Inštalácia a konfigurácia - pilot pre GIS	projektová jednotka	28 021,00	1	33 625,20	33 625,20	0,00	100%	33 625,20	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.20	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Nasadenie prototypu pre GIS	projektová jednotka	205 889,00	1	247 066,80	247 066,80	0,00	100%	247 066,80	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia GIS - Inštalácia a konfigurácia prototypu pre GIS	projektová jednotka	8 150,00	1	9 780,00	9 780,00	0,00	100%	9 780,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Inštalácia vybavenia dispečingu	ks	3 580,00	7	30 072,00	30 072,00	0,00	100%	30 072,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.23	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Inštalácia a konfigurácia zariadení dispečingu	ks	10 390,00	7	87 276,00	87 276,00	0,00	100%	87 276,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Inštalácia video archívu	projektová jednotka	131 010,00	1	157 212,00	157 212,00	0,00	100%	157 212,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.25	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Inštalácie a podpora prevádzky pre dispečing	projektová jednotka	61 800,00	1	74 160,00	74 160,00	0,00	100%	74 160,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.26	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - Nasadenie riešenia do produkcie pre dispečing	projektová jednotka	307 050,00	1	368 460,00	368 460,00	0,00	100%	368 460,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

P. č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP v EUR	Komentár
2.27	Hlavné aktivity	Implementácia	637001 Školenia,	Implementácia OSSP - Tréninky a školenia kľúčových užívateľov pre dispečing	projektová jednotka	13 530,00	1	16 236,00	16 236,00	0,00	100%	16 236,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.28	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - SW - Licencie pre krízový management	ks	180 000,00	1	216 000,00	216 000,00	0,00	100%	216 000,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.29	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - SW - Licencie pre vzťahy s občanmi	ks	493 000,00	1	591 600,00	591 600,00	0,00	100%	591 600,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.30	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - SW - Licencie pre plánovanie rozvrhov - Pilot	ks	187 473,00	1	224 967,60	224 967,60	0,00	100%	224 967,60	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.31	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia OSSP - SW - Licencie pre integračnú platformu	ks	504 504,00	1	605 404,80	605 404,80	0,00	100%	605 404,80	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.32	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia GIS - SW - GIS licencie pre GIS	projektová jednotka	470 098,00	1	564 117,60	564 117,60	0,00	100%	564 117,60	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
2.33	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Príprava tech. prostredia pre OSSP - SW - Licencie pre mobilný server	ks	456 340,00	1	547 608,00	547 608,00	0,00	100%	547 608,00	Výdavok je zameraný na činnosti implementácie riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.1	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Aplikácie testy	projektová jednotka	766 504,00	1	919 804,80	0,00	919 804,80	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.2	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie GIS - Implementácia testovacieho a školiaceho prostredia pre GIS	projektová jednotka	33 850,00	1	40 620,00	0,00	40 620,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.3	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie GIS - Overenie funkčnosti riešenia a služieb (pilotná prevádzka) pre GIS	projektová jednotka	105 375,00	1	126 450,00	0,00	126 450,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.4	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Akceptačné testy pre dispečing	projektová jednotka	75 540,00	1	90 648,00	0,00	90 648,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.5	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Akceptačné testy pre operačné stredisko	projektová jednotka	590 000,00	1	708 000,00	0,00	708 000,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.6	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Integrované testy pre operačné stredisko	projektová jednotka	402 004,00	1	482 404,80	0,00	482 404,80	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.7	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Modulové testy pre operačné stredisko	projektová jednotka	374 890,00	1	449 868,00	0,00	449 868,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.8	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Technická a používateľská dokumentácia pre dispečing	projektová jednotka	33 589,00	1	40 306,80	0,00	40 306,80	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.9	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie GIS - Nasadenie riešenia na vybrané pracovisko/pracoviská pre GIS	projektová jednotka	41 639,00	1	49 966,80	0,00	49 966,80	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.10	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - Nasadenie riešenia do produkcie pre dispečing	projektová jednotka	269 000,00	1	322 800,00	0,00	322 800,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.11	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	637001 Školenia,	Testovanie a školenie GIS - Tréninky a školenia kľúčových používateľov (interných školiteľov) pre GIS	projektová jednotka	101 487,00	1	121 784,40	0,00	121 784,40	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.12	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	637001 Školenia,	Testovanie a školenie OSSP - Tréninky a školenia kľúčových užívateľov pre dispečing	projektová jednotka	8 000,00	1	9 600,00	0,00	9 600,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.13	Hlavné aktivity	Testovanie UAT	637001 Školenia,	Testovanie a školenie OSSP - Tréninky a školenia kľúčových užívateľov pre operačné stredisko	projektová jednotka	245 000,00	1	294 000,00	0,00	294 000,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
3.14	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie a školenie OSSP - SW - Licencie pre reporting a analýzy	ks	525 091,00	1	630 109,20	630 109,20	0,00	100%	630 109,20	Výdavok je zameraný na overenie funkčnosti riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

P. č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP v EUR	Komentár
4.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre rollout pre GIS	projektová jednotka	138 379,00	1	166 054,80	166 054,80	0,00	100%	166 054,80	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.2	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Aplikácie testy	projektová jednotka	198 239,00	1	237 886,80	0,00	237 886,80	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.3	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Stabilizácia procesov riešenia pre operačné stredisko	projektová jednotka	1 350 587,00	1	1 620 704,40	0,00	1 620 704,40	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.4	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Technická a používateľská dokumentácia pre dispečing	projektová jednotka	34 750,00	1	41 700,00	0,00	41 700,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.5	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Technická a používateľská dokumentácia pre operačné stredisko	projektová jednotka	165 890,00	1	199 068,00	0,00	199 068,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.6	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Implementácia pripojení z pilotnej prevádzky pre GIS	projektová jednotka	168 450,00	1	202 140,00	0,00	202 140,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.7	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Akceptačné testy pre dispečing	projektová jednotka	76 490,00	1	91 788,00	0,00	91 788,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.8	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Nasadenie bezpečnostného riešenia pre operačné stredisko	projektová jednotka	337 490,00	1	404 988,00	0,00	404 988,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.9	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Nasadenie riešenia do produkcie pre dispečing	projektová jednotka	278 456,00	1	334 147,20	0,00	334 147,20	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.10	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Nasadenie riešenia do produkcie pre operačné stredisko	projektová jednotka	836 256,00	1	1 003 507,20	0,00	1 003 507,20	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.11	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - SW - Plánovanie rozvrhov - Rollout - Testovanie, prevzatie do pilotnej prevádzky	projektová jednotka	2 499,70	201	602 927,64	0,00	602 927,64	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.12	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - SW - Plánovanie rozvrhov - Rollout	projektová jednotka	1 708,12	201	411 998,54	0,00	411 998,54	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.13	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - SW - Plánovanie rozvrhov - Rollout - Konfigurácia	projektová jednotka	4 166,16	201	1 004 877,79	0,00	1 004 877,79	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.14	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Inštalácia, konfigurácia - licencii pre ZB GIS pre GIS	projektová jednotka	26 060,00	1	31 272,00	0,00	31 272,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.15	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Podpora súvisiaca so zavedením riešenia do produkcie pre GIS	projektová jednotka	39 750,00	1	47 700,00	0,00	47 700,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.16	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Nasadenie riešenia do produkcie pre GIS	projektová jednotka	69 200,00	1	83 040,00	0,00	83 040,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
4.17	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	711003 Nákup softvéru	Roll-out a stabilizácia - Inštalácie a podpora prevádzky pre operačné stredisko	projektová jednotka	389 739,00	1	467 686,80	0,00	467 686,80	100%	0,00	Výdavok je zameraný na činnosti spojené s nasadením riešenia do produkčnej prevádzky. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
5.1	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	637001 Školenia,	Roll-out a stabilizácia - Tréninky a školenia kľúčových používateľov (interných školiteľov) na nové alebo zmenené funkčnosti pre GIS	projektová jednotka	59 598,00	1	71 517,60	0,00	71 517,60	100%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu a školenie administrátorov a interných používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
5.2	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	637001 Školenia,	Roll-out a stabilizácia - Tréninky a školenia kľúčových užívateľov pre dispečing	projektová jednotka	7 498,00	1	8 997,60	0,00	8 997,60	100%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu a školenie administrátorov a interných používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
5.3	Hlavné aktivity	Nasadenie rollout	637001 Školenia,	Roll-out a stabilizácia - Tréninky a školenia kľúčových užívateľov pre operačné stredisko	projektová jednotka	215 790,00	1	258 948,00	0,00	258 948,00	100%	0,00	Výdavok je zameraný na prípravu a školenie administrátorov a interných používateľov riešenia. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

P. č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP v EUR	Komentár
6.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - Operačné stredisko - centrálna infraštruktúra (nahrádza položky 23, 25, 27, 65, 66)	projektová jednotka	3 071 639,00	1	3 685 966,80	3 685 966,80	0,00	100%	3 685 966,80	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre vývojové a testovacie prostredie. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
7.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - Operačné stredisko - záložné zdroje (nahrádza položky 33, 68)	projektová jednotka	407 302,00	1	488 762,40	488 762,40	0,00	100%	488 762,40	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre produkčné prostredie. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
7.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - Operačné stredisko - klientska infraštruktúra (nahrádza položky 31, 67)	projektová jednotka	129 167,00	1,00	155 000,40	155 000,40	0,00	100%	155 000,40	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre produkčné prostredie. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
7.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	HW - Video archív (nahrádza položky (24, 26, 28, 29, 32, 37, 63)	projektová jednotka	2 549 709,00	1,00	3 059 650,80	3 059 650,80	0,00	100%	3 059 650,80	Výdavok je zameraný na obstaranie HW potrebného pre produkčné prostredie. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
7.4.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Počítače stolné	projektová jednotka	94 410,00	1,00	113 292,00	113 292,00	0,00	100%	113 292,00	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Monitory	projektová jednotka	6 601,50	1,00	7 921,80	7 921,80	0,00	100%	7 921,80	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Diskové polia	projektová jednotka	92 417,00	1,00	110 900,40	110 900,40	0,00	100%	110 900,40	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	Aktívne sieťové prvky	projektová jednotka	10 865,20	1,00	13 038,24	13 038,24	0,00	100%	13 038,24	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Školiace hniezdo NEV	projektová jednotka	18 142,80	1,00	21 771,36	21 771,36	0,00	100%	21 771,36	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Audio príslušenstvo	projektová jednotka	54 725,00	1,00	65 670,00	65 670,00	0,00	100%	65 670,00	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Záložné zdroje	projektová jednotka	15 600,00	1,00	18 720,00	18 720,00	0,00	100%	18 720,00	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.8	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Inštalácia a konfigurácia, doprava	projektová jednotka	31 680,00	1,00	38 016,00	38 016,00	0,00	100%	38 016,00	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	Inštalácia a konfigurácia, doprava	projektová jednotka	25 024,00	1,00	30 028,80	30 028,80	0,00	100%	30 028,80	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
7.4.10	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	637001 Školenia,	Inštalácia a konfigurácia, doprava	projektová jednotka	34,50	1,00	41,40	41,40	0,00	100%	41,40	Výdavok je zameraný na obstaranie klientskeho HW prostredia MV SR. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom - realizačná zmluva č. OVO-2015/000216-179
8.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačná infraštruktúra	HW - Sietové komponenty (nahrádza položky 22, 62)	projektová jednotka	116 720,00	1,00	140 064,00	140 064,00	0,00	100%	140 064,00	Výdavok je zameraný na obstaranie sieťových komponentov. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
9.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	SW - Licencie pre databázy a dátové úložiská (nahrádza položky 30, 53, 18)	projektová jednotka	1 676 827,00	1,00	2 012 192,40	2 012 192,40	0,00	100%	2 012 192,40	Výdavok je zameraný na obstaranie licencií štandardných produktov. Realizácia výdavku bude potvrdená akceptačným protokolom. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
10	Podporné aktivity	Riadenie projektu	Špeciálne služby	Projektové riadenie	projektová jednotka	559 975,00	1,00	671 970,00	671 970,00	0,00	100%	671 970,00	Výdavok obsahuje činnosti externej podpory projektového riadenia. Realizácia výdavku bude evidovaná na základe akceptačného protokolu v periodicite definovanej výsledkom VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.

P. č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP v EUR	Komentár
11	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Interná koordinácia projektu	projektová jednotka	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	0,00	100%	24 000,00	Výdavok obsahuje osobné náklady pracovníkov žiadateľa, ktorí budú vykonávať činnosti koordinácie projektu. Realizácia výdavku bude evidovaná prostredníctvom výkazov prác. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
12	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia a informovanosť	projektová jednotka	27 157,80	1	32 589,36	32 589,36	0,00	100%	32 589,36	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť. Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
12.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagačný materiál - tlačové zariadenia úpových kariet	ks	8,30	43484	433 100,64	433 100,64	0,00	100%	433 100,64	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť.
13	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca a reklamná tabuľa	projektová jednotka	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	Výdavok obsahuje náklady na trvalú vysvetľujúcu a reklamnú tabuľu. Obsah aktivity je uvedený v Opise projektu kapitola C.2.
Spolu								39 998 672,37	29 217 523,20	10 781 149,17		29 217 523,20	