

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111012003601 zo dňa 28. júna 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200360105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : **Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika**
konajúci : **JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky**
IČO : **00151866**
DIČ : **20202571520**
banka : **Štátna pokladnica**

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)

refundácia : a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012003601** zo dňa 28. júna 2013 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č.1 zo dňa 29. júna 2015, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.septembra 2015,v znení Dodatku č.3 zo dňa 29.10.2015 a v znení Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2015 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronický archív Ministerstva vnútra SR** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120036**.

- 2.1. Znenie článku 3, bod 3.1., písm. b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **9 012 003,51 EUR** (slovom deväť miliónov dvanásť tisíc tri eur, päťdesiatjeden centov).“
- 2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písm. c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **9 012 003,51 EUR** (slovom deväť miliónov dvanásť tisíc tri eur, päťdesiatjeden centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronický archív Ministerstva vnútra SR	
Kód ITMS	21110120036	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100 %	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100 %	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	

Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	
NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb elektronického archívu
Špecifický cieľ projektu 1	Optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov
Špecifický cieľ projektu 2	Centralizácia systémov štátnych archívov
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávaní archívnych záznamov
Špecifický cieľ projektu 4	Zavedenie sofistikovaných elektronických služieb EAMV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, zjednoduší prístup k archívnym záznamom

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0	2015	0	2015
	Počet zavedených transakčných služieb	Počet	0	2015	0	2015
	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	Počet	0	2015	13	2015
	Počet implementovaných elektronických služieb	Počet	0	2015	13	2015
	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	Počet	0	2015	1	2015
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	1,55	2015	3,1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	0	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2015	0	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2015	0	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
2	Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
3	Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
4	Analýza a dizajn	Počet elektronických služieb zanalyzovaných a nadizajnovaných v rámci aktivity	počet	13
5	Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
6	Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
7	Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
8	Implementácia	Počet implementovaných elektronických služieb	počet	13
9	Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
10	Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
11	Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
12	Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
13	Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
14	Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
15	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
16	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0
17	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0
18	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Fyzická infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu¹

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	02/2015	12/2015
Implementácia	05/2015	12/2015
Testovanie	08/2015	02/2016
Nasadenie	09/2015	02/2016
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	04/2015	08/2015
Podporné aktivity		

¹ Súčasťou druhej fázy projektu budú tie hlavné aktivity, ktorých realizácia bude ukončená po 31.12.2015.

Publicita a informovanosť	02/2015	12/2015
Riadenie projektu	02/2015	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003	1 893 987,00	0,00	1 893 987,00	Analýza a dizajn
711003	1 233 592,20	0,00	1 233 592,20	Implementácia
711003	0,00	411 194,00	411 197,40	Testovanie
711003	0,00	267 197,00	267 197,40	Nasadenie
711003	1 256 235,79	0,00	1 256 235,79	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713002	4 498 926,38	0,00	4 498 926,38	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
637001	0,00	144 000,00	144 000,00	Nasadenie
637005	0,00	162 000,00	162 000,00	Riadenie projektu
637003	129 262,14	0,00	129 262,14	Publicita a informovanosť
CELKOVO	9 012 003,51	984 394,80	9 996 398,31	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	1 893 987,00	0,00	1 893 987,00
2	Implementácia	1 233 592,20	0,00	1 233 592,20
3	Nasadenie	0,00	411 197,40	411 197,40
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	5 755 162,17	0,00	5 755 162,17
5	Testovanie	0,00	411 197,40	411 197,40
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	162 000,00	162 000,00
Publicita a informovanosť		129 262,14	0,00	129 262,14
CELKOVO		9 012 003,51	984 394,80	9 996 398,31

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	IS EA - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	1 578 322,50	1	1 893 987,00	1 893 987,00	0	100%	1 893 987,00	Vypracovanie podrobného biznis plánu, Definovanie, prípadne spresnenie hlavných rizík projektu, Vypracovanie analýzy existujúcich systémov, Detailná definícia a model požiadaviek podľa TOGAF, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov, Návrh a validácia aplikačnej a technologickej architektúry, Návrh dátových štruktúr a podobe podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3
2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	IS EA - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	1 027 993,50	1	1 233 592,20	1 233 592,20	0	100%	1 233 592,20	Vytvorenie podrobného plánu realizačnej fázy, Tvorba integračných rozhraní, Implementácia produktov a funkčnosti IS, Implementácia organizačných a procesných zmien, Inštalácia infraštruktúry, Riadenie rizík a podobne podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.4
3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	IS EA - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	342 664,50	1	411 197,40	0	411 197,40	100%	0	Unit testy, Funkčné testy, Implementácia zmien a bug fixes, Systémové testovanie, Doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, Akceptácia a akceptačné protokoly a podobne podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.3
4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	IS EA - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	222 664,50	1	267 197,40	0	267 197,40	100%	0	Nasadenie systému, Integrácia, Integračné testovanie externých systémov, Riadenie rizík, Hodnotenie stavu projektu, Migrácia a konsolidácia dát, Implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit, Vytvorenie dokumentácie riešenia a podobne podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.5
5	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Organizácia školení a tréningov	PRJ	120 000,00	1	144 000,00	0	144 000,00	100%	0	Cieľové skupiny: - Zamestnanci štátnych archívov, ktorí sa venujú vyhodnocovaniu dokumentárnej hodnoty archívnych dokumentov, preberaniu a umožňovaniu prístupu k archívnym dokumentom - Zamestnanci štátnych archívov, ktorí sa venujú spravovaniu archívnych dokumentov a strategickému plánovaniu ich ochrany - Správcovia IT systémov V rámci položky je zahrnutá i príprava školení.
6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Nákup HW infraštruktúry	PRJ	1 728 178,48	1	2 073 814,18	2 073 814,18	0	100%	2 073 814,18	Hardverová technika: - Servery; - Diskové polia; - Špeciálna technika (pásky, páskové systémy, sieťové súčastky)
6.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Intel servery a príslušenstvo lokalita A	PRJ	527 074,02	1	632 488,82	632 488,82	0	100%	632 488,82	Intel servery a príslušenstvo lokalita A vrátane inštalácie

6.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Intel servery a príslušenstvo lokalita B	PRJ	480 577,68	1	576 693,22	576 693,22	0	100%	576 693,22	Intel servery a príslušenstvo lokalita B vrátane inštalácie
6.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Diskové polia a príslušenstvo do lokality A a lokality B	PRJ	534 632,67	1	641 559,20	641 559,20	0	100%	641 559,20	Diskové polia a príslušenstvo do lokality A a lokality B vrátane inštalácie
6.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Diskové pole FAS2552HA do lokality B	PRJ	82 544,66	1	99 053,59	99 053,59	0	100%	99 053,59	Diskové pole FAS2552HA do lokality B vrátane inštalácie
6.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Server 1 lokalita A	PRJ	127 964,71	1	153 557,65	153 557,65	0	100%	153 557,65	Server 1 lokalita A vrátane inštalácie
6.6	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Serve 2 lokalita A	PRJ	127 964,71	1	153 557,65	153 557,65	0	100%	153 557,65	Serve 2 lokalita A vrátane inštalácie
6.7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Server 1 lokalita B	PRJ	140 168,39	1	168 202,07	168 202,07	0	100%	168 202,07	Server 1 lokalita B vrátane inštalácie
7	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Softvér a licencie	PRJ	1 046 863,16	1	1 256 235,79	1 256 235,79	0	100%	1 256 235,79	Softvér a licencie vrátane imlementácie softvérových produktov.
8	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Projektové riadenie	PRJ	135 000,00	1	162 000,00	0,00	162 000,00	100%	0,00	Riadenie projektu, Dokumentácia a riadenie rizík a problémov, Príprava detailného harmonogramu, Organizácia tímov a podobne podľa prílohy č. 1 Opis projektu
9	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Publicita a informovanosť	PRJ	108 580,20	1	129 262,14	129 262,14	0,00	100%	129 262,14	Výdavok obsahuje náklady na propagáciu a informovanosť, propagačný materiál - čítacie zariadenia čipových kariet . Rozpad na jednotlivé položky bude na základe VO
Celkom								9 996 398,31	9 012 003,51	984 394,80		9 012 003,51	