

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 1/OPD/PO5.2 zo dňa 13. 07. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.01.2012 (ďalej len „Zmluva“)

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

Názov: **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**
Sídlo: **Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika**
Oprávnený k podpisu: **Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**
IČO: **30 416 094**
DIČ: **2020799209**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu vo forme IBAN:
Kód BIC:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

Prijímateľ

Názov: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **Rozpočtová organizácia**
Konajúci: **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
IČO: **00003328**
DIČ: **2021067785**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu vo forme IBAN:
Kód BIC:

(ďalej len „**Prijímateľ**“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dodatok č. 2 k Zmluve sa uzatvára na základe dohody Zmluvných strán v súlade s článkom 8 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k Zmluve.

Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu identifikácie nového príjmu v rámci Projektu, v súlade s legislatívou SR a súvisiacimi vyhláškami, ktorými sa spoplatňujú niektoré úseky ciest I. triedy v rámci elektronického mýtného systému. Na základe aktualizovanej nákladovo - výnosovej analýzy je potrebné upraviť konečnú výšku oprávnených výdavkov, výšku nenávratného finančného príspevku, ako aj výšku vlastných zdrojov Prijímateľa, ktoré budú deklarované ako oprávnené výdavky. Zároveň sa upravuje časový rámec realizácie aktivít Projektu.

Článok I

PREDMET DODATKU č. 2

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

1. V článku 2 „Predmet a účel Zmluvy“ sa posledná veta v odseku 2.4 Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Vzhľadom na Žiadosť o zmenu Zmluvy, ktorá bola predložená dňa 12. 07. 2013 a schválená dňa 16. 07. 2013, Poskytovateľ akceptuje, že Prijímateľovi uplynul termín na riadne ukončenie realizácie aktivít dňa **30. 11. 2014**.

2. V článku 3 „Výdavky projektu a NFP“ sa odsek 3.1 Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Maximálna výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **14 925 582,59 EUR** (slovom: štrnásť miliónov deväťstodvadsaťpäťtisíc-päťstoosemdesiatdva EUR päťdesiatdeväť centov).

3. V článku 3 „Výdavky projektu a NFP“ sa odsek 3.2 Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

a) Maximálna výška NFP, ktorú zabezpečuje Poskytovateľ, predstavuje sumu **14 695 728,62 EUR** (slovom: štrnásť miliónov šesťstodeväťdesiatpäťtisícšesťstodvadsaťosem EUR šesťdesiatdva centov), čo predstavuje **98,46 %** maximálnej výšky oprávnených výdavkov uvedenej v bode 3.1. tohto článku.

NFP sa skladá:

- z príspevku ERDF vo výške **12 491 369,30 EUR** (slovom: dvanásť miliónov štyristodeväťdesiatjedentisícšesťdesiatdeväť EUR tridsať centov), čo predstavuje **85 %** z maximálnej výšky NFP; a

- z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške **2 204 359,32 EUR** (slovom: dva milióny dvestoštyritisícristopäťdesiatdeväť EUR tridsaťdva centov), čo predstavuje **15 %** z maximálnej výšky NFP.

b) vlastné zdroje Prijímateľa predstavujú sumu **229 853,97 EUR** (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícosemstopäťdesiattri EUR deväťdesiatdesem centov), čo predstavuje **1,54 %** celkovej výšky celkových oprávnených výdavkov uvedených v bode 3.1. tohto článku.

4. V prílohe č. 2 Zmluvy sa Tabuľka č. 6 „Časový rámec realizácie aktivít Projektu“ v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Stavebné práce II. etapa	05/2009	12/2012
Stavebný dozor II. etapa	05/2009	12/2012
Stavebné práce, III. etapa	03/2010	11/2014
Stavebný dozor III. etapa	03/2010	01/2014
Získanie potrebných povolení (II. a III. etapa spolu)	06/2007	01/2009
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	05/2009	11/2014
Riadenie Projektu	07/2009	11/2014

5. V prílohe č. 2 Zmluvy sa Tabuľka č. 7 „Rozpočet Projektu“ v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky – časť NFP (v EUR)	Oprávnené výdavky – časť nad rámec NFP (v EUR)	Oprávnené výdavky spolu (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717 001 Realizácia nových stavieb	13 828 565,44	168 381,97	13 996 947,41	787 433,65	14 784 381,06	stavebné práce II. a III. etapa
637 005 Špeciálne služby	867 163,18	61 472,00	928 635,18	720,00	929 355,18	stavebný dozor II. a III. etapa
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	376 934,91	376 934,91	Získanie potrebných povolení
711 001 Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	2 440 455,00	2 440 455,00	N/A
CELKOVO	14 695 728,62	229 853,97	14 925 582,59	3 605 543,56	18 531 126,15	

6. V prílohe č. 2 Zmluvy sa Tabuľka č. 8 „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Aktivita	Oprávnené výdavky – časť NFP (v EUR)	Oprávnené výdavky – časť nad rámec NFP (v EUR)	Oprávnené výdavky spolu (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)					
1 Stavebné práce II. etapa	6 102 740,81	0,00	6 102 740,81	334 794,76	6 437 535,57
2 Stavebný dozor II. etapa	313 915,18	0,00	313 915,18	0,00	313 915,18
3 Stavebné práce III. etapa	7 725 824,63	168 381,97	7 894 206,60	452 638,89	8 346 845,49
4 Stavebný dozor III. etapa	553 248,00	61 472,00	614 720,00	720,00	615 440,00

5	Získanie potrebných povolení (II. a III. etapa spolu)	0,00	0,00	0,00	2 817 389,91	2 817 389,91
Podporné aktivity						
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		14 695 728,62	229 853,97	14 925 582,59	3 605 543,56	18 531 126,15

Článok II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom po jeho podpise 1 (jeden) rovnopis ostáva Prijímateľovi a 3 (tri) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

.....

Ing. Ján Počiatek
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja

.....

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest