

Dodatok č. 10 /2011

k Zmluve o dielo č. 6350/05/06 zo dňa 25.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74-016 DLHÉ NAD CIROCHOU, MOST

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO: 003 328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.úctu: 7000135433/8180

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s.
Adresa: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Potoč, podpredseda predstavenstva
 Ing. Vladimír Kotrík, člen predstavenstva
IČO: 31 611 788
DIČ: 202 0478 955
IČ DPH: SK 202 0478 955
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č.úctu: 2005730001/8130
Závod poverený realizáciou: závod Cesty, mosty SK – oblasť Východ

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006 takto:

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.2 Čas plnenia**

Mení sa ods.2.2.2 takto:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 09/2011**2.3 Cena diela**

2.3.1 sa dopĺňa:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.4 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo v zmysle dod.č.7 k ZoD bez DPH	3 066 389,22 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č.4 bez DPH	51 239,04 EUR
Upravená cena diela bez DPH	3 117 628,26 EUR
Základ pre DPH 19 % (prestavané k 31.12.2010)	2 923 098,97 EUR
Základ pre DPH 20 % (ostáva prestavať)	194 529,29 EUR
DPH 19%	555 388,80 EUR
DPH 20%	38 905,86 EUR
Upravená cena diela celkom s DPH	3 711 922,92 EUR

Slovom : tri milióny sedemstojedenásttisíc deväťstodvadsaťdva eur a deväťdesiatdva eurocentov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/05/06 zo dňa 25.09.2006.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je: Príloha č.1- Rekapitulácia.

Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.
Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

Príloha č.1

k Dodatku č.10 k ZoD č. 6350/05/06

Stavba: I-74 - 016 DLHÉ NAD CIROCHOU - MOST

Kód objektu	Názov objektu	Cena diela podľa ZoD	Cena diela podľa ZoD	Cena diela podľa ZoD a ZTR č. 1-3	ZTR č.4	Cena diela vrátane ZTR č. 1-4
		SK bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH
	I-74 - 016 DLHÉ NAD CIROCHOU - MOST					
00	Všeobecné položky	3 878 410,00	128 739,63	128 739,63	19 418,44	148 158,07
010	D 010-00 Príprava územia	333 499,80	11 070,17	11 070,16		11 070,16
011	D 011-00 Búracie práce	1 158 532,17	38 456,22	38 094,81		38 094,81
030	D 030-00 Náhradná výsadba	29 599,30	982,52	982,52		982,52
101	D 101-00 Rekonštrukcia cesty I/74	17 769 161,14	589 828,09	825 602,06	5 370,10	830 972,16
111	D 111-00 Chodníky 1. úsek	7 736 055,69	256 790,00	226 194,69	-14 338,82	211 855,87
112	D 112-00 Chodníky 2. úsek	6 522 181,49	216 496,76	216 496,76	18 408,27	234 905,03
121	D 121-00 Obchádzka	1 222 857,64	40 591,44	40 591,44		40 591,44
201	D 201-00 Most	14 675 704,67	487 144,15	511 787,27		511 787,27
202	D 202-00 Most cez poto Dlžianka	3 788 665,58	125 760,66	125 760,66	4 659,14	130 419,80
203	D 203-00 Premostenie miestneho potoka	503 204,18	16 703,32	16 703,32		16 703,32
210	D 210-00 Úprava potoka Hodkovec	11 786 781,04	391 249,45	465 405,59		465 405,59
501	D 501-00 Cestná kanalizácia - 1. úsek	1 088 917,34	36 145,43	36 145,43		36 145,43
502	D 502-00 Cestná kanalizácia 2. úsek	2 586 214,98	85 846,61	85 846,61	14 055,11	99 901,72
521	D-521Preložka vodovodu	2 112 990,55	70 138,44	70 461,13		70 461,13
601-00	Rekonštrukcia NN	2 788 380,16	92 557,26	83 650,99		83 650,99
621-00	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	540 021,58	17 925,43	10 776,45		10 776,45
651-00	Rekonštrukcia telefónnych vedení	1 547 573,70	51 370,04	51 661,13		51 661,13
652-00	Rekonštrukcia MR	227 640,00	7 556,27	5 465,14		5 465,14
701	D 701 Preložka plynovodu - 1. úsek	1 402 556,13	46 556,33	40 318,37		40 318,37
702	D 702 Preložka plynovodu - 2. úsek	2 248 455,84	74 635,06	74 635,06	3 666,80	78 301,86
	CENA DIELA CELKOM bez DPH :	83 947 402,98	2 786 543,28	3 066 389,22	51 239,04	3 117 628,26
	Základ pre DPH 19% (prestavané do 12/2010)					2 923 098,99
	Základ pre DPH 20% (ostáva prestavať)					194 529,27
	DPH 19 %					555 388,81
	DPH 20 %					38 905,85
	CENA DIELA CELKOM s DPH :					3 711 922,92