

**DODATOK Č. 1 / DZ221101203680101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012036801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : obec Hertník
sídlo : Hertník 162
086 42 Hertník
Slovenská republika
konajúci : Ing. Jozef Kapec, starosta obce Hertník
IČO : 00322024
DIČ : 2020623066
banka : Dexia banka Slovensko a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 3604468011/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmena časti Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:
- „2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. októbra 2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 559 587,86 EUR (slovom päťstopäťdesiatdeväťtisícpäťstoosemdesiatšesť EUR a osemdesiatšesť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 531 608,47 EUR (slovom päťstotridsaťjedentisícšesťstoosem EUR a štyridsaťsedem centov EUR), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy,“
- c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu sa vo vybraných položkách ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku č. 1- Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012036801.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa : 30. 06. 2011

Podpis: .


Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa vHERTNÍKU....., dňa : 7. 7. 2011

Podpis:


Ing. Jozef Kapec, starosta obce Hertník



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 - Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č.2 k Dodatku č.1 - Príloha č.4 zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP

Rozpočet projektu

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku	
Kód ITMS	22110120368	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	84,55 %	01 – nenávratná pomoc
77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti	15,45 %	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 – školstvo	100	05 – vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Bardejov
Obec	Hertník
Ulica	Hertník
Číslo	č. 261

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok v ZŠ Hertník pre realizáciu vzdelávacieho procesu.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie hlavnej budovy školy.
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom rekonštrukcie v areáli školy a vnútorného vybavenia základnej školy.

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	2 936	2011
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2008	4	2011
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	360	2008	360	2011
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	6	2016
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2008	270	2016
	počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	208	2008	145	2016
	počet detí v predškolských zariadeniach využívajúcich nové alebo kvalitnejšie služby	počet	24	2008	20	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2008	561 715,41	2016

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	42,1	2011
		kWh/m ²	0	2008	471,6	2011
	zateplená plocha	m ²	0	2008	5 992,69	2011
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2008	792,28	2016

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2008	561 715,41	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2008	561 715,41	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia ZŠ s MŠ Hertník	06/2010	07/2011
Podporné aktivity ⁴		
B Projektové a inžinierske práce	03/2007	07/2011
C Proces verejného obstarávania	02/2009	12/2009
D Externý manažment projektov	04/2008	10/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		10/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	528 935,27	2 126,89	531 062,16	
A	Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia ZŠ s MŠ Hertník		EUR	496 742,77	0,00	496 742,77	717002
			EUR	496 742,77	0,00	496 742,77	Σ Stavba
			EUR	12 605,67	0,00	12 605,67	713001
			EUR	12 235,84	508,55	12 744,39	713002
			EUR	7 350,99	1 618,34	8 969,33	713004
			EUR	32 192,50	2 126,89	34 319,39	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	30 652,59	0,66	30 653,25	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	17 142,67	0,66	17 143,33	716
		SPOLU	EUR	17 142,67	0,66	17 143,33	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 659,69	0,00	1 659,69	637002
D	Externý manžment projektu		EUR	11 850,23	0,00	11 850,23	637005
Celkovo			EUR	559 587,86	2 127,55	561 715,41	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP

Rozpočet projektu

Rekapitulácia položiek rozpočtu - pôvodné znenie

Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1

Oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník

Dodávateľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov

kód skupiny výdavkov - 717002

Popis	Cena v € bez DPH	DPH 19%	Cena celkom vrátane DPH
1	2	3	4
Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku			
SO 01 Hlavná budova - ASR	-12,025.93	-2,284.93	-14,310.86
SO 02 Telocvičňa - ASR	-595.10	-113.07	-708.17
SO 03 DIELŇA - ASR	-616.30	-117.10	-733.40
SO 04 Materská škola - ASR	-1,923.44	-365.45	-2,288.89

Celkom

-15,160.77

-2,880.55

-18,041.32

Rekapitulácia položiek rozpočtu - nové znenie

Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1

Oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník

Dodávateľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov

kód skupiny výdavkov - 717002

Popis	Cena v € bez DPH	oprávnené DPH 19 %	neoprávnené DPH 1 %	Cena celkom vrátane 19 % DPH	Cena celkom vrátane 20 % DPH
1	2	3	4	5	6
Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku					
SO 01 Hlavná budova - ASR	10,190.92	1,936.27	101.91	12,127.19	12,229.10
SO 02 Telocvičňa - ASR	960.00	182.40	9.60	1,142.40	1,152.00
SO 03 DIELŇA - ASR	299.45	56.90	2.99	356.35	359.34
SO 04 Materská škola - ASR	3,710.40	704.98	37.10	4,415.38	4,452.48
<u>Celkom</u>	<u>15,160.77</u>	<u>2,880.55</u>	<u>151.61</u>	<u>18,041.32</u>	<u>18,192.92</u>

ROZPOČET - pôvodné znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1
Objekt: SO 01 Hlavná budova
Časť: stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník
 Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-12,025.93	
	D		766	Konštrukcie stolárske				-12,025.93	
48	M	MAT	611 R 14	Plastové okno trojkridlové 2960/2000 (spojovacia chodba)	kus	-1.000	1,277.00	-1,277.00	19.0
49	M	MAT	611 R 15	Plastové okno 900/1800 (spojovacia chodba)	kus	-1.000	349.53	-349.53	19.0
50	M	MAT	611 R 16	Plastový nadsvetlík 500/900 (spojovacia chodba)	kus	-1.000	97.00	-97.00	19.0
51	M	MAT	611 R 17	Plastové dvere 1450/1970 (spojovacia chodba)	kus	-1.000	616.40	-616.40	19.0
52	M	MAT	611 R 18	Plastový svetlík 500/1970 (spojovacia chodba)	kus	-1.000	212.50	-212.50	19.0
56	M	MAT	611 R 19	Plastový nadsvetlík 595/2040	kus	-2.000	261.90	-523.80	19.0
57	M	MAT	611 R 20	Plastový nadsvetlík 900/2630	kus	-1.000	500.00	-500.00	19.0
59	M	MAT	611 R 22	Plastové okno 1200/1400+parapet vonk. a vnútorný	kus	-1.000	362.50	-362.50	19.0
60	M	MAT	611 R 23	Plastové okno 1200/600+parapet vonk. a vnútorný	kus	-1.000	155.40	-155.40	19.0
61	M	MAT	611 R 24	Plastové okno 1100/500+parapet vonk. a vnútorný	kus	-8.000	118.70	-949.60	19.0
62	M	MAT	611 R 25	Plastové okno 1170/2000+parapet vonk. a vnútorný	kus	-2.000	496.00	-992.00	19.0
63	M	MAT	611 R 26	Plastové okno 500/2640+parapet vonk. a vnútorný	kus	-1.000	284.80	-284.80	19.0
64	M	MAT	611 R 27	Plastové okno 3455/3000+parapet vonk. a vnútorný	kus	-2.000	2,236.40	-4,472.80	19.0
65	M	MAT	611 R 28	Plastové dvere dvojkrídlové 1450/1970	kus	-1.000	616.30	-616.30	19.0
68	M	MAT	611 R 31	Plastové dvere 1450/1970 s priehľadným sklom	kus	-1.000	616.30	-616.30	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>-12,025.93</u>	

ROZPOČET - nové znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1
Objekt: SO 01 Hlavná budova
Časť: stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník
 Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				10,190.92	
	D		766	Konštrukcie stolárske				10,190.92	
48b	M	MAT	611 R 14b	Plastové okno trojkridlové 2750/1950 (spojovacia chodba)	kus	1.000	1,157.00	1,157.00	20.0
49a	M	MAT	611 R 15a	Plastové okno 1750/860 (spojovacia chodba)	kus	2.000	326.00	652.00	20.0
52a	M	MAT	611 R 17a	Plastové dvere 2560/2800 so svetlíkmi (spojovacia chodba)	kus	1.000	1,203.02	1,203.02	20.0
61a	M	MAT	611 R 24a	Plastové okno 840/400 parapet vonk. a vnútorný	kus	8.000	72.80	582.40	20.0
62a	M	MAT	611 R 25a	Plastové okno (1130/1450)+parapet vonk. a vnútorný	kus	1.000	362.50	362.50	20.0
63a	M	MAT	611 R 26a	Plastové okno 600/590 parapet vonk. a vnútorný	kus	3.000	78.00	234.00	20.0
64a	M	MAT	611 R 27a	Plastové okno (2990/2590)+parapet vonk. a vnútorný	kus	1.000	1,680.00	1,680.00	20.0
64b	M	MAT	611 R 27b	Plastové okno (2900/2740)+parapet vonk. a vnútorný	kus	1.000	1,740.00	1,740.00	20.0
65a	M	MAT	611 R 28a	Plastové dvere dvojkridlové (2660/3390) (hlavný vstup)	kus	1.000	2,580.00	2,580.00	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>10,190.92</u>	

ROZPOČET - pôvodné znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1

Objekt: Telocvičňa

Časť: stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník

Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-595.10	
	D		766	Konštrukcie stolárske				-595.10	
47	M	MAT	611R pol 13	Plastové dvere 1400/1970	kus	-1.000	595.10	-595.10	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>-595.10</u>	

ROZPOČET - nové znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1

Objekt: Telocvičňa

Časť: stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník

Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				960.00	
	D		766	Konštrukcie stolárske				960.00	
46a	M	MAT	611R pol 12c	Plastové okno 1700/770+30+parapet vonk. a vnútorný	kus	1.000	295.00	295.00	20.0
47a	M	MAT	611R pol 13a	Plastové dvere 1420/2130	kus	1.000	665.00	665.00	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>960.00</u>	

ROZPOČET - pôvodné znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č . 1

Objekt: SO 03 DIELŇA

Časť: stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník

Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-616.30	
	D		766	Konštrukcie stolárske				-616.30	
36	M	MAT	611 R pol 11	Plastové dvere dvojkrídlové 1450/1970	ks	-1.000	616.30	-616.30	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>-616.30</u>	

ROZPOČET - nové znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č . 1
Objekt: SO 03 DIELŇA
Časť: stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník
Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				299.45	
	D		766	Konštrukcie stolárske				299.45	
36a	M	MAT	611 R pol 3	Plastové okno 600/600 +parapet vonk. A vnútorný	ks	3.000	73.82	221.45	20.0
36b	M	MAT	611 R pol 20	Plastové okno 600/600	ks	1.000	78.00	78.00	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>299.45</u>	

ROZPOČET - pôvodné znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1
Objekt: SO 04 Materská škola
Časť: stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník
 Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1,923.44	
	D	766		Konštrukcie stolárske				-1,923.44	
49	M	MAT	611 R pol 3	Plastové okno 600/600+parapet vonk. a vnútorný	ks	-1.000	73.82	-73.82	19.0
50	M	MAT	611 R pol 4	Plastové okno 1500/1800+parapet vonk. a vnútorný	ks	-1.000	553.42	-553.42	19.0
51	M	MAT	611 R pol 5	Plastové okno 1200/1600+parapet vonk. a vnútorný	ks	-1.000	147.63	-147.63	19.0
52	M	MAT	611 R pol 6	Plastové dvere dvojkrídlové 1400/1970	ks	-1.000	563.09	-563.09	19.0
53	M	MAT	611 R pol 7	Plastové dvere dvojkrídlové 1450/1970	ks	-1.000	585.49	-585.49	19.0
				<u>Celkom</u>				<u>-1,923.44</u>	

ROZPOČET - nové znenie

Stavba: Lepšie podmienky pre vzdelanie v Hertníku - dod. č. 1
Objekt: SO 04 Materská škola
Časť: stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ: Obec Hertník, Obecný úrad č.162, Hertník
 Zhotoviteľ: DÚHA a.s., Čapajevová 29, Prešov
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3,710.40	
	D		766	Konštrukcie stolárske				3,710.40	
50a	M	MAT	611 R pol 4a	Plastové okno 1480/1450+parapet vonk. a vnútorný	ks	1.000	471.40	471.40	20.0
50b	M	MAT	611 R pol 4c	Plastové okno 1140/1450+parapet vonk. a vnútorný	ks	1.000	360.00	360.00	20.0
50c	M	MAT	611 R pol 4d	Plastové okno 550/850+parapet vonk. a vnútorný	ks	1.000	103.00	103.00	20.0
53a	M	MAT	611 R pol 7a	Plastové dvere dvojkrídlové 1450/2180	ks	4.000	694.00	2,776.00	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>3,710.40</u>	