

k ZMLUVE O DIELO

CZD č.ZML/1179/2010

313-13/09 zo dňa 17.02.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 13/1991 Zb. v platnom znení **Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné 'majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“, /č. stavby 1514 /**



Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,

podpredseda predstavenstva

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

E-mail:

I.F.I. Group, a.s.

Lichardova č.36, 010 01 Žilina

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10393

JUDr. Martin Gordík, predseda predstavenstva

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmena termínu dodania služieb majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností je vyvolaná nasledovnými dôvodmi, pre ktoré sa predlžuje lehota majetkovoprávneho vysporiadania:

Vyhотовovanie a zápis nových geometrických plánov, následné vyhотовovanie nových znaleckých posudkov, ktoré do dnešného dňa neboli odovzdané, čo bráni vyhотовeniu technických a právnych podkladov ku majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo; tento stav sa týka katastrálneho územia

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. X313-13/09 zo dňa 17.02.2009 na majetkovoprávnú prípravu k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice

„D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“, , keďže k dnešnému dňu nebola zahájená realizácia stavebných prác na predmetnom úseku diaľnice a nie je možné uzatvoriť zmluvy na vysporiadanie vecných bremien, v tomto znení:

Čl. II

Predmet dodatku

Ustanovenia zmluvy o dielo v Čl. 4. Čas plnenia v bode 4.1. a v bode 4.2. sa nahrádzajú znením:

4.1. Majetkovoprávne vysporiadanie k vydaniu stavebného povolenia sa stanovuje **v termíne do 31.03.2016.**

4.2. Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušných katastrálnych územiach, zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registratúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa :

- a) majetkovoprávne vysporiadanie trvalého záberu **v termíne do 31.12. 2016,**
- b) majetkovoprávne vysporiadanie dočasného záberu **v termíne do 31.12. 2016,**
- c) majetkovoprávne vysporiadanie vecných bremien **v termíne do 31.12. 2016.**

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
- 3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
JUDr. Martin Gordík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA
podpredseda predstavenstva