

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. objednávateľ'a: 313-86/04
č. zhotoviteľ'a: 18/2004

CZD č. ZML/1287/2010

v znení dodatku č.1-9
na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Sverepec – Považská Bystrica
(č. stavby 197)

00823370



Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.
3518/B
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA.
podpredsa predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kód :
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ :

Sídlo:
Štatutárny orgán :
Právna forma :

Geoplán, spol. s r. o.
L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel : Sro, vložka č.1852/P

IBAN:
SWIFT/BIC:
IČO : 31 693 598
DIČ : 2020516003
IČ DPH : SK2020516003
Bankové spojenie:

číslo účtu :

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dôvodom na uzavretie dodatku č. 10 zmenou termínu zmluvného záväzku je skutočnosť, že k dnešnému dňu nebolo možné dokončiť uzatváranie zmlúv o zriadení vecného bremena kvôli nesúladu pôvodných geometrických plánov s údajmi katastra nehnuteľnosti. Tieto geometrické plány sa v súčasnosti prepracovávajú. Ďalej je to neukončené vyvlastňovanie pozemkov a obmedzovanie práv v rozsahu vecného bremena Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky a zdĺhavý a komplikovaný proces uzatvárania zmlúv, respektíve vyvlastnenia pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorých správu vykonávajú rôzne štátne inštitúcie (Slovenský pozemkový fond, Slovenská správa ciest, Ministerstvo vnútra SR). Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 10 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 V Čl. 4 v bode 4.1 sa termín plnenia „do 31.12.2015“ nahrádza slovami :
- „ a) vysporiadanie trvalého záberu do 30.06.2016,
 - b) vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2016“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave ,dňa

V Poprade, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Basárik
konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

.....
Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA
podpredseda predstavenstva