

324/2012/0333/0001

0063373



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: ZM/2012/0333

Číslo zhotoviteľa: 05/2012

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

**Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné kompletne majetkovoprávne
vysporiadanie stavby diaľnice D1 Budimír - Bidovce (číslo stavby 029)**

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik ,PhD., MBA.

podpredseda predstavenstva

d'alej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ :

Štatutárny orgán :

právna forma :

IBAN:

SWIFT/BIC:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel :

Sro, vložka č.1852/P

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 02.10.2012 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa ZM/2012/0333, číslo zhotoviteľa 05/2012, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a kompletne majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice **D1 Budimír - Bidovce**. Dôvodom na predĺženie termínu majetkovoprávneho usporiadania je skutočnosť, že stavba diaľnice doteraz nezačala. V stanovenej lehote nie je z objektívnych dôvodov možné uzavrieť nájomné zmluvy na dočasný a ročný záber. Tieto bude možné vyhotoviť až po začatí stavebných prác, tak isto zmluvy na vecné bremená bude možné uzatvoriť až na základe porealizačných geometrických plánov na zriadenie vecného bremena pre jednotlivé stavebné objekty. Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo v nasledovnom znení :

Čl. II. Predmet dodatku

V Článku 5. Termín plnenia diela v bode 5.1 sa slovné spojenie „Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie **v termíne do 31.12.2015**“ nahrádza znením :

- „ Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie a) trvalého záberu **v termíne do 31.05. 2016**
 b) dočasného záberu **v termíne do 31.12. 2016**
 c) vecných bremien **v termíne do 31.12. 2016**“.

Čl. III. Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Poprade, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
 Ing. Milan Gajdoš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....
 Ing. Pavol Basarik
 konateľ spoločnosti
 Geoplán, spol. s r.o.

.....
 Ing. Pavol Kováčik .PhD., MBA
 podpredseda predstavenstva