

Dodatok č.1

k rámcovej zmluve 1/2014 uzatvorenej dňa. 20.01.2014
podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1.1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetu zmluvy,
podľa nižšie uvedených zmien tohto Dodatku

1.2.

Obe zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu:

2.2. v Čl. II. Čas plnenia sa predlžuje o 2 roky, tj od 1.2.2016 do 1.2.2018.

2.3 Trvanie zmluvy : 2 roky od termínu 1.2.2016

1.3.

Zmena bodu 3.2. v Čl. III. sa mení nasledovne:

3.2. Predpokladaná celková hodnota zákazky je cca 19 000,00 EUR bez DPH,
pričom bol do 31.12.2015 vyčerpaný objem v sume 10 890,55 EUR čím celková
hodnota zákazky zostáva na dočerpanie v nasledujúcom období trvania zmluvy
vo výške 8 109,45 EUR. Trvanie zmluvy končí podľa bodu 2.3. k 1.2.2018,
alebo dočerpaním sumy vo výške 8 109,45 EUR, čím sa naplní hodnota zákazky
podľa zmluvy.

1.4.

Cenová ponuka, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy zostáva v platnosti,
pokiaľ sa obidve strany v nasledujúcom období nedohodnú na zmene cien.

Predávajúci:
Ing Marián Javorka
Predseda predstavenstva
Ing. Roman Fixek,
Člen predstavenstva, GR

Kupujúci
MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ NAW n.o.