

Č.I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov Slovenská filharmónia
Sídlo Medená č. 3, 816 01 Bratislava
Zastúpený: prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ
IČO: 00164704
IČ DPH: SK2020 829932
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
a) zmluvných: prof. Lapšanský, Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku, email: darina.maxianova@filharmonia.sk
b) technických: Ing. Jozef Tkáčik, riaditeľ pre technickú prevádzku, email: jozef.tkacik@filharmonia.sk ,
Ing. Václav Frkal ml., vedúci odd. techniky a technológií, email: frkal@filharmonia.sk
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ViOn, a.s.
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny orgán: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Zapísaný v Obch. registri: Okresný súd Nitra, odd.Sa, vl.č.10044/N
Bankové spojenie: VÚB a.s., Levice
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
IBAN: [REDAKOVANÉ]
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK2020146084
E-mail: vion.zm@vion.sk
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
a) zmluvných: Viliam Ondrejka, generálny riaditeľ
b) technických: Ing. Juraj Petrovič, výrobný-obchodný riaditeľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Tento dodatok je výsledkom procesu verejného obstarávania, realizovaného postupom priameho rokovacieho konania pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pre štátnu príspevkovú organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava v súlade s § 101 a § 58 ods.1 písm.i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania je evidované Úradom pre verejné obstarávanie pod číslom 44-5000/2016 IBP z 2.2.2016.

Č.II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli upraviť nasledovný článok ZoD č. 03-1603/S/2015 zo dňa 16.03.2015:

Článok 3 Cena za predmet zákazky

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny o výšku naviac prác v súlade s bodom 3.5. zmluvy.
Výška naviac prác: **242 078,83 €** bez DPH, t.j. 290.494,59 € s DPH - príloha č.1 k tomuto dodatku.

3.1. Zmluvná cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena Diela bez DPH vrátane naviac prác: 2 793 758,22 EUR

DPH 20%: 558 751,64 EUR

Cena Diela s DPH vrátane naviac prác: 3 352 509,86 EUR

Čl.III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 03-1603/S/2015 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z nich dva (2) sú určené pre každú zmluvnú stranu.

Príloha č.1 Zoznam naviac prác

V Bratislave, dňa [redacted]

V Bratislave, dňa [redacted]

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

[redacted]
.....
prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

[redacted]
.....
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva

SLC

ZL

**Zoznam naviac prác na stavbe:
"Rekonštrukcia Stípacej sály Reduty"**

kód	názov	mj	množ	JC	cena celkom
1	Vynútené práce elektro po búracích prácach v 1.PP (obnažené živé el. rozvody) - chýbajúca položka	sub	1,00	525,00	525,00
2	Prekládka silno a slaboprúdových rozvodov vo vybúraných priečkach a podlahách 1. a 2.NP - chýbajúca položka - vynútené práce	sub	1,00	3 000,00	3 000,00
3	Vynútené práce - ZTI a ÚK rozvody + osekávanie a odstraňovanie	-sub	1,00	2 339,20	2 339,20
4	Ručný presun medzi podlažiami (chýbajúca položka)	sub	1,00	4 455,00	4 455,00
5	Doplnené umývadlo v galérii, D+M a s tým súvisiace práce ako prívod vody, kanalizácia, búracie práce a vysprávkvy	sub	1,00	2 185,44	2 185,44
6	Naviac domúrovka v soc. priestoroch na 1.NP - vynútené práce	sub	1,00	1 120,95	1 120,95
7	Zvýšenie hrúbky sanačnej omietky v m.č.: 0.33 o 3 cm - vynútené práce	sub	1,00	6 885,45	6 885,45
8	Naviac mazanina z betónu v m.č.: 0.33 - vynútené práce	sub	1,00	1 512,21	1 512,21
9	Naviac vybúranie betónovej podlahy z dôvodu vyššej hrúbky betónov o 20,11 m3	sub	1,00	6 520,39	6 520,39
10	Vysekávanie rýh pre silno a slaboprúdy v galérii na 2.NP pod vykurovací betón	sub	1,00	8 041,03	8 041,03
11	Zvýšenie hrúbky omietky o 5 cm v soc. priestoroch na 1.NP	sub	1,00	13 160,00	13 160,00
12	Naviac dodávka a montáž chráničiek KSX 63 - požiadavka investora na KD č.3	sub	1,00	562,92	562,92
13	Urovnanie plochy galérie cementovou stabilizáciou pod systémovú dosku vykurovania	sub	1,00	6 834,20	6 834,20
14	Naviac betónová mazanina o 12 cm na celom 1.NP	sub	1,00	11 298,20	11 298,20
15	Naviac VZT zariadenia	sub	1,00	11 887,10	11 887,10
16	Čistiace rohože - zámena veľkosti čistiacej rohože	sub	1,00	155,49	155,49
17	Dilatácia dlažby hr. 20 mm ref. Schluter - chýbajúce množstvo v rozpočte	sub	1,00	0,00	0,00
18	Vyspravenie - doplnenie murivom a omietkou v galérii - styk muriva a podlahy	sub	1,00	3 493,85	3 493,85
19	Naviac kabeláže	sub	1,00	376,87	376,87
20	Uzemnenie zariadení - nie je riešené v PD	sub	1,00	1 266,64	1 266,64
21	EPS - dopojenie ovládania okien (chýbalo v PD)	sub	1,00	5 063,64	5 063,64

22	Zmena rozmerov podlahových krabic	sub	1,00	3 932,25	3 932,25
23	Elektro - naviac požadované práce (zásuvky)	sub	1,00	1 062,11	1 062,11
24	Vysekávanie rýh pre prírodné potrubie ÚK - podlaha stĺpovej sály	sub	1,00	1 785,54	1 785,54
25	Vysekávanie rýh pre rozvody chráničiek silno a slaboprúdových rozvodov v stĺpovej sále 1.NP	sub	1,00	8 373,04	8 373,04
26	Demontáž pôvodných VZT jednotiek medzistrop nad kuchyňou a na 5.NP	sub	1,00	2 034,56	2 034,56
27	Náhrada pôvodnej podlahy za zdvojenú podlahu v réžii m.č. 1.50	sub	1,00	343,67	343,67
28	Dopojenie tretej vetvy VZT ústredným kúrením	sub	1,00	2 602,80	2 602,80
29	SDK revízne dvierka - upresní sa podľa skutočnosti	sub	0,00	0,00	0,00
30	Kamenná soklová lišta	sub	1,00	0,00	0,00
31	Zasekanie rozdeľovačov ÚK do stien	sub	1,00	523,80	523,80
32	Výmena lustrových hákov a ich statická skúška zaťažéním	sub	1,00	780,00	780,00
33	Vybúravanie bočných špaliet 6 ks zasklených stien 01-05	sub	1,00	3 119,05	3 119,05
34	Chýbajúca položka pre umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody - vysekanie drážok a opätovná vysprávka pre káble uložené pod omietkou	sub	1,00	6 852,70	6 852,70
35	Chýbajúca položka pre slaboprúdové rozvody - je iba vysekanie drážok bez opätovného vyspravenia pre káble uložené pod omietkou	sub	1,00	1 207,50	1 207,50
36	Podlahové kúrenie v m.č. 1.46 - vstup od Mostovej ulice	sub	1,00	985,75	985,75
37	Drevený obklad portálu výťahu	sub	1,00	0,00	0,00
38	Anhydritový poter - zámena za betónovú mazaninu	sub	1,00	0,00	0,00
39	Zabudovanie reproduktorov subwoofer do vybúraných ník	sub	1,00	434,40	434,40
40	Doplnenie osvetlenia v m.č. 1.42	sub	1,00	82,64	82,64
41	Odsávanie m.č. 1.55	sub	1,00	1 168,77	1 168,77
42	Automatické otváranie okien z dôvodu doplnenej požiarnej ochrany	sub	1,00	20 588,40	20 588,40
43	Zmena dlažby a obkladov z gresu 40x40 na materiál s rozmermi 60x60 cm v soc. priestoroch	sub	1,00	5 705,80	5 705,80

44	Zmena zariadení predmetov bielej sanity v sociálnych priestoroch za vyšší štandard	sub	1,00	1 787,60	1 787,60
45	Doplnenie revízných požiarneho uzáverov v SDK	sub	1,00	1 208,00	1 208,00
46	Doplnenie revízných otvorov v drevených obkladoch	sub	1,00	2 600,00	2 600,00
47	Zmena požiarneho úsekov - požiarne SDK, požiarne prestupy, požiarne steny, požiarne klapky - zmena VZT, EPS, MaR, požiarne izolácie potrubí VZT	sub	1,00	43 215,83	43 215,83
48	Oprava fasády po vymenených oknách, oprava chodby po vyburaných dverách, statické trhliny	sub	1,00	4 554,43	4 554,43
49	Statická výmena na 5.NP - VZT	sub	1,00	1 729,71	1 729,71
50	EPS - demontáž + spätná montáž požiarneho stropného hlásičov vrátane všetkých potrebných prác na sfunkčnenie	sub	1,000	538,50	538,50
51	Nepredvídané doplnenia v nábytkových zostavách	sub	1,00	18 732,00	18 732,00
52	Doplnenie ÚK - zmiešavacie uzle pred jednotkami VZT	sub	1,00	4 308,50	4 308,50
53	Doplnenie kamenných obkladov - katarský mramor	sub	1,00	0,00	0,00
54	Chýbajúca položka v rozpočte DR 109	sub	1,00	0,00	0,00
55	Doplňujúce práce v časti elektro silnoprád	sub	1,00	0,00	0,00
56	Slaboprúdové rozvody- Štruktúrovaná kabeľáž prepoj medzi veľinom a stĺpovou sálou	sub	1,00	0,00	0,00
57	Navýšenie pre TDI a autorský dozor projektanta na dozor a koordináciu koncových prvkov do stavby	sub	1,000	0,00	0,00
58	Zamurovanie bočných špaliet osobno-nákladný výťah	sub	1,000	412,74	412,74
59	SDK kufor - obchádzka VZT m.č. 0.30	sub	1,000	439,12	439,12
60	Výmena obyčajného SDK za protipožiarneho v nikách na galérii	sub	1,000	2 600,22	2 600,22
61	Kapotáž kábelových rozvodov SDK stenou a stropom v m.č. 1.43	sub	1,000	515,98	515,98
62	Odpočet závesných zrkadiel, odpočet dilatačných líšt, prípočet kamenného sokla, prípočet systému MAPETEX medzi poter a kamennú dlažbu	sub	1,000	-7 177,26	-7 177,26

227 731,73

B - VRN

Zariadenie staveniska:	2,0% zo ZRN	4 554,63
Územné vplyvy:	1,0% zo ZRN	2 277,32
Prevádzkové vplyvy:	1,0% zo ZRN	2 277,32
Mimostavenisková doprava:	0,3% zo ZRN	683,20
Kompletizačná činnosť:	0,0% zo ZRN	0,00
Kultúrne pamiatky:	2,0% zo ZRN	4 554,63

Celkom bez DPH		242 078,83
daň z pridanej hodnoty	20%	48 415,77

Naviac práce ZL s VRN s DPH 290 494,59

