

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	J. Marková	05/2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		4 572,63
2		Montáž	23 829,06	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	23 980,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	40 825,12	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	32 256,04					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	18 173,69					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		139 063,93	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		4 572,63
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 143 636,56
Objednávateľ	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riadiel'stvo	24	DPH 20,00 % z 143 636,56 28 727,31
Dátum a podpis 14-07-2011	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 172 363,87
Zhotoviteľ	 OKBplus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556	E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis 14-07-2011	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

Handwritten signature

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a dopĺňajúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

Objednávateľ:

Dátum: 05/2011

Zhotoviteľ: OKB plus a.s. Banská Bystrica

Spracoval: J. Marková

Kód	Záказka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici	143 636,56	28 727,31	172 363,87	139 063,93	0,00	4 572,63	0,00
01	SO-01 Stavebná časť	89 989,34	17 997,87	107 987,21	87 114,56	0,00	2 874,78	0,00
02	SO-01 Zdravotechnika	13 292,03	2 658,41	15 950,44	12 867,41	0,00	424,62	0,00
03	SO-01 Štruktúrovaná kabeľáž	13 576,54	2 715,33	16 291,97	13 142,92	0,00	433,72	0,00
04	SO-01 Vzduchotechnika	12 915,43	2 583,09	15 498,52	12 502,84	0,00	412,59	0,00
05	SO-01 Meranie a regulácia	9 982,58	1 996,52	11 979,10	9 663,68	0,00	318,90	0,00
06	SO-01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	3 381,21	676,24	4 057,45	3 273,19	0,00	108,02	0,00
07	PS 01, 02 Zdravotnícke technológie a lekárske plyny-Preložka medicínálnych plynov	499,33	99,87	599,20	499,33	0,00	0,00	0,00
	Celkom	143 636,56	28 727,31	172 363,87	139 063,93	0,00	4 572,63	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Stavebná časť	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	J. Marková		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	2 874,78	
2		Montáž	20 157,23	9	Bez pevnej podf.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	23 168,71	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	32 487,85	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	8 393,34				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	2 907,43				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		87 114,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		2 874,78	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant				D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	89 989,34	
Objednávateľ		Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo		24	DPH 20,00 % z 89 989,34	17 997,87	
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	107 987,21	
Zhotoviteľ		 OKBplus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556		E		Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00	
				27	Kľzavá doložka	0,00	
				28	Zvýhodnenie + -	0,00	

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy
 Objekt: SO-01 Stavebná časť

JKSO:

EČO:

Spracoval: J. Marková

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: OKB plus a.s. Banská Bystrica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						20 157,23
D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						3 347,27
1	311231473	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	17,238	127,79	2 202,84
2	311231470	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	5,726	135,55	776,16
3	342243110	Priečky murované HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	1,751	26,58	46,54
4	317161132	Preklady nad otvormi dĺ.1500 mm	kus	3,000	22,00	66,00
5	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,324	184,25	59,70
6	342243110	Priečky murované HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	7,375	26,58	196,03
D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						111,82
7	411361821	Výstuž stropov 10505	t	0,076	1 471,33	111,82
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						498,91
8	612474102	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč	m2	7,375	11,85	87,39
9	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	m2	7,375	4,07	30,02
10	62599..PC1	Obloženie kotvenia polystyrénom hr.10cm, včetně povrchovej úpravy, maľby a rohových líšt	m2	6,859	55,62	381,50
D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						16 199,23
11	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	7,375	2,93	21,61
12	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	81,375	8,58	698,20
13	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	134,720	2,09	281,56
14	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1 275,406	3,20	4 081,30
15	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1042	m2	3 826,218	2,29	8 762,04
16	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1 275,406	0,94	1 198,88
17	97103..PC1	Demontáž vstavanej skrine, preloženie svietidla, búr.časti priečky nad podhľadom	kus	1,000	133,50	133,50
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,446	7,40	10,70
19	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,784	5,18	29,96
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,446	10,08	14,58
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	34,704	0,37	12,84
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,446	7,46	10,79
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	26,028	0,84	21,86
24	979118705	Poplatok za uložen. a znešk.st.odp.na urč.sklád.- ostatný stavebný odpod "O"	t	1,446	29,87	43,19
25	998991112	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky 25-36 m	t	28,157	31,19	878,22
PSV Práce a dodávky PSV						55 656,56
712 Izolácie striech						23 550,84
26	712110110	Zhotovenie poistnej hydroizolácie z asfaltových pásov celoplošným lepením a opracovaním detailov	m2	2 800,000	2,15	6 020,00
27	6283228900	Pásky ľahké asfaltované Elastobit TOP FIX 52	m2	2 800,000	6,02	16 856,00

J. Marková

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
28	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	228,760	2,95	674,84
763		Konštrukcie - drevostavby				4 556,40
29	763124111	SDK predsadená stena, dosky 2x RB 12,5 mm jednostranne opláštená	m2	96,345	24,97	2 405,73
30	763124121	Predsadená stena 2x12,5 mm 2xopláštená RF 50 mm	m2	42,441	27,39	1 162,46
31	7631683PC	Obklad - zakapotovanie sádkokartónom rozvodov inštalácii - ZDT	m	13,200	60,00	792,00
32	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	43,602	4,50	196,21
767		Konštrukcie doplnkové kovové				24 034,51
33	76711..PC	Dodávka a montáž kotvenia stĺpov OK dľa detailu č.1 v rade 7B,7C,7D,6B,7G,7H,8G,8H,2H,3H,4H,1G,2G,2A,3A,4C,1F, z valc. U pr.č.100 o hmotnosti 5,72 kg/ks	ks	17,000	30,34	515,78
34	76711..PC1	Dodávka a montáž oceľových podpier dľa detailu č.2 z plechu hr.10 a 15 mm o hmotnosti 9,75 kg/ks	ks	4,000	51,68	206,72
35	76712..PC	Dodávka a montáž oceľových pr. I č. 160 vrátane kotviacich platní podľa detailu č 5 dl. 1500 mm o hmotnosti 41,42 kg/ks	kus	3,000	146,01	438,03
36	76712..PC1	Dodávka a montáž predeľovacích rámov podľa detailu č.3 rozm. 1280/2200 mm o hmotnosti 56,76 kg/ks	kus	2,000	299,65	599,30
37	76712..PC2	Ditto, ale podľa detailu č. 4 rozm. 1280/1260 m,m o hmotnosti 40,42 kg/ks	kus	1,000	213,23	213,23
38	76712..PC3	Dodávka a montáž kotiev pre upevnenie platne do betónu M 12/80 - 4 ks/1 platňa - viď. detail č. 5	kus	24,000	3,35	80,40
39	76712..PC5	Dodávka a montáž oceľových stužidiel podľa detailov č. 6 a 7, z L - pr. 100/100/8 a platní pre 5 zostáv	kg	920,940	4,98	4 586,28
40	76799..PC2	Demontáž pomoc.stužidiel z L100/100/8 dľa detailov č. 6 a 7 - 5 zostáv	kg	920,940	0,42	386,79
41	76713..PC	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie pre kotvenie železobet. stien- viď. detail č. 8 až 11.	kg	1 282,280	3,53	4 526,45
42	76713..PC1	Vŕtanie otvorov D 17 do L pr. 200/200/20 a bočných platní 80/12	ks	194,000	0,82	159,08
43	76713..PC2	Vŕtanie otvorov D 17 do betónových stien	ks	127,000	1,07	135,89
44	76713..PC3	Vŕtanie otvorov D 21 do L pr. 200/200/20 a spodných oceľových platní 200/16	ks	132,000	0,91	120,12
45	76713..PC4	Vŕtanie otvorov D 21 do betónovej podesty hr. 200 mm	ks	66,000	1,28	84,48
46	76713..PC5	Dodávka a montáž kotiev do betónu M 20/125 mm	ks	56,000	9,00	504,00
47	76713..PC6	Dodávka a montáž kotiev do betónu M 20/170 mm	ks	22,000	9,56	210,32
48	76714..PC1	Dodávka a montáž kotviacej platne 60/15, dl.120 mm o hmotnosti 0,75 kg/ks	ks	34,000	4,97	168,98
49	76714..PC2	Dodávka a montáž kotviacej platne 60/10, dl.120 mm o hmotnosti 0,60 kg/ks	ks	18,000	4,20	75,60
50	76714..PC3	Dodávka a montáž kotviacej platne 100/12, dl.85 mm o hmotnosti 0,84 kg/ks	ks	36,000	5,46	196,56
51	76714..PC4	Dodávka a montáž kotviacej platne 150/12, dl.4910 mm o hmotnosti 73,20 kg/ks	ks	2,000	236,57	473,14

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
52	76714..PC5	Dodávka a montáž závitových tyčí M 16/290 pevnosti 8.8 pozinkovaných vrátane 2 ks matíc M16 a 2 ks podložiek	sada	52,000	4,08	212,16
53	76714..PC6	Vítanie otvorov D 17 do stropnej dosky hr.200 mm	ks	52,000	1,28	66,56
54	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	134,720	4,85	653,39
55	767584153	Spätná montáž podhľadov kazetových, s plochou nad 20 m2	m2	134,720	9,62	1 296,01
56	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	331,000	0,77	254,87
57	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	1 047,320	0,65	680,76
58	5530000R4	Oceľové konštrukcie - podchytenie stropu - nové otvory + zákl. náter	kg	1 378,320	4,58	6 312,71
59	76799..PC	Úprava trapézových plechov T85 pozinkovaných dl. 2170 mm - 4 ks rezaním po dĺžke pre osadenie IPE 160	m	8,680	4,18	36,28
60	95394..PC	Dodávka a montáž kotiev HILTI HSL-3-G M12/50, pre kotvenie platní 50/12	ks	16,000	16,37	261,92
61	95394..PC1	Vítanie otvorov D18 mm do železobetónovej dosky	ks	16,000	1,07	17,12
62	95394..PC2	Vítanie otvorov D18 mm do platní 50/12	ks	16,000	0,82	13,12
63	76799..PC4	Montáž nových kruhových platní priemeru 500/15pol. KP8(dododávka fy PUROKLIMA) 25,39 kg/kusx4 kusy	kg	101,560	1,28	130,00
64	76799..PC3	Demontáž pôvodných kruhových platní, vrátane pomocných konštrukcií	kus	4,000	39,24	156,96
65	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	237,730	1,10	261,50

D21 783 - Nátery 1 037,51

66	783124620	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické 3x email	m2	42,360	5,98	253,31
67	7832010PC	Nátery kovových konštr. protipožiarno OK odol.30 minút	m2	31,570	24,84	784,20

784 Dokončovacie práce - maľby 2 477,30

68	784441111	Maľba 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	808,350	2,70	2 182,55
69	784403801	Odstránenie malieb úplným umytím bez oškrabania v miestnostiach do 3, 80 m	m2	808,350	0,34	274,84
70	784441111	Maľba 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	7,375	2,70	19,91

D24 PRÁCE A DODÁVKY M 11 300,77

D29 M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií 10 665,02

71	430610003	Budovy viacpodlažné nevýr. ocel. konštr. 5 a 6 podl.	100 kg	22,808	99,60	2 271,68
72	553000010	Oceľové konštrukcie + zákl. náter	kg	2 280,800	3,68	8 393,34

D30 MCE - ostatné 106,65

73	990430302	Presun hmôt pre M 43 do 1000 m	%	106,650	1,00	106,65
----	-----------	--------------------------------	---	---------	------	--------

24-DMTZ Demontáže vzduchotechnických zariadení. 529,10

74	24000..PC	Demontáž VZT vrátane ohnutia plechov na otvory vo zvislej časti VZT v streche	m	110,000	4,81	529,10
----	-----------	---	---	---------	------	--------

Celkom

87 114,56

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Zdravotechnika	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus, a.s., Stavebná 6, Banská Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval	36034002	SK2020092635
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	424,62	
2		Montáž	3 671,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	811,31	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	8 337,27	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	47,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 867,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		424,62	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo	24	DPH 20,00 % z 13 292,03	
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ	 OKBplus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 098/4144 888 fax: 098/4144 886	E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

Objekt: SO-01 Zdravotechnika

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: OKB plus, a.s., Stavebná 6, Banská Bystrica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						3 671,83
4 Vodovonné konštrukcie						308,91
1	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnícových a v klenbách	ks	21,000	14,71	308,91
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 237,03
2	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	21,000	7,07	148,47
3	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	31,200	9,46	295,15
4	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	31,200	21,36	666,43
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	31,200	4,07	126,98
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 125,89
6	967031732	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	15,600	5,40	84,24
7	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	31,200	8,34	260,21
8	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	21,000	10,33	216,93
9	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	15,646	7,40	115,78
10	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,646	5,18	81,05
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,646	10,08	157,71
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	375,504	0,37	138,94
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,646	7,46	116,72
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	281,628	0,84	236,57
15	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.- ostatný stavebný odpod "O"	t	15,646	29,87	467,35
16	998991112	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky 25-36 m	t	8,028	31,19	250,39
PSV Práce a dodávky PSV						9 148,58
713 Izolácie tepelné						1 063,17
17	713411121	Montáž + dodávka izolácie tepelnej potrubia (dažďovej kanalizácie - K Flex)	m2	42,459	25,04	1 063,17
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						4 726,98
18	721140802	Demontáž kanál.potrubia liat. do-DN 125	m	94,000	3,68	345,92
19	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D75x2, 2	m	10,000	13,51	135,10
20	721174009	Potr.odpadné HD-PE D125/4,9 lež.zaves.	m	10,000	38,93	389,30
21	721176008	Potr.odpadné HD-PE D110/4,3 stúpac.	m	89,000	32,39	2 882,71
22	721273145	Vetracia hlavica PVC 110	ks	10,000	17,77	177,70
23	Katal.cena 3	Strešné vtoky HL63+ohrev	ks	2,000	328,86	657,72
24	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	1,492	53,51	79,84
25	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,410	17,21	58,69

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

505,91

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	722130211	Potrube z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	18,000	11,59	208,62
27	722182111	Ochrana potrubia izoláciou MIRELON DN 16	m	18,000	1,79	32,22
28	722230101	Uzatvárací ventil G-15	ks	6,000	9,15	54,90
29	722230102	Uzatvárací ventil G-20	ks	5,000	9,49	47,45
30	722231024	Uzatvárací ventil G-32	ks	5,000	15,34	76,70
31	722231026	Uzatvárací ventil G-50	ks	2,000	25,88	51,76
32	722231063	Spätný ventil VE3030 DN25	ks	3,000	11,42	34,26

725 Zdravotechnika - zariadenie predmetov 48,07

33	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb	1,000	4,22	4,22
34	725114912	Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody	ks	1,000	10,98	10,98
35	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	3,28	3,28
36	725210944	Spätná montáž umývadla z bieleho diturvitu bez výtokových armatúr a zápachového uzáveru, -0,00719t	ks	1,000	16,21	16,21
37	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb	1,000	5,16	5,16
38	725330912	Oprava výlevky, spätná montáž výlevky bez nádrže a bez armatúr	ks	1,000	8,22	8,22

763 Konštrukcie - drevostavby 815,10

39	7631683PC	Obklad - zakapotovanie sádkartónom rozvodov inštalácií	m	13,000	60,00	780,00
40	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,800	4,50	35,10

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 496,86

41	767581801	Demontáž podhládov -0,00500t	m2	102,320	4,85	496,25
42	767584153	Spätná montáž podhládov kazetových, s plochou nad 20 m2	m2	102,320	9,62	984,32
43	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	14,806	1,10	16,29

776 Podlahy povlakové 209,96

44	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	4,000	2,05	8,20
45	776521230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov	m2	4,000	11,86	47,44
46	2841A0854	Krytina podlahová antistatická PVC	m2	4,500	34,13	153,59
47	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	2,092	0,35	0,73

777 Podlahy syntetické 47,19

48	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh	m2	4,000	11,71	46,84
49	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	0,468	0,75	0,35

781 Dokončovacie práce a obklady 133,32

50	781441905	Opravy- doplnenie obkladov z obkladačiek hutných alebo polohutných glazovaných, -0,00300t	ks	40,000	3,22	128,80
51	781491114	Montáž plastových profilov do tmelu - stupeň	m	2,000	0,76	1,52
52	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,303	2,30	3,00

784 Dokončovacie práce - maľby 102,02

53	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	31,200	0,57	17,78
54	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná v miest. do 3,8m	m2	31,200	2,70	84,24


M Práce a dodávky M 47,00

23-M Montáže potrubia 47,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
55	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov - závesy na potrubí, D+M	kg	25,000	1,88	47,00

Celkom

12 867,41



KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici- zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Štruktúrovaná kabeláž	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	433,72
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	11 655,76				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	1 487,16				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 142,92	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		433,72
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	D Celkové náklady
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo	23 Súčet 7, 12, 19-22 13 576,64 24 DPH 20,00 % z 13 576,64 2 715,33 25 Cena s DPH (r. 23-24) 16 291,97
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka  OKB plus, a.s. Stavebná h 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy
 Objekt: SO-01 Štruktúrovaná kabeľáž

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: OKB plus a.s. Banská Bystrica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 13 142,92 0,000

21-M Elektromontáže 3 229,80 0,000

1	3450916500	Krabica izolačná typ: KI 68 L/1 111000002	ks	34,000	1,26	42,84	0,000
2	3454311434	Drôtené káblové žľaby - drôtený žľab KDS200H110/3 , STRADER, obj. č. 920120	m	150,000	6,14	921,00	0,000
3	3454311501	Drôtené káblové žľaby - montážne prvky - podpera TZ200 GS	ks	160,000	1,70	272,00	0,000
4	3454311502	Drôtené káblové žľaby - montážne prvky - spojka	ks	440,000	0,39	171,60	0,000
5	210800647	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 10	m	75,000	0,94	70,50	0,000
6	3410414300	Vodič medený CYA 10,0 žltozelený	m	78,750	1,98	155,93	0,000
7	210850351	Metalický dátový kábel FTP	m	1 297,500	0,50	648,75	0,000
8	3410300200	Metalický dátový kábel 4x2xAWLSOH	m	1 297,500	0,73	947,18	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 7 859,12 0,000

9	220150504	4 vláknový 50/125 um LSFROH	m	70,000	1,29	90,30	0,000
10	3412610705	4 vláknový 50/125 LSFROH	m	70,000	2,66	186,20	0,000
11	220150509	8 vláknový 50/125 um LSFROH	m	90,000	1,29	116,10	0,000
12	3412610706	8 vláknový 50/125 um LSFROH	m	90,000	4,48	403,20	0,000
13	220280515	Kábel SHKFH-R 25 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na káblóvú lávku resp. do žľabu	m	10,000	1,24	12,40	0,000
14	3410300900	Kábel SHKFH-R 25x2x0,5	m	10,000	2,83	28,30	0,000
15	220280517	Kábel SHKFH-R 50 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na káblóvú lávku resp. do žľabu	m	198,300	1,57	311,33	0,000
16	3410300600	Kábel SHKFH-R 50x2x0,5	m	198,300	10,31	2 044,47	0,000
17	3450362730	MOS rámik 2M biely	ks	4,000	1,20	4,80	0,000
18	3450362490	MOS RJ 45 Cat 5	ks	8,000	4,44	35,52	0,000
19	3430103800	Doska montážna MOS 2moduly	ks	4,000	1,20	4,80	0,000
20	3570100100	Rack 1970x600x900	ks	3,000	527,78	1 583,34	0,000
21	3570101200	SW Cisco ESW -520-24-K9 24x10/100 + 2 Combo	ks	4,000	453,75	1 815,00	0,000
22	3570101300	Mini GBIC SFP pe MM - MGBSX-1	ks	4,000	109,34	437,36	0,000
23	3570101500	Rozvádzač MIS 200/300	ks	1,000	49,50	49,50	0,000
24	3570101600	Jednodielny rozvádzač 18U 900x600x395 mm	ks	5,000	115,50	577,50	0,000
25	22028..PC1	Kábel VGAQH- tieneny, dodávka a montáž	ks	1,000	84,00	84,00	0,000
26	22028..PC2	Kábel USB A-A 4 port HUB, dodávka a montáž	ks	1,000	75,00	75,00	0,000

21-M-2 Kabeľáž pre kamerový systém 2 054,00 0,000

27	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	36,000	1,08	38,88	0,000
28	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	36,000	1,28	46,08	0,000
29	3451101900	I-Príchytky S32 bledošedá	ks	108,000	0,30	32,40	0,000
30	210010312	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová	ks	2,000	2,13	4,26	0,000
31	3450900600	I-Krabica HWAK100 sádrokartónová	ks	2,000	3,37	6,74	0,000
32	210803515	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel medený pevne uložený VCEOY 75-7.25	m	36,000	0,99	35,64	0,000
33	3412160500	Kábel pre kamerový systém	ks	2,000	945,00	1 890,00	0,000

Celkom 13 142,92 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici- zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vzduchotechnika	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica		
	Rozpočet číslo Spracoval		
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	412,59
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	8 831,84					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	3 671,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 502,84	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		412,59
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22		12 915,43
Objednávateľ		Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo		24		DPH 20,00 % z 12 915,43		2 583,09
Dátum a podpis		Pečiatka		25		Cena s DPH (r. 23-24)		15 498,52
Zhotoviteľ		 OKB plus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556		E		Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26		Dodávky objednávateľa		0,00
				27		Kľúčavá doložka		0,00
				28		Zvýhodnenie + -		0,00

Handwritten signature

Časť : Vzduchotechnika

Na základe realizácie diela, demontáži pôvodnej strojovne, si Vás dovoľujeme upozorniť, že po rozobratí VZT jednotiek (odvezené a uskladnené v našej spoločnosti vo vyhrievaných skladoch, vyčistené a obalené fóliou, uložené na paletách) sme zistili :

1. značné poškodenie izolácií - demontáž a spätná montáž podľa rozpočtu -(LSP – realizácia v roku 2002 bolo celkom 460 m²), je nevyhnutné dané izolácie opraviť, respektíve vymeniť v časti Strojovne, čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Zariadenie č. 1 – Tepelná izolácia LSP 50, 40 mm	M2	80,00	11,75	10,23	940,00	818,40
Zariadenie č. 2 – Tepelná izolácia LSP 50, 40 mm	M2	154,00	11,75	10,23	1809,50	1575,42
Izolácie spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2749,50	2393,82

2. značné poškodenie a znečistenie rozvodov VZT potrubia z vnútornej strany masťnými nečistotami a nalepenými kúsky gázy a chlпов, potrubie je nevyhnutné vyčistiť cestou mokrého procesu, s čím sa neuvažovalo, nakoľko potrubie je izolované minerálnou vlnou (VZT potrubie Zn – realizácia v roku 2002, potrebné vyčistiť a dezinfikovať, vytvoriť revízne otvory,), navrhujeme dané potrubie VZT Zn vymeniť v časti Strojovne, nakoľko je potrebné garantovať vysokú čistotu prostredia, čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Zariadenie č. 1 – VZT potrubie Zn – 103,27 m ²	Kpl	1,00	2207,36	441,47	2207,36	441,47
Zariadenie č. 2 – VZT potrubie Zn – 53,99 m ²	Kpl	1,00	1394,55	278,91	1394,55	278,91
VZT potrubie Zn spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					3601,91	720,38

3. značné znečistenie tlmivcov hluku (Tlmivce hluku – realizácia v roku 2002 – nedajú sa čistiť, vyhotovené z minerálnej vlny), navrhujeme dané tlmivce vymeniť v časti Strojovne, nie je možné ich čistiť, čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Zariadenie č. 1 – Tlmivce hluku v strojovni – 25,01 m ²	Kpl	1,00	1475,78	322,87	1475,78	322,87
Zariadenie č. 2 – Tlmivce hluku v strojovni – 12,36 m ²	Kpl	1,00	674,65	134,93	674,65	134,93
Tlmivce hluku spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2150,43	457,80

4. značné znečistenie filtrov VZT – nové filtre (mienené naposledy v 07/2009), nie je možné ich čistiť, výmena čo predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Vreckové filtre G 4 a F 9 celkom 9 ks					330,00	99,00

5. Celkové zvýšenie nákladov spojených s dodávkou nových komponentov nad rámec zmluvy predstavuje čiastku :

Popis	Mj	Počet	Cena za 1 Mj		Cena spolu v € bez DPH	
			Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
Izolácie spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2749,50	2393,82
VZT potrubie Zn spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					3601,91	720,38
Tlmivce hluku spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					2150,43	457,80
Vreckové filtre G 4 a F 9 celkom 9 ks					330,00	99,00
Naviac spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne					8831,84	3671,00
CELKOM naviac spolu Zariadenie č. 1 a č. 2 - strojovne						12502,84


Hogkoni

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Meranie a regulácia	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica	36034002	SK2020092635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 3,30% 318,90
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 1 872,68			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 7 791,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 663,68	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 318,90
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis 14-07-2011 Zhotoviteľ Dátum a podpis 14-07-2011	Pečiatka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo Pečiatka OKBplus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556
D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22 9 982,58	
24 DPH 20,00 % z 9 982,58 1 996,52	
25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 979,10	
E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a dopĺňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

Objekt: SO-01 Meranie a regulácia

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ: OKB plus a.s. Banská Bystrica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 9 663,68 0,000

J 21M - montážne práce 3 612,70 0,000

1	210010083	Rúrka 3313 uložená pevne	m	40,000	1,15	46,00	0,000
2	210010351	Krabica 6455-11 acid	ks	3,000	8,84	26,52	0,000
3	210020307	Žlab 125/50 mm	m	12,000	8,15	97,80	0,000
4	210020307	Žlab 125/100 mm	m	25,000	8,30	207,50	0,000
5	210020307P	Žlab 62/50 mm	m	28,000	5,99	167,72	0,000
6	210020307P	Žlab 40/20 mm	m	9,000	6,16	55,44	0,000
7	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 10 mm ²	ks	288,000	2,75	792,00	0,000
8	210100251	Demontáž ukončenia celoplastových káblov do 4 x 10 mm ²	ks	288,000	1,40	403,20	0,000
9	210100301	Ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	18,000	2,14	38,52	0,000
10	210802108	Šnúra CMSM 3x0,75 pevne	m	558,000	1,14	636,12	0,000
11	210802108P	Kábel CYKY 3x1,5 pevne	m	35,000	1,14	39,90	0,000
12	210802108P	Kábel CYKY 3x2,5 pevne	m	5,000	1,14	5,70	0,000
13	210802108P	Šnúra CMSM 4x0,75 pevne	m	92,000	1,14	104,88	0,000
14	210860241P	Kábel JYTY 2x1 mm - pevne uložený	m	150,000	1,14	171,00	0,000
15	210860241P	Kábel JYTY 4x1 mm - pevne uložený	m	194,000	1,14	221,16	0,000
16	210802108P	Šnúra CMSM 5x0,75 pevne	m	92,000	1,14	104,88	0,000
17	210802108P	Šnúra CMSM 12x0,75 pevne	m	10,000	1,14	11,40	0,000
18	210802108P	Šnúra CMSM 19x0,75 pevne	m	10,000	1,14	11,40	0,000
19	210802108P	Kábel CYKY 2x1,5 pevne	m	2,000	1,14	2,28	0,000
20		Prieraz stenou	ks	4,000	7,21	28,84	0,000
21	210860242P	TCEYKFY 6P 1,0D pevne uložený	m	188,000	1,14	214,32	0,000
22		Káblový štítok	ks	144,000	0,25	36,00	0,000
23	211010010P	Kotvička HM 10 - osad. do betónu	ks	194,000	0,98	190,12	0,000

F Materiál nosný a podružný 21M 1 872,68 0,000

24	3450718100	Kopex 3313	m	40,000	2,60	104,00	0,000
25	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	3,000	5,07	15,21	0,000
26		Žlab káblový 40/20	m	10,000	4,78	47,80	0,000
27		Žlab káblový 62/50	m	32,000	5,73	183,36	0,000
28		Žlab káblový 125/50	m	14,000	7,14	99,96	0,000
29		Žlab káblový 125/100	m	28,000	8,17	228,76	0,000
30	JYTY 2x1	Inšalačný kábel tienový	m	158,000	0,39	61,62	0,000
31	JYTY 4x1	Inšalačný kábel tienový	m	204,000	0,70	142,80	0,000
32	2x0,75	Silový kábel ohybný	m	226,000	0,34	76,84	0,000
33	3x0,75	Silový kábel ohybný	m	558,000	0,50	279,00	0,000
34	4x0,75	Silový kábel ohybný	m	41,000	0,59	24,19	0,000
35	5x0,75	Silový kábel ohybný	m	91,000	0,66	60,06	0,000
36	CMSM 12x0,75	Silový kábel ohybný	m	11,000	1,43	15,73	0,000
37	CMSM 19x0,75	Silový kábel ohybný	m	11,000	2,00	22,00	0,000
38	3x1,5	Silový kábel ohybný	m	37,000	0,49	18,13	0,000
39	2x1,5	Silový kábel ohybný	m	3,000	0,40	1,20	0,000
40	3x2,5	Silový kábel ohybný	m	6,000	0,79	4,74	0,000
41	TCEYKFY 6Px1	Signálny kábel	m	188,000	2,14	402,32	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

42	Štítok	Štítok na kábel	ks	144,000	0,59	84,96	0,000
----	--------	-----------------	----	---------	------	-------	-------

G 36M - montážne práce 4 178,30 0,000

43	360020355	Montáž konzoly snímača tlak. diferencie QBM	ks	15,000	4,48	67,20	0,000
44	360190001	Montáž rozvádzača	ks	1,000	58,81	58,81	0,000
45	360410040	Montáž kapilárového senzoru protimrazovej ochrany	m	6,000	1,34	8,04	0,000
46	360410044	Montáž prírodného kábla, dodaného ako súčasť prístroja	m	12,000	0,79	9,48	0,000
47	360410050	Montáž kapilárového protimrazového termostatu QAF	ks	2,000	5,69	11,38	0,000
48	360410111	Montáž sledovača tlakovej diferencie	ks	15,000	5,67	85,05	0,000
49	360410212	Montáž kanálového snímača teploty	ks	2,000	9,72	19,44	0,000
50	360410212S	Montáž kanálového snímača vlhkosti	ks	2,000	9,72	19,44	0,000
51	360410001	Montáž ponorného snímača teploty	ks	4,000	4,06	16,24	0,000
52	360410081S	Montáž snímača tlaku	ks	4,000	5,32	21,28	0,000
53	360410028S	Montáž príložného snímača teploty	ks	2,000	4,06	8,12	0,000
54	36043052S	Montáž ťiahového servopohonu	ks	5,000	7,33	36,65	0,000
55	360410182S	Montáž elektródy na snímanie zaplavenia	ks	2,000	3,49	6,98	0,000
56	360410182S	Montáž elektródového zariadenia	ks	1,000	7,99	7,99	0,000
57	360430028S	Montáž klapkového servopohonu	ks	12,000	3,61	43,32	0,000
58		Montáž vačkového spínača	ks	3,000	4,25	12,75	0,000
59		Montáž signálneho stĺpca	ks	3,000	4,25	12,75	0,000
60	15	Uvedenie do prevádzky /111 bodov/	bod	111,000	31,30	3 474,30	0,000
61	360020355	Demontáž konzoly snímača tlak. diferencie QBM	ks	15,000	2,18	32,70	0,000
62	360190001	Demontáž rozvádzača	ks	1,000	35,00	35,00	0,000
63	360410040	Demontáž kapilárového senzoru protimrazovej ochrany	m	6,000	0,69	4,14	0,000
64	360410044	Demontáž prírodného kábla, dodaného ako súčasť prístroja	m	12,000	0,39	4,68	0,000
65	360410050	Demontáž kapilárového protimrazového termostatu QAF	ks	2,000	2,96	5,92	0,000
66	360410111	Demontáž sledovača tlakovej diferencie	ks	15,000	2,96	44,40	0,000
67	360410212	Demontáž kanálového snímača teploty	ks	2,000	5,01	10,02	0,000
68	360410212S	Demontáž kanálového snímača vlhkosti	ks	2,000	5,01	10,02	0,000
69	360410001	Demontáž ponorného snímača teploty	ks	4,000	2,00	8,00	0,000
70	360410081S	Demontáž snímača tlaku	ks	4,000	2,60	10,40	0,000
71	360410028S	Demontáž príložného snímača teploty	ks	2,000	2,00	4,00	0,000
72	36043052S	Demontáž ťiahového servopohonu	ks	5,000	3,99	19,95	0,000
73	360410182S	Demontáž elektródy na snímanie zaplavenia	ks	2,000	2,00	4,00	0,000
74	360410182S	Demontáž elektródového zariadenia	ks	1,000	4,17	4,17	0,000
75	360430028S	Demontáž klapkového servopohonu	ks	12,000	3,99	47,88	0,000
76		Demontáž vačkového spínača	ks	3,000	2,30	6,90	0,000
77		Demontáž signálneho stĺpca	ks	3,000	2,30	6,90	0,000

Celkom 9 663,68 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici - zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	OKB plus a.s. Banská Bystrica		
Rozpočet číslo	Spracoval		
		36034002	SK2020092635
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	108,02
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 502,42					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	1 770,77					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 273,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		108,02
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 3 381,21
Objednávateľ	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo	24	DPH 20,00 % z 3 381,21 676,24
Dátum a podpis 14-07-2011		25	Cena s DPH (r. 23-24) 4 057,45
Zhotoviteľ	 OKBplus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556	E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis 14-07-2011		26	Dodávky objednávateľa 0,00
	27	Kľzavá doložka 0,00	
	28	Zvýhodnenie + - 0,00	

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

Objekt: SO-01 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ: OKB plus a.s. Banská Bystrica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M 3 273,19 0,000

J 21M - montážne práce 1 770,77 0,000

1	210010083	Rúrka FXP 25 uložená pevne	m	20,000	1,15	23,00	0,000
2	210010351	Krabica 6455-11 acid	ks	14,000	8,83	123,62	0,000
3	210020307P	Rebrík 200 mm	m	40,000	11,42	456,80	0,000
4	210020307	Žlab 62/50 mm	m	6,000	5,99	35,94	0,000
5	210020307P	Žlab 125/50 mm	m	12,000	8,15	97,80	0,000
6	210010105P	Lišta vkladacia LV do 40x40	m	32,000	1,79	57,28	0,000
7	210020922	Prieraz stenou do 120mm	ks	2,000	7,21	14,42	0,000
8	210100002S	Ukončenie vodičov pre uzemnenie káblových žlabov - do 6 mm2	ks	5,000	0,80	4,00	0,000
9	360190001	Montáž rozvádzača	ks	1,000	58,80	58,80	0,000
10	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 10 mm2	ks	8,000	2,75	22,00	0,000
11	210100301	Ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	10,000	2,14	21,40	0,000
12	210220452P	Uzem. žlabov pev. ulož. vodičom CY 6 mm2 - bez ukončenia	m	20,000	1,52	30,40	0,000
13	210290368	Lišta Niedax 5820/21 kovová	m	32,000	0,89	28,48	0,000
14	210802108P	Kábel CYKY 2x1,5 pevne	m	2,000	1,14	2,28	0,000
15	210802108P	Kábel CYKY 3x1,5 pevne	m	118,500	1,14	135,09	0,000
16	210802108P	Kábel CYKY 4x1,5 pevne	m	104,300	1,14	118,90	0,000
17	210802108P	Kábel CYKY 5x1,5 pevne	m	40,000	1,14	45,60	0,000
18	210802108P	Kábel CYKY 3x2,5 pevne	m	80,000	1,14	91,20	0,000
19	210802108P	Kábel CYKY 5x6 pevne	m	39,000	1,14	44,46	0,000
20	210802108P	Kábel CYKY 5x16 pevne	m	19,000	1,14	21,66	0,000
21	210802108P	Kábel CYKY 7x1,5 pevne	m	3,000	1,14	3,42	0,000
22	210860241	Kábel JYTY 2x1 mm - pevne uložený	m	70,000	1,14	79,80	0,000
23	210100251	Demontáž ukončenia celoplastových káblov do 4 x 10 mm2	ks	8,000	1,37	10,96	0,000
24	210860242P	Vývodka káblová do P21 - osadenie	m	30,000	4,02	120,60	0,000
25		Káblový štítok	ks	72,000	0,25	18,00	0,000
26	211010010	Kotvička HM 8 - osad. do betónu	ks	107,000	0,98	104,86	0,000

F Materiál nosný a podružný 21M 1 502,42 0,000

27	3450718100	Rúrka PH typ 8016	m	20,000	0,48	9,60	0,000
28	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	7,000	5,07	35,49	0,000
29	Niedax 6723	Niedax 6723, príchytka káblov radová z PH	ks	96,000	0,04	3,84	0,000
30	Niedax 5820/21	Lišta Niedax 5820/21 kovová	m	32,000	0,59	18,88	0,000
31	3450803	Rošt 200mm	ks	14,000	6,49	90,86	0,000
32		Žlab káblový 62/50	m	8,000	5,73	45,84	0,000
33		Žlab káblový 125/50	m	10,000	7,14	71,40	0,000
34		Žlab káblový 125/100	m	28,000	8,17	228,76	0,000
35		Veko žlabu 62/50	m	8,000	1,35	10,80	0,000
36		Veko žlabu 125/100	m	38,000	1,79	68,02	0,000
37		T kus žlabu 125/100	ks	5,000	7,60	38,00	0,000
38	JYTY 2x1	Inštalčný kábel tienový	m	74,000	0,39	28,86	0,000
39	2x1,5	Silový kábel	m	3,000	0,40	1,20	0,000
40	3x1,5	Silový kábel	m	118,500	0,49	58,07	0,000
41	4x1,5	Silový kábel	m	111,000	0,71	78,81	0,000
42	5x1,5	Silový kábel	m	43,000	0,77	33,11	0,000

Handwritten signature

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
43	7x1,5	Silový kábel	m	4,000	1,21	4,84	0,000
44	3x2,5	Silový kábel	m	84,000	0,79	66,36	0,000
45	CYKY-J 5x6	Silový kábel	m	41,000	2,99	122,59	0,000
46	CYKY-J 5x16	Silový kábel	m	20,000	8,02	160,40	0,000
47	CY 6 zž	Vodič inšalačný zelenožltý	m	10,000	0,56	5,60	0,000
48	CY 10 zž	Vodič inšalačný zelenožltý	m	10,000	0,92	9,20	0,000
49	DEVI	termokábel DTIP 10m	ks	2,000	115,00	230,00	0,000
50	FeZn8	Oceľ. Drôt FeZn 8mm	m	25,000	0,59	14,75	0,000
51		Podpera vedenia	ks	4,000	1,00	4,00	0,000
52		Prípojnice potenciálového vyrovnania typ 1809	ks	1,000	7,99	7,99	0,000
53	HM8	Upevňovacia kotvička z PH	ks	107,000	0,05	5,35	0,000
54	SS	Svorka SS	ks	12,000	0,41	4,92	0,000
55	SK	Svorka SK	ks	3,000	0,80	2,40	0,000
56	Štítok	Popisný štítok 18x52mm z PVC, samolepiaci, vr. Popisu	ks	72,000	0,59	42,48	0,000

Celkom

3 273,19

0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici- zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy	JKSO	
Názov objektu	PS 01, 02 Zdravotnícke technológie a lekárske plyny- Preložka medicínálnych plynov	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	499,33					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		499,33	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		499,33
Objednávateľ		Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica riaditeľstvo		24	DPH 20,00 % z 499,33		99,87
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		599,20
Zhotoviteľ		 OKBplus, a.s. Stavebná 6 974 01 Banská Bystrica tel.: 088/4144 555 fax: 088/4144 556		E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kľzavá doložka		0,00		
		28	Zvýhodnenie + -		0,00		

Hygrová

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici-zmeny a doplnujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy

Objekt: PS 01, 02 Zdravotnícke technológie a lekárske plyny- Preložka medicíná JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	OST	Ostatné				499,33	0,000
	001-PS	PS01,02 - Preložka medicínálnych plynov				499,33	0,000
1	PC-0001	Trúbka CU priemer 12x1 - dodávka a montáž	m	8,000	12,04	96,32	0,000
2	PC-0002	Pájka Ag 45+ pasta, dodávka a montáž	ks	0,100	468,00	46,80	0,000
3	PC-0003	Značenie	ks	3,000	2,07	6,21	0,000
4	PC-0004	Skúška tesnosti - záver.	ks	4,000	27,50	110,00	0,000
5	PC-0005	Revízia preložky rozvodov medicínálnych plynov	ks	1,000	27,50	27,50	0,000
6	PC-0006	Vedenie montážnych prác	ks	1,000	27,50	27,50	0,000
7	PC-0007	Dopravné a režijné náklady	ks	1,000	185,00	185,00	0,000
		Celkom				499,33	0,000

