

Zmenový list číslo 001/2016

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre rozšírenie modulu ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:

1. Integrácia ADMIS - FATCA - 2. etapa reciprocita.
2. Integrácia ADMIS na dátový sklad DWH za účelom poskytovania údajov produkovaných v rámci procesov spracovania jednotlivými IS pre ich ďalšie vyhodnocovanie.
3. Integrácia ADMIS - SYSNED v rámci obojsmernej komunikácie - DRSCAN 2. etapa.
4. Vytvorenie špeciálnej role pre dostupnosť záznamov na všetkých mandantoch.
5. Interný záznam vytvorený v ADMIS smerovaný do ISFS, zmena v číselníku 1.6.3 z 8.12.2015 pre úradný list - interný.
6. Úprava formulára pre zmenu kategorizácie Záznamu pre spis.
7. Proces odstupovania nesprávne smerovaných elektronických podaní pomocou automaticky generovaného sprievodného listu.

Popis zadania

V rámci potrieb Finančnej správy SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme:

1. Analýzu, návrh a implementáciu integračných rozhraní systému ADMIS pre potreby systému FATCA pri reciprocite:
 - a. Zo systému FATCA bude zasielaná do ADMIS len evidencia podania prijatého z inej krajiny - pôvodná prijatá správa, ktorá obsahuje veľké XML, ktorá sa založí do bežného spisu. Číslo priradeného evidenčného čísla podania, prípadne aj číslo bežného spisu zašle ADMIS ako informáciu do FATCA.
 - b. Systém FATCA bude sledovať, či prijatá správa je iniciálna (typ dát FATCA1) alebo korekčná (FATCA2,3,4). V prípade prijatia korekčnej správy zašle do ADMIS aj evidenčné číslo opravovanej správy ako číslo súvisiaceho záznamu.
2. Analýzu, návrh a implementáciu integračných rozhraní systému ADMIS pre potreby dátového skladu DWH:
 - a. V tejto časti budú predmetom riešenia aktivity potrebné na strane ADMIS aj na strane DWH. Ide o činnosti pre vybudovanie rozhrania, poskytovanie údajov z ADMIS, preberanie a ukladanie údajov na strane DWH a ich následné spracovanie, vyhodnocovanie a zobrazovanie v DWH.
3. Analýzu, návrh a implementáciu integračných rozhraní systému ADMIS pre potreby systému SYSNED v rámci obojsmernej komunikácie - DRSCAN:
 - a. Analýza a návrh riešenia pre autorizácie subjektu zasielané z DRSCAN pre nasledovné typy dokumentov:
 - žiadosť o autorizáciu - subjekt daňového registra
 - žiadosť o autorizáciu - subjekt Creg
 - b. Implementácia odoslaných záznamov zo SYSNED pre daňové subjekty, ktoré majú DIČ.
 - c. Implementácia Záznamov pre spis odoslaných zo SYSNED pre daňové subjekty, ktoré majú DIČ.
4. Analýzu, návrh a implementáciu špeciálnej role, ktorá umožní dostupnosť záznamov na všetkých mandantoch:
 - a. Názov novej role bude „Referent s rozšírenými oprávneniami“.
 - b. Použitý formulár bude vychádzať z formulára, ktorý používa bežný referent. Tento formulár bude rozšírený o potrebné záložky. V rámci analýzy budú zdefinované údaje, ktoré budú potrebné na formulári.

c. Vyhľadávania budú možné v týchto objektoch:

- podanie externé
- podanie interné
- odoslaný záznam externý
- odoslaný záznam interný
- záznam pre Spis
- záznamy
- spis bežný
- časť daňového spisu
- daňový spis
- spisy
- subjekt
- osoba (neidentifikovaná)
- doručovacia úloha

5. Analýzu, návrh a implementáciu interného záznamu vytvoreného v ADMIS smerovaného do ISFS v súvislosti so zmenou v číselníku 1.6.3 z 8.12.2015 pre úradný list - interný (v závislosti na spôsobe riešenia zvoleného pre bod 7).
6. Analýzu, návrh a implementáciu náhrady funkcionality "Spracovanie v ADMIS" pre zmenu kategorizácie Záznamu pre spis:
 - a. Pre daňovú agendu - funkcionalitou „Vložiť do časti daňového spisu“.
 - b. Pre agendu bežnú, colnú alebo prevádzkovateľa HH - funkcionalitou „Vložiť do existujúceho spisu“ a „Vložiť do nového spisu“.
 - c. Pre osobnú agendu - funkcionalitou „Vložiť do osobného spisu“.
7. Analýzu, návrh a implementáciu procesu odstupovania nesprávne smerovaných elektronických podaní pomocou automaticky generovaného sprievodného listu s reláciou na pôvodné podanie, alebo odstupovanie pôvodného podania zmenou atribútov záznamu.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie do 29.4.2016.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1, 3, 4, 5, 6 a 7.

2. Etapa

Termín realizácie do 22.8.2016.

V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

Príloha

Formát

# Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	29.4.2016
Počet človekohodín	8 119
Cena v EUR bez DPH	724 458,37,- EUR
DPH	144 891,67,- EUR
Cena v EUR s DPH	869 350,04,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	22.8.2016
Počet človekohodín	4 305
Cena v EUR bez DPH	384 135,15,- EUR
DPH	76 827,03,- EUR
Cena v EUR s DPH	460 962,18,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spoju:

Počet človekohodín	12 424
Cena v EUR bez DPH	1 108 593,52,- EUR
DPH	221 718,70,- EUR
Cena v EUR s DPH	1 330 312,22,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Požadovaná súčinnosť:

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť pre realizáciu tohto Zmenového konania vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov a výstupov a spoluúčasti na tvorbe, realizácii a testovaní riešenia od tretích strán implementujúcich dotknuté IS a tiež aj zo svojej strany ako objednávateľa.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 60 %.

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 001/2016

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	795	89,23	70 937,85	20,00	14 187,57	85 125,42
2	Analytické práce spolu	3 379	89,23	301 508,17	20,00	60 301,63	361 809,80
3	Dizajnérske práce	790	89,23	70 491,70	20,00	14 098,34	84 590,04
4	Programátorské práce	3 774	89,23	336 754,02	20,00	67 350,80	404 104,82
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	2 282	89,23	203 622,86	20,00	40 724,57	244 347,43
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	419	89,23	37 387,37	20,00	7 477,47	44 864,84
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	240	89,23	21 415,20	20,00	4 283,04	25 698,24
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	90	89,23	8 030,70	20,00	1 606,14	9 636,84
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	216	89,23	19 273,68	20,00	3 854,74	23 128,42
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	439	89,23	39 171,97	20,00	7 834,39	47 006,36
	SPOLU	12 424		1 108 593,52		221 718,70	1 330 312,22

Dňa

Statutármi zástupcovia zhotoviteľa

Statutárnym zástupcom objednávateľa