



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

SkyToll, a.s.	
Došlo dňa: 23.11.2015	
Číslo: I/489	Prílohy:
Vybavuje:	

SkyToll, a. s.
Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava



Váš list číslo/ zo dňa

I/3264/2015/MRU

Naše číslo

2805/125161/20100/2015

Vybavuje/ linka

Dátum

18.11.2015

VEC: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina.

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina), názov súboru (CR_00196_Zmena_lokalizacie_HDM_Tatranská_Javorina_v1.0_svk) Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác
člen predstavenstva



Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
30-09-2015	
Ev. číslo: 154263	Č. spisu:
Prílohy/lísty: 2	Vybavuje:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Milan Rác
Člen predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia a IT
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:
I/3264/2015/MRUBratislava
30.09.2015

VEC: Predloženie návrhu uskutočnenia zmeny „Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina“.

Vážený člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Ing. Milan Rác,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len „Zmluva“), Vám predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. Bodom 30 až 36 Zmluvy zasiela návrh uskutočnenia zmeny č. 00196 s názvom „Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina“.

S pozdravom

v. r.:

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva

v. r.:

Ing. Robert Ševela, Ph.D.
Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina
(Názov súboru: CR_00196_Zmena_lokalizacie_HDM_Tatranská_Javorina_v1.0_svk)

Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom člena predstavenstva a riaditeľa Úseku spoplatnenia a IT Ing. Milana Ráca

SKYTOLL

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
30 -09- 2015	
Ex. číslo:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	Strana 1/1

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímateľ

Názov spoločnosti: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Adresa spoločnosti: Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Meno:

Funkcia: Vedúci odboru splatnenia

Odovzdávateľ

Názov spoločnosti: **SkyToll, a. s.**

Adresa spoločnosti: Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Meno:

Funkcia: Manažér kvality

Dokument(y)

Názov dokumentu: Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina

Názov súboru: CR_00196_Zmena_lokalizacie_HDM_Tatranska_Javorina_v1.0_svk

Formát: 2 papierové vyhotovenia a 1 CD nosič

Dátum dokumentu: 30.09.2015

Naše číslo: I/3264/2015/MRU

Dátum preberania: 30.09.2015

Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. Protokol bude opatrený podpisom a pečiatkou prijímateľa i odovzdávateľa.

Dátum a podpis prijímateľa

Dátum a podpis odovzdávateľa

DZ11/2241/2012/0041

SKYTOLL



Riadenie zmien

Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Tatranská Javorina

CR_00196_Zmena_lokalizacie_HDM_Tatranska_Javorina_v1.0_svk

Ref. č.00196

Verzia 1.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	4
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom	6
4	Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému	7
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy	8
6	Technologická platforma a architektúra	9
7	Navrhovaný časový harmonogram	10
8	Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny	11
9	História dokumentu	12

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s. v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest (plnenie číslo V3.7) predkladá, predovšetkým na základe príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej dňa 13.01.2009 medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcej v právnom postavení Objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcej v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), na schválenie zmenu lokalizácie hraničného Distribučného miesta, nachádzajúceho sa na hraničnom priechode medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou v katastri obce Lysá Pol'ana (ďalej len „HDM“).


Zmenu lokalizácie HDM, tak ako je navrhnutá v tomto Návrhu uskutočnenia zmeny, navrhujeme uskutočniť predovšetkým z dôvodu skvalitnenia Poskytovateľom poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“), predovšetkým za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel.

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Lokalizácia, vrátane parametrov, pôvodných a navrhovaných objektov hraničných Distribučných miest, je podrobne špecifikovaná v tabuľke č. 1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny a vizuálne vyobrazená na obrázku č. 1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom Poskytovateľ predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a Súťažnými podkladmi č. 1/2008 (ďalej len „SP“) zavedie zmenu lokalizácie HDM tak, aby poskytovanie zákazníckych služieb vyššie uvedených zákazníckych miest nebolo prerušené.

Hraničné Distribučné miesto	Číslo a názov partnera	Lokalita	Súradnice severnej šírky	Súradnice východnej dĺžky	Prevádzka	Prístup k zákazníckemu miestu	GSM pokrytie	Prístup nad 12t	Počet parkovacích miest nad 12 t
Pôvodná lokalizácia HDM									
HDM	7102 Česmad	Lysá Poľana	E67 059 56	Lysá Poľana, hraničný priechod	49 15 46,54	20 6 58,37	Nonstop	áno	4
Nová lokalizácia HDM									
HDM	7102 Česmad	Tatranská Javorina	E67 059 56	Tatranská Javorina č. 32	49 15 57,43	20 8 29,01	Nonstop	áno	4

Tabuľka č. 1 – Zmena lokalizácie HDM



Obrázok č. 1 – Zmena lokalizácie HDM

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Vyššie uvedený návrh uskutočnenia zmeny nemá žiadny dopad na Zmluvu. Predmetná zmena nemá žiadnu negatívnu implikáciu na rozsah a kvalitu poskytovanej Služby.

Zároveň uvádzame skutočnosť, že predmetná zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a Súťažnými podkladmi č.1/2008 tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na riešenie služby Zákaznícke služby boli konzistentne dodržané, predovšetkým záväzné požiadavky P5.7, P5.8 a P5.11 kapitoly č. 11.5 „Čiastková služba Zákaznícke služby“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP.

4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa základných blokov Elektronického mýtného systému.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Služby.

6 Technologická platforma a architektúra

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Realizácia zmeny lokalizácie HDM bude zavedená dňa 01.10.2015.

8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny

Nebol identifikovaný žiadny finančný dopad (dodatočne vyvolaný náklad) pre Objednávateľa.

9 História dokumentu

Verzia	Status	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	30.09.2015	SkyToll, a. s.	Prvá verzia

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“