

# Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z2016892\_Z

Uzatvorený v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:
- |                |   |
|----------------|---|
| Obchodné meno: | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.        |
| Sídlo:         | Štúrova 3, 01901 Ilava, Slovenská republika |
| IČO:           | 36119385                                    |
| DIČ:           | 2021737828                                  |
| IČ DPH:        | SK2021737828                                |
| Číslo účtu:    | SK70 7500 0000 0040 1611 3454               |
| Tel:           | +421 0907 705574                            |
- 1.2. Dodávateľ:
- |                |   |
|----------------|---|
| Obchodné meno: | STAPRO SLOVENSKO s.r.o.                       |
| Sídlo:         | Hroncova 3, 04001 Košice, Slovenská republika |
| IČO:           | 31710549                                      |
| DIČ:           | 2020483982                                    |
| IČ DPH:        | SK2020483982                                  |
| Číslo účtu:    | SK89 0200 0000 0012 1814 9953                 |
| Tel:           | +421 0918 166720                              |

## II. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán, že v termíne dodávky služieb informačných technológií, implementácie a konfigurovania softvéru nemocničného informačného systému podľa zmluvy príslušnej k tomuto dodatku bude inštalovaná nová generácia systému MEDEA a APOSK pod obchodným názvom FONS Enterprise.
- 2.2. Týmto dodatkom sa menia všetky výskyty znenia „MEDEA, APOSK, FONS, Openlims“ uvedené v zmluve príslušnej tomuto dodatku na znenie „FONS Enterprise, FONS Openlims“. Uvedením pojmu „NIS“ v príslušnej zmluve sa rozumie softvér FONS Enterprise a pojmu „LIS“ sa rozumie softvér FONS Openlims.
- 2.3. Týmto dodatkom sa mení bod 3.2 zmluvy Čas / lehota plnenia zmluvy tak, že znie nasledovne :  
Čas / lehota plnenia zmluvy je upravená v Prilohe č. 1 – Rámcový harmonogram implementácie KNIS FONS v NsP Ilava, n.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo príslušnej tomuto dodatku sa nemenia.

## III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Ilave, dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Ing. Juraj Beďatš  
konajúci za Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Ing. Jan Nezkusil  
konajúci za STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

# Príloha č. 1

## k Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. Z2016892\_Z

Rámcový harmonogram implementácie KNIS FONS v NsP Ilava, n.o.

	ČINNOSŤ	ŠTART	DEADLINE
	PRÍPRAVA PROJEKTU		
1	Projektové práce TECHNOLOGIE – oponentúra plánu	1.3.2016	4.3.2016
2	Projektové práce LIS FONS OpenLIMS - oponentúra plánu	1.3.2016	10.3.2016
3	Projektové práce NIS FONS Enterprise - oponentúra plánu	17.3.2016	24.3.2016
	TECHNOLÓGIE		
4	Nákup, konfigurácia, inštalácia HW, Inštalácia SW	22.2.2016	4.3.2016
5	Inštalácia HW do infraštruktúry u odberateľa, školenie správcu	17.3.2016	17.3.2016
	IMPLEMENTÁCIA LIS FONS OpenLIMS		
6	Konfiguračné práce	14.3.2016	31.3.2016
7	Školenie užívateľov - Krvná banka a Patológia	11.4.2016	29.4.2016
8	Štart - Krvná banka a Patológia – autorský dohľad	2.5.2016	3.5.2016
	IMPLEMENTÁCIA NIS FONS Enterprise		
9	Konfiguračné práce	11.4.2016	15.4.2016
10	Školenie užívateľov NIS FONS Enterprise	18.4.2016	29.4.2016
11	Štart – NIS FONS Enterprise - autorský dohľad	2.5.2016	6.5.2016

V Ilave, dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Ing. Juraj Beďatš  
konajúci za Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Ing. Jan Nezkusil  
konajúci za STAPRO SLOVENSKO s.r.o.