

D o d a t o k č. 1

k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby(DRS), na výkon autorského dozoru (AD) a na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre stavbu:

„Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

právna forma:

zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných:

-vo veciach technických:

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK 202 052 4770

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.12.2013 Zmluvu na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD) a na výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre stavbu: „Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana“ (ďalej len „zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 5.12.2013.

Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene termínu ukončenia výkonu inžinierskej činnosti tak, ako je uvedené v bode 6.14 článku 6 zmluvy, z dôvodu, že pri predložení dokladov zhotoviteľom na vydanie stavebného povolenia, vznikla požiadavka z MDVRR SR o doplnenie predložených dokladov o Protokol o vykonaní expertízy na stavebný zámer verejnej práce. Vypracovanie stavebného zámeru nie je predmetom zmluvy. Túto skutočnosť zhotoviteľ nevie ovplyvniť a zároveň mu bráni ukončiť inžiniersku činnosť v termíne tak ako je uvedené v zmluve.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti sa v súlade s bodom 13.2 článku 13 zmluvy zmluvné strany dohodli, že menia zmluvu nasledovne:

čl. I **Predmet dodatku**

1. V článku 6 Termín plnenia predmetu zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 6.14 a nahrádza sa novým znením bodu 6.14, ktorý znie nasledovne:

6.14 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletnú inžiniersku činnosť a zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ukončenie výkonu inžinierskej činnosti. Výzvu podľa predchádzajúcej vety sa objednávateľ zaväzuje zaslať do sídla zhotoviteľa doporučenou zásielkou.

čl. II **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Kubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ