

**DODATOK Č. 2**

k **Zmluve o dielo č. 2014-0051-1178530** uzatvorenej dňa 21. júla 2014 podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č.2“)

---

**I. ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ : Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**

Sídlo: Mlynské nivy č. 59/A  
824 84 Bratislava 26

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
číslo účtu: 2620191900/1100

IBAN: SK 3011000000002620191900

SWIFT: TATRSKBX

Menom spoločnosti koná: Ing. Miroslav Stejskal  
predseda predstavenstva,  
Ing. Michal Pokorný  
podpredseda predstavenstva

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo aj ako „SEPS“)

**1.2 Zhotoviteľ: DaPS, a.s.**

Sídlo : A. Hlinku 3, 022 01 Čadca

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:  
Sa, vložka č.: 10848/L

IČO: 36 377 210

DIČ: 2020134490

IČ DPH: SK2020134490

Bankové spojenie: TATRA BANKA  
číslo účtu: 2626500276/1100

IBAN: SK 5811000000002626500276

Zastúpený: Bc. Miloš Čišecký, predseda predstavenstva

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

## II. PREAMBULA

- 2.1 Dňa 21.7.2014 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 2014-0051-1178530 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Prevádzková budova PS Východ“. Zmluva bola z dôvodu termínu realizácie niektorých míľnikov a celkového ukončenia diela dňa 10.12.2015 zmenená Dodatkom č.1.
- 2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku XI. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 z nasledovných dôvodov:
- 2.2.1 V procese prípravy stavby došlo k zmene miesta osadenia budovy na inú parcelu, čo spôsobilo, že na základe vykonaného geologického prieskumu boli prijaté technické riešenia zodpovedným projektantom, statikom, ktoré spresnili spôsob zakladania budovy a to rozšírenie a prehĺbenie základových pásov, vylepšenie podlažia zhutneným makadamom a upravenie základového pásu vzhľadom na funkčnú dažďovú kanalizáciu. Zároveň pri výkopových prácach základového pásu bola zistená existujúca nefunkčná železobetónová šachta, ktorá vyvolala investíciu na zabezpečenie podlažia pod základový pás v rozsahu: obnaženie povrchu šachty, rozbitie železobetónového stropu, vyčerpanie objemu šachty, zásyp šachty makadamom, zalíatie makadamu cementovým poterom a zrealizovanie železobetónovej dosky. Uvedené opatrenia predstavujú zvýšenie nákladov na realizáciu stavby o 14 535,91 € a sú predmetom zmenového konania č. 1.
- 2.2.2 V rámci projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby SO 01 Vlastný objekt došlo k nesúladu v definovaní materiálu okenných výplní. V sprievodnej správe a vo výkresovej časti bolo uvažované s výplňou stavebných otvorov pre okná s plastovými oknami a vo výkaze výmer dodanom zhotoviteľom v rámci ponuky boli ocenené okná z materiálu hliník. Uvedená zmena predstavuje zníženie nákladov na realizáciu stavby o 9 530,07 €.

## III. PREDMET DODATKU č.2

- 3.1 Týmto Dodatkom č.2 sa ruší pôvodné znenie bodu 5.1 Zmluvy ustanovujúce cenu za zhotovenie diela vo výške 1 438 467,28 EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako DPH) a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 5.1 Zmluvná cena diela je 1 443 473,12 EUR bez DPH, slovom jedenmilión štyristoštyridsaťtisíc štyristosedemdesiattri 12/100 EUR bez DPH.
- 3.2 Týmto Dodatkom č.2 sa do bodu 6.1 Zmluvy dopĺňa nový bod 6.1.8 v nasledovnom znení:
- |                    |  |                              |                                     |
|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.8 Míľnik č. 8: | SO 01 Vlastný objekt časť<br>HSV - Zemné práce<br>(práce navyše) | Termín<br>míľnika<br>04/2016 | Hodnota<br>míľnika<br>14 535,91 EUR |
|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
- 3.3 Týmto Dodatkom č.2 sa ruší pôvodné znenie bodu 6.1.4 Zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- |                    |  |                              |                                      |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 6.1.4 Míľnik č. 4: | SO 01 Vlastný objekt – PSV<br>práce a dodávky (izolácie,<br>podlahy, maľby, konštr.<br>tesárske) | Termín<br>míľnika<br>12/2015 | Hodnota<br>míľnika<br>207 507,67 EUR |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|

## IV. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č.2 v súlade s ust. § 47a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 4.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Dodatok č.2 a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 k Zmluve a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 2 k Zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 4.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
- 4.5 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:  
Príloha č. 1: Rekapitulácia zmenových konaní.

V Bratislave dňa

V Čadci dňa.....

**Objednávateľ:** 

**Zhotoviteľ:** 

.....  
**Ing. Miroslav Stejskal**  
predseda predstavenstva

**Bc. Miloš Čišecký**  
predseda predstavenstva

  
**Ing. Michal Pokorný**  
podpredseda predstavenstva