

Dodatok č.2

k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča



ZM/2018/0443/0002

Číslo objednávateľa: ZM/2018/0443

Číslo zhotoviteľa: 7352-02

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sídlo:

Kominárska 141/2,4,

832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Právna forma:

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo: 378/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve č. objednávateľa ZM/2018/0443 a č. zhotoviteľa 7352-02 (ďalej len „Zmluva“) je doplnenie diela uvedeného v časti 3 o Doplnok dokumentácie na ponuku, doplnenie termínu dodania tohto Doplnku dokumentácie na ponuku, uvedeného v časti 3 a doplnenie ceny tohto Doplnku dokumentácie na ponuku uvedenej v časti 3 a časti 6 Zmluvy. Predmetom Dodatku č. 2 je aj zmena v identifikačných údajoch na strane objednávateľa a zhotoviteľa. Zmenený rozsah projektových prác pozostáva z dopracovania diela uvedeného v časti 3 - Doplnok dokumentácie na ponuku (ďalej len „Doplnok DP“) – v dohodnutom rozsahu podľa podmienok uvedených v Zázname o vykonaní rezortnej expertíznej kontroly č.1/2020, zaslaným listom Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 14787/2020/SCDPK/42027 zo dňa 28.05.2020, ako aj podmienok z pracovného rokovania zo dňa 23.6.2020 (uvedený list ako aj záznam z rokovania je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.2).

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ohľadom na skutočnosť, že ide o nevyhnutné doplňujúce práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy.

Dodatkom č. 2 sa Zmluva mení nasledovne:

Článok I

Predmet Dodatku č.2

ZMLUVNÉ STRANY

V úvodných ustanoveniach Zmluvy sa menia na strane objednávateľa osoby zastupujúce predstavenstvo a osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických nasledovne:

Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach technických

V úvodných ustanoveniach Zmluvy sa menia na strane zhotoviteľa osoby zastupujúce predstavenstvo a osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných nasledovne:

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných

ČASŤ 3 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU

ČL. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 3

V čl. 2 sa mení bod 2.1, 2.3 a dopĺňa sa bod 2.4, ktoré znejú nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi časť diela č. 3: Dokumentácia na ponuku (ďalej len „DP“), v počte výtlačkov jednotlivých častí DP podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, a zároveň sa zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v Zmluve vykoná a doručí objednávateľovi dopracovanie časti diela č.3: Doplnok DP v rozsahu:

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa
- C. Ekonomická správa
- D. Výkresy
- E. Doklady

v počte 4 výtlačkov jednotlivých častí Doplnku DP a v troch vyhotoveniach na CD/DVD vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 3.2 čl. 3 Zmluvy.

- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu časti diela č.3 (DP) podľa tohto článku je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2018 – 01.05.2018 oznámenie 6310 – MSS a v prílohe č. 6 Dodatku č.1 „Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.1 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov).
- 2.4 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu časti diela č.3 (Doplnok DP) podľa tohto článku je uvedená v **prílohe č. 7 Dodatku č.2 „Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.2 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov a Dodatku č.1).**

ČL. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 3

V čl. 3 sa dopĺňa bod č. 3.2, ktorý znie nasledovne:

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dopracovanie časti diela č.3 (Doplnok DP) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v jednom vyhotovení v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte needitovateľnom pdf a editovateľnom .dwg, .dgn, .doc, .xls) do sídla objednávateľa **do 40 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie Doplnku DP.**

ČL. 4 CENA DIELA Č. 3, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 4 sa mení bod 4.2, ktorý znie nasledovne:

4.2 Cena diela č.3:

4.2.1	Cena časti diela č.3 (DP) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:	859 465,50
	Cena časti diela č.3 (DP) podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	339 127,50
	Cena časti diela č.3 (DP) podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:	0,00
	Cena časti diela č.3 (DP) spolu bez DPH v EUR:	1 198 593,00
	Sadzba DPH 20% v EUR:	239 718,60
	Cena časti diela č.3 (DP) spolu vrátane DPH v EUR:	1 438 311,60
	(slovom: jedenmiliónštyristotridsaťosemtisícristojedenásť eur a šesťdesiat centov)	
4.2.2	Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:	0,00
	Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:	19 657,00
	Cena časti diela č.3 (Doplnok DP) spolu bez DPH v EUR:	19 657,00
	Sadzba DPH 20% v EUR:	3 931,40
	Cena časti diela č.3 (DP) spolu vrátane DPH v EUR:	23 588,40
	(slovom: dvadšťtritisícpäťstoosemdesiatosem eur a štyridsať centov)	
4.2.3	Cena diela č.3 celkom podľa Zmluvy bez DPH v EUR:	859 465,50
	Cena diela č.3 celkom podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	339 127,50
	Cena diela č.3 celkom podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:	19 657,00
	Cena diela č.3 celkom spolu bez DPH v EUR:	1 218 250,00
	Sadzba DPH 20% v EUR:	243 650,00
	Cena diela č.3 celkom spolu vrátane DPH v EUR:	1 461 900,00
	(slovom: jedenmiliónštyristošesťdesiatjedentisícdeväťsto eur)	

V čl. 4 sa v bodoch 4.3 a 4.4 vypúšťa skratka „DP“ a **nahrádza** sa nasledovným spojením „časti diela č.3“, ktorým sa rozumie DP a Doplnok DP.

ČL. 5 SANKCIE

V čl. 5 sa mení bod 5.1. a dopĺňa bod 5.2, ktorý znie nasledovne:

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím DP v súlade s čl. 3 tejto časti Zmluvy a čl. 2 časti 6 tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DP bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2, podbod 4.2.1 tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania DP bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručeníím Doplnku DP v súlade s čl. 3 tejto časti Zmluvy a čl. 2 časti 6 tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Doplnku DP bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2, podbod 4.2.2 tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania Doplnku DP bez zjavných väd.

ČASŤ 6 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Čl. 1

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTVITEĽA

V čl. 1 sa mení bod 1.3, ktorý znie nasledovne:

- 1.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo **najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bode 3.1 čl. 3 v časti 1, v bode 3.1 čl. 3 v časti 2 a v bode 3.1 čl. 3 v časti 3 Zmluvy a **najneskôr 1 týždeň pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bode 3.2 čl. 3 v časti 3 Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto čl. 1 tejto časti Zmluvy.

Čl. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 3 sa mení bod č. 3.2 a znie nasledovne:

3.2 Cena za celý predmet Zmluvy:

Cena celkom podľa Zmluvy	2 773 996,10
Cena celkom podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	799 498,00
<u>Cena celkom podľa Dodatku č.2 bez DPH v EUR:</u>	<u>19 657,00</u>
Cena celkom spolu bez DPH v EUR:	3 593 151,10
Sadzba DPH 20% v EUR:	718 630,22
Cena celkom spolu vrátane DPH v EUR:	4 311 781,32
(slovom: štyrimiliónytristojedenásťtisícsemstoosemdesiatjeden eur a tridsaťdva centov)	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako príloha č.1A – Špecifikácia ceny (spôsob určenia ceny).

Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1A Zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania Zmluvy.

V čl. 3 sa mení bod č. 3.3 a znie nasledovne:

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre každé dielo uvedené v príslušných častiach Zmluvy, zvlášť pre Doplnok DP, zvlášť pre AD a zvlášť pre KD v súlade s týmto článkom Zmluvy ako aj v súlade s článkami č. 4 v jednotlivých častiach Zmluvy.

Čl. 5A BANKOVÉ ZÁRUKY

V čl. 5A sa mení bod č. 5A.2 a znie nasledovne:

- 5A.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie diela č.3 v zmysle bodu 3.1 a/alebo 3.2 čl. 3 časti 3 Zmluvy bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu č.3. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10 % z ceny bez DPH diela č.3 resp. jeho príslušnej časti, na ktorú sa výzva vzťahuje a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do podpísania preberacieho protokolu k dielu č.3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

Článok II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.2

- 2.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je:
 - Príloha č. 1 A – Špecifikácia ceny,
 - Príloha č. 7 - Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.2 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov a Dodatku č.1)
 - Príloha č. 8 – list Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 14787/2020/SCDPK/42027 zo dňa 28.05.2020
 - Príloha č. 9 – záznam z prac. rokovania zo dňa 23.06.2020

V Bratislave dňa **05. OKT. 2020**

V Bratislave dňa **21. OKT. 2020**

Zhotoviteľ:

Objednávatel':

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Júraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva

.....
Mgr. Jaroslav Ivančo
podpredseda predstavenstva

Názov časti dokumentácie		sadzba €
		57,50
1	A.1 Sprievodná správa	16
2	B.1 Prehľadná situácia M 1:25 000	
3	B.2 Celková situácia M 1:10 000	
4	B.3 Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	
5	B.4 Ortofotomapa M 1:10 000	
6	B.5 Ortofotomapa M 1:2 000	
7	B.6 Vizualizácie	
8	B.7 Animácie	
9	C.1 Koordinačný výkres M 1:1 000	
10	C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000	
11	D Písomnosti a výkresy objektov	-
	001-00 Asanácie objektov v m.č. Šáľková	
	002-00 Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Ľupča	
	003-00 Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S.Ľupča - západ	
	004-00 Premiestnenie pamätníka "Kalište" v km 1,780R1 vpravo	
	010-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	
	011-00 Vegetačné úpravy ekoduktu v km 102,4 c I/66	
	020-00 Príprava pozemkov pre zariadenie staveniska	
	030-00 Technická rekultivácia	
	031-00 Biologická rekultivácia	
	032-00 Revitalizácia biotopov	
	040-00 Úprava vozoviek ciest III triedy	
	101-00 Rýchlostná cesta R1	80
	101-01 Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)	
	101-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov (IFRS)	
	101-03 Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
	102-00 Mimoúrovňová križovatka Šáľková	50
	102-01 Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)	
	102-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov (IFRS)	
	102-03 Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
	110-00 Preložka cesty I/66 v Šáľkovej	
	110-01 Úprava skládky odpadov bývalej cementárne	
	111-00 Prístupová cesta na RSO	
	112-00 MK do priemyselnej zóny Šáľková	
	113-00 Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šáľkovej	
	114-00 Rekonštrukcia MK v Šáľkovej	
	115-00 MK Slovenská Ľupča, západ	
	115-01 Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Priboj	
	115-02 Preložka cesty I/66 Slovenská Ľupča - Západ	
	115-03 Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Juh	
	116-00 Úprava cesty III/2427	
	117-01 Rekonštrukcia MK v km 1,6-1,8 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
	117-02 Rekonštrukcia MK v km 1,8-2,1 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
	118-00 Úpravy cesty I/66	
	120-00 Poľná cesta v km 0,250 - 1,000 R1 vpravo	
	121-00 Poľná cesta v km 2,325 - 3,235 R1 vpravo	
	122-00 Poľná cesta v km 4,995 - 5,880 R1 vpravo	
	123-00 Poľná cesta v km 0,225 prístupovej cesty na RSO vľavo	
	123-00 Prístupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1	
	124-00 Poľná cesta v km 0,200 - 0,300 MK Sl. Ľupča vľavo	
	125-00 Poľná cesta v km 0,950 MK Sl. Ľupča vľavo	
	126-00 Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66	
	127-00 Poľná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 Sl.Ľupča - Juh, vľavo	
	151-00 Chodníky pre peších na súběžnej ceste s R1 v Šáľkovej	
	151-01 Chodníky pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šáľkovej	
	151-02 Chodníky pre peších na c III/2420 v Šáľkovej	
	151-03 Chodník pre peších pod R1 v km 1,29	
	152-00 Chodník pre peších v km 6,720 R1	
	153-00 Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šáľková	
	200-00 Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok	
	201-00 Most na R1 v km 0,767 nad preložkou c I/66	
	201-01 Mostné závery (IFRS)	
	202-00 Most na R1 v km 0,843 nad železničnou vlečkou	
	202-01 Mostné závery (IFRS)	
	203-00 Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno - prenesené do obj. 101-00	
	204-00 Most na R1 v km 1,294 nad bezmenným potokom	
	205-00 Most na R1 v km 2,317 nad traťou ŽSR	
	205-01 Mostné závery (IFRS)	
	206-00 Most na R1 v km 3,147 nad potokom Dúbrava	

Špecifikácia ceny

Príloha č. 1A Tabuľka č. 1

V zmysle ZOD				V zmysle Dodatku č.1	V zmysle ZOD a Dodatku č.1					
h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
	46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50	
Potrebný počet hodín				v €		Potrebný počet hodín				v €
36				2 594,00 €	1 385,00 €	32	46			3 979,00 €
8				372,00 €	- €		8			372,00 €
16				744,00 €	- €		16			744,00 €
8				372,00 €	- €		8			372,00 €
8				372,00 €	- €		8			372,00 €
16				744,00 €	- €		16			744,00 €
44				2 046,00 €	- €		44			2 046,00 €
28	64			3 766,00 €	- €		28	64		3 766,00 €
30	58			3 628,00 €	1 931,00 €		50	84		5 559,00 €
48	24			3 156,00 €	1 514,00 €		64	44		4 670,00 €
-	-	-		653 102,00 €	387 916,00 €	-	-	-	-	1 041 018,00 €
	16			616,00 €	744,00 €		16	16		1 360,00 €
				- €	1 020,00 €		12	12		1 020,00 €
				- €	680,00 €		8	8		680,00 €
				- €	1 190,00 €		14	14		1 190,00 €
	30	20		1 885,00 €	- €		30	20		1 885,00 €
					1 036,00 €		14	10		1 036,00 €
	16	10		981,00 €	- €		16	10		981,00 €
	16			616,00 €	- €		16			616,00 €
	16			616,00 €	- €		16			616,00 €
	16			616,00 €	- €		16			616,00 €
	30			1 155,00 €	- €		30			1 155,00 €
990	890	30		85 995,00 €	6 027,00 €	80	1 060	962	30	92 022,00 €
150	160	30		17 105,00 €	16 123,00 €	70	472	160	30	33 228,00 €
400	480	40		38 540,00 €	7 743,00 €	36	522	480	40	46 283,00 €
				- €	3 563,50 €		46	37		3 563,50 €
80	60			6 030,00 €	6 603,00 €		222	60		12 633,00 €
90	90	40		9 110,00 €	7 053,00 €	24	212	90	40	16 163,00 €
30	16	16		2 595,00 €	3 813,00 €		112	16	16	6 408,00 €
	16	16		1 200,00 €	- €		16	16	16	1 200,00 €
190	148	100		18 183,00 €	18 183,00 €		0	0	0	- €
				- €	39 695,00 €	194	310	310	60	39 695,00 €
				- €	15 388,00 €	56	150	78	60	15 388,00 €
				- €	8 340,00 €		90	70	40	8 340,00 €
				- €	2 232,00 €		48			2 232,00 €
				- €	7 753,50 €	48	90	21		7 753,50 €
				- €	8 413,00 €	40	100	38		8 413,00 €
				- €	3 785,00 €		40	50		3 785,00 €
	30	8		1 447,00 €	- €		30	8		1 447,00 €
	30	32		2 323,00 €	2 883,00 €		62	30	32	5 206,00 €
	30	58		3 272,00 €	- €		30	58		3 272,00 €
	20	8		1 062,00 €	1 062,00 €		0	0		- €
				- €	2 348,00 €		24	32		2 348,00 €
	20	8		1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €
	20	14		1 281,00 €	- €		20	14		1 281,00 €
				- €	3 492,00 €	30	38			3 492,00 €
				- €	3 492,00 €	30	38			3 492,00 €
	20	10		1 135,00 €	1 135,00 €		0	0		- €
					758,00 €		14	6		758,00 €
					758,00 €		14	6		758,00 €
					1 050,00 €		14	14		1 050,00 €
	16	6		835,00 €	- €		16	6		835,00 €
					1 360,00 €		16	16		1 360,00 €
36	54			3 753,00 €	- €		36	54		3 753,00 €
170	180			14 835,00 €	- €		170	180		14 835,00 €
156	148			12 952,00 €	- €		156	148		12 952,00 €
48	50			4 157,00 €	4 157,00 €		0	0		- €
198	210			17 292,00 €	- €		198	210		17 292,00 €
170	190	160		21 060,00 €	- €		170	190	160	21 060,00 €
58	50	32		5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €

207-00	Most na R1 v km 4,349 nad potokom Istebník	
208-00	Most na R1 v km 6,191 nad potokom Lupčica	
209-00	Most na R1 v km 6,702 nad Zámockým potokom	
210-00	Lávka pre peších v km 6,725 nad R1	
211-00	Most na prístupovej cesty na RSO v km 0,176 nad železničnou vlečkou	
212-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej km 1,169 nad traťou ŽSR	32
213-00	Most nad potokom Škradno v km 1,248	
214-00	Most cez Hron v km 0,162 rekonštrukcie c III/2420	48
215-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,414 nad ramenom Hrona	
216-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,603 nad R1 a traťou ŽSR	86
217-00	Most na vetve C,D MŪK Šáľková nad traťou ŽSR	
218-00	Most na preložke c I/66 Sl. Lupča - západ v km 0,335 nad vlečkou a traťou ŽSR a R1	48
219-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Lupča - západ v km 0,584 v inundácii rieky Hron	
220-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Lupča - západ v km 0,745 nad riekou Hron	86
221-00	Most na poľnej ceste v km 1,346 nad potokom Lupčica	
222-00	Most na preložke c I/66 v km 1,793 nad MK S. Lupča - Juh	
223-00	Ekodukt v km 102,4 cesty I/66	
230-00	Zárubný múr v km 1,425-1,709 R1 vľavo	
231-00	Zárubný múr v km 1,785-1,865 R1 vľavo	
232-00	Oporný múr v km 1,700-2,234 R1 vpravo	
233-00	Oporný múr km 4,535-4,720 R1 vpravo	
234-00	Oporný múr km 4,830-4,945 R1 vpravo	
235-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D-0,013 vetvy E križovatky Šáľková	
236-00	Oporný múr km 0,160 – 0,250 preložky cesty I/66 Sl. Lupča - západ, vľavo	
237-00	Oporný múr km 0,375 – 0,560 preložky cesty I/66 Sl. Lupča - západ	
238-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Priboj, vpravo	
239-00	Oporný múr km 1,675– 1,775 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Juh, vľavo	
240-00	Oporný múr km 1,810– 2,040 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Juh, vľavo	
241-00	Oporný múr km 1,810– 1,855 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Juh, vpravo	
242-00	Oporný múr km 2,155– 2,195 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Juh, vľavo	
243-00	Zárubný múr km 2,365– 2,405 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Juh, vpravo	
244-00	Zárubný múr km 2,675– 2,795 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Juh, vpravo	
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šalkovej, vpravo	
246-00	Oporný múr v km 1,305-1,465 Preložky c I/66, Sl. Lupča -Priboj, vpravo	
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo	
250-00	Protihluková stena v km 5,530 – 7,305 R1, vľavo	
251-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na objektoch RD v Slovenskej Lupči	
252-00	Protihluková stena v km 0,890 – 1,940 R1 vpravo	
253-00	Clona proti oslneniu v km 1,641 – 2,205 preložky c I/66 vľavo	
254-00	Clona proti oslneniu v km 2,695 – 5,535 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 7,290 – 7,304 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo	
260-00	Úprava potoka Škradno v km 1,000 R1 a 1,247 preložky I/66 v Šalkovej	
261-00	Úprava potoka Dúbrava v km 3,145 R1	
262-00	Úprava potoka Istebník v km 4,349 R1	
263-00	Úprava potoka Lupčica v km 6,191 R1	
264-00	Úprava Zámockého potoka km 6,701 R1	
265-00	Úprava Plnianského potoka v km 7,155 R1	
270-00	Úprava rieky Hron	
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MŪK Šáľková	
300-00	Oplotenie rýchlostnej cesty	
301-00	Oplotenie pozemkov v m.č. Šáľková	
302-00	Oplotenie areálu podniku a ČS Biotika Sl. Lupča	
303-00	Oplotenie pozemku pri prístupovej ceste na RSO	
304-00	Oplotenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej	
305-00	Oplotenie futbalového ihriska FK Šáľková pri preložke cesty I/66	
306-00	Oplotenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej	
307-00	Oplotenie pozemkov pri ceste III/2420, Šáľková-juh	
308-00	Oplotenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo	
309-00	Oplotenie cesty I/66 pri ekodukte v km 102,4	
310-00	Oplotenie ekoduktu v km 102,4 cesty I/66	
501-00	Cestná kanalizácia R1	
502-01	Odlučovač ropných látok ORL1 na R1	
502-02	Odlučovač ropných látok ORL2 na R1	
502-03	Odlučovač ropných látok ORL3 na R1	
502-04	Odlučovač ropných látok ORL4 na R1	
502-05	Odlučovač ropných látok ORL5 na R1	
502-06	Odlučovač ropných látok ORL6 na R1	
502-07	Odlučovač ropných látok ORL7 na R1	
502-08	Odlučovač ropných látok ORL8 na R1	
502-09	Odlučovač ropných látok ORL9 na R1	
503-00	Cestná kanalizácia na preložke c I/66	
503-01	Odlučovač ropných látok ORL 1 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-02	Odlučovač ropných látok ORL 2 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-03	Odlučovač ropných látok ORL 3 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-04	Odlučovač ropných látok ORL 4 na prel. c I/66 v Šalkovej	
503-05	Odlučovač ropných látok ORL 5 na prel.c.I/66 v Šalkovej	
504-00	Nádrž a odvedenie kontaminovaných vôd pri prel. c I/66 v km 0,200-0,550 v Šalkovej	
505-00	Cestná kanalizácia na c III/2420	
505-01	Odlučovač ropných látok ORL na c III/2420	

58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
164	186	40	16 247,00 €	- €		164	186	40	16 247,00 €
96	40		6 004,00 €	- €		96	40		6 004,00 €
90	120	80	11 725,00 €	- €		90	120	80	11 725,00 €
70	60	42	7 098,00 €	- €		70	60	42	7 098,00 €
60	150	70	12 960,00 €	- €	32	60	150	70	12 960,00 €
64	40	38	5 903,00 €	- €		64	40	38	5 903,00 €
160	156	60	18 396,00 €	- €	48	160	156	60	18 396,00 €
160	156	48	15 198,00 €	- €		160	156	48	15 198,00 €
296	200	80	29 329,00 €	- €	86	296	200	80	29 329,00 €
112	128	48	11 888,00 €	- €		112	128	48	11 888,00 €
220	166	76	22 155,00 €	- €	48	220	166	76	22 155,00 €
62	50	38	6 195,00 €	- €		62	50	38	6 195,00 €
248	198	40	25 560,00 €	- €	86	248	198	40	25 560,00 €
58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
			- €	9 701,00 €	34	102	78		9 701,00 €
			- €	- €					- €
48	40		3 772,00 €	- €		48	40		3 772,00 €
20	20		1 700,00 €	- €		20	20		1 700,00 €
68	40		4 702,00 €	- €		68	40		4 702,00 €
50	50		4 250,00 €	- €		50	50		4 250,00 €
50	50		4 250,00 €	- €		50	50		4 250,00 €
30	20		2 165,00 €	2 046,00 €		74	20		4 211,00 €
20	30		2 085,00 €	- €		20	30		2 085,00 €
48	50		4 157,00 €	- €		48	50		4 157,00 €
			- €	4 719,00 €	10	56	40		4 719,00 €
			- €	5 780,00 €	34	45	45		5 780,00 €
			- €	7 136,50 €	42	56	55		7 136,50 €
			- €	4 231,00 €	26	34	30		4 231,00 €
			- €	4 596,50 €	26	46	25		4 596,50 €
			- €	4 503,50 €	26	44	25		4 503,50 €
			- €	5 492,50 €	35	50	30		5 492,50 €
			- €	9 822,50 €	70	75	60		9 822,50 €
			- €	4 231,00 €	26	34	30		4 231,00 €
			- €	7 136,50 €	42	56	55		7 136,50 €
44	50		3 971,00 €	4 160,00 €	40	84	50		8 131,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
44	50		3 971,00 €	- €		44	50		3 971,00 €
44	50		3 971,00 €	- €		44	50		3 971,00 €
54	50		4 436,00 €	- €		54	50		4 436,00 €
	16		616,00 €	616,00 €			0		- €
			- €	6 479,00 €		88	62		6 479,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
	38		1 463,00 €	- €			38		1 463,00 €
	26		1 001,00 €	- €			26		1 001,00 €
	50		1 925,00 €	- €			50		1 925,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
			- €	6 876,00 €		128	24		6 876,00 €
	20		770,00 €	770,00 €			0		- €
16	20		1 514,00 €	- €		16	20		1 514,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
	16		616,00 €	- €			16		616,00 €
			- €	1 453,00 €		18	16		1 453,00 €
			- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
			- €	2 909,00 €		46	20		2 909,00 €
			- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
			- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
			- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
			- €	4 057,00 €		74	16		4 057,00 €
40	120	40	7 940,00 €	- €		40	120	40	7 940,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
26	30		2 364,00 €	- €		26	30		2 364,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €
			- €	2 310,00 €			60		2 310,00 €
	20	16	1 354,00 €	- €			20	16	1 354,00 €
	24		924,00 €	- €			24		924,00 €
	20		770,00 €	- €			20		770,00 €

506-00	Preložka kanalizačných zberačov DN 800 a DN 1000 v km 5,795 R1
507-00	Prečerpávacía stanica dažďovej vody v km 2,225 prel. c I/66 v Šalkovej
508-00	Pravobrežný hrádzový vypust Hrona v rkm 181,579
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S.Lupča - Juh
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Priboj
510-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,097 prel. c I/66 v Šalkovej
511-00	Preložka vodovodu DN 350 v km 0,404 R1
512-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 0,920 -0,990 prel. C I/66 v Šalkovej
513-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,429 prel. c I/66 v Šalkovej
514-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 1,760-2,610 R1
515-00	Preložky potrubí úžitkovej vody Biotiky DN 400, DN 600, DN 900 v km 4,732-4,891 R1
516-00	Chránička pre vodovodnú prípojku DN100 pre odpočívadlo v km 5,875 R1
517-00	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,426 a 0,775 poľnej cesty SO 122-00
518-00	Preložky a úpravy potrubia úžitkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3-2,7 prel. C I/66 - Priboj
519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. Lupča - Juh
520-00	Ochrana privádzajúca úžitkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 STVPS v km 0,720 Prel. c I/66 - Priboj
522-00	Ochrana vodovodov DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Priboj
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Priboj
604-00	Preložka VN-2x22 kV vedenia vzduš. l.č. 308/382 v km 6,23 R1
605-00	Ochrana VN a NN káblov Holcim - km 0,235 R1
606-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. l.č. 308/318 - km 1,4 až 1,7 a 2,26 R1
607-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Šalkova 4 - km 1,8 R1
608-00	Preložka VN-22kV odbočky z l.č. 318 - km 1,96 R1
609-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Šalková ŽSR
610-00	Preložka VN-22kV prip. a TS Šalková 1 - na c.III/06635
611-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. l.č.308/382 - km 2,92 c.I/66
612-00	Preložka VN-22kV vzduš. l.č. 317 - km 3,04 R1
613-00	Preložka VN a NN kábl. vedenia ČS Biotika - km 4,8-4,9 R1
614-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. l.č.308/382 - km 5,67 R1
615-00	Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo Slov. Lupča
615-01	Trafo stanica pre odpočívadlo Slov. Lupča
616-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. l.č.308/382 - km 6,72 R1
617-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Sl Lupča 1 - km 6,82 R1 (odbočka z l.č. 308).
618-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj, vľavo
619-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj, vľavo
620-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj
621-00	Preložka VN-22 kV prípojky v km 2,1 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj, vpravo
622-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Preložky c I/66 S. Lupča- Západ
623-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 2,26 Preložky c I/66 S. Lupča - Juh
624-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 3,2 Preložky c I/66 S. Lupča - Juh
625-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66
631-00	Preložka NN prípojky pre monitor. nádrž
632-00	Preložka NN vedení z TS Šalková 1
633-00	Rekonštrukcia 2-stĺpovej TS Šalková 4
634-00	Prípojka NN pre ČS km 2,2 prel. c.I/66
635-00	Preložka NN prípojky pre RD a ZC km 6,2 R1
636-00	Preložka NN vedenia z TS Slov. Lupča 1
637-00	Prípojka NN pre ISRC km 1,7 R1
638-00	Prípojka NN pre ISRC km 6,1 R1
639-00	Preložka NN prípojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj, vľavo
640-00	Preložka NN vedenia v km 1,80 Preložky c I/66 S. Lupča- Juh
641-00	Verejné osvetlenie - na prel. c.I/66 Šalková
642-00	Preložka verejného osvetlenia na c.III/06635 - Šalková
643-00	Preložka VO na chodníku a MK - Sl. Lupča
644-00	Preložka VO v km 1,80 -2,10 Preložky c I/66 S. Lupča-Juh
645-00	Preložka NN prípojky do vodojemu v km 2,62 Preložky c I/66 S. Lupča-Juh
646-00	Preložka kadódovej ochrany v km 1,9 Preložky cesty I/66 v Šalkovej
647-00	Osvetlenie priechodov pre peších na Preložke cesty I/66 S. Lupča-Priboj
648-00	Preložka NN káblov do vodojemu Biotiky v km 0,797 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj
649-00	Úprava NN prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo
651-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 0,2 - 1,3 RC R1
652-00	Preložka UK ST v km 0,2 - 1,0 RC R1
653-00	Preložka kábla Energotel v km 0,5 - 1,0 RC R1
654-00	Preložka DOK ST v km 0,5 - 1,3 RC R1
655-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 1,3 - 2,7 RC R1
656-00	Preložka UK ST v km 2,0 - 2,7 RC R1
657-00	Preložka kábla Energotel v km 1,9 - 2,7 RC R1
658-00	Preložka DOK ST v km 1,7 - KÚ RC R1
659-00	Preložka PDOK Šalková
660-00	Preložka PDOK Slovenská Lupča
661-00	Preložka MTS Šalková
661-01	Preložka kábla NASES v Šalkovej
662-00	Preložka MTS na ZÚ MK SO 115-00
662-00	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Preložky c I/66 S. Lupča-Priboj, vľavo
663-00	Preložka MOK a MTS Biotika v km 0,28 Preložky c I/66 S. Lupča-Západ
664-00	Preložka VTV v km 7,15 RC R1
665-00	Preložka MR v Šalkovej

	68	50	4 443,00 €	- €		68	50	4 443,00 €
16	28	10	2 187,00 €	- €	16	28	10	2 187,00 €
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €
			- €	2 643,00 €	32	30		2 643,00 €
			- €	2 874,00 €	32	36		2 874,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	30	16	1 739,00 €	- €		30	16	1 739,00 €
	40	20	2 270,00 €	- €		40	20	2 270,00 €
	30	16	1 739,00 €	- €		30	16	1 739,00 €
	70	16	3 279,00 €	- €		70	16	3 279,00 €
	50	32	3 093,00 €	- €		50	32	3 093,00 €
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €
	16		616,00 €	7 615,00 €	84	82	32	8 231,00 €
			- €	1 916,00 €	10	32	6	1 916,00 €
			- €	1 750,00 €	8	32	4	1 750,00 €
			- €	1 668,00 €	16	24		1 668,00 €
			- €	2 040,00 €	24	24		2 040,00 €
			- €	1 843,00 €	10	32	4	1 843,00 €
			- €	2 412,00 €	32	24		2 412,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8	677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8	677,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8	677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8	677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8	677,00 €
	10	8	677,00 €	- €		10	8	677,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
	14	16	1 123,00 €	- €		14	16	1 123,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	3 932,00 €		68	36	3 932,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 204,00 €		18	14	1 204,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €		16	14	1 127,00 €
	14	14	1 050,00 €	- €		14	14	1 050,00 €
	14	14	1 050,00 €	- €		14	14	1 050,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
			- €	1 743,00 €		32	14	1 743,00 €
	16	8	908,00 €	908,00 €		0	0	- €
			- €	1 127,00 €		16	14	1 127,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €

		666-01	Preložka DOK Energotel v km 0,60-0,70 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo	
		666-02	Preložka DOK Energotel v km 1,16 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo	
		667-01	Preložka kábla ST v km 0,60 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo	
		667-02	Preložka kábla ST v km 1,32 -2,72 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vpravo i vľavo	
		667-03	Preložka kábla ST v km 0,337 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj	
		667-04	Preložka kábla ST v km 1,037 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj	
		667-05	Preložka kábla ST v km 1,577 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj	
		667-06	Preložka kábla ST v km 1,664 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj	
		667-07	Preložka kábla ST v km 1,81 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj	
		668-00	Preložka vedenia MR v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča – Juh	
		669-01	Preložka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh	
		669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22 Preložky cesty I/66 S. Ľupča-Juh	
		670-00	Preložka DOK ST v km 101,94 – 102,60 cesty I/66, vľavo	
		671-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,925-1,025 prel. c I/66 v Šalkovej	
		672-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,275- 2,375 R1	
		673-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,116 vetvy D MŪK Šalková	
		674-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,868 prel. c I/66 v Šalkovej	
		675-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 3,100 -3,175 R1 vľavo	
		676-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,325 - 4,375 R1 vľavo	
		677-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 5,625-5,700 R1 vľavo	
		678-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 6,140-6,225 R1 vľavo	
		679-00	Preložka vzd. vedenia ŽSR v km 6,600-6,750 R1 vľavo	
		680-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo	
		681-00	Ochrana OK, TK, ZK ŽSR v km 5,0-5,2 R1 vľavo	
		690-00	Informačný systém - stavebná časť	
		690-11	Informačný systém - technologická časť	
		701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,713 – 1,068 R1	
		702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,424 – 2,955 prel. cesty I/66 v Šalkovej	
		703-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,555 – 6,227 R1	
		704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,200 – 1,265 prel. c I/66 v Šalkovej	
		705-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,277 prel. c I/66 v Šalkovej	
		706-00	Chránička DN 150 pre plynovú prípojku odpočívadla v km 6,040 R1 - zapracuje sa do 101-00	
		707-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1,210 preložky c I/66 Slov Ľupča - západ	
		708-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 0,155 preložky c I/66 Slovenská Ľupča -západ	
		709-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 prel. Cesty I/66 Sl. Ľupča -Juh	
		710-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj, vpravo	
		711-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 preložky c I/66 Sl. Ľupča-Juh	
		712-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66	
		713-00	Preložka VTL plynovodov a prípojok v km 0,54 - 2,18 Prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj	
		714-00	Preložka VTL plynovodu VUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. Ľupča - Príboj	
		801-00	Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1	
		803-00	Obchádzka na ceste III/2420 v Šalkovej	
		821-00	Demolácia mosta 66-077 v km 0,843 R1 nad železničnou vlečkou	
		822-00	Demolácia mosta 66-078 v km 1,294 R1 nad bezmenným potokom	
		823-00	Demolácia mosta 66-079 v km 2,317 R1 nad traťou ŽSR	
		824-00	Demolácia mosta 66-080 v km 3,147 R1 nad potokom Dúbrava	
		825-00	Demolácia mosta 66-081 v km 4,349 R1 nad potokom Ištebník	
		826-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,191 R1 nad potokom Ľupčica	
		827-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,702 R1 nad Zámockým potokom	
		828-00	Demolácia mosta na c III/2420 v Šalkovej	
		829-00	Demolácia mosta na c III/2427 v MŪK Šalková	
		830-00	Demolácia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šalkovej nad potokom Škradno	
		890-00	Demontáž PZM v žkm 31,197 - 31,348 trate Červená Skala - B. Bystrica	
12	E		Doklady	20
13	F		Dokumentácia meračských prác	-
14	G		Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-
15	H		Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	-
16	I		Dokumentácia prieskumov	-
			Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	
			Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	
			Pedologický prieskum	
			Dopravnoinžiniersky prieskum	
			Exhalačná štúdia	
			Archeologický prieskum	
			Hluková štúdia	
			Podrobný inžiniersko-geologický prieskum	
			Korózný a geoelektrický prieskum	-
			Seizmický prieskum	
			Pyrotechnický prieskum	
			Výskyt migračných koridorov živočíchov	
	J		Dokumentácia pre ŽSR	
17	K		Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
18	M.1		Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	
19	M.2		Projekt geotechnického monitoringu	
20	N		Vplyv stavby na životné prostredie	
21	O		Orientačný rozpočet	
22	P		Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	
23	Q		Návrh projektu organizácie výstavby	
24	R		Informačný bulletin	

			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
46	48	24	4 863,00 €	- €	46	48	24	4 863,00 €	
			- €	4 863,00 €	46	48	24	4 863,00 €	
	60		2 310,00 €	- €		60		2 310,00 €	
	64	60	4 654,00 €	- €		64	60	4 654,00 €	
	72		2 772,00 €	- €		72		2 772,00 €	
	22	8	1 139,00 €	- €		22	8	1 139,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	22		847,00 €	- 847,00 €		0		- €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
			- €	3 827,00 €	32	38	24	3 827,00 €	
			- €	9 921,00 €	120	90	24	9 921,00 €	
			- €	2 852,00 €	16	32	24	2 852,00 €	
			- €	8 331,00 €	66	76	64	8 331,00 €	
			- €	4 265,00 €	32	38	36	4 265,00 €	
			- €	8 331,00 €	66	76	64	8 331,00 €	
			- €	6 246,00 €	40	76	40	6 246,00 €	
			- €	5 351,00 €	32	70	32	5 351,00 €	
	28	8	1 370,00 €	- €		28	8	1 370,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	28	16	1 662,00 €	- €		28	16	1 662,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
	24	8	1 216,00 €	- €		24	8	1 216,00 €	
	26	8	1 293,00 €	- €		26	8	1 293,00 €	
			- €	924,00 €		24		924,00 €	
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €	
90	50		7 260,00 €	8 740,00 €	172	90	50	16 000,00 €	
-	-	-	44 750,00 €	35 170,00 €	-	-	-	79 920,00 €	
-	-	-	29 925,00 €	- €	-	-	-	29 925,00 €	
	120	30	5 715,00 €	2 857,50 €		180	45	8 572,50 €	
-	-	-	1 047 384,60 €	11 632,00 €	-	-	-	1 059 016,60 €	
36	64	30	5 233,00 €	2 795,00 €		56	84	60	8 028,00 €
64	64	24	6 316,00 €	3 386,00 €		92	84	60	9 702,00 €
6	40		1 819,00 €	930,00 €		26	40		2 749,00 €
64	76		5 902,00 €	2 948,00 €		92	96	24	8 850,00 €
	72	10	3 137,00 €	- €		72	10		3 137,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	160	18	6 817,00 €	- €		160	18		6 817,00 €
-	-	-	1 008 927,60 €	- €	-	-	-	-	1 008 927,60 €
	48	32	3 016,00 €	1 573,00 €		68	54		4 589,00 €
	28		1 078,00 €	- €		28			1 078,00 €
	38	8	1 755,00 €	- €		38	8		1 755,00 €
38	20		2 537,00 €	- €		38	20		2 537,00 €
	106	54	6 052,00 €	- €		106	54		6 052,00 €
		16	584,00 €	- €			16		584,00 €
44	38		3 509,00 €	1 469,00 €		64	52		4 978,00 €
62	54		4 962,00 €	2 133,00 €		88	78		7 095,00 €
24	16		1 732,00 €	773,00 €		34	24		2 505,00 €
80	90		7 185,00 €	3 785,00 €		120	140		10 970,00 €
16			744,00 €	385,00 €		16	10		1 129,00 €
16	20		1 514,00 €	680,00 €		24	28		2 194,00 €
16			744,00 €	- €		16			744,00 €

25	S	Analyza nákladov a výnosov (CBA)	
		Navrhovaná cena bez DPH	
		DPH 20 %	
		Navrhovaná cena	

60	50	4 715,00 €	- €	60	50	4 715,00 €
		1 837 671,60 €	460 370,50 €			2 298 042,10 €
		367 534,32 €	92 074,10 €			459 608,42 €
		2 205 205,92 €	552 444,60 €			2 757 650,52 €

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
		57,50	46,50	38,50	36,50		v €
1	Správa	16	38	42			4 304,00 €
2	Prílohy		38				1 767,00 €
3	Netechnické zhrnutie		32				1 488,00 €
Navrhovaná cena bez DPH							7 559,00 €
DPH 20 %							1 511,80 €
Navrhovaná cena							9 070,80 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Názov časti dokumentácie		V zmysle ZOD				Cena
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
		57,50	46,50	38,50	35,50	
		Potrebný počet hodín				
Dokumentácia na ponuku						
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie	-	-	-	-	
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky			8		
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)			8		
3.3	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)			10		
4	Zväzok 4 Cenová časť	-	-	-	-	1
4.1	Preambula			8		
4.2	Celkový výkaz výmer			160		
4.3	Teoretické ocenenie stavby			180		
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	-	-	-	-	84
A	Spravidelná správa			8		
B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000			4		
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000			6		
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000			6		
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000			6		
B.5	Ortofotomapa M 1:2000			6		
C.1	Koordináčný výkres M 1:1000			8		
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000			50		
D	Pisomnosti a výkresy objektov	-	-	-	-	84
001-00	Asanácie objektov v m.č. Šáľková			16		
002-00	Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Ľupča					
003-00	Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S.Ľupča - západ					
004-00	Premiestnenie pamätníka "Kalište" v km 1,780R1 vpravo					
010-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba			20	16	
011-00	Vegetačné úpravy ekoduktu v km 102,4 c I/66					
020-00	Príprava pozemkov pre zariadenie staveniska			10	6	
030-00	Technická rekultivácia			8		
031-00	Biologická rekultivácia			8		
032-00	Revitalizácia biotopov			8		
040-00	Úprava vozoviek ciest III. triedy			8		
101-00	Rýchlostná cesta R1		900	798	20	7
101-01	Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)					
101-02	Zvodidlá a tlmiče nárazov (IFRS)					
101-03	Zvislé dopravné značenie (IFRS)					
102-00	Mimoúrovňová križovatka Šáľková		88	128	40	1
102-01	Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)					
102-02	Zvodidlá a tlmiče nárazov (IFRS)					
102-03	Zvislé dopravné značenie (IFRS)					
110-00	Preložka cesty I/66 v Šáľkovej		360	440	20	3
110-01	Úprava skládky odpadov bývalej cementárne					
111-00	Prístupová cesta na RSO		40	48		
112-00	MK do priemyselnej zóny Šáľková		60	88	8	
113-00	Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šáľkovej		46	8	16	
114-00	Rekonštrukcia MK v Šáľkovej			14	8	
115-00	MK Slovenská Ľupča, západ		156	198	48	1
115-01	Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Priboj					
115-02	Preložka cesty I/66 Slovenská Ľupča - Západ					
115-03	Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Juh					
116-00	Úprava cesty III/2427					
117-01	Rekonštrukcia MK v km 1,6-1,8 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh					
117-02	Rekonštrukcia MK v km 1,8-2,1 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh					
118-00	Úpravy cesty I/66					
120-00	Poľná cesta v km 0,250 - 1,000 R1 vpravo			34	8	
121-00	Poľná cesta v km 2,325 - 3,235 R1 vpravo			34	32	
122-00	Poľná cesta v km 4,995 - 5,880 R1 vpravo			34	58	
123-00	Poľná cesta v km 0,225 prístupovej cesty na RSO vľavo			20	8	
123-00	Prístupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1					
124-00	Poľná cesta v km 0,200 - 0,300 MK Sl. Ľupča vľavo			20	8	
125-00	Poľná cesta v km 0,950 MK Sl. Ľupča vľavo			20	14	
126-00	Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66					
127-00	Poľná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - Juh, vľavo					
151-00	Chodníky pre peších na súběžnej ceste s R1 v Šáľkovej			20	10	
151-01	Chodníky pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šáľkovej					
151-02	Chodníky pre peších na c III/2420 v Šáľkovej					
151-03	Chodník pre peších pod R1 v km 1,29					
152-00	Chodník pre peších v km 6,720 R1			12	6	
153-00	Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šáľková					
200-00	Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok		40	60	24	
201-00	Most na R1 v km 0,767 nad preložkou c I/66		260	356	120	3
201-01	Mostné závery (IFSR)					
202-00	Most na R1 v km 0,843 nad železničnou vlečkou		88	266	78	1
202-01	Mostné závery (IFSR)					
203-00	Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno - prenesené do obj. 101-00		70	70		
204-00	Most na R1 v km 1,294 nad bezmenným potokom		144	278	80	2
205-00	Most na R1 v km 2,317 nad traťou ŽSR		460	826	260	6
205-01	Mostné závery (IFSR)					
206-00	Most na R1 v km 3,147 nad potokom Dúbrava		80	64		
207-00	Most na R1 v km 4,349 nad potokom Istebník		80	64		
208-00	Most na R1 v km 6,191 nad potokom Ľupčica		110	120		
209-00	Most na R1 v km 6,702 nad Zámockým potokom		45	90	45	

celkom	V zmysle Dodatku č.1	V zmysle ZOD a Dodatku č.1				Cena celkom	V zmysle Dodatku č.2	V zmysle ZOD Dodatku č.1 a Dodatku č.2				Cena celkom
		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h			sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	
		57,50	46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50	
v €	Potrebný počet hodín				v €	Potrebný počet hodín				v €		
1 001,00 €	- €	-	-	-	-	1 001,00 €	- €	-	-	-	-	1 001,00 €
308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €
308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €
385,00 €	- €	-	-	10	-	385,00 €	- €	-	-	10	-	385,00 €
3 398,00 €	4 235,00 €	-	-	-	-	17 633,00 €	- €	-	-	-	-	17 633,00 €
308,00 €	154,00 €	-	-	12	-	462,00 €	- €	-	-	12	-	462,00 €
6 160,00 €	1 925,00 €	-	-	210	-	8 085,00 €	- €	-	-	210	-	8 085,00 €
6 930,00 €	2 156,00 €	-	-	236	-	9 086,00 €	- €	-	-	236	-	9 086,00 €
5 066,50 €	334 892,50 €	-	-	-	-	1 179 959,00 €	19 657,00 €	-	-	-	-	1 199 616,00 €
308,00 €	154,00 €	-	-	12	-	462,00 €	- €	-	-	12	-	462,00 €
154,00 €	- €	-	-	4	-	154,00 €	- €	-	-	4	-	154,00 €
231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €
231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €
231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €
231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €	- €	-	-	6	-	231,00 €
308,00 €	154,00 €	-	-	12	-	462,00 €	- €	-	-	12	-	462,00 €
1 925,00 €	616,00 €	-	-	66	-	2 541,00 €	- €	-	-	66	-	2 541,00 €
0 247,50 €	333 968,50 €	-	-	-	-	1 174 216,00 €	- €	-	-	-	-	1 174 216,00 €
693,00 €	744,00 €	-	-	16	-	1 437,00 €	- €	-	-	16	-	1 437,00 €
- €	1 485,00 €	-	-	22	-	1 485,00 €	- €	-	-	22	-	1 485,00 €
- €	1 129,00 €	-	-	16	-	1 129,00 €	- €	-	-	16	-	1 129,00 €
- €	1 283,00 €	-	-	16	-	1 283,00 €	- €	-	-	16	-	1 283,00 €
1 354,00 €	- €	-	-	20	16	1 354,00 €	- €	-	-	20	16	1 354,00 €
- €	2 104,00 €	-	-	32	16	2 104,00 €	- €	-	-	32	16	2 104,00 €
604,00 €	- €	-	-	10	6	604,00 €	- €	-	-	10	6	604,00 €
308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €
308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €
308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €
308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €	- €	-	-	8	-	308,00 €
3 303,00 €	6 104,00 €	-	-	970	872	79 407,00 €	- €	-	-	970	872	79 407,00 €
10 480,00 €	- €	-	-	88	128	10 480,00 €	- €	-	-	88	128	10 480,00 €
4 410,00 €	3 720,00 €	-	-	440	440	38 130,00 €	- €	-	-	440	440	38 130,00 €
- €	2 720,00 €	-	-	32	32	2 720,00 €	- €	-	-	32	32	2 720,00 €
3 708,00 €	1 860,00 €	-	-	80	48	5 568,00 €	- €	-	-	80	48	5 568,00 €
6 470,00 €	2 790,00 €	-	-	120	88	9 260,00 €	- €	-	-	120	88	9 260,00 €
3 031,00 €	1 395,00 €	-	-	76	8	4 426,00 €	- €	-	-	76	8	4 426,00 €
831,00 €	- €	-	-	14	8	831,00 €	- €	-	-	14	8	831,00 €
6 629,00 €	16 629,00 €	-	-	0	0	- €	- €	-	-	0	0	- €
- €	26 092,00 €	-	-	380	196	26 092,00 €	- €	-	-	380	196	26 092,00 €
- €	9 256,00 €	-	-	86	110	9 256,00 €	- €	-	-	86	110	9 256,00 €
- €	7 373,00 €	-	-	70	88	7 373,00 €	- €	-	-	70	88	7 373,00 €
- €	2 996,00 €	-	-	32	24	2 996,00 €	- €	-	-	32	24	2 996,00 €
- €	6 742,00 €	-	-	96	44	6 742,00 €	- €	-	-	96	44	6 742,00 €
- €	7 544,00 €	-	-	100	60	7 544,00 €	- €	-	-	100	60	7 544,00 €
- €	3 830,00 €	-	-	40	36	3 830,00 €	- €	-	-	40	36	3 830,00 €
1 601,00 €	- €	-	-	34	8	1 601,00 €	- €	-	-	34	8	1 601,00 €
2 477,00 €	770,00 €	-	-	54	32	3 247,00 €	- €	-	-	54	32	3 247,00 €
3 426,00 €	- €	-	-	34	58	3 426,00 €	- €	-	-	34	58	3 426,00 €
1 062,00 €	1 062,00 €	-	-	0	0	- €	- €	-	-	0	0	- €
- €	2 720,00 €	-	-	32	32	2 720,00 €	- €	-	-	32	32	2 720,00 €
1 062,00 €	- €	-	-	20	8	1 062,00 €	- €	-	-	20	8	1 062,00 €
1 281,00 €	- €	-	-	20	14	1 281,00 €	- €	-	-	20	14	1 281,00 €
- €	2 964,00 €	-	-	28	16	2 964,00 €	- €	-	-	28	16	2 964,00 €
- €	2 964,00 €	-	-	28	16	2 964,00 €	- €	-	-	28	16	2 964,00 €
1 135,00 €	1 135,00 €	-	-	0	0	- €	- €	-	-	0	0	- €
- €	985,00 €	-	-	18	8	985,00 €	- €	-	-	18	8	985,00 €
- €	985,00 €	-	-	18	8	985,00 €	- €	-	-	18	8	985,00 €
- €	1 208,00 €	-	-	20	12	1 208,00 €	- €	-	-	20	12	1 208,00 €
681,00 €	- €	-	-	12	6	681,00 €	- €	-	-	12	6	681,00 €
- €	1 208,00 €	-	-	20	12	1 208,00 €	- €	-	-	20	12	1 208,00 €
5 046,00 €	- €	-	-	40	24	5 046,00 €	- €	-	-	40	24	5 046,00 €
0 176,00 €	- €	-	-	260	356	30 176,00 €	- €	-	-	260	356	30 176,00 €
7 180,00 €	- €	-	-	88	266	17 180,00 €	- €	-	-	88	266	17 180,00 €
5 950,00 €	5 950,00 €	-	-	0	0	- €	- €	-	-	0	0	- €
0 319,00 €	- €	-	-	144	278	20 319,00 €	- €	-	-	144	278	20 319,00 €
2 681,00 €	- €	-	-	460	826	62 681,00 €	- €	-	-	460	826	62 681,00 €
6 184,00 €	- €	-	-	80	64	6 184,00 €	- €	-	-	80	64	6 184,00 €
6 184,00 €	- €	-	-	80	64	6 184,00 €	- €	-	-	80	64	6 184,00 €
9 735,00 €	- €	-	-	110	120	9 735,00 €	- €	-	-	110	120	9 735,00 €
7 200,00 €	- €	-	-	45	90	7 200,00 €	- €	-	-	45	90	7 200,00 €

210-00	Lávka pre peších v km 6,725 nad R1		120	350	150
211-00	Most na prístupovej cesty na RSO v km 0,176 nad železničnou vlečkou		80	200	90
212-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej km 1,169 nad traťou ŽSR		90	380	150
213-00	Most nad potokom Škradno v km 1,248		45	80	45
214-00	Most cez Hron v km 0,162 rekonštrukcie c III/2420		280	370	170
215-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,414 nad ramenom Hrona		198	264	170
216-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,603 nad R1 a traťou ŽSR		624	768	400
217-00	Most na vetve C.D MUK Šalková nad traťou ŽSR		66	180	24
218-00	Most na preložke c I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,335 nad vlečkou a traťou ŽSR a R1		220	490	188
219-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,584 v inundácii neky Hron		160	266	98
220-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,745 nad riekou Hron		300	488	222
221-00	Most na poľnej ceste v km 1,346 nad potokom Ľupčica		45	40	20
222-00	Most na preložke c I/66 v km 1,793 nad MK S. Ľupča - Juh				
223-00	Ekodukt v km 102,4 cesty I/66				
230-00 Z	Zárubný múr v km 1,425-1,709 R1 vľavo			50	100
231-00	Zárubný múr v km 1,785-1,865 R1 vľavo			60	50
232-00	Oporný múr v km 1,700-2,234 R1 vpravo			148	80
233-00	Oporný múr km 4,535-4,720 R1 vpravo			136	100
234-00	Oporný múr km 4,830-4,945 R1 vpravo			84	80
235-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D-0,013 vetvy E križovatky Šalková			40	42
236-00	Oporný múr km 0,160 - 0,250 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ, vľavo			40	42
237-00	Oporný múr km 0,375 - 0,560 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ			50	42
238-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Príboj, vpravo				
239-00	Oporný múr km 1,675- 1,775 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo				
240-00	Oporný múr km 1,810- 2,040 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo				
241-00	Oporný múr km 1,810- 1,855 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo				
242-00	Oporný múr km 2,155- 2,195 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo				
243-00	Zárubný múr km 2,385- 2,405 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo				
244-00	Zárubný múr km 2,675- 2,795 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo				
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šalkovej, vpravo				
246-00	Oporný múr v km 0,010 - 0,080 Rekonštrukcie c III/2420 v Šalkovej, vpravo				
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo				
250-00	Protihluková stena v km 5,530 - 7,305 R1, vľavo			152	60
251-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na objektoch RD v Slovenskej Ľupči			34	16
252-00	Protihluková stena v km 0,890 - 1,940 R1 vpravo			80	20
253-00	Clona proti oslneniu v km 1,641 - 2,205 preložky c I/66 vľavo			30	30
254-00	Clona proti oslneniu v km 2,695 - 5,535 R1 vľavo			120	80
255-00	Protihluková stena v km 7,290 - 7,304 R1 vľavo			28	
255-00	Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo				
260-00	Úprava potoka Škradno v km 1,000 R1 a 1,247 preložky I/66			30	
261-00	Úprava potoka Dúbrava v km 3,145 R1			42	
262-00	Úprava potoka Istebník v km 4,349 R1			30	
263-00	Úprava potoka Ľupčica v km 6,191 R1			54	
264-00	Úprava Zámockého potoka km 6,701 R1			20	
265-00	Úprava Plniarskeho potoka v km 7,155 R1			8	
270-00	Úprava rieky Hron				
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MUK Šalková			20	
300-00	Oplotenie rýchlostnej cesty		24	12	
301-00	Oplotenie pozemkov v m.č. Šalková			12	
302-00 O	Oplotenie areálu podniku a ČS Biotika Sl. Ľupča			8	
303-00	Oplotenie pozemku pri prístupovej ceste na RSO			8	
304-00	Oplotenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej				
305-00	Oplotenie futbalového ihriska FK Šalková pri preložke cesty I/66				
306-00	Oplotenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej				
307-00	Oplotenie pozemkov pri ceste III/2420, Šalková-juh				
308-00	Oplotenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo				
309-00	Oplotenie cesty I/66 pri ekodukte v km 102,4				
310-00	Oplotenie ekoduktu v km 102,4 cesty I/66				
501-00	Cestná kanalizácia R1		90	80	40
502-01	Odlučovač ropných látok ORL1 na R1			14	
502-02	Odlučovač ropných látok ORL2 na R1			14	
502-03	Odlučovač ropných látok ORL3 na R1			14	
502-04	Odlučovač ropných látok ORL4 na R1			14	
502-05	Odlučovač ropných látok ORL5 na R1			14	
502-06	Odlučovač ropných látok ORL6 na R1			14	
502-07	Odlučovač ropných látok ORL7 na R1			14	
502-08	Odlučovač ropných látok ORL8 na R1			14	
502-09	Odlučovač ropných látok ORL9 na R1			14	
503-00	Cestná kanalizácia na preložke c I/66		40	30	
503-01	Odlučovač ropných látok ORL 1 na prel. c I/66 v Šalkovej			14	
503-02	Odlučovač ropných látok ORL 2 na prel. c I/66 v Šalkovej			14	
503-03	Odlučovač ropných látok ORL 3 na prel. c I/66 v Šalkovej			14	
503-04	Odlučovač ropných látok ORL 4 na prel. c I/66 v Šalkovej			14	
503-05	Odlučovač ropných látok ORL 5 na prel.c.I/66 v Šalkovej			14	
504-00	Nádrž a odvedenie kontaminovaných vôd pri prel. c I/66 v km 0,200-0,550 v Šalkovej			14	16
505-00	Cestná kanalizácia na c III/2420			22	
505-01	Odlučovač ropných látok ORL na c III/2420			14	
506-00	Preložka kanalizačných zberačov DN 800 a DN 1000 v km 5,795 R1			78	54
507-00	Prečerpávacia stanica dažďovej vody v km 2,225 prel. c I/66 v Šalkovej		25	24	10
508-00	Pravobrežný hrádzový výpusť Hrona v rkm 181,579			8	
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S.Ľupča - Juh				
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Príboj				
510-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,097 prel. c I/66 v Šalkovej			14	
511-00	Preložka vodovodu DN 350 v km 0,404 R1			30	24
512-00	Preložka vodovodu DN 400 v km 0,580-0,855 R1			44	40
513-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,429 prel. c I/66 v Šalkovej			30	24
514-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 1,760-2,610 R1			76	8
515-00	Preložky potrubí užítkovej vody Biotiky DN 400, DN 600, DN 900 v km 4,732-4,891 R1			70	30
516-00	Chránička pre vodovodnú prípojku DN100 pre odpočívadlo v km 5,875 R1			14	
517-00	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,426 a 0,775 poľnej cesty SO 122-00			14	
518-00	Preložky a úpravy potrubia užítkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3-2,7 prel. C I/66 - Príboj			14	

24 530,00 €	- €		120	350	150	24 530,00 €	- €		120	350	150	24 530,00 €
14 705,00 €	- €		80	200	90	14 705,00 €	- €		80	200	90	14 705,00 €
24 290,00 €	- €		90	380	150	24 290,00 €	- €		90	380	150	24 290,00 €
6 815,00 €	- €		45	80	45	6 815,00 €	- €		45	80	45	6 815,00 €
32 540,00 €	- €		260	370	170	32 540,00 €	- €		260	370	170	32 540,00 €
25 576,00 €	- €		198	264	170	25 576,00 €	- €		198	264	170	25 576,00 €
73 184,00 €	- €		624	768	400	73 184,00 €	- €		624	768	400	73 184,00 €
10 875,00 €	- €		66	180	24	10 875,00 €	- €		66	180	24	10 875,00 €
35 957,00 €	- €		220	490	188	35 957,00 €	- €		220	490	188	35 957,00 €
21 258,00 €	- €		160	266	98	21 258,00 €	- €		160	266	98	21 258,00 €
40 841,00 €	- €		300	488	222	40 841,00 €	- €		300	488	222	40 841,00 €
4 362,50 €	- €		45	40	20	4 362,50 €	- €		45	40	20	4 362,50 €
- €	17 859,00 €		140	236	62	17 859,00 €	- €		140	236	62	17 859,00 €
- €	- €					- €	- €					- €
5 575,00 €	- €			50	100	5 575,00 €	- €			50	100	5 575,00 €
4 135,00 €	- €			60	50	4 135,00 €	- €			60	50	4 135,00 €
8 618,00 €	- €			148	80	8 618,00 €	- €			148	80	8 618,00 €
8 886,00 €	- €			136	100	8 886,00 €	- €			136	100	8 886,00 €
6 154,00 €	- €			84	80	6 154,00 €	- €			84	80	6 154,00 €
3 073,00 €	1 674,00 €		36	40	42	4 747,00 €	- €		36	40	42	4 747,00 €
3 073,00 €	- €			40	42	3 073,00 €	- €			40	42	3 073,00 €
3 458,00 €	- €			50	42	3 458,00 €	- €			50	42	3 458,00 €
- €	6 392,00 €		44	56	60	6 392,00 €	- €		44	56	60	6 392,00 €
- €	7 557,00 €		60	84	42	7 557,00 €	- €		60	84	42	7 557,00 €
- €	8 129,00 €		60	78	64	8 129,00 €	- €		60	78	64	8 129,00 €
- €	5 516,00 €		44	56	36	5 516,00 €	- €		44	56	36	5 516,00 €
- €	6 440,00 €		44	80	36	6 440,00 €	- €		44	80	36	6 440,00 €
- €	5 804,00 €		44	54	46	5 804,00 €	- €		44	54	46	5 804,00 €
- €	10 442,00 €		66	146	48	10 442,00 €	- €		66	146	48	10 442,00 €
- €	17 759,00 €		66	264	124	17 759,00 €	- €		66	264	124	17 759,00 €
- €	5 516,00 €		44	56	36	5 516,00 €	- €		44	56	36	5 516,00 €
- €	8 129,00 €		60	78	64	8 129,00 €	- €		60	78	64	8 129,00 €
8 042,00 €	1 155,00 €			182	60	9 197,00 €	- €			182	60	9 197,00 €
1 893,00 €	- €			34	16	1 893,00 €	- €			34	16	1 893,00 €
3 810,00 €	- €			80	20	3 810,00 €	- €			80	20	3 810,00 €
2 250,00 €	- €			30	30	2 250,00 €	- €			30	30	2 250,00 €
7 540,00 €	- €			120	80	7 540,00 €	- €			120	80	7 540,00 €
1 078,00 €	1 078,00 €			0	- €	- €	- €			0	- €	- €
- €	4 540,00 €			80	40	4 540,00 €	- €			80	40	4 540,00 €
1 155,00 €	- €			30	- €	1 155,00 €	- €			30	- €	1 155,00 €
1 617,00 €	- €			42	- €	1 617,00 €	- €			42	- €	1 617,00 €
1 155,00 €	- €			30	- €	1 155,00 €	- €			30	- €	1 155,00 €
2 079,00 €	- €			54	- €	2 079,00 €	- €			54	- €	2 079,00 €
770,00 €	- €			20	- €	770,00 €	- €			20	- €	770,00 €
308,00 €	- €			8	- €	308,00 €	- €			8	- €	308,00 €
- €	2 859,50 €		35	32	- €	2 859,50 €	- €		35	32	- €	2 859,50 €
770,00 €	770,00 €			0	- €	- €	- €			0	- €	- €
1 578,00 €	- €		24	12	- €	1 578,00 €	- €		24	12	- €	1 578,00 €
462,00 €	- €			12	- €	462,00 €	- €			12	- €	462,00 €
308,00 €	- €			8	- €	308,00 €	- €			8	- €	308,00 €
308,00 €	- €			8	- €	308,00 €	- €			8	- €	308,00 €
- €	1 918,00 €			28	16	1 918,00 €	- €			28	16	1 918,00 €
- €	2 877,00 €		42	24	- €	2 877,00 €	- €		42	24	- €	2 877,00 €
- €	3 833,00 €		46	44	- €	3 833,00 €	- €		46	44	- €	3 833,00 €
- €	1 918,00 €		28	16	- €	1 918,00 €	- €		28	16	- €	1 918,00 €
- €	2 104,00 €		32	16	- €	2 104,00 €	- €		32	16	- €	2 104,00 €
- €	2 104,00 €		32	16	- €	2 104,00 €	- €		32	16	- €	2 104,00 €
- €	3 964,00 €		72	16	- €	3 964,00 €	- €		72	16	- €	3 964,00 €
8 725,00 €	- €		90	80	40	8 725,00 €	- €		90	80	40	8 725,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
3 015,00 €	- €		40	30	- €	3 015,00 €	- €		40	30	- €	3 015,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
- €	1 390,50 €		15	18	- €	1 390,50 €	- €		15	18	- €	1 390,50 €
1 123,00 €	- €			14	16	1 123,00 €	- €			14	16	1 123,00 €
847,00 €	- €			22	- €	847,00 €	- €			22	- €	847,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
5 339,00 €	- €			78	64	5 339,00 €	- €			78	64	5 339,00 €
2 451,50 €	- €		25	24	10	2 451,50 €	- €		25	24	10	2 451,50 €
308,00 €	- €			8	- €	308,00 €	- €			8	- €	308,00 €
- €	1 946,00 €			24	28	1 946,00 €	- €			24	28	1 946,00 €
- €	2 254,00 €			32	28	2 254,00 €	- €			32	28	2 254,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
2 031,00 €	- €			30	24	2 031,00 €	- €			30	24	2 031,00 €
3 154,00 €	- €			44	40	3 154,00 €	- €			44	40	3 154,00 €
2 031,00 €	- €			30	24	2 031,00 €	- €			30	24	2 031,00 €
3 218,00 €	- €			76	8	3 218,00 €	- €			76	8	3 218,00 €
3 790,00 €	- €			70	30	3 790,00 €	- €			70	30	3 790,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	- €			14	- €	539,00 €	- €			14	- €	539,00 €
539,00 €	5 510,00 €		26	84	44	6 049,00 €	- €		26	84	44	6 049,00 €

519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. Ľupča - Juh				
520-00	Ochrana privádzajúca úžitkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková				
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 StVPS v km 0,720 Prel. c I/66 - Príboj				
522-00	Ochrana vodovodov DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Príboj				
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej				
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Príboj				
604-00	Preložka VN-2x22 kV vedenia vzduš. I.č. 308/382 v km 6,23 R1				
605-00	Ochrana VN a NN káblov Holcim - km 0,235 R1		8	6	
606-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č. 308/318 - km 1,4 až 1,7 a 2,26 R1		12	18	
607-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Šalkova 4 - km 1,8 R1		12	12	
608-00	Preložka VN-22kV odbočky z I.č. 318 - km 1,96 R1		12	18	
609-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS Šalková ŽSR		10	12	
610-00	Preložka VN-22kV prip. a TS Šalkova 1 - na c.III/06635		12	16	
611-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 2,92 c.I/66		12	18	
612-00	Preložka VN-22kV vzduš. I.č. 317 - km 3,04 R1		12	9	
613-00	Preložka VN a NN kábl. vedenia ČS Biotika - km 4,8-4,9 R1		12	16	
614-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 5,67 R1		12	18	
615-00	Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo Slov. Ľupča		12	9	
615-01	Trafostanica pre odpočívadlo Slov. Ľupča		12	12	
616-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 6,72 R1		12	18	
617-00	Preložka VN-22kV prip. pre TS SI Ľupča 1 - km 6,82 R1 (odbočka z I.č. 308)		12	18	
618-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo				
619-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo				
620-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj				
621-00	Preložka VN-22 kV pripojky v km 2,1 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vpravo				
622-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Preložky c I/66 S. Ľupča- Západ				
623-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 2,26 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh				
624-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 3,2 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh				
625-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66				
631-00	Preložka NN pripojky pre monitor. nádrž		10	9	
632-00	Preložka NN vedení z TS Šalková 1		10	9	

- €	1 524,00 €		32	8	1 524,00 €	- €		32	8	1 524,00 €
- €	1 524,00 €		32	8	1 524,00 €	- €		32	8	1 524,00 €
- €	1 662,00 €		28	16	1 662,00 €	- €		28	16	1 662,00 €
- €	2 185,00 €		34	24	2 185,00 €	- €		34	24	2 185,00 €
- €	1 816,00 €		32	16	1 816,00 €	- €		32	16	1 816,00 €
- €	2 185,00 €		34	24	2 185,00 €	- €		34	24	2 185,00 €
- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €	- €		38	14	1 974,00 €
527,00 €	- €		8	6	527,00 €	- €		8	6	527,00 €
1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
900,00 €	- €		12	12	900,00 €	- €		12	12	900,00 €
1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
823,00 €	- €		10	12	823,00 €	- €		10	12	823,00 €
1 046,00 €	- €		12	16	1 046,00 €	- €		12	16	1 046,00 €
1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
790,50 €	- €		12	9	790,50 €	- €		12	9	790,50 €
1 046,00 €	- €		12	16	1 046,00 €	- €		12	16	1 046,00 €
1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
790,50 €	- €		12	9	790,50 €	- €		12	9	790,50 €
900,00 €	- €		12	12	900,00 €	- €		12	12	900,00 €
1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €	- €		34	14	1 820,00 €
- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €	- €		38	14	1 974,00 €
- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €	- €		34	14	1 820,00 €
- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €	- €		34	14	1 820,00 €
- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €	- €		34	14	1 820,00 €
- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €	- €		34	14	1 820,00 €
- €	1 897,00 €		36	14	1 897,00 €	- €		36	14	1 897,00 €
- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €	- €		38	14	1 974,00 €
713,50 €	- €		10	9	713,50 €	- €		10	9	713,50 €
713,50 €	- €		10	9	713,50 €	- €		10	9	713,50 €

633-00	Rekonštrukcia 2-súťovej TS Šáľková 4			10	9
634-00	Prípojka NN pre ČS km 2,2 prel. c.I/66			10	9
635-00	Preložka NN prípojky pre RD a ZC km 6.2 R1			10	9
636-00	Preložka NN vedenia z TS Slov. Lupča 1			10	9
637-00	Prípojka NN pre ISRC km 1,7 R1			8	8
638-00	Prípojka NN pre ISRC km 6.1 R1			8	8
639-00	Preložka NN prípojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Preložky c I/66 S. Lupča-Príboj, vľavo				
640-00	Preložka NN vedenia v km 1,80 Preložky c I/66 S. Lupča- Juh				
641-00	Verejné osvetlenie - na prel. c.I/66 Šáľková			8	8
642-00	Preložka verejného osvetlenia na c.III/06635 - Šáľková			10	9
643-00	Preložka VO na chodníku a MK - Sl. Lupča			8	6
644-00	Preložka VO v km 1,80 -2,10 Preložky c I/66 S. Lupča-Juh				
645-00	Preložka NN prípojky do vodojemu v km 2,62 Preložky c I/66 S. Lupča-Juh				
646-00	Preložka kadúbovej ochrany v km 1,9 Preložky cesty I/66 v Šáľkovej				
647-00	Osvetlenie priechodov pre peších na Preložka cesty I/66 S. Lupča-Príboj				
648-00	Preložka NN káblov do vodojemu Biotiky v km 0,797 Preložky c I/66 S. Lupča- Príboj				
649-00	Úprava NN prípojky pre RD č. 1836/18 v Šáľkovej				
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo				
651-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 0,2 - 1,3 RC R1			12	16
652-00	Preložka UK ST v km 0,2 - 1,0 RC R1			12	12
653-00	Preložka kábla Energotel v km 0,5 - 1,0 RC R1			12	12
654-00	Preložka DOK ST v km 0,5 - 1,3 RC R1			12	18
655-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 1,3 - 2,7 RC R1			12	18
656-00	Preložka UK ST v km 2,0 - 2,7 RC R1			12	12
657-00	Preložka kábla Energotel v km 1,9 - 2,7 RC R1			12	12
658-00	Preložka DOK ST v km 1,7 - KÚ RC R1			12	12
659-00	Preložka PDOK Šáľková			10	9
660-00	Preložka PDOK Slovenská Lupča			10	9
661-00	Preložka MTS Šáľková			10	9
661-01	Preložka kábla NASES v Šáľkovej				
662-00	Preložka MTS na ZU MK SO 115-00			10	9
662-00	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Preložky c I/66 S. Lupča-Príboj, vľavo				
663-00	Preložka MOK a MTS Biotika v km 0,28 Preložky c I/66 S. Lupča-Západ			10	9
664-00	Preložka VTV v km 7,15 RC R1			10	9
665-00	Preložka MR v Šáľkovej			10	9
666-01	Preložka DOK Energotel v km 0,60-0,70 Preložky c I/66 S. Lupča-Príboj, vľavo				
666-02	Preložka DOK Energotel v km 1,16 -1,32 Preložky c I/66 S. Lupča-Príboj, vľavo				
667-01	Preložka kábla ST v km 0,60 -1,32 Preložky c I/66 S. Lupča-Príboj, vľavo				
667-02	Preložka kábla ST v km 1,32 -2,72 Preložky c I/66 S. Lupča-Príboj, vpravo i vľavo				
667-03	Preložka kábla ST v km 0,337 Preložky c I/66 S. Lupča - Príboj				
667-04	Preložka kábla ST v km 1,037 Preložky c I/66 S. Lupča - Príboj				
667-05	Preložka kábla ST v km 1,577 Preložky c I/66 S. Lupča - Príboj				
667-06	Preložka kábla ST v km 1,664 Preložky c I/66 S. Lupča - Príboj				
667-07	Preložka kábla ST v km 1,81 Preložky c I/66 S. Lupča - Príboj				
668-00	Preložka vedenia MR v km 1,80 Preložky c I/66 S. Lupča - Juh				
669-01	Preložka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Preložky c I/66 S. Lupča- Juh				
669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22 Preložky cesty I/66 S. Lupča- Juh				
670-00	Preložka DOK ST v km 101,94 - 102,60 cesty I/66, vľavo				
671-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,925-1,025 prel. c I/66 v Šáľkovej			10	12
672-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,275- 2,375 R1			10	12
673-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,116 vetvy D MÚK Šáľková			10	12
674-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,868 prel. c I/66 v Šáľkovej			10	12
675-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 3,100 -3,175 R1 vľavo			10	9
676-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,325 - 4,375 R1 vľavo			10	9
677-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 5,625-5,700 R1 vľavo			10	9
678-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 6,140-6,225 R1 vľavo			10	9
679-00	Preložka vzd. vedenia ŽSR v km 6,600-6,750 R1 vľavo			10	9
680-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo				
681-00	Ochrana OK, TK, ZK ŽSR v km 5,0-5,2 R1 vľavo				
690-00	Informačný systém - stavebná časť	40		44	24
690-11	Informačný systém - technologická časť				
701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,713 - 1,068 R1			58	12
702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,424 - 2,955 prel. cesty I/66			60	60
703-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,555 - 6,227 R1			70	12
704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,200 - 1,265 prel. c I/66			14	10
705-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,277 prel. c I/66			14	
706-00	Chránička DN 150 pre plynovú prípojku odpočívadla v km 6,040 R1			14	
707-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1,210 poľnej cesty SO 122-00			14	
708-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 0,180 MK SO 115-00			14	

709-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 prel. Cesty I/66 St. L'upča - Juh							
710-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 preložky c I/66 St. L'upča-Príboj							
711-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 preložky c I/66 St. L'upča-Juh							
712-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66							
713-00	Preložka VTL plynovodov a prípojok v km 0,54 - 2,18 prel. c I/66 St. L'upča-Príboj							
714-00	Preložka VTL plynovodu VUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. L'upča - Príboj							
801-00	Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1							
803-00	Obchádzka na ceste III/2420 v Šáľkovej							
821-00	Demolácia mosta 66-077 v km 0,843 R1 nad železničnou vlečkou					20		8
822-00	Demolácia mosta 66-078 v km 1,294 R1 nad bezmenným potokom					10		
823-00	Demolácia mosta 66-079 v km 2,317 R1 nad traťou ŽSR					20		16
824-00	Demolácia mosta 66-080 v km 3,147 R1 nad potokom Dúbrava					10		
825-00	Demolácia mosta 66-081 v km 4,349 R1 nad potokom Istebník					10		
826-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,191 R1 nad potokom L'upčica					10		
827-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,702 R1 nad Zámockým potokom					10		
828-00	Demolácia mosta na c III/2420 v Šáľkovej					20		10
829-00	Demolácia mosta na c III/2427 v MŪK Šáľková					20		10
830-00	Demolácia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šáľkovej nad potokom Škradno							
890-00	Demontáž PZM v žkm 31,197 - 31,348 trate Červená Skala - B. Bystrica					10		
F	Dokumentácia meračských prác – prevezme sa z DSP	-	-	-	-	-	-	-
I	Dokumentácia prieskumov – prevezme sa z DSP	-	-	-	-	-	-	-
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci					8		8
M	Projekt monitoringu – prevezme sa z DSP	-	-	-	-	-	-	-
P	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete – prevezme sa z DSP	-	-	-	-	-	-	-
Q	Návrh projektu organizácie výstavby					8		8
	Doplnok DP	-	-	-	-	-	-	-
A	Sprievodná správa							
B	Technická správa							
C	Ekonomická správa							
D	Výkresy							
E	Doklady - doloží objednávateľ (rozhodnutie v zisťovacom konaní)							
	Navrhovaná cena bez DPH							8
	DPH 20 %							1
	Navrhovaná cena							10

- €	2 850,00 €			38	38	2 850,00 €	- €			38	38	2 850,00 €
- €	9 991,00 €		48	120	86	9 991,00 €	- €		48	120	86	9 991,00 €
- €	1 877,00 €			26	24	1 877,00 €	- €			26	24	1 877,00 €
- €	5 793,00 €			86	68	5 793,00 €	- €			86	68	5 793,00 €
- €	3 146,00 €			40	44	3 146,00 €	- €			40	44	3 146,00 €
- €	5 793,00 €			86	68	5 793,00 €	- €			86	68	5 793,00 €
- €	5 223,00 €		18	76	40	5 223,00 €	- €		18	76	40	5 223,00 €
- €	4 222,00 €		16	60	32	4 222,00 €	- €		16	60	32	4 222,00 €
1 062,00 €	- €			20	8	1 062,00 €	- €			20	8	1 062,00 €
385,00 €	- €			10		385,00 €	- €			10		385,00 €
1 354,00 €	- €			20	16	1 354,00 €	- €			20	16	1 354,00 €
385,00 €	- €			10		385,00 €	- €			10		385,00 €
385,00 €	- €			10		385,00 €	- €			10		385,00 €
385,00 €	- €			10		385,00 €	- €			10		385,00 €
385,00 €	- €			10		385,00 €	- €			10		385,00 €
1 135,00 €	- €			20	10	1 135,00 €	- €			20	10	1 135,00 €
1 135,00 €	- €			20	10	1 135,00 €	- €			20	10	1 135,00 €
- €	1 800,00 €			24	24	1 800,00 €	- €			24	24	1 800,00 €
385,00 €	- €			10		385,00 €	- €			10		385,00 €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,00 €	- €			8	8	600,00 €	- €			8	8	600,00 €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600,00 €	- €			8	8	600,00 €	- €			8	8	600,00 €
- €	- €	-	-	-	-	- €	19 657,00 €	-	-	-	-	19 657,00 €
- €	- €	-	-	-	-	- €	1 610,00 €	28				1 610,00 €
- €	- €	-	-	-	-	- €	4 884,00 €	72	16			4 884,00 €
- €	- €	-	-	-	-	- €	10 914,00 €	96	116			10 914,00 €
- €	- €	-	-	-	-	- €	1 970,00 €	10	30			1 970,00 €
- €	- €	-	-	-	-	- €	279,00 €	0	6	0		279,00 €
59 465,50 €	339 127,50 €					1 198 593,00 €	19 657,00 €					1 218 250,00 €
1 893,10 €	67 825,50 €					239 718,60 €	3 931,40 €					243 650,00 €
1 358,60 €	406 953,00 €					1 438 311,60 €	23 588,40 €					1 461 900,00 €

1	Názov časti dokumentácie	sadzba €/ h	Cena celkom
		Potrebný počet hodín	
	Výkon činnosti AD	38,50	34 650,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH	900	34 650,00 €
	DPH 20 %		6 930,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		41 580,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Špecifikácia ceny

1	Názov časti dokumentácie	sadzba €/h		Cena celkom v €
		Potrebný počet hodín		
	Výkon činnosti KD	900		34 650,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH			34 650,00 €
	DPH 20 %			6 930,00 €
	Navrhovaná cena s DPH			41 580,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Špecifikácia ceny

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	skutočné množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	Pomuková cena celkom bez DPH v €	Skutočná cena celkom bez DPH v €	cenový rozdiel bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác							
F.1a Zameranie územia (domeranie)	1 ha	25	133	240,00	6 000,00 €	31 920,00 €	25 920,00 €
F.1b Vytyčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	240	425	50,00	12 000,00 €	21 250,00 €	9 250,00 €
F.2a Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centráciou (pilier)	bod	13		1 000,00	13 000,00 €	13 000,00 €	- €
F.2b Vybudovanie a učenie parametrov bodu s ocelovou pažnicou	bod	25		300,00	7 500,00 €	7 500,00 €	- €
F.3 Vytyčenie priestorovej polohy stavby	bod	60		30,00	1 800,00 €	1 800,00 €	- €
F.4 Vyhotovenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	445		10,00	4 450,00 €	4 450,00 €	- €
F. Dokumentácia meračských prác – cena celkom					44 750,00 €	79 920,00 €	35 170,00 €
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie							
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	225		70,00	15 750,00 €	- €	- €
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	250		20,00	5 000,00 €	- €	- €
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierská sieť)	100 m	200		20,00	4 000,00 €	- €	- €
G.4 Výkonné elaboráty	vlastník	1000		4,00	4 000,00 €	- €	- €
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	675		1,00	675,00 €	- €	- €
G.6 Zoznam dotknutých parciel	parcely	500		1,00	500,00 €	- €	- €
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie – cena celkom					29 925,00 €	- €	- €

UPOZORNENIE:

- Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.
- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2. desatinné miesta

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
					720 800,00 €
A1	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	2 850	45,00	128 250,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 400	140,00	196 000,00 €
	jadrové IG vrty pre presiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra a dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	850	75,00	63 750,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) pre presiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra a dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	850	180,00	153 000,00 €
	presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	250	170,00	42 500,00 €
	dilatometrické skúšky vo vrte - STN EN ISO 22476-4 - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	50	350,00	17 500,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	30	110,00	3 300,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	15	140,00	2 100,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m	70	90,00	6 300,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m	15	130,00	1 950,00 €
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním a piezometrom, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m	1	150,00	150,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	5	1500,00	7 500,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 800	30,00	54 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	200	55,00	11 000,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	60	200,00	12 000,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m2	1 500	5,00	7 500,00 €
	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	2 000	7,00	14 000,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				43 385,10 €
A2	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	geoelektrické odporová tomografia - multielektrodový systém (ERT) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	8 500	5,10	43 350,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	6,10	6,10 €
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	17,00	17,00 €
	LABORATORNÉ PRÁCE - mechanika zemín a skalných hornín				72 539,00 €
B1	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	350	50,50	17 675,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	195	65,50	12 772,50 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	15	65,50	982,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	7	14,50	101,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhľičitanov	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	35	50,00	1 750,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	25	11,00	275,00 €
	zeminy - stanovenie napúčacieho tlaku v oedometri	ks	10	110,00	1 100,00 €
	zeminy - presadavosť / napúčavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	10	19,00	190,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúčavosť)	ks	5	19,00	95,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	35	132,00	4 620,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	10	242,00	2 420,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	25	110,00	2 750,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	25	99,00	2 475,00 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	25	82,50	2 062,50 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sytenia	ks	5	53,00	265,00 €
	zeminy - zhutiteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	5	55,00	275,00 €
	zeminy - zhutiteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	5	65,50	327,50 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vikosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	170	57,00	9 690,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	20	61,00	1 220,00 €
skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	60	99,00	5 940,00 €	
skalné horniny - pretvárné vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	30	124,00	3 720,00 €	
skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	60	30,00	1 800,00 €	
	LABORATORNÉ PRÁCE - fyzikálne vlastnosti zemín				6 228,50 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	85	57,10	4 853,50 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	55	25,00	1 375,00 €

PRACOVNÉ PRÁCE				41 100,00 €	
C	vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	680	30,00	20 400,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	650	30,00	19 500,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	800	1,50	1 200,00 €
PRACOVNÉ PRÁCE				124 875,00 €	
D	projekt geologickej úlohy	ks	2	490,00	980,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	405	10,00	4 050,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	195	10,00	1 950,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	185	10,00	1 850,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	85	15,00	1 275,00 €
	obmedzenie cestnej premávky na ceste I/66 (zabezpečenie povolenia u PZ SR a SSC) a zabezpečenie dopravného značenia	ks	1	3500,00	3 500,00 €
	kontrolné inklinometrické meranie	m	90	11,00	990,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	8	10,00	80,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	hod.	2 900	38,00	110 200,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				1 008 927,60 €	
DPH 20%				201 785,52 €	
Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				1 210 713,12 €	

Špecifikácia ceny

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa ZOD	1 837 671,60 €	367 534,32 €	2 205 205,92 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa Dodatku č.1	460 370,50 €	92 074,10 €	552 444,60 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) - SPOLU	2 298 042,10 €	459 608,42 €	2 757 650,52 €
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (po vypracovaní DSP)	7 559,00 €	1 511,80 €	9 070,80 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa ZOD	859 465,50 €	171 893,10 €	1 031 358,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.1	339 127,50 €	67 825,50 €	406 953,00 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.2	19 657,00 €	3 931,40 €	23 588,40 €
Dokumentácia na ponuku (DP) - SPOLU	1 218 250,00 €	243 650,00 €	1 461 900,00 €
Autorský dozor (AD)	34 650,00 €	6 930,00 €	41 580,00 €
Koordinátor dokumentácie (KD)	34 650,00 €	6 930,00 €	41 580,00 €
Spolu	3 593 151,10 €	718 630,22 €	4 311 781,32 €

Špecifikácia ceny prác - Dodatok č.1

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa Dodatku č.1	460 370,50 €	92 074,10 €	552 444,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.1	339 127,50 €	67 825,50 €	406 953,00 €
Spolu	799 498,00 €	159 899,60 €	959 397,60 €

3

Špecifikácia ceny prác - Dodatok č.2

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.2	19 657,00 €	3 931,40 €	23 588,40 €
Spolu	19 657,00 €	3 931,40 €	23 588,40 €

ŠPECIFIKÁCIA ROZSAHU PRÁČ

Stavba: Rýchl

Dokumentácia na stavebné povolenie v rozpracovanosti dokumentácie

Zmena rozsahu sa týka dopracovania DP v zmysle záverov rezortnej expertíznej kontroly, podľa ktorej je potrebné vykonať výkony podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Zmenový rozsah prác po častiach dokumentácie :

Časť, príloha	Názov prílohy	
	SÚHRNNÉ PRÍLOHY Doplnku DP	
A	<i>Sprievodná správa</i>	Spracovanie objektov, k
B	<i>Technická správa</i>	Spracovanie objektov, k
C	<i>Ekonomická správa</i>	Aktualizácia Protokolu podrobnos
D	<i>Výkresy</i>	Prehľadná a objekty k
E	<i>Doklady</i>	Doklad o odborné s

Státná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča

pre realizáciu stavby (DSP/DRS), Dokumentácia pre ponuku (DP)

trebné vypracovať dodatok k stavebnému zámeru predmetnej verejnej práce (Doplnok DP) a predložiť ho na

Príloha č.7

Zdôvodnenie

v rozsahu zmien, ktoré nastali oproti pôvodnému riešeniu, posúdenému štátnou expertízou v roku 2011; Popis stavebných
pré z pôvodnej objektovej skladby vypadli, do nového riešenia pribudli alebo nastala ich zmena.

v rozsahu zmien, ktoré nastali oproti pôvodnému riešeniu, posúdenému štátnou expertízou v roku 2011; Popis stavebných
pré z pôvodnej objektovej skladby vypadli, do nového riešenia pribudli alebo nastala ich zmena.

Ekonomickej správy posúdenej štátnou expertízou v roku 2011. V rámci rozpočtu verejnej práce porovnanie nákladov z
vykonaní štátnej expertízy č. 5/2011 s predpokladanými nákladmi v zmysle dokumentácie na stavebné povolenie v
i dokumentácie na realizáciu stavby, v jednotnej cenovej úrovni 2. štvrtrok 2019.

ituácia stavby M 1:10 000 s farebným vyznačením zmien jednotlivých objektov - objekty, ktoré vypadli, objekty ktoré pribudli
oré sa zmenili

bornej spôsobilosti spracovateľa stavebnej a technologickej časti stavebného zámeru potvrdzujúci, že spracovateľ je
ôsobitou osobou