






Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. Z/BTS/DRS/180/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno: **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II
Korešpondenčná adresa: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
IČO: 35 884 916
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 3327/B
Osoba oprávnená konať: Jozef Pojedinec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Matej Hambálek – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre financie
IBAN: 
SWIFT: 
IČ DPH: SK2021812683
(ďalej len "objednávateľ")

a

Obchodné meno: **Termomont Dolná Krupá, s.r.o.**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
IČO: 36229709
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č. 11211/T
Osoba oprávnená konať: Ián Reisinger - konateľ
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
IČ DPH: SK2020163981
(ďalej len "zhotoviteľ")
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“)

Článok 1.
Preambula

- 1.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.9.2019 Zmluvu o dielo č. Z/BTS/DRS/180/2019 (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: „Parkovisko pri bráne č. 10“ (ďalej ako „Dielo“). Zmluvné strany sa dohodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve.

- [REDACTED]
- 1.2. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“) a na jeho nasledovnom obsahu.
 - 1.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tohto Dodatku.

Článok 2. Predmet Dodatku

- 2.1. Na základe čl. 4 ods. 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, predmetom ktorého je dohoda zmluvných strán o zmene prác a o realizácii prác navyše potrebných na uskutočnenie Diela a s tým súvisiacej zmene ceny Diela – navýšenie ceny Diela o sumu 365.168,86 eur bez DPH. Dôvodom zmeny prác a prác navyše je nutnosť zmien technického a stavebného riešenia niektorých stavebných objektov Diela, ktoré vznikli po uzavretí Zmluvy ako následok odvolania sa proti vydanému stavebnému povoleniu na Dielo a nutnosť úprav niektorých stavebných objektov z titulu kompatibility budovaných zariadení so stávajúcim logistickým systémom korešpondujúcich objektov objednávateľa, ako aj zmena úpravy povrchu parkovacích plôch. Bližšia špecifikácia zmien prác a prác navyše je súčasťou novej Prílohy č. 3 – Rozpočet ako neoddeliteľnej súčasti tohto Dodatku.
- 2.2. S ohľadom na znenie bodu 2.1. Dodatku sa znenie odseku 4.1. Zmluvy vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
 - 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto cene za zhotovenie diela bez DPH: 2 063 720,86 EUR (v zmysle Prílohy č. 3 k tejto zmluve – Rozpočet).
- 2.3. S ohľadom na znenie bodu 2.1. Dodatku sa doterajšie znenie Prílohy č. 3 Zmluvy – Rozpočet v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 3 – Rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) exemplároch, po 2 (slovom: dvoch) pre každú zo zmluvných strán.
- 3.3. Tento Dodatok je uzatvorený dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

[redacted]

3.4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, že predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho podpisujú.

3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dodatku je:
Príloha č. 3: Rozpočet

V Bratislave, dňa: [redacted]
Za objednávateľa: [redacted]

V Bratislave, dňa: [redacted]
Za zhotoviteľa: [redacted]

[redacted]

Jozef Pojedinec

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava,
a.s. (BTS)

[redacted]

Ján Reisinger

konateľ
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

[redacted]

Matej Hambálek

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre
financie
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava,
a.s. (BTS)

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Termomont Dolná Krupá s.r.o.	36229709	SK2020163981
Spracoval	Ing. Peter Repaský		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		5. 8. 2019	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	316 744,38	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	1 156 941,13	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	83 436,98	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	22 628,84	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	VRN 5	0,00
6	Montáž	483 969,53			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 063 720,86	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 2 063 720,86			
Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
Pečiatka				27 Kízavá doložka			
Pečiatka				28 Zvýhodnenie			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave			
	SO 01 - Hrubé terénne úpravy	418 816,08	83 763,22	502 579,30
	Menej práce SO 01 - Hrubé terénne úpravy - zmena	-7 290,99	-1 458,20	-8 749,19
	Naviac práce SO 01 - Hrubé terénne úpravy - zmena - ECORASTER®	45 534,94	9 106,99	54 641,93
	SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy	508 521,84	101 704,37	610 226,21
	Menej práce SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - Eko dlažba resp. ECORASTER®	-207 868,38	-41 573,68	-249 442,06
	Naviac práce SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - ECORASTER® E50 + Bloxx	438 566,75	87 713,35	526 280,10
	SO 03 - Dažďová kanalizácia	182 109,88	36 421,98	218 531,86
	Naviac práce SO 03 - Dažďová kanalizácia	4 148,40	829,68	4 978,08
	SO 04 - Rozvod NN	25 326,87	5 065,37	30 392,24
	SO 05.1 Vonkajšie osvetlenie	59 000,00	11 800,00	70 800,00
	SO 05.2 - Parkovací systém	175 533,05	35 106,61	210 639,66
	Naviac práce SO 05.2 - Parkovací systém	19 572,00	3 914,40	23 486,40
	Naviac práce SO 05.2 - Parkovací systém	5 742,09	1 148,42	6 890,51
	SO 05.3 - Kamerový systém	16 232,63	3 246,53	19 479,16
	Naviac práce SO 05.3 - Kamerový systém	9 577,14	1 915,43	11 492,57
	SO 05.4 - Systém kontroly vstupu	17 268,75	3 453,75	20 722,50
	SO 05.5 - Dátové prepojenie na dispečing	28 730,80	5 746,16	34 476,96
	SO 06 - Ochrana VN káblového vedenia	25 163,07	5 032,61	30 195,68
	SO 07 - Úprava kanalizačných šácht	2 476,81	495,36	2 972,17
	Naviac práce SO 07 - Úprava kanalizačných šácht	4 986,91	997,38	5 984,29
	SO 08 - Ochrana slaboprúdového vedenia	58 526,29	11 705,26	70 231,55
	SO 09 - Oplotenie	28 845,93	5 769,19	34 615,12
	SO 10 - Sadové úpravy	152 000,00	30 400,00	182 400,00
	Pre-booking systém	52 200,00	10 440,00	62 640,00

Celkom

2 063 720,86

412 744,17

2 476 465,03

ROZPOČET

Objekt: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
 Objekt: Menej práce SO 01 - Hrubé terénne úpravy - zmena

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 6. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -7 290,993 -55,422

1 Zemné práce -928,860 0,000

11	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	-23,000	13,705	-315,215	0,000
12	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	-23,000	1,522	-35,006	0,000
16	162301142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	-23,000	1,505	-34,615	0,000
17	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-207,000	0,173	-35,811	0,000
18	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	-23,000	0,938	-21,574	0,000
19	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	-23,000	0,542	-12,466	0,000
20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-50,600	9,371	-474,173	0,000

2 Zakladanie -4 053,545 -37,339

21	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	-16,500	34,945	-576,593	-26,895
25	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	-550,000	3,756	-2 065,800	-9,889
26	286110015200	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 160	m	-566,500	2,491	-1 411,152	-0,555

8 Rúrové vedenie -2 191,980 -18,083

28	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	-7,000	37,569	-262,983	-0,023
29	592240002700	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	-21,000	91,857	-1 928,997	-18,060

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -116,608 0,000

38	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-55,422	2,104	-116,608	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

Celkom -7 290,993 -55,422

ROZPOČET

Objekt: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
 Objekt: Naviac práce SO 01 - Hrubé terénne úpravy - zmena - ECORASTER®

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.
 Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.
 Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský
 Dátum: 9. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 45 534,944 67,832

1 Zemné práce 7 876,464 0,000

9	122302203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m ³	m ³	145,000	4,264	618,280	0,000
10	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	145,000	1,375	199,375	0,000
13	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	39,000	50,663	1 975,857	0,000
14	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m ³	39,000	11,637	453,843	0,000
16	162301142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	184,000	1,505	276,920	0,000
17	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 656,000	0,173	286,488	0,000
18	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	184,000	0,938	172,592	0,000
19	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	184,000	0,542	99,728	0,000
20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	404,800	9,371	3 793,381	0,000

2 Zakladanie 7 271,238 62,851

21	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m ³	27,000	34,945	943,515	44,010
22	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	477,000	1,039	495,603	0,086
23	693110002100	Geotextília polypropylénová, 300 g/m ² , netkaná separačno-filtračná geotextília	m ²	486,540	0,854	415,505	0,146
24	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m ³	5,000	32,236	161,180	9,603
39	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	870,000	3,578	3 112,860	8,630
40	286110015000	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 100	m	896,100	2,391	2 142,575	0,376

4 Vodorovné konštrukcie 181,384 0,494

41	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	7,000	12,287	86,009	0,046
42	592240012800	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	7,000	13,625	95,375	0,448

5 Komunikácie 28 036,800 0,000

43	5610000VP	Výmena podložia hr. 300 mm	m ²	900,000	31,152	28 036,800	0,000
----	-----------	----------------------------	----------------	---------	--------	------------	-------

8 Rúrové vedenie 2 026,339 4,487

44	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,000	26,288	184,016	0,116
45	592240002100	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q 1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,000	95,726	670,082	3,535
46	899202111	Osadenie liatinového poklopu	ks	7,000	27,244	190,708	0,059

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
552410001000	Poklop liatinový okrúhly D 400	ks	7,000	140,219	981,533	0,777
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				142,719	0,000
38	998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,832	2,104	142,719	0,000
	Celkom				45 534,944	67,832

ROZPOČET

stavba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave

objekt: Menej práce SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - Eko dlažba resp. ECORASTER®

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 6. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						-207 868,381	-5 749,916
5 Komunikácie						-201 094,980	-5 749,916
28	564871111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	-4 990,000	7,385	-36 851,150	-2 303,683
29	567132113	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	-4 846,000	10,675	-51 731,050	-2 088,481
35	596911164	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	-4 846,000	10,026	-48 585,996	-448,255
36	592460008300	Dlažba zámková betónová 80 mm, sivá	m2	-4 942,920	12,933	-63 926,784	-909,497
99 Presun hmôt HSV						-6 773,401	0,000
70	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-5 749,916	1,178	-6 773,401	0,000
Celkom						-207 868,381	-5 749,916

ROZPOČET

Navba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Objekt: Naviac práce SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - ECORASTER® E50 + Bloxx

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.
 Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.
 Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský
 Dátum: 9. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 357 715,599 6 640,252

1 Zemné práce 9 275,132 0,000

71	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	99,000	55,729	5 517,171	0,000
72	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	99,000	12,801	1 267,299	0,000
6	162301142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	99,000	1,505	148,995	0,000
7	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	891,000	0,173	154,143	0,000
8	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	99,000	0,938	92,862	0,000
12	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	99,000	0,542	53,658	0,000
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	217,800	9,371	2 041,004	0,000

2 Zakladanie 15 141,424 151,867

73	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	70,000	38,440	2 690,800	114,100
74	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	13,000	35,460	460,980	24,967
75	212752241	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém	ks	13,000	29,092	378,196	0,000
76	DXS300/100	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE	ks	13,000	169,070	2 197,910	0,047
77	T40	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	13,000	80,920	1 051,960	0,589
78	3395001206	Tesniaca manžeta teleskopu pre vlnovcové predĺženie ID315	ks	13,000	14,925	194,025	0,004
79	212752251	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 100 mm	ks	19,000	5,693	108,167	3,439
80	AGB2500/100/45	Koleno 45° AGROSIL 2500 HDPE, DN 100, PIPELIFE	ks	19,000	31,734	602,946	0,029
81	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	817,000	3,578	2 923,226	8,105
82	AGR2500/100LP	Rúra drenážna HDPE AGROSIL 2500 D 100 mm, perforácia 220°, PIPELIFE	m	841,510	5,387	4 533,214	0,589

4 Vodorovné konštrukcie 7 065,468 235,419

83	451577776	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z kameniva ťaženého	m2	4 846,000	1,458	7 065,468	235,419
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	---------

5 Komunikácie 318 411,358 6 252,966

84	564811111	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 846,000	2,335	11 315,410	475,877
85	564851110	Podklad zo štrkodrviny 32-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 846,000	7,478	36 238,388	1 356,589
86	564851111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 846,000	5,557	26 929,222	1 356,589

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
87	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 846,000	11,504	55 748,384	1 740,392
88	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	4 846,000	6,106	29 589,676	193,840
89	10076	Zatravnovací panel plastový ECORASTER® E50, rozmer 330x3300x50 mm	m2	2 718,606	16,195	44 027,824	26,452
90	10079	Panel plastový ECORASTER® Bloxx, rozmer 330x330x50 mm	m2	2 224,314	30,578	68 015,073	21,643
91	596911300.S	Kladenie betónových blokov hr. 45 mm nad 300 m2	m2	2 180,700	3,747	8 171,083	87,228
92	CZ02DL	Betónová dlažba ECORASTER® Bloxx, rozmer 142x142x45 mm	m2	80 075,304	0,355	28 426,733	779,133
93	599432110	Vyplnenie škár dlažby štrkodrvou 4-8	m2	2 665,300	3,733	9 949,565	215,223

99 Presun hmôt HSV 7 822,217 0,000

70	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 640,252	1,178	7 822,217	0,000
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 80 851,149 20,096

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 80 851,149 20,096

94	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	9 692,000	0,770	7 462,840	0,000
95	693110005565	Geotextília 500 g/m2	m2	11 145,800	1,665	18 557,757	5,573
96	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	4 846,000	2,110	10 225,060	0,145
97	283220000800	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu	m2	5 572,900	8,004	44 605,492	14,378

Celkom 438 566,748 6 660,348

ROZPOČET

stavba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Objekt: Naviac práce SO 03 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.
 Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.
 Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 21. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 309,018	0,000
1		Zemné práce				2 841,806	0,000
1	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	10,320	18,426	190,156	0,000
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,600	31,511	1 625,968	0,000
3	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,480	8,908	137,896	0,000
4	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,320	71,734	740,295	0,000
5	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,096	14,339	44,394	0,000
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	61,920	1,665	103,097	0,000
8		Rúrové vedenie				467,212	0,000
7	8959700R02	Vsakovacia skúška - parameter filtrácie vsaku	kpl	1,000	467,212	467,212	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				165,400	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				165,400	0,000
8	767916590	Osadenie vzpery oceľovej	ks	10,000	7,527	75,270	0,000
9	553510022400	Vzpera oceľová d 38 mm, výška 2,5 m	ks	10,000	9,013	90,130	0,000
M		Práce a dodávky M				673,982	0,000
46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				673,982	0,000
10	460460R01	Ukotvenie kábla na oceľové vzpery osadené vedľa výkopu	bm	86,000	7,837	673,982	0,000
Celkom						4 148,400	0,000

ROZPOČET

stavba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Objekt: Naviac práce SO 05.2 - Parkovací systém

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 21. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 19 572,000 0,000

1	Pol01	PIN klávesnica pre zadávanie 6-miestného čísla pri rezervácii cez pre-booking	ks	1,000	1 349,250	1 349,250	0,000
2	Pol02	SW licencia pre pre-booking na strane park.systému	ks	1,000	4 662,000	4 662,000	0,000
3	Pol03	Systémová integrácia systému pre-booking vo väzbe na web stránky letiska	ks	1,000	11 833,500	11 833,500	0,000
4	Pol04	Inštalácia, uvedenie do prevádzky, doprava	kpl	1,000	1 727,250	1 727,250	0,000

Celkom 19 572,000 0,000

ROZPOČET

stavba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Objekt: Naviac práce SO 05.2 - Parkovací systém

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 21. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 5 742,090 0,000

1		Kábel FTP do zeme	m	480,000	2,495	1 197,600	0,000
2		Optický kábel	m	240,000	4,535	1 088,400	0,000
3		Chránička HDPE 40	m	240,000	3,339	801,360	0,000
4		Chránička KOPOFLEX 40	m	630,000	2,268	1 428,840	0,000
5		Kábel CYKY 3Cx2,5	m	100,000	2,097	209,700	0,000
6		Zatiahnutie kábla do chráničky	m	630,000	1,613	1 016,190	0,000

Celkom 5 742,090 0,000

ROZPOČET

stavba: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave

Objekt: Naviac práce SO 05.3 - Kamerový systém

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 21. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 9 577,140 0,000

1		FeZn 30x4	m	25,000	4,000	100,000	0,000
2		FeZn 8	m	10,000	3,629	36,290	0,000
3		Kábel FTP do zeme	m	220,000	2,495	548,900	0,000
4		Kábel CYKY 3Cx2,5	m	80,000	2,097	167,760	0,000
5		Chránička KOPOFLEX 40	m	300,000	2,268	680,400	0,000
6		Licencia pre kamerový systém	kpl.	1,000	7 559,890	7 559,890	0,000
7		Zatiahnutie kábla do chráničky	m	300,000	1,613	483,900	0,000

Celkom 9 577,140 0,000

ROZPOČET

Štávia: Výstavba parkoviska pri bráne č.10 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave

Objekt: Naviac práce SO 07 - Úprava kanalizačných šácht

Objednávateľ: Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s.

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Peter Repaský

Dátum: 21. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 986,913 0,000

1 Zemné práce 553,143 0,000

11	132211131.S	Hĺbenie rýh, odkop okolo šachtiet šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	8,425	62,238	524,355	0,000
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,425	3,417	28,788	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 206,000 0,000

1	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	11,883	59,415	0,000
2	592240012800	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	5,000	13,177	65,885	0,000
13	592240012800.1	Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 120 mm, hr. steny 90 mm	ks	5,000	16,140	80,700	0,000

8 Rúrové vedenie 4 227,770 0,000

14	894401111.1	Demontáž betónového dielca pre šachty	ks	18,000	23,898	430,164	0,000
3	8944011111	Demontáž bet. prechodových skruží - konusov	ks	5,000	25,152	125,760	0,000
15	894411311	Spätné osadenie betónového dielca pre šachty, úprava spojov vodotesnou maltou	ks	18,000	48,897	880,146	0,000
4	894421113a	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných	ks	10,000	120,881	1 208,810	0,000
5	592240002900	Skruž výšky 250 mm TBS 1000/250-S	ks	5,000	42,137	210,685	0,000
6	592240002800	Kónus TBS hr. 200 mm	ks	5,000	86,138	430,690	0,000
7	899202111	Osadenie liatinového poklopu	ks	5,000	26,348	131,740	0,000
8	552410001000	Poklop liatinový okrúhly DN 600	ks	5,000	135,607	678,035	0,000
9	8992021111	Demontáž poklopov jestv. šácht Š1-Š4	ks	5,000	26,348	131,740	0,000

Celkom 4 986,913 0,000

ponuka
pre-booking systém pre Letisko M.R.Štefánika, Bratislava

PreBooking Modul B2C obsahujúci:
zákaznícke rozhranie Internet booking microsite Customer portal/customer internet profile backend administration portal payment processing (prepaid) administration bookable contingents up to 4 connected carparks
Administratívne nástroje a počítanie taríf Administration products & rates Assignment to facilities/tenants Calculation (billing accounting) online/batch Dynamic pricing
Simulátor taríf/poplatkov Simulation based on historical data calculation based on rates for simulation comparison to any periods
Connector Payment Service provider Wirecard, ADVAM, SIX Payment, SIX Saferpay, PMT, OGONE
PreBooking- Connector Designa Abacus Web-Services including rate-calculation, transfer reervations, retransfer parking transaction (in/out)
2. SW Licencia pre pre-booking Tier 1
3. Ročné poplatky za aktualizáciu , SW licencia, HotLine/Support počas pracovnej doby
Cena je stanovená na bázi 1/4 ročných poplatkov, platených vždy na začiatku príslušného 1/4 roka, a to po dobu min. 3 rokov
1/4 ročný poplatok je stanovený bez DPH na 4 350,00 €

Celková čiastka za pre-booking za prvé 3 roky je 52 200,00 €

Poznámka:
Po dobu prvých 3 rokov bude účtovaný vyššie uvedený poplatok vždy na začiatku príslušného štvrtroka
Od začiatku 4. roka používania tohoto rezervačného systému bude účtovaný 1/4ročný poplatok vo výške 2630,-EUR, bez DPH

CP je platná iba za predpokladu objednania položiek spojených s inštaláciou pre-booking uvedených v CP
CP je platná za predpokladu, že pre-booking bude prevádzkovaný na serveri letiska M.R.Štefánika v Bratislave