

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v platnom znení

Číslo dokumentu Objednávateľa:

Číslo dokumentu Zhotoviteľa:

zo dňa:

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY

(1) Nemocnica svätého Michala, a.s.

sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

IČO: 44570783

IČ DPH: SK2022738586

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka č.: 4677/B

konajúca prostredníctvom: MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

bankové spojenie:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

(2) Skupina dodávateľov v zložení:

Vedúci člen skupiny dodávateľov, ktorý na základe plnomocenstva zo dňa 11.02.2013 zastupuje skupinu dodávateľov:

STRABAĎ Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

IČO: 31 355 161

IČ DPH: SK2020379691

registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5475/B

konajúca prostredníctvom:

Ing. Miroslav Španner - prokurista a ekonomický riaditeľ дирекcie TT

Ing. Alojz Šroba - prokurista a riaditeľ oblasti BA

a

Člen skupiny dodávateľov:

EKOFIN Slovakia, a.s.

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

IČO: 35 684 691

IČ DPH: SK2020326913

Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 1018/B

konajúca prostredníctvom:

Ing. Miroslav Remeta – predseda predstavenstva

bankové spojenie zhotoviteľa:

IBAN

(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

Článok 2 **ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.09.2013 Zmluvu o dielo č. NSM-5-248/2013 (ďalej len „Zmluva a dielo“), v zmysle ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Výstavba nemocnice svätého Michala, a.s.**“ (ďalej len „**pôvodné Dielo**“). Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky postupom užšej súťaže, ktorá bola uverejnená v Publikačnom vestníku EÚ č. 2013/S 019/02805, dňa 26.1.2013 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 19/2013 pod zn. 1269-MUP, dňa 26.1.2013.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že pri zhotovovaní pôvodného Diela vznikla potreba uskutočniť dodatočné stavebné práce a rozšíriť už dodané technologické zariadenia definované v bode 3.1 tejto zmluvy (ďalej len „**Doplňujúce práce**“ alebo „**Dielo**“), tak ako je uvedené v Zápisnici z rokovania o podmienkach zákazky s vybratým uchádzačom (Zhotoviteľom) zo dňa 1.3.2016, pričom tieto Doplnujúce práce sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa Zmluvy o dielo, potreba ich uskutočnenia vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností popísaných aj v jednotlivých zmenových listoch priložených k tejto zmluve a sú technicky a ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia podľa Zmluvy o dielo, ktorá bola na Úrad pre verejné obstarávanie SR riadne zaslaná, Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je súčasne potvrdenie o znížení rozsahu stavebných prác na zhotovení pôvodného Diela tak, ako je to definované ďalej v tejto zmluve.
- 2.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku priameho rokovacieho konania so Zhotoviteľom podľa ustanovenia § 58 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na predmet zákazky s názvom:

Rozšírenie a zníženie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: „Výstavba nemocnice svätého Michala, a.s.“

- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať nasledovné Doplňujúce práce:
- uskutočniť dodatočné stavebné práce a rozšíriť už dodané technologické zariadenia, najmä teda zhotoviť stavebné práce, dodať a zmontovať technologické zariadenia pre predmetnú stavbu podľa všetkých všeobecne platných právnych predpisov, tak aby stavba bola riadne skolaudovaná, uvedená do trvalej prevádzky a aby jej trvalé užívanie Objednávateľom nebolo znemožnené akýmikoľvek technickými nedostatkami tzn. **uskutočniť dodatočné stavebné práce a rozšíriť už dodané technologické zariadenia v rozsahu špecifikovanom v Zmenových listoch, ktoré tvoria prílohy č. 1 až 22 tejto zmluvy.** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, pre účely tejto zmluvy a plnenia podľa tejto zmluvy, ako aj na zánik tejto zmluvy sa primerane uplatnia všetky podmienky Zmluvy o dielo.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Doplňujúce práce riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote na vykonanie prác dohodnutej v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Doplňujúce práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy s požiadavkami jednotlivých zmenových listov tvoriacich prílohu tejto zmluvy, stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie, s medzinárodne uznávanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umožní ich riadne užívanie.
- 3.3 Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Doplňujúcich prác tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritéria a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie predmetu zákazky, že sa zoznámil so staveniskom na ktorom sa má Dielo realizovať (ďalej len „**Stavenisko**“) a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za vykonanie Doplňujúcich prác dohodnutú v čl. 5. tejto zmluvy.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri realizácii Doplňujúcich prác v zmysle tejto zmluvy.
- 3.7 Predmetom zmluvy je súčasne potvrdenie zmluvných strán o znížení rozsahu stavebných prác na zhotovení pôvodného Diela tak, ako je to definované v Zmenovom liste tvoriacom prílohu č. 23 tejto zmluvy.

Článok 4 ČAS A PODMIENKY PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Doplňujúce práce v rozsahu stanovenom v čl. 3. tejto zmluvy najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok 5

CENA

- 5.1. Cena za zhotovenie Doplnujúcich prác podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena pevná, konečná, nemenná. Výška ceny Doplnujúcich prác bola stanovená na základe Zmenových listov uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy (Prílohy č. 1 až 22 tejto zmluvy) a súčasne bol pri výpočte výslednej ceny uhrádzanej na základe tejto zmluvy zohľadnený aj zmenový list uvedený v Prílohe č. 23 tejto zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že výsledná výška ceny uhrádzanej Objednávateľom Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy bola vypočítaná nasledovne:
- i) Zmluvné strany sa dohodli o neuskutočnení určitých prác v zmysle Zmluvy o dielo, v dôsledku čoho bola cena za pôvodné Dielo ponížená o čiastku 272 033,26 EUR (slovom: dvestosedemdesiatdvatisíc tridsaťtri euro a dvadsaťšesť eurocentov) bez DPH (Zmenový list uvedený v Prílohe č. 23);
 - ii) Zmluvné strany sa dohodli na cene Doplnujúcich prác vo výške 550 289,40 EUR (slovom: päťstopäťdesiatšesť dvestoosemdesiatdeväť euro a štyridsať centov) bez DPH (Zmenové listy uvedené v Prílohách č. 1 až 22 tejto zmluvy);
 - iii) Výslednou cenou za plnenie uhrádzané podľa tejto zmluvy so zohľadnením vyššie uvedených skutočností podľa i) – ii) je suma 278 256,14 Eur bez DPH (slovom: dvestosedemdesiatosemtisíc dvestopäťdesiatšesť eur a štrnásť eurocentov) (ďalej len „Cena“).
- 5.3 Dohodnutá Cena je platná v priebehu realizácie všetkých Doplnujúcich prác.
- 5.4 Cena podľa tohto čl. 5. zmluvy zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Doplnujúcich prác podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. Cena podľa tohto čl. 5. zmluvy zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Doplnujúcich prác.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po riadnom a úplnom vykonaní Doplnujúcich prác prevezme Dielo, a to na základe Protokolu (definovaný nižšie) a zaplatí za Cenu dohodnutú vyššie v článku 5 tejto zmluvy, t.j. sumu vo výške 278 256,14 Eur bez DPH.
- 5.6 DPH (daň z pridanej hodnoty) bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými ku dňu vystavenia faktúry.

Článok 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú má Zhotoviteľ právo vystaviť po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia Objednávateľovi. Z fakturovanej Ceny sa nebude vytvárať žiadne zádržné a Zhotoviteľ nie je povinný vystavovať ani žiadnu bankovú záruku.

Článok 7

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné vykonanie Doplnujúcich prác v súlade s touto zmluvou, príslušnou Projektovou dokumentáciou a príslušným Stavebným povolením, vrátane ich zmien a doplnkov počas vykonávania prác. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaných Doplnujúcich prác musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a príslušnými platnými právnymi predpismi SR a Európskej únie.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady na častiach Diela, v ktorých boli vykonané Doplnujúce práce, ktoré majú dané časti Diela v čase ich odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní týchto upravených Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy, prípadne iných relevantných právnych predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní päť (5) rokov plynúcu od odovzdania Diela Objednávateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ďalšie podmienky zodpovednosti za vady, záruky za akosť a záručnej doby sa spravujú režimom upraveným v Zmluve o dielo.

Článok 8

PODMIENKY PLNENIA

- 8.1 Pre účely vykonania Doplnujúcich prác v zmysle tejto zmluvy Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania Staveniska a/alebo jeho časti zodpovedá za Stavenisko a/alebo jeho časť Zhotoviteľ, tak ako je stanovené v Zmluve o dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Doplnujúce práce v rozsahu stanovenom v čl. 3. tejto zmluvy. V prípade nedodržania lehôt špecifikovaných v zmluve vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu, tak ako je stanovené v Zmluve o dielo.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Doplnujúce práce v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela alebo jeho časti, v súlade s touto zmluvou.
- 8.4 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 8.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ktoré vzniknú aj v súvislosti s Doplnujúcimi prácami, a to až do doby odovzdania časti Diela (v ktorom boli uskutočnené Doplnujúce práce) Objednávateľovi na základe protokolu.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých svojich priamych subdodávateľoch dodávajúcich materiály alebo vykonávajúcich Doplnujúce práce a subdodávateľoch priamych subdodávateľov Zhotoviteľa (ďalej spolu len „**Subdodávatelia**“ alebo v jednotnom čísle aj ako „**Subdodávateľ**“), a to najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní pred dňom nástupu prác alebo dodaniu materiálov na Doplnujúce práce. Objednávateľ má právo určiť, ktorý zo Subdodávateľov nebude dodávať materiály resp. vykonávať Doplnujúce práce. V prípade, že Objednávateľ určí Subdodávateľa, ktorý

nebude dodávať materiály a/alebo vykonávať Doplňujúce práce, je Zhotoviteľ povinný takéhoto Subdodávateľa vymeniť za iný vhodný subjekt, ktorý bude schválený Objednávateľom. Zhotoviteľ je rovnako povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia predložili na požiadanie Objednávateľovi certifikáty a iné doklady preukazujúce vhodnosť a kvalitu materiálov (prác) dodávaných (vykonávaných) v súvislosti s Doplňujúcimi prácami, cenovú ponuku na subdodávky, návrh servisnej zmluvy na technologické zariadenia počas záručnej doby a po skončení záručnej doby.

- 8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so Subdodávateľmi tak, aby Subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči Zhotoviteľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov v súvislosti s Doplňujúcimi prácami, ktorá je po lehote splatnosti viac ako tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany Zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom Zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas vykonávania Doplňujúcich prác dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 8.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Doplňujúcich prác rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí Staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v príslušnej Projektovej dokumentácii.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.

- 8.15 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas vykonávania Doplňujúcich prác podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 8.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Doplňujúce práce vykonávať, ako aj za bezpečnosť Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky Doplňujúcich prác a časti upravené Doplňujúcimi prácami budú prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Doplňujúcich prác.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela/časti Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Doplňujúcich prác nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Doplňujúcich prác musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 8.20 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Doplňujúcich prác, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 8.21 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Doplňujúcich prác alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou Doplňujúcich prác predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Doplňujúcich prác. Ich zámenu môže Zhotoviteľ previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Doplňujúcich prác u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
- 8.23 Vytyčovanie hlavných bodov Staveniska a označenie hraníc Stavebných pozemkov zabezpečuje Zhotoviteľ. Označenie hraníc Stavebných pozemkov sa nesmie odstraňovať.
- 8.24 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a poskytnúť informácie potrebné na vybavenie záležitostí a činností dohodnutých v tejto zmluve a v tomto smere úzko spolupracovať so Zhotoviteľom.
- 8.25 Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre činnosť Zhotoviteľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy.
- 8.26 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Doplňujúcich prác, najmä či sa realizácia Doplňujúcich prác vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia ako

aj podmienok stanovených v tejto zmluve, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 8.27 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvné sankcie v zmysle Zmluvy o dielo sa vzťahujú aj na túto zmluvu.

Článok 9

ODOVZDANIE A PREVZATIE

- 9.1 Doplňujúce práce budú odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas.
- 9.2 Po riadnom vykonaní Doplňujúcich prác navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou protokolárne odovzdať Dielo Objednávateľovi (ďalej len „**Výzva na prevzatie časti Diela**“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na časti Diela nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 9.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa na Dielo (ďalej len „**Dokladová časť**“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- 9.3.1 projekty skutočného vyhotovenia Doplňujúcich prác v čiernotlači;
 - 9.3.2 certifikáty;
 - 9.3.3 stavebný denník;
 - 9.3.4 doklady o zhutnení podložia základovej špáry;
 - 9.3.5 doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - 9.3.6 revízne správy;
 - 9.3.7 záručné listy v kópii;
 - 9.3.8 doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - 9.3.9 návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - 9.3.10 návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií;
 - 9.3.11 doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.
- 9.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“), spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa

s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

- 9.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 9.4 zmluvy. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov.
- 9.6 Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- 9.6.1 základné údaje o Doplnujúcich prácach;
 - 9.6.2 súpis zistených väd a nedorobkov Doplnujúcich prác;
 - 9.6.3 lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Doplnujúcich prác;
 - 9.6.4 zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Doplnujúcim prácam;
 - 9.6.5 prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ vykonané Doplnujúce práce odovzdáva a Objednávateľ ich preberá;
 - 9.6.6 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - 9.6.7 konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela na ktorom boli vykonané Doplnujúce práce začína plynúť záručná doba.
- 9.7 Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané a Doplnujúce práce za ukončené.
- 9.8 V prípade ak Zhotoviteľ ukončí Doplnujúce práce pred dohodnutým termínom zhotovenia, je Objednávateľ povinný takto Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

Článok 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom Zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 **Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:**
- Príloha č. 1: Zmenový list ZL001.3_R1/NsvM/2013
 - Príloha č. 2: Zmenový list ZL006/NsvM/2014
 - Príloha č. 3: Zmenový list ZL008/NsvM/2014
 - Príloha č. 4: Zmenový list ZL011/NsvM/2014
 - Príloha č. 5: Zmenový list ZL016/NsvM/2014
 - Príloha č. 6: Zmenový list ZL017/NsvM/2014
 - Príloha č. 7: Zmenový list ZL018/NsvM/2014
 - Príloha č. 8: Zmenový list ZL019/NsvM/2014
 - Príloha č. 9: Zmenový list ZL020/NsvM/2014
 - Príloha č. 10: Zmenový list ZL024/NsvM/2014
 - Príloha č. 11: Zmenový list ZL027/NsvM/2015
 - Príloha č. 12: Zmenový list ZL028-R1/NsvM/2014
 - Príloha č. 13: Zmenový list ZL029/NsvM/2015
 - Príloha č. 14: Zmenový list ZL032/NsvM/2015
 - Príloha č. 15: Zmenový list ZL034/NsvM/2015
 - Príloha č. 16: Zmenový list ZL035/NsvM/2015

- Príloha č. 17: Zmenový list ZL036/NsvM/2015
- Príloha č. 18: Zmenový list ZL037/NsvM/2015
- Príloha č. 19: Zmenový list ZL042/NsvM/2015
- Príloha č. 20: Zmenový list ZL043/NsvM/2015
- Príloha č. 21: Zmenový list ZL045/NsvM/2015
- Príloha č. 22: Zmenový list ZL047/NsvM/2015
- Príloha č. 23: Zmenový list ZL041/NsvM/2015

- 10.3 Vzťahy v zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 10.4 Táto zmluva je vypracovaná v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých po jej uzatvorení Objednávateľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane 2 (slovom: dva) rovnopisy.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na dôkaz čoho ju podpisujú.

OBJEDNÁVATEĽ :

ZHOTOVITEĽ :

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. ako vedúci člen skupiny:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
 funkcia: ~~predseda~~ predstaviteľ
 a generálny riaditeľ
 Nemocnica svätého Michala, a.s.

Ing. Miroslav Španner
 funkcia: prokurista a ekon. riaditeľ
 direktora TJ
**STRABAG Pozemné a inžinierske
 staviteľstvo s. r. o.**

Ing. Alojz Štoba
 funkcia: prokurista a riaditeľ oblasti BA
**STRABAG Pozemné a inžinierske
 staviteľstvo s. r. o.**

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**
SLOVAKIA, a.s.Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.Číslo: **ZL001.3_R1/ NsvM / 2013**Dňa: **Popis zmeny:**Alternatíva zakladania vplyvom zvýšenia hladiny podzemnej vody
Zabezpečenie zakladania objektu systémom pátiok z vodovzdorného betónu C35/45.**POZNÁMKA:**

Objednávateľ preberá riziká výberom tohto alternatívneho riešenia.

Pri náhlom zvýšení hladiny podzemnej vody nad 131,8m n.m. v čase, keď nebude objekt vybudovaný do +/-0,000, hrozí zdvihnutie podkladového betónu, hydroizolácie, príp. armatúry betónovej dosky s ostatnými konštrukciami (poškodenie konštrukcií).

Prílohy:

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:		Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd		☒ Áno ☐ Nie 69 270,19 € bez DPH	☒ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☐ Nie 0 mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL 0 mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav			

Súhlas Objednávateľa

Podpis: Pavol Stračiak Podpis:	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ Príkaz na vykonanie ☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou: Dátum odsúhlasenia:	Dopad na harmonogram: dní Odsúhlasená cena: bez DPH
--	---	--

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.

Číslo:

ZL008 / NevM / 2014

Dňa:

Popis zmeny:

Doplnenie odovzdávacej stanice tepla (OST)

- strojná časť

- meranie a regulácia

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:☒ objednávateľ☐ zhotoviteľ☐ projektant☐ orgány št.správy☐ iné☒ nová špecifikácia☐ chyba projektu☐ potreba technológie☐ požiadavka úradov**Návrh STRABAG**

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**23 901,34 €**

bez DPH

☐ Áno☒ Nie

(na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Jár:

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Krížko

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**

Projekt:

Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

Objednávateľ:

Nemocnica svätého Michala a.s.

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov v zložení:

Číslo:

ZL011 / NsvM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.****EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Nakoľko v projekte sa nepočítalo s dostatočným počtom parkovacích miest pre sanitky, bola nevyhnutná zmena dispozície miestností na 1.PP, t.j. zväčšenie miestnosti "Garáž sanitiek" a súvisiaca zmena elektroinštalácií a osvetlenia.

Taktiež bola potrebná zmena polohy kanalizačného potrubia pod stropom 1.PP vrátane vyvrtania prestupu stropom + kapotáž SDK.

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

Novák Radosláv

☒ Áno☐ Nie**3 326,29 €**

bez DPH

☐ Áno☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení

ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Kudrik

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Krížko

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL016 / NsvM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

- Chyba projektu - DN 80 na DN 100 - Zmena časti projektu G04 Prípojky plynu
 - zmena veľkosti a vystrojenia DRS
 - doplnenie časti ELEKTRO pre DRS

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☒ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**9 341,25 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
ZL
mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Kudrik

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Mária Krížik

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné číslo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL017 / NsvM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Revízia objektu č. 15

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**98 862,66 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie

(na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL
 mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
 (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis

Ján K

Podpis:

Pavol Stračina

Podpis:

Marian Krizko

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL018 / NsvM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Zmena časti projektu G10 Komunikácie a spevnené plochy

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**16 776,50 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))mesiacov na termín ZHSU po odsúhlasení
ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Kučerík

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Krížik

- ☐ Zrušená, nerealizuje sa
- ☐ Príkaz na vykonanie
- ☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL019 / NsvM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.****EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Zmena časti projektu Prípojky a preložky vody:

- zmena priemeru nadzemného hydrantu (projekt PO požaduje nadzemný hydrant DN100)
- zmena priemeru vodomernej zostavy vodomernej šachty z DN50 na DN80 (priemer vodomeru - max. 3rady nižší ako prípojky)
- zmena typu potrubia na vstupe/vystupe zo šachty(objektu), na STN požadovaný liatinový tvarovku
- zmena priemeru prípojky z DN 125 na DN160 (DN160 je štandardný priemer pre BA, dostacujúci pre zásobovanie vodou objektu aj v prípade požiaru)

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☒ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd	☒ Áno ☐ Nie 20 799,23 € bez DPH	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie _____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav		

Súhlas Objednávateľa

Podpis:		Dopad na harmonogram:
Ján Kudrik	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ Príkaz na vykonanie ☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:	
Podpis:		dni
Pavol Stračiak	Dátum odsúhlasenia:	Odsúhlasená cena:
		bez DPH
Marian Krizak		

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL020 / NsvM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

V PD nebolo uvažované s dočasným (provizórnym) stavom napojenia elektro pre Odovzdávaciu stanicu tepla.

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☒ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd	☒ Áno ☐ Nie 4 936,70 € bez DPH	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie _____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav		

Súhlas Objednávateľa

Podpis	Dopad na harmonogram:
Ján Kušník Podpis:	_____ dni
Pavol Stračiak Podpis:	Odsúhlasená cena:
Marian Križko	_____ bez DPH

- ☐ Zrušená, nerealizuje sa
☐ Príkaz na vykonanie
☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL024 / NsvM / 2014
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.

Dňa:

Popis zmeny:

Zmena časti projektu SO 01 na základe požiadavky investora z dôvodu zefektívnenia budúcej činnosti oddelenia nemocnice

- doplnenie koľají na schodisko na 7.NP
- odstránenie presklenej steny na 4.NP
- doplnenie zárubní na 1.NP

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

Novák Radoslav

☒ Áno☐ Nie**12 884,74 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie
 (na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

 mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
ZL
mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Súhlas Objednávateľa

Podpis

Ján Kudrik

Podpis:

Pavol Stračina

Podpis:

Marian Križko

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Dátum odsúhlasenia:

Stavba diela: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKO FIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.

Číslo:

ZL027 / NsvM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

z dôvodu zefektívnenia fungovania nemocnice bola na žiadosť investora (vedenie oddelení RDG a OKBH) urobená revízia č.22 projektovej dokumentácie:

- pridanie prezliedkárni do miestnosti SONO na 1.NP
- pridanie WC na 1NP k CT prístroju pre potrebu pacientov po napichnutí kontrastnej látky a tým súvisiace možné intestinálne problémy
- pridanie jednej umývarne na 1.NP po zákroku CT
- zámena miestnosti močového laboratória a úschovne vzoriek na 2.NP

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**35 334,75 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie

(na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD))

☐ ZL mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL

☐ ZL mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Krížik

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Krížik

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Dátum odsúhlasenia:

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL028 - R1/ NevM / 2014**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Na základe požiadavky investora z dôvodu konektivity a bezpečnosti pripojenia aktívnych prvkov v nemocnici bola nutná zmena topológie optického prepojenia (R21)

- F1.07.1- V SLP-BS

- F1.07.1-V SLP- IT

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:		Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd		☒ Áno ☐ Nie	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela / ZL) ☒ Nie
Novák Radoslav		9 771,54 € bez DPH	_____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ Príkaz na vykonanie ☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:	Dopad na harmonogram:
Ján Kuchlí Podpis:		_____ dni
Pavol Stračiak Podpis:		Odsúhlasená cena:
Marian Krizka Podpis:	Dátum odsúhlasenia:	_____ bez DPH
Siavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.		

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EK FIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL029 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.****EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Revízia č.22

- Zvýšenie počtu lôžok v miestnostiach na 3., 4., a 5.NP

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**25 440,51 €**

bez DPH

☐ Áno☒ Nie

(na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Kučarik

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Križko☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.

Číslo:

ZL032/ NavM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Z dôvodu racionalizácie dopravy na vnútroareálových komunikáciách bola nutná úprava parkovacieho systému - Revízia č.29
 Komunikácie a Parkovací systém
 - Posun ostrovčeka so závorou
 - Posun parkovacích miest pri pôvodnej Poliklinike
 - Pridanie ovládacej závery, zábrany s mobilnou reťazou

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd	☒ Áno ☐ Nie 12 392,64 € bez DPH	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav		

Súhlas Objednávateľa

Podpis:	Dopad na harmonogram:
Ján Kudrík Podpis:	dni
Pavol Stračiak Podpis:	Odsúhlasená cena:
Marián Krížky Podpis:	bez DPH

Stavba: výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL034 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Zámena podhládov (SDK podhlády, kazetové podhlády)

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)
2. schémy podhládov

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št. správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd☒ Áno☐ Nie**8 621,50 €**

bez DPH

☐ Áno☒ Nie(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubkej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)**Novák Radoslav****Súhlas Objednávateľa**

Podpis:

Ján Hudík

Podpis:

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Pavol Štráčiak

Podpis:

Dátum odsúhlasenia:

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Marian KrížkoStavba: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL035 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Zmena charakteru dverí Z26 a zmena charakteru okien Za28

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**12 047,00 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení

ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubéj stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Kudrlik

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Kráľ☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Dátum odsúhlasenia:

Stavebný dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL036 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

- 1.) zmena VZT na 2.PP
- 2.) premiestnenie regulačnej klapky na 6.NP
- 3.) zmena rozmerov anemostatov

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd	☒ Áno ☐ Nie 9 591,17 € bez DPH	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie _____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav		

Súhlas Objednávateľa

Podpis	Dopad na harmonogram:
Ján Kudrík	
Podpis:	_____ dní
Pavol Straňák	
Podpis:	Odsúhlasená cena: _____ bez DPH
Marian Krížik	
Podpis:	

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**
 Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
Číslo: **Z1.037/ NsvM / 2015**Dňa: **Popis zmeny:**

Požiadavka investora - Revízia č.27

- 2PP (2-031) prídanie umývadla s čerpadlom do CO krytu

- 2NP (2-083b) prídanie miestnosti pre používanie laseru na oddelení fyziatrie a rehabilitácie (časť architektúra), (2-091) prídanie dennej miestnosti zamestnancov- lekárov

- 4NP (4-071, 072 a 4-073,074,075) prídanie dverí medzi ambulancie na oddelení Pracovnej zdravotnej služby z dôvodu racionalizácie ich činnosti

- 5NP (5-057 a 5-058) prídanie prechodu medzi predsieň a ambulanciu prednostov oddelení

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

☒ Áno☐ Nie**4 466,08 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie

(na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD))

 _____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL
 _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
 (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Novák Radoslav

Súhlas Objednávateľa

Podpis:

Ján Kudr

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marján Kriváček☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**
SLOVAKIA, a.s.Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL042 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**
EKOFIN Slovakia, a.s.

Dňa:

Popis zmeny:

požiadavka investora - nutná ochrana skladu zbraní zabezpečením alarmu a pohybových čidiel - slaboprúdové rozvody BS Sklad m.č 02-007

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:		Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd		☒ Áno ☐ Nie 395,38 € bez DPH	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie _____ mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL _____ mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav	v.....		

Súhlas Objednávateľa

Podpis:		Dopad na harmonogram:
Ján Kudrňák	☐ Zrušená, nerealizuje sa ☐ Príkaz na vykonanie ☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:	_____ dni
Pavol Stračiak	Dátum odsúhlasenia: _____	Odsúhlasená cena: _____
Marián Krížko	_____	_____ bez DPH

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.

Číslo:

ZL043/ NsvM / 2015

Dňa:

Popis zmeny:

Chýbajúca výmera zámočnických výrobkov Z/220, Z/222 a Z/224

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Poznán Alfréd

Novák Radoslav

Dopad na náklady:

- ☒ Áno
☐ Nie

13 650,32 € bez DPH

Dopad na harmonogram:

- ☐ Áno
☒ Nie

(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia
diela (ZD))
mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení
ZL
mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL
(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis

Ján Kuzma

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marian Kríž

- ☐ Zrušená, nerealizuje sa
☐ Príkaz na vykonanie
☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné dielo: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL045/ NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

- zrušenie parapetu v miestnosti 3-133 na 3.NP
- chodník ku VZT jednotkám na 6.NP, sušenie endoskopov, zväčšenie dverí 2-053
- príprava rozvodov pre hydromasážne vane na 2.NP, požiarne dvere 4-001, Kastlík ofuku okien na 2NP, úprava CT a RTG
- doplnenie dverí do jedálne na 3., 4. a 5.NP, doplnenie hlásičov EPS, maľby v jestvujúcich garážach
- náhrada zhrňovacích dverí posuvnými do 2-089, 2-090 na 2.NP a odstránenie zhrňovacích dverí 1-071 na 1NP
- napojenie nápojových automatov 1. - 5.NP, zabezpečenie tlaku UK jestv. budovy
- úprava pripojenia sterilizátora, ostatné el. zariadenie - Bender, Doplnenie FM VZT
- doplnenie miestnosti laser 2-083b laser, doplnenie vypínačov v miestnostiach na 4. a 5.NP
- doplnenie vrstvy EPS do skladby podlahy nad hlavným vchodom z exteriéru, zrušenie radiátorov 2ks 2NP
- doplnenie ELI - Gastro, Únikových ciest, Vyvolávacieho systému, Operačných sál, kábel ku zariadeniu CT, oprava Cintorínskej ul.,
- doplnenie predpätovej ochrany (VZT na 6NP), napojenie terminálu tlačiarne (vyv. systém), doplnenie počtu radiátorov
- úprava osvetlenie 4. a 5NP a doplnenie uzemnenia 5-014 a 5-008, vyvedenie rozvodu demí vody 2-156, odstránenie odkladu 2-030
- úprava rozvadzačov na 6NP (RCH6 a RVZT6.1), osadenie umývadla s obkladom 5-091, presunutie zásuvky 4-061

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- | | |
|--|---|
| ☒ objednávateľ | ☒ nová špecifikácia |
| ☐ zhotoviteľ | ☐ chyba projektu |
| ☐ projektant | ☐ potreba technológie |
| ☐ orgány št.správy | ☐ požiadavka úradov |
| ☐ iné | |

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd	☒ Áno ☐ Nie 116 290,24 € bez DPH	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela (ZD)) ☒ Nie mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)
Novák Radoslav		

Súhlas Objednávateľa

Podpis:	Dopad na harmonogram:
Ján Kudrík Podpis:	Dni
Pavol Stračiak Podpis:	
Marjan Brizko Podpis:	Odsúhlasená cena:
Dátum odsúhlasenia:	bez DPH

Stavebné miesto: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST****EKOFIN**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL047 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Bazenova technologia (výmena kablov pre napojenie cerpadiel, Doplnenie zalohy casti chladenia
 Doplnenie riečneho kameniva pozdĺž jestvujúceho objektu (telocvičňa) až po garáž pre sanitky
 Úprava CT a RTG, Sklad zbraní, Náhrda zatrávnenia riečnym kamenivom, Doplnenie okapového chodníka okolo VZT (pri OSK)
 Bet. doska s poklopom nad starou ORL, Doplnenie dopravného značenia, Doplnenie nateru zadnej strany restaurácie
 Doplnenie prvkov pre nevidiacich, Bezbariérový prístup v podjazde, Dopojenie VZT v operačných sálach a napojenie laminárnych
 stropov, Vŕtanie/teranie otvorov ku chladieniu CT, Doplnenie kontajnerového státi, Obklad steny vo vstupnej hale

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:

Dopad na náklady:

Dopad na harmonogram:

Poznán Alfréd

Novák Radoslav

☒ Áno☐ Nie**41 943,33 €** bez DPH☐ Áno☒ Nie(na termín zhotovenia
hrubej stavby diela (ZHSD)
a na termín zhotovenia

diela (ZD))

mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení

ZL

mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL

(Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby
Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)**Súhlas Objednávateľa**

Podpis:

Ján Kudrňák

Podpis:

Pavol Stračiak

Podpis:

Marjan Kržič

☐ Zrušená, nerealizuje sa☐ Príkaz na vykonanie☐ Príkaz na vykonanie pod nasledujúcou podmienkou:

Dátum odsúhlasenia:

Dopad na harmonogram:

dni

Odsúhlasená cena:

bez DPH

Stavebné meno: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.

STRABAG**ZMENOVÝ LIST**Projekt: **Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.**Objednávateľ: **Nemocnica svätého Michala a.s.**Zhotoviteľ: **Skupina dodávateľov v zložení:**

Číslo:

ZL041 / NsvM / 2015**STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.****EKOFIN Slovakia, a.s.**

Dňa:

Popis zmeny:

Odpočít osvetlenia - zmena zámeru investora úspora prevádzkových nákladov prostredníctvom zámény klasického osvetlenia za LED osvetlenie

POZNÁMKA:**Prílohy:**

1. cenová kalkulácia (Rozpočet)

Zmenu zapríčinil, vyvolal:

- ☒ objednávateľ
☐ zhotoviteľ
☐ projektant
☐ orgány št.správy
☐ iné

- ☒ nová špecifikácia
☐ chyba projektu
☐ potreba technológie
☐ požiadavka úradov

Návrh STRABAG

Dátum posielania návrhu:	Dopad na náklady:	Dopad na harmonogram:
Poznán Alfréd	☒ Áno ☐ Nie	☐ Áno (na termín zhotovenia hrubej stavby diela (ZHSD) a na termín zhotovenia diela / ZD)) ☒ Nie
Novák Radoslav	-272 033,26 € bez DPH	mesiacov na termín ZHSD po odsúhlasení ZL mesiacov na termín ZD po odsúhlasení ZL (Predĺženie termínu zhotovenia Hrubej stavby Diela a zhotovenia Diela dľa ZoD čl. 2.6.5)

Súhlas Objednávateľa

Podpis:	Dopad na harmonogram:
Ján Kudrik Podpis:	dni
Pavol Stračiak Podpis:	Odsúhlasená cena:
Marian Krížik Podpis:	bez DPH

Stavebný územný plán: Výstavba Nemocnice svätého Michala a.s.