

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 192/2019
(uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov) v zmysle bodov 4.5, 5.4 a 5.5 Zmluvy o dielo

I. ZMLUVNÉ STRANY:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
IČO: 35 971 126
DIČ: 2022105107
Zastúpený: Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MPH, podpredsa predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo 3774/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
IČ DPH: SK2022857749
Konajúca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis v obchodnom registri: OR OS Prešov, ODD.: Sa, vl. č. 10421/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 26.05.2020 Zmluvu o dielo č. 192/2019 (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Pracovisko magnetickej rezonancie – stavebné úpravy átria na –2. pp“ (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Počas vykonávania diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy vzájomných práv a povinností v zmysle zmluvy o dielo.
- 2.3 Vzhľadom na uvedené uzatváranú zmluvné strany nasledovný Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Článok II. bod 2.4 zmluvy o dielo sa mení tak, že znie:
„2.4 Termíny stavby: prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
začatie zhotovovania diela: do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
dokončenie diela: do 05.02.2021“
- 3.2 Článok V. bod 5.1 sa mení tak, že znie:
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov a projektu stavby vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov

a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena vrátane DPH vo výške: 688 020,00 Eur (slovom: šesťstoosemdesiatosemtisícdvadsať Eur).

Cena za dielo predstavuje:

- | | |
|---|----------------|
| a) Cena celkom za celý predmet zmluvy bez DPH | 573 350,00 Eur |
| b) DPH | 114 670,00 Eur |
| c) Cena celkom za celý predmet zmluvy vrátane DPH | 688 020,00 Eur |

3.3 Článok V. bod 5.2 sa mení tak, že znie:

„Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č.1 a vychádza z ponuky Zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarania a v Prílohe č. 5 schváleného Zmenového listu č.1.“

3.4 Článok XIV. bod 14.8 zmluvy o dielo sa mení tak, že sa dopĺňa o novú Prílohu č.5, ktorá sa podpisom tohto Dodatku stáva nedeliteľnou prílohou zmluvy o dielo a ktorú tvorí Zmenový list č.1 a príloha č. 2 Harmonogram výstavby sa týmto Dodatkom v plnom rozsahu nahrádza prílohou č. 2A, ktorá sa týmto stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V celom texte zmluvy o dielo sa označenie „príloha č. 2“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „príloha č. 2A“ v príslušnom gramatickom tvare.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli vyjadrenej zrozumiteľne, určite a vážne, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.4 Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
č. 5 Zmenový list č.1
č. 2A Harmonogram výstavby

V Bratislave dňa 30.10.2020

V Prešove dňa 22.10.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

.....
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD. MPH
podpredseda predstavenstva

AGENCIJA ZA VEŠTAČENIE A OBSTARANIE
ul. Pod Krásnou hôrkou č. 1
833 48 Bratislava

STAVBA**NÚSCH - Pracovisko magnetickej rezonancie - stavebné úpravy átria na -2. pp****ZMENA****č. 1**

v zmysle čl. 5.4 Zmluvy o Dielo č.192/2019

zo dňa:

ZMLUVA O DIELO č.: 192/2019

ÚČINNÁ OD: 26.5.2020

OBJEDNÁVATEĽ: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1, 822 48 Bratislava 37ZHOTOVITEĽ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9 080 01 PrešovTECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: Ing. Ľuboš Koša Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod
Krásnou Hôrkou 1, 822 48 Bratislava 37**Názov zmeny: Zmena realizácie stavebných prác po revízii projektovej dokumentácie.****Podstata zmeny:** Upresnenie zariadenia magnetickej rezonancie vyvolalo potrebu zmien v projektovej dokumentácii stavby. Po revidovaní projektovej dokumentácie, zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a harmonogram.**Zmenu vyvolal:**
 Objednávateľ
 Zhotoviteľ
 Nepredvíateľné fyzické podmienky**Vplyv na zmluvnú cenu diela:**
 Odpočet -499 000,00 EUR
 Prípočet 573 350,00 EUR**SPOLU 74 350,00 EUR****Zmena sa ocení:**
 sadzby a ceny zo súpisu položiek
 na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek
 dohodnutá cena
 práce v hodinových zúčtovacích sadzbách**Zmluvné strany súhlasia s vyššie uvedenou zmenou, ktorá je vyvolaná vyhotovením realizačnej dokumentácie. Tento ZL vyjadruje súhlas zmluvných strán s vykonaním predmetnej zmeny na stavbe a je podkladom pre uzavretie dodatku ZoD. Zhotoviteľovi vzniká právo faktúrovať súvisiace naviac práce a materiál v hodnote uvedenej v platnom a účinnom dodatku ZoD.****ZHOTOVITEĽ:**
DAG SLOVAKIA, a. s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda prestavenstva
Dňa: 22. 10. 2020**PROJEKTANT:**
OBERMEYER HELIKA s. r. o.
Ing. Juraj Letko
Vedúci projektant
Dňa:**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**
Ing. Ľuboš Koša**OBJEDNÁVATEĽ:**
Ing. Mongi Msolly Ing. Ľ. Szabo Ing. Ľ. Koša
GR NÚSCH TMI GR NÚSCH technik IV NÚSCH
Dňa:

Dňa: