



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012000801 zo dňa 25. novembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080104

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**
sídlo : Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
konajúci : Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
IČO : 00166260
DIČ : 2020830240
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby: a)

refundácia : b)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012000801** zo dňa 25. novembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8. apríla 2010 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a Dodatku č. 2 zo dňa 16. júna 2010 (ďalej len „Dodatok č.2“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120008.

2.1.:

Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 81782 Bratislava15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky**

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 11.05.2007

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 1 bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ

názov : **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**
sídlo : **Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212**
konajúci : **Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**
IČO : **00166260**
DIČ : **2020830240**

banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby: a) 

refundácia : b) 

(ďalej len „Prijímateľ“)

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **9 460 266,00 EUR** (slovom: deväťmilionov štyristošesťdesiatšesť dvestošesťdesiatšesť EUR, nula centov);“

2.4. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **9 460 266,00 EUR** (slovom: deväťmilionov štyristošesťdesiatšesť dvestošesťdesiatšesť EUR, nula centov), čo predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy;“

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, Príloha k Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012000801 a Príloha k Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012000801 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č.3 Zmluvy – Predmet podpory NFP.

2.6. Doterajšie znenie identifikačného údaju Dodatku č. 1 Zmluvy – „ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE“ sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080101“

2.7. Doterajšie znenie identifikačného údaju Dodatku č. 2 Zmluvy – „ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE“ sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200080103“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa **28. JÚL 2011**



Podpis: 

Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa *28. 7. 2011*



Podpis: 

Ing. Hedviga Májovská, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č.1 Dodatku č. 3 Zmluvy

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS	
Kód ITMS	21110120008	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1- Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100.00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie
Špecifický cieľ projektu 1	Efektívna integrácia priestorových údajov ISVS iných povinných osôb prostredníctvom elektronických služieb do celkovej architektúry eGovernmentu
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie referenčných údajov a údajov ZB GIS prostredníctvom elektronických služieb a zabezpečenie ich aktuálnosti
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie a aktualizácia referenčných zdrojových údajov národnej infraštruktúry priestorových údajov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	1,130.000	2012
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	3.000	2009	3.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2009	33.000	2012
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2009	33.000	2012
	Počet zavedených služieb s jednosmernou komunikáciou	počet	5.000	2009	0.000	2012
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0.000	2009	33.000	2012
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	1,130.000	2017
	Počet zamestnancov využívajúcich IKT	počet	30.000	2009	91.000	2017
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	EUR	0.000	2009	5,150,000.000	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	HP
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	1,130.000	2012	MRK
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0.000	2009	33.000	2012	IS, TUR
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0.000	2009	33.000	2012	RP
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0.000	2009	1,130.000	2017	MRK
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	EUR	0.000	2009	5,150,000.000	2017	IS, TUR

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	-	-
2	Návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	-	-
3	Nasadenie infraštruktúry	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	-	-
4	Implementácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	33
5	Riešenie informačnej bezpečnosti	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	-	-
6	Integrácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	-	-

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza riešenia	02/2010	05/2010
Implementácia riešenia	08/2010	11/2012
Integrácia riešenia	02/2010	11/2012
Nasadenie infraštruktúry	05/2010	11/2012
Návrh riešenia	04/2010	10/2010
Riešenie informačnej bezpečnosti	05/2010	09/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2010	11/2012
Publicita a informovanosť	02/2010	11/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003	180 815,74	0,00	180 815,74	Analýza riešenia
711003	547 423,80	0,00	547 423,80	Návrh riešenia
711003	1 458 819,21	0,00	1 458 819,21	Nasadenie infraštruktúry
711003	3 699 405,01	3 552,76	3 702 957,77	Implementácia riešenia
711003	53 912,95	0,00	53 912,95	Riešenie informačnej bezpečnosti
711003	1 338 240,00	0,00	1 338 240,00	Integrácia riešenia
713002	1 881 672,39	0,00	1 881 672,39	Nasadenie infraštruktúry
637001	8 364,00	0,00	8 364,00	Nasadenie infraštruktúry
637001	141 351,60	0,00	141 351,60	Implementácia riešenia
637001	2 463,30	0,00	2 463,30	Riadenie projektu (podporná aktivita)
637003	17 243,10	0,00	17 243,10	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)
637004	130 554,90	0,00	130 554,90	Riadenie projektu (podporná aktivita)
CELKOVO	9 460 266,00	3 552,76	9 463 818,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza riešenia	180 815,74	0,00	180 815,74
2 Návrh riešenia	547 423,80	0,00	547 423,80
3 Nasadenie infraštruktúry	3 348 855,60	0,00	3 348 855,60
4 Implementácia riešenia	3 840 756,61	3 552,76	3 844 309,37
5 Riešenie informačnej bezpečnosti	53 912,95	0,00	53 912,95
6 Integrácia riešenia	1 338 240,00	0,00	1 338 240,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	133 018,20	0,00	133 018,20
Publicita a informovanosť	17 243,10	0,00	17 243,10
CELKOVO	9 460 266,00	3 552,76	9 463 818,76

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci	NFP (vrátane DPH) €
1.1	Analýza riešenia	711003	Nákup softvéru	Analýza súčasného stavu a požiadaviek na ZBGIS	MD	829,43	60,00	49 765,80	49 765,80	0,00	100,00%	49 765,80
1.2	Analýza riešenia	711003	Nákup softvéru	Analýza existujúcich metodík, smerníc a procesov	MD	829,43	68,00	56 401,24	56 401,24	0,00	100,00%	56 401,24
1.3	Analýza riešenia	711003	Nákup softvéru	Analýza údajových zdrojov	MD	829,43	90,00	74 648,70	74 648,70	0,00	100,00%	74 648,70
Celkom za aktivitu												
2.1.1	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Návrh HW a SW architektúry	MD	829,43	45,00	37 324,35	37 324,35	0,00	100,00%	37 324,35
2.1.2	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh riešenia	MD	829,43	15,00	12 441,45	12 441,45	0,00	100,00%	12 441,45
2.2	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Návrh priestorovej DB a údajového modelu	MD	829,43	200,00	165 886,00	165 886,00	0,00	100,00%	165 886,00
2.3.1	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Návrh implementácie riešenia	MD	829,43	120,00	99 531,60	99 531,60	0,00	100,00%	99 531,60
2.3.2	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Návrh migrácie existujúcich údajov	MD	829,43	140,00	116 120,20	116 120,20	0,00	100,00%	116 120,20
2.4	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Návrh upgrade existujúcej FTG linky a nových FTG staníc	MD	829,43	5,00	4 147,15	4 147,15	0,00	100,00%	4 147,15
2.5	Návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Návrh (procesov a metodík) tvorby, aktualizácie, kontroly a poskytovania údajov	MD	829,43	135,00	111 973,05	111 973,05	0,00	100,00%	111 973,05
Celkom za aktivitu												
3.1.1	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - DS5300	KS	416 500,00	1,00	416 500,00	416 500,00	0,00	100,00%	416 500,00
3.1.2	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Racky, Bladeschassis	KS	113 050,00	1,00	113 050,00	113 050,00	0,00	100,00%	113 050,00
3.1.3	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - servre X1, X3	KS	126 731,43	1,00	126 731,43	126 731,43	0,00	100,00%	126 731,43
3.1.4	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - Microsoft SW	KS	19 486,25	1,00	19 486,25	19 486,25	0,00	100,00%	19 486,25
3.1.5	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - POWERWARE	KS	16 836,12	1,00	16 836,12	16 836,12	0,00	100,00%	16 836,12
3.1.6	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - VMWARE	KS	30 362,85	1,00	30 362,85	30 362,85	0,00	100,00%	30 362,85
3.1.7	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - MDS	KS	142 800,00	1,00	142 800,00	142 800,00	0,00	100,00%	142 800,00
3.1.8	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - VeriSign	KS	41 566,70	1,00	41 566,70	41 566,70	0,00	100,00%	41 566,70
3.1.9	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) - CISCO HW	KS	158 243,82	1,00	158 243,82	158 243,82	0,00	100,00%	158 243,82
3.1.10	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS ORACLE SW	KS	809 309,48	1,00	809 309,48	809 309,48	0,00	100,00%	809 309,48
3.2	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	836,40	111,00	92 840,40	92 840,40	0,00	100,00%	92 840,40
3.3	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	836,40	10,00	8 364,00	8 364,00	0,00	100,00%	8 364,00
3.4	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - GNSS prijímače	PRJ	179 594,80	1,00	179 594,80	179 594,80	0,00	100,00%	179 594,80
3.5	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Prototyp - nákup špecifických SW licencií pre ZB GIS	PRJ	227 583,93	1,00	227 583,93	227 583,93	0,00	100,00%	227 583,93
3.6	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Prototyp - fotografický HW a SW	PRJ	486 112,62	1,00	486 112,62	486 112,62	0,00	100,00%	486 112,62
3.7.1	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Tivoli SW a TAPE	KS	96 000,00	1,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	96 000,00
3.7.2	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3	KS	88 422,00	1,00	88 422,00	88 422,00	0,00	100,00%	88 422,00

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomoci	NFP (vrátane DPH) €
3.7.3	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW	KS	29 299,20	1,00	29 299,20	29 299,20	0,00	100,00%	29 299,20
3.7.4	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Pilot - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) VMWARE	KS	44 367,60	1,00	44 367,60	44 367,60	0,00	100,00%	44 367,60
3.8	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Pilot - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	836,40	54,00	45 165,60	45 165,60	0,00	100,00%	45 165,60
3.9	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Pilot - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	836,40	30,00	25 092,00	25 092,00	0,00	100,00%	25 092,00
3.10	Nasadenie infraštruktúry	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Pilot - základné zaškolenie IT personál	MD	836,40	5,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00%	4 182,00
3.11.1	Nasadenie infraštruktúry	713002	Nákup výpočtovej techniky	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) servre X1 a X3	KS	57 381,60	1,00	57 381,60	57 381,60	0,00	100,00%	57 381,60
3.11.2	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) Microsoft SW	KS	14 587,20	1,00	14 587,20	14 587,20	0,00	100,00%	14 587,20
3.11.3	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Rollout - nákup HW, OS a platform SW licencií pre ZBGIS (vrátane poistenia HW) VMWARE	KS	26 464,80	1,00	26 464,80	26 464,80	0,00	100,00%	26 464,80
3.12	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Rollout - inštalácia a konfigurácia HW, OS a platform SW pre ZBGIS	MD	836,40	23,00	19 237,20	19 237,20	0,00	100,00%	19 237,20
3.13	Nasadenie infraštruktúry	711003	Nákup softvéru	Rollout - podpora infraštruktúry súvisiaca s implementáciou ZBGIS	MD	836,40	30,00	25 092,00	25 092,00	0,00	100,00%	25 092,00
3.14	Nasadenie infraštruktúry	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Rollout - základné zaškolenie IT personálu	MD	836,40	5,00	4 182,00	4 182,00	0,00	100,00%	4 182,00
Celkom za aktivitu									3 348 855,60	3 348 855,60	0,00	3 348 855,60
4.1	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS	MD	836,40	47,00	39 310,80	39 310,80	0,00	100,00%	39 310,80
4.2	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - inštalácia a konfigurácia upgrade FTG linky	MD	836,40	13,00	10 873,20	10 873,20	0,00	100,00%	10 873,20
4.3	Implementácia riešenia	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Prototyp - výškolenie užívateľov na prácu s novou FTG linkou	MD	836,40	9,00	7 527,60	7 527,60	0,00	100,00%	7 527,60
4.4	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre prototyp	MD	836,40	151,00	126 296,40	126 296,40	0,00	100,00%	126 296,40
4.5.1	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - implementácia UM	MD	836,40	946,00	791 234,40	791 234,40	0,00	100,00%	791 234,40
4.5.2.1	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného klienta E1	MD	836,40	248,00	207 427,20	207 427,20	0,00	100,00%	207 427,20
4.5.2.2	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - implementácia prototypu riešenia silného klienta E2	MD	836,40	248,00	207 427,20	207 427,20	0,00	100,00%	207 427,20
4.5.3.1	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého klienta E1	MD	836,40	178,00	148 879,20	148 879,20	0,00	100,00%	148 879,20
4.5.3.2	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - implementácia prototypu riešenia tenkého klienta E2	MD	836,40	269,00	224 991,60	224 991,60	0,00	100,00%	224 991,60
4.6.1	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, nasadenie riešenia E1	MD	836,40	80,00	66 912,00	66 912,00	0,00	100,00%	66 912,00
4.6.2	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého klienta, nasadenie riešenia E1	MD	836,40	80,00	66 912,00	66 912,00	0,00	100,00%	66 912,00
4.6.3	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia silného klienta, nasadenie riešenia E2	MD	836,40	80,00	66 912,00	66 912,00	0,00	100,00%	66 912,00

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomocí	NFP (vrátane DPH) €
4.6.4	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Prototyp - overovanie funkčnosti riešenia tenkého klienta, nasadenie riešenia E2	MD	836,40	114,00	95 349,60	95 349,60	0,00	100,00%	95 349,60
4.7	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu	MD	836,40	101,00	84 476,40	84 476,40	0,00	100,00%	84 476,40
4.8	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre pilot	MD	836,40	226,00	189 026,40	189 026,40	0,00	100,00%	189 026,40
4.9.1	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - implementácia silného klienta a pripojenie z prototypu riešenia	MD	836,40	159,00	132 987,60	132 987,60	0,00	100,00%	132 987,60
4.9.2	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - implementácia tenkého klienta a služieb v zmysle pripojenie z prototypu riešenia	MD	836,40	196,00	163 934,40	163 934,40	0,00	100,00%	163 934,40
4.10	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - implementácia testovacieho a školiaceho prostredia	MD	836,40	175,00	146 370,00	146 370,00	0,00	100,00%	146 370,00
4.11	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - overenie funkčnosti ZB GIS a e-služieb (pilotná prevádzka)	MD	836,40	310,00	259 284,00	259 284,00	0,00	100,00%	259 284,00
4.12	Implementácia riešenia	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Pilot - zaškolenie kľúčových používateľov (interných škólitelov)	MD	836,40	89,00	74 439,60	74 439,60	0,00	100,00%	74 439,60
4.13	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Pilot - nasadenie ZB GIS a e-služieb na vybrané pracovisko/pracoviská	MD	836,40	133,00	111 241,20	111 241,20	0,00	100,00%	111 241,20
4.14	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Rollout - inštalácia a konfigurácia špecifických SW licencií pre ZB GIS, ladenie výkonu	MD	836,40	111,00	92 840,40	92 840,40	0,00	100,00%	92 840,40
4.15	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Rollout - príprava údajov na migráciu a migrácia údajov pre rollout	MD	836,40	168,00	140 515,20	140 515,20	0,00	100,00%	140 515,20
4.16	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Rollout - implementácia pripojenie z pilotnej prevádzky	MD	836,40	177,00	148 042,80	148 042,80	0,00	100,00%	148 042,80
4.17	Implementácia riešenia	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Rollout - zaškolenie kľúčových používateľov (interných škólitelov)	MD	836,40	71,00	59 384,40	59 384,40	0,00	100,00%	59 384,40
4.18	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Rollout - nasadenie ZB GIS do produkcie	MD	776,184	177,00	137 384,57	137 384,57	0,00	100,00%	137 384,57
4.19	Implementácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Rollout - podpora súvisiaca so zavedením e-služieb ZB GIS	MD	836,40	53,00	44 329,20	40 776,44	3 552,76	100,00%	40 776,44
Celkom za aktivitu								3 844 309,37	3 840 756,61	3 552,76		3 840 756,61
5.1	Riešenie informačnej bezpečnosti	711003	Nákup softvéru	Bezpečnostná analýza projektu	MD	829,43	65,00	53 912,95	53 912,95	0,00	100,00%	53 912,95
Celkom za aktivitu								53 912,95	53 912,95	0,00		53 912,95
6.1	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Dodanie, inštalácia a konfigurácia HW a SW pre integračnú platformu	MD	836,40	75,00	62 730,00	62 730,00	0,00	100,00%	62 730,00
6.2	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Analýza a návrh riešenia	MD	836,40	396,00	331 214,40	331 214,40	0,00	100,00%	331 214,40
6.3	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Integrácia so základnými registrami VS	MD	836,40	138,00	115 423,20	115 423,20	0,00	100,00%	115 423,20
6.4	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Integrácia so spoločnými modulmi ÚPVS	MD	836,40	138,00	115 423,20	115 423,20	0,00	100,00%	115 423,20
6.5	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Integrácia s ostatnými spoločnými modulmi VS	MD	836,40	138,00	115 423,20	115 423,20	0,00	100,00%	115 423,20
6.6	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným interným ISVS	MD	836,40	98,00	81 967,20	81 967,20	0,00	100,00%	81 967,20
6.7	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Vystavenie rozhrania pre poskytované služby ostatným externým ISVS	MD	836,40	194,00	162 261,60	162 261,60	0,00	100,00%	162 261,60
6.8.1	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Testovanie - Prototyp	MD	836,40	160,00	133 824,00	133 824,00	0,00	100,00%	133 824,00
6.8.2	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Testovanie - Pilot	MD	836,40	100,00	83 640,00	83 640,00	0,00	100,00%	83 640,00
6.9	Integrácia riešenia	711003	Nákup softvéru	Roll-out	MD	836,40	163,00	136 333,20	136 333,20	0,00	100,00%	136 333,20
Celkom za aktivitu								1 338 240,00	1 338 240,00	0,00		1 338 240,00

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena €	Počet jednotiek	Celkom €	Oprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok €	Intenzita pomocí	NFP (vrátane DPH) €
7.1	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Zabezpečenie funkcií podpory projektového manažéra	MD	821,10	21,00	17 243,10	17 243,10	0,00	100,00%	17 243,10
7.2	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Zabezpečenie funkcií projektovej kancelárie	MD	821,10	25,00	20 527,50	20 527,50	0,00	100,00%	20 527,50
7.3	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Riadenie projektových a informačných rizík	MD	821,10	16,00	13 137,60	13 137,60	0,00	100,00%	13 137,60
7.4	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Riadenie vzťahov s dodávateľmi projektových riešení	MD	821,10	10,00	8 211,00	8 211,00	0,00	100,00%	8 211,00
7.5	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Riadenie kvality projektových výstupov	MD	821,10	16,00	13 137,60	13 137,60	0,00	100,00%	13 137,60
7.6	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Riadenie kvality životného cyklu e-služieb	MD	821,10	16,00	13 137,60	13 137,60	0,00	100,00%	13 137,60
7.7	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Zber údajov a tvorba monitorovacích správ (priebežné, zverečnené)	MD	821,10	8,00	6 568,80	6 568,80	0,00	100,00%	6 568,80
7.8	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Zber údajov, kontrola oprávnenosti, príprava žiadosti o platbu	MD	821,10	24,00	19 706,40	19 706,40	0,00	100,00%	19 706,40
7.9	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Sledovanie príjmov a výnosov projektu, stavu čerpania a vypracovanie tematických tabuliek	MD	821,10	15,00	12 316,50	12 316,50	0,00	100,00%	12 316,50
7.10	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637004	Všeobecné služby	Komunikácia so SORO, príprava dodatkov k Zmluve o poskytnutí NFP	MD	821,10	8,00	6 568,80	6 568,80	0,00	100,00%	6 568,80
7.11	Riadenie projektu (podporná aktivita)	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Zaškolenie žiadateľa k následnému monitoringu, vysporiadaniu finančných vzťahov a iné tematicke školenia	MD	821,10	3,00	2 463,30	2 463,30	0,00	100,00%	2 463,30
Celkom za aktivitu									133 018,20	133 018,20	0,00	133 018,20
8.1	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Vypracovanie a dodržiavanie plánu publicity	MD	821,10	5,00	4 105,50	4 105,50	0,00	100,00%	4 105,50
8.2	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Výroba a montáž reklamných tabúl	MD	821,10	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	1 642,20
8.3	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Výroba a montáž trvalých tabúl	MD	821,10	2,00	1 642,20	1 642,20	0,00	100,00%	1 642,20
8.4	Publicita a informovanosť (podporná aktivita)	637003	Propagácia, reklama a inzercia	Iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou, napr. webstránky, inzerty v tlači, semináre pre verejnosť a iné	MD	821,10	12,00	9 853,20	9 853,20	0,00	100,00%	9 853,20
Celkom za aktivitu									17 243,10	17 243,10	0,00	17 243,10
Celkom za projekt									9 463 818,76	9 460 266,00	3 552,76	9 460 266,00

Poznámka :

V nesúlade s prílohou pre žiadateľa OPIS uvádzame jednotkovú cenu položky 4.18. v tvare na 3 desatinné miesta. V dôsledku požadovaného zaokrúhľovania na 2 desatinné miesta by vznikla nelogická matematická odchýlka.
Spôsob fakturácie dodávateľa vychádza z pláneho Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 31. 12. 2009, kde výpočtovou základňou fakturovaného plnenia je jednotková cena bez DPH. Jednotková cena vrátane DPH nie je v procese vyspravovania účtovného dokladu aplikovaná vo výpočte a z toho pohľadu má na jej vykázaní v Prílohe č.4 Dodatku č.3 Zmluvy o NFP v tabuľke detailného rozpočtu len informatívny charakter. Tento údaj nemá vplyv na výpočet výšky oprávneného nároku a nezapríčiňuje prekročenie schválenej výšky rozpočtu, preto ho v zaujme dodania správneho matematického zápisu a zachovania matematických vzťahov uvádzame v presnej výške.

Vyhlasujeme, že aktivity projektu: Riadenie projektu (podporná aktivita) a Publicita a informovanosť (podporná aktivita) sú po vecnej stránke v obsahovej zhode s podpornými aktivitami nazvanými Projektové riadenie a Zabezpečenie publicity a informovanosti v schválenom Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 26.2.2010.