

DODATOK č. 3/2016

**k Zmluve o dielo č. 80-12-01/15 pre realizáciu diela
„Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice „**
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zmluva “)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Štátne divadlo Košice
Adresa:	Hlavná 58 , 042 77 Košice
Konajúce	Mgr. Peter Himič, PhD., generálny riaditeľ
IČO:	312 99 512
IČ DPH:	SK2021469758
DIČ:	2021469758
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
IBAN	SK35 8180 0000 0070 0024 0452
IBAN	SK85 8180 0000 0070 0007 0481
IBAN	SK27 8180 0000 0070 0053 7707
BIC/SWIFT kód	SPSRSKBAXXX
Právna forma:	štátna príspevková organizácia
Zriaďovateľ:	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, zriaďovacia listina č. MK-3035/2015-110/16314
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Peter Himič, PhD., generálny riaditeľ
b) technických	Ing. Ivan Král, riaditeľ útvaru technickej prevádzky
c) platobných podmienok a fakturácií:	Ing. Angela Maďarošová, riaditeľ ekonom. útvaru
Telefón:	+421 552452 202 +421 552452 236 +421 552452 216 +421 552452 212
Fax:	
Kontaktná osoba:	Ing. Ivan Král
e-mail:	sprava.majetku@sdke.sk
Mobil:	+421 907 956 354
Webové sídlo:	www.sdke.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PKB invest, s.r.o.**
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Korešpondenčná adresa: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: **PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ spoločnosti**
IČO: 36 461 733
DIČ: 2020007275
IČ DPH: SK2020007275
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., pob. Prešov
IBAN: SK39 0200 0000 0014 6032 1053
BIC: SUBASKBX
Registrácia: OR OS Prešov, odd. Sro., vl.č.:11708/P
Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Marián Husovský, výrobný riaditeľ
c) platobných podmienok a fakturácií: PhDr. Ján Bync, PhD., konateľ spoločnosti

Kontaktná osoba: Ing. Marián Husovský, výrobný riaditeľ
e-mail: husovsky@pkbinvest.sk
Mobil: 0915930466
Webové sídlo: www.pkbinvest.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.3/2016 (ďalej len „**Dodatok** „) k Zmluve o dielo č. 80-12-01/15 pre realizáciu diela „ Obnova NKP- historickej budovy Štátneho divadla Košice“ v znení Dodatku č. 1/2016 , Dodatku č. 2/2016 k zmluve a Dohody č. 1 o čerpaní rozpočtovej rezervy .

Podkladom pre uzavretie tohto dodatku podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 18.04.2016 je zmena termínu ukončenia prác a odovzdanie kompletného diela vrátane doplňujúcich prác definovaných v Dohode č. 1 o čerpaní rozpočtovej rezervy, ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Článok III. Miesto a čas plnenia

V článku III zmluvy sa body 3.3, 3.4, 3.5 a 3.11 menia takto:

3.3 Zmluvné strany si dohodli termíny:

*** odovzdanie a prevzatie staveniska - do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, zhotoviteľ je povinný prevziať si stavenisko do 3 dní,**

*** začatie prác - dňom prevzatia staveniska**

*** ukončenie prác a odovzdanie kompletného diela vrátane dopĺňujúcich prác - do 31.08.2016**

*** vyprázdnenie staveniska - do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela**

- 3.4 Zhotoviteľ súhlasí s podmienkami obmedzujúcimi realizáciu diela a to podľa Prílohy č. 3 k ZoD ako aj podľa Prílohy č.2 k tomuto dodatku č. 1 - podmienky pre zhotovenie diela, ktoré určil objednávatel' vzhľadom na potreby zabezpečenia prevádzky divadla a na základe zmeny termínu ukončenia prác a odovzdania kompletného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto podmienky dodržiavať.
- 3.5 Časový postup realizácie prác je definovaný zosúladeným Harmonogramom prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ vypracoval a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 na základe zmeny termínu ukončenia prác a odovzdania kompletného diela. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní harmonogramu zohľadniť obmedzenia uvedené v Prílohe č.3 k ZoD ako aj v Prílohe č. 2 k Dodatku č. 1 - podmienky zhotovenia diela, podľa bodu 3.4 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. II ods. 2.1 tejto zmluvy v súlade s týmto harmonogramom.
- 3.11 Zmluvné termíny uvedené v bode 3.3 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné, s výnimkou bodu 3.12 .

Článok IV. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk .

Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri rovnopisy Dodatku pre objednávatel'a a dva rovnopisy Dodatku pre zhotovitel'a.

Ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 80-12-01/15 pre realizáciu diela „Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice „ Dodatku č. 1/2016, Dodatku č. 2/2016 a Dohody č. 1 o čerpaní rozpočtovej rezervy ostávajú v platnosti.

V Prešove dňa.....

V Košiciach dňa

Za zhotovitel'a :

Za objednávatel'a:

.....
PhDr. Ján Bync, PhD.
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Peter Himič, PhD.
generálny riaditeľ