

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. Spr 483/16 uzatvorenej dňa 17.05 2016

podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obchodné meno : Okresný súd Námestovo

Sídlo : Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo

Zastúpený : JUDr. Gabriela Kysel'ová, predsedníčka okresného súdu

IČO : 42061385

DIČ : 2022505815

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0031 6373

Telefón: +421 43 88 58111

Fax: +421 43 88 58 191

Spplnomocnenec pre vecné rokovania : Ing. Iveta Matejčíková, riaditeľka správy súdu

E-mail: iveta.matejcikova@justice.sk

2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno : TLM INVESTMENT s.r.o.

Sídlo : Zadunajská cesta 6 / A , 851 01 Bratislava

Zastúpený : Ing. Peter Hlavatík - na základe plnomocenstva

IČO : 46 250 956

DIČ : 2023309739

IČ DPH : SK 2023309739

Zapísaný v obchodnom registri : Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 74728/B

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK76 0900 0000 0050 7366 0168

Spplnomocnenec pre vecné rokovania : Ing. Ľuboš Hlavatík, generálny riaditeľ

Tel : +421 918 966 099

V súlade s článkom 4 bodom 4.4 , článkom 18 bodom 18.1 zmluvy uzatvára objednávateľ a zhotoviteľ nasledovný dodatok k zmluve:

Článok 4 „Termín zhotovenia diela bod 4.1 prvá veta sa mení takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl.3 tejto zmluvy realizovať a odovzdať v lehote do 74 dní od začatia realizácie diela, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

Článok 4, bod 4.3. druhá veta, sa mení takto:

Tento harmonogram je súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3 v spojení s prílohou č. 5 (ďalej len „Harmonogram“) a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky stavebné a montážne práce, resp. zhotoviť časti Diela v termínoch uvedených v tomto harmonograme.

Prílohy k zmluve o dielo označené poradovými číslami 1 až 4, sa dopĺňajú o:

- prílohu č.5 – Časový harmonogram postupu prác v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Spr 483/16.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

V Námestove dňa 15. júla 2016

.....
zhotoviteľ:
Ing. Peter Hlavatík
na základe plnomocenstva

.....
objednávateľ
JUDr. Gabriela Kysel'ová
predsedníčka okresného súdu

Harmonogram prác od 18.07.2016 do 10.08.2016
„Stavebné úpravy budovy Oresného súdu Námestovo“

Názov	2016																										
	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8			
Úpravy povrchov																											
Drevostavby																											
Stolárske konštrukcie																											
Kovové doplnkové konštrukcie																											
Podlahy, Obklady, Dlažby																											
Podlahy vlnové a parketové																											
Maľby																											
Nátery																											
Elektoinštalácia																											
Výťah																											