

# **Dodatok č. 1**

k zmluve o dieło

č. SE-OVO-183-013/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na  
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Giraltovciach“**

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

V čl. I. sa mení bod 1.1. a znie nasledovne:

1.1. **Obidávateľ**

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribojova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Mgr. Ján Lazar**  
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR  
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010  
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Martina Hrnčiarová**  
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

por. Ing. Peter Kuča  
kpt. Ing. Miroslav Rýdži  
mjr. Ing. Rastislav Koleda  
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

00 151 866

IČO:

2020571520

DIČ:

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

051 746 55 55

fax:

051 746 55 86

1.2. **Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**ŠTÍCH, spol. s r. o.**  
Čulenova 3  
066 01 Humenné

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

**Ing. Karol Závodský** - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

**Ing. Vladimír Valalik**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

36 471 127

IČO:

DIČ:

2020025051

IČ DPH:

SK2020025051

tel.:

057 / 7722254

fax:

057 / 7880681

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:  
12627/P.

**Čl. V.  
CENA ZA DIELO**

**V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:**

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**387 333,53 EUR**

slovom: tristoosemdesiatseptisícstotridsaťtri a 53/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:	
cena celkom bez DPH .....	323 156,24 €
DPH 19% zo základu 45 396,11 €.....	8 625,26 €
DPH 20% zo základu 277 760,13 € .....	55 552,03 €
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>387 333,53 €</b>

Z toho: ZRRN( bez DPH )

5.1.1 SO 01 – Hasičská stanica.....	295 720,08 €
5.1.2 SO 02 – Kanalizačná prípojka s ORL.....	10 770,16 €
5.1.3 SO 03 – Prípojka NN.....	599,13 €
5.1.4 SO 04 – Spevnené plochy a chodníky.....	14 416,87 €
<b>VRN( bez DPH )</b>	
5.1.5 Kompletizačná činnosť .....	0,00 €

**Ostatné( bez DPH )**

5.1.6 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác .....	250,00 €
5.1.7 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou .....	160,00 €
5.1.8 zabezpečenie rozboru pitnej vody .....	160,00 €
5.1.9 dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu .....	730,00 €
5.1.10 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) .....	350,00 €

**Čl. VI.**

**PLATOBNÉ PODMIENKY**

**V čl. VI. sa mení bod 6.1 a znie nasledovne:**

- 6.1. Faktúry podľa čl. VI. bod 6.3 a 6.4 tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove  
Požiarická 1, 080 01 Prešov  
IČO: 37872061  
DIČ: 2021648530  
IČ DPH: SK 2021648530  
Číslo účtu: 7000173309 / 8180

1/1

**V čl. VI. sa mení bod 6.6 a znie nasledovne:**

Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

## Čl. XI.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

**V čl. XI. sa dopĺňa bod 11.13., ktorý znie nasledovne:**

- 11.13. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZôD, vo veci odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
- 11.13.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o diele odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.13.2 a 11.13.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny.
- 11.13.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.13.3), vyvolané:
- zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
  - zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom,
  - požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
  - prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodu nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa.
- 11.13.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.13.2), vyvolané:
- nesúladiom výkazu výmer s projektom stavby,
  - nesúladiom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
  - zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.13.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa:
- odsúhlasuje práce, ktoré nezvyšia zmluvnú cenu za dielo,
  - bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvyšia zmluvnú cenu za dielo.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o diele č. SE-OVO-183-013/2010 zo dňa 23. 06. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o diele č. SE-OVO-183-013/2010 zo dňa 23. 06. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny je vyhotovená v troch výtlačkoch. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky špecifikácie ceny. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok špecifikácie ceny.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tlesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V Bratislave dňa **04-08-2011**


V Humennom dňa **11 05 2011**

za objednávateľa

za zhotoviteľa



**Mgr. Ján Lazar**  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR



**Ing. Karol Závodský**  
konateľ  
ŠTICH, s.r.o.

**ŠTICH spol. s r.o.**  
Culenová 3  
086 01 Humenné  
IČO:36471127, IČ DPH: SK202023451

21

certifikácia neoprávnených nákladov, resp. nákladov krytých prostriedkami štátneho rozpočtu

Rekapitulácia ceny podľa čl. V. tejto ZoD:

<b>ZRN (bez DPH)</b>		
5.1.1	SO 01 – Hasičská stanica.....	23 544,45 €
5.1.4	SO 04 – Spevnené plochy a chodníky.....	3 674,08 €
<b>Ostatné (bez DPH)</b>		
5.1.6	vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác .....	250,00 €
5.1.7	vytyčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou .....	160,00 €
5.1.8	zabezpečenie rozboru pitnej vody .....	160,00 €
5.1.9	dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu .....	730,00 €
5.1.10	vyracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) .....	350,00 €
	<b>Spolu bez DPH .....</b>	<b>28 868,53 €</b>
	DPH 20 % zo základu 28 868,53 € .....	5 773,71 €
	DPH 1 % zo základu 248 891,60 € .....	2 488,92 €
	<b>DPH spolu .....</b>	<b>8 262,63 €</b>
	<b>Neoprávnené náklady spolu .....</b>	<b>37 131,16 €</b>