

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-250-013/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Stropkove“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

V čl. I. sa mení a dopĺňa bod 1.1. a znie nasledovne:

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11.08.2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

por. Ing. Peter Kuča
kpt. Ing. Miroslav Rýdzi
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK2020571520

tel.:

051 746 55 55

fax:

051 746 55 86

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

merga, s.r.o.
Komenského 2826
069 01 Snina

V zastúpení:

Ing. Dušan Mráz - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Dušan Mráz - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Miroslav Firda

Bankové spojenie:

SLSP, a.s., pob. Humenné

Číslo účtu:

0462 603 674/0900

IČO:

35 912 782

DIČ:

202 191 8008

IČ DPH:

SK 202 191 8008

tel.:

057 761 1442

fax:

057 761 1442

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15693/P.

Čl. V.
CENA ZA DIELO

V čl. V. sa mení a dopĺňa bod 5.1. a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

401 808,70 EUR

slovom: štyristojedentisícosemstoosem a 70/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	334 840,58	€
DPH 20% zo základu 334 840,58 €	66 968,12	€
cena celkom vrátane DPH	401 808,70	€

Z toho: **ZRN**(bez DPH)

5.1.1 SO 01 – Rekonštrukcia budovy HaZZ	276 177,35	€
5.1.2 SO 02 – Prístavba budovy HaZZ.....	31 810,80	€
5.1.3 SO 03 – Spevnené plochy.....	7 629,66	€
5.1.4 SO 04 – Vonkajšia kanalizácia a ORL.....	10 848,25	€
5.1.5 SO 05 – Oplotenie objektu.....	4 289,52	€

VRN(bez DPH)

5.1.6 Kompletizačná činnosť	885,00	€
-----------------------------------	--------	---

Ostatné(bez DPH)

5.1.7 vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	260,00	€
5.1.8 vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou	415,00	€
5.1.9 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	280,00	€
5.1.10 zabezpečenie napojenia vodných stavieb na verejné siete správcom	100,00	€
5.1.11 zabezpečenie rozboru pitnej vody	135,00	€
5.1.12 dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	1 550,00	€
5.1.13 vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	460,00	€

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

V čl. VI. sa mení bod 6.1 a znie nasledovne:

- 6.1. Faktúry podľa čl. VI. bod 6.3 a 6.4 tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnická 1, 080 01 Prešov
IČO: 37872061
DIČ: 2021648530
IČ DPH: SK 2021648530
Číslo účtu: 7000173309 / 8180

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

V čl. IX. sa mení bod 9.7 a znie nasledovne:

- 9.7. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa p. Vladislav Hlodan.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

V čl. XI. sa dopĺňa bod 11.12., ktorý znie nasledovne:

- 11.12. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania navyiac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
- 11.12.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku navyiac prác uvedených v bodoch 11.12.2 a 11.12.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny.
- 11.12.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje navyiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.12.3), vyvolané:
- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
 - b) zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom,
 - c) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
 - d) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodu nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa.
- 11.12.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje navyiac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.12.2), vyvolané:
- a) nesúlalom výkazu výmer s projektom stavby,
 - b) nesúlalom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
 - c) zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.12.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa:
- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za dielo.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-250-013/2010 zo dňa 28. 12. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-250-013/2010 zo dňa 28.12.2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny je vyhotovená v troch výtlačkoch. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky špecifikácie ceny. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok špecifikácie ceny.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

V Bratislave dňa

V Snine dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Dušan Mráz
konateľ
merga, s.r.o.

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa

V Snine dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcia ekonomiky MVSR

Ing. Dušan Mráz
konateľ
merga, s.r.o.

Špecifikácia neoprávnených nákladov, resp. nákladov krytých prostriedkami štátneho rozpočtu z kapitoly MV SR

Rekapitulácia ceny podľa čl. V. tejto ZoD:

VRN(bez DPH)			
5.1.6	Kompletizačná činnosť	885,00	€
Ostatné(bez DPH)			
5.1.7	vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	260,00	€
5.1.8	vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou	415,00	€
5.1.9	vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	280,00	
5.1.10	zabezpečenie napojenia vodných stavieb na verejné siete správcom	100,00	€
5.1.11	zabezpečenie rozboru pitnej vody	135,00	€
5.1.12	dodania energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	1 550,00	€
5.1.13	vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	460,00	€