

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 15.06.2016, evid. pod číslom ÚVTOS-39/34-2016 v znení neskorších dodatkov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

uzatvorený medzi:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenská republika
Zriadený na základe: Zriaďovacej listiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. januára 2001 o zriadení Ústavu na výkon trestu odňatia slobody evidovanej pod č. GR ZVJS-182/40-2001, v znení neskorších dodatkov
Zástupca : Mgr. Marek Kresan – riaditeľ
IČO: 00738263
DIČ: 2020395993
IČ DPH: SK2020395993
Číslo účtu: ; }

(ďalej len „objedn

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MD FLOOR s. r. o.
Sídlo: Fedinova 22, 851 01 Bratislava
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101079/B
Zástupca : Martin Dzielava - konateľ
IČO : 47 945 893
DIČ : 2024151932
IČ DPH: SK2024151932
Bankové spojenie :
Číslo účtu : 35

(ďalej len „zhc

(ďalej spolu len „zmluvné strany“),

Čl. I

Predmet

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je na základe dohody oboch zmluvných strán zmena vybraných ustanovení Zmluvy o dielo z dôvodu vzájomnej dohody o **predĺžení zmluvne určeného času vykonania diela**.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

- a) Čl. III bod 1 Zmluvy o dielo, ktorý znie „Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela v rozsahu podľa Článku II. bod 2 zmluvy od 20.06.2016 do 22.07.2016.“ **sa nahrádza za:** „Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela v rozsahu podľa Článku II. bod 2 zmluvy od 20.06.2016 do 04.08.2016.“
- b) Čl. III bod 3 Zmluvy o dielo, ktorý znie „Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo objednávateľovi do 22.07.2016 do 10.00 h.“ **sa nahrádza za:** „Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo objednávateľovi do 04.08.2016 do 10.00 h.“

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku č. 3 prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ho podpísali.
2. Dodatok č. 3 bol vyhotovený štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre obdrží zhotoviteľ.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 3 neupravené, ostávajú naďalej v platnosti tak, ako boli prijaté.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 3 je u objednávateľa evidovaný pod číslom ÚVTOS-39-3/34-2016

V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa: **20 -07- 2016**
dodávateľ:

M

Martin Dzielava
konateľ

V Hrnčiarovciach nad Parnou, dňa: **20 -07- 2016**
objednávateľ:

Ústav

ody

v. z. Ing. Jozef Lančarič
zástupca riaditeľa pre ekonomické veci

Mgr. Marek Kresan
riaditeľ

