

**DODATOK Č. DZ221402200450101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022004501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Nitrianska Blatnica
sídlo : Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Slovenská republika
konajúci : Mgr. Michal Toman
IČO : 00310824
DIČ : 2021315494
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 2617321153/0200
refundácia: 2617321153/0200
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.08.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory sa týmto dodatkom ruší.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214022004501**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Za Prijímateľa v Nitrianskej Blatnici, dňa:

Podpis:

Mgr. Michal Toman, starosta obce Nitrianska Blatnica

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Stavebné úpravy obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici	
Kód ITMS	22140220045	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100 %	01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 – iné nešpecifikované služby	100 %	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky samosprávny kraj
Okres	Topoľčany
Obec	Nitrianska Blatnica
Ulica	-
Číslo	158

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Nadstavbou, prístavbou budovy, obstaraním IKT a interiérového vybavenia dosiahnuť vytvorenie stálej služby požiarnej ochrany.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie úrovne služieb požiarnej ochrany stavebnými úpravami objektu pre vytvorenie stálej služby, zníženie energetickej náročnosti budovy. SO-01-A1, SO-03-A4.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie podmienok pre pracovníkov stálej služby s využitím IKT a obstaraním interiérového vybavenia s možnosťou vzdelávania a preškolenia. SO-01-A2

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2009	410,3	2011
	počet technicky zhodnotených a vybudovaných objektov v rámci zariadení	počet	0	2009	1	2011
dopad	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	82,44	2016
		kWh/m ²	0	2009	234,7	2016
	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2009	3	2016
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2009	2	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	5	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru)	počet	0	2009	1	2011
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2009	256 024,41	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
dopad	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	82,44	2016
		kWh/m ²	0	2009	234,7	2016
	zariadenie, v ktorom došlo k odstráneniu prevádzkových environmentálnych nedostatkov	počet	0	2009	1	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
dopad	zariadenie, v ktorom došlo k debarierizácii	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, v ktorom došlo k debarierizácii	EUR	0	2009	256 024,41	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia a nadstavba OHZ, interiérové a IKT vybavenie	03/2010	01/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	12/2008	01/2011
C Proces verejného obstarávania	08/2009	11/2009
D Externý manažment projektov	12/2008	08/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	08/2011
---------------------------------------	---------

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	234 165,47	244,82	234 410,29	
A	Rekonštrukcia a nadstavba OHZ, interiérové a IKT vybavenie	Stavebné práce	EUR	84 274,45	244,82	84 519,27	717002
			EUR	138 543,85	0,00	138 543,85	717003
		SPOLU	EUR	222 818,30	244,82	223 063,12	Σ Stavba
		Vybavenie	EUR	8 541,00	0,00	8 541,00	713001
			EUR	2 806,17	0,00	2 806,17	713002
		SPOLU	EUR	11 347,17	0,00	11 347,17	Σ Vybavenie
Podporné aktivity			EUR	21 858,94	0,00	21 858,94	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	7 967,05	0,00	7 967,05	716
		B2 stavebný dozor	EUR	5 416,00	0,00	5 416,00	717003
		SPOLU	EUR	13 383,05	0,00	13 383,05	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 784,00	0,00	1 784,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	6 691,89	0,00	6 691,89	637005
Celkovo			EUR	256 024,41	244,82	256 269,23	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).