

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len "objednávateľ")

Nemocnica Poprad, a. s.

Banícka č. 803/28, 05845 Poprad

MUDr. Erik Chorvát, MBA – predseda predstavenstva

Ing. Michal Neuwirth – podpredseda predstavenstva

36513458

2022127657

SK2022127657

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva

Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva

Bankové spojenie IBAN:

IČO :

36 191 892

DIČ

2020039780

IČ DPH

SK2020039780

Reg. č. z Obchodného registra

oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ

Tel.:

+421 56 688 08 11

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť jednotlivo označovaní aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania – zhotovenie stavby dielo „*Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby*“ (ďalej len „dielo“).
3. Zmluva nadobudla platnosť dňa 27.08.2019, dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
4. Na strane Zhotoviteľa došlo k zmenám a doplneniam osôb oprávnených konať za Zhotoviteľa.
5. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.6. v čl. XVII. Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku

- II.1 Z dôvodu zmeny štatutárnych zástupcov sa zmluvné strany dohodli na zmene článku I. Zmluvné strany v časti Objednávateľ, pôvodne ustanovenie v časti štatutárny zástupca sa ruší a nahrádza sa novým v nasledovnom znení:

štatutárny zástupca: MUDr. Erik Chorvát, MBA – predseda predstavenstva
Ing. Michal Neuwirth – podpredseda predstavenstva

- II.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 7.28 článku VII. Podmienky uskutočnenia prác. Pôvodne ustanovenie bodu 7.28 sa ruší a nahrádza sa novým bodom v znení:

7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi po častiach:

- 01 Nadstavba strojovne VZT
- 02 Výstavby dvoch výťahov pre lôžkovú časť
- 03 Rekonštrukcia 10.NP Komplementu Nemocnice Poprad
- 04 Prístavba a rekonštrukcia 9.NP Nemocnice Poprad
- 05 Rekonštrukcia a prístavba Urgentného príjmu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia časti diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov na jednotlivej odovzdávanej časti.

- II.3 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu 9.4 v článku IX. Platobné podmienky. Na konci pôvodného ustanovenia bodu 9.4 sa dopĺňa veta nasledovného znenia:

Po odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela bude hodnota Bankovej garancie znížená o 10% z hodnoty odovzdanej časti diela.

II.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IX. Platobné podmienky sa v celom rozsahu bodu 9.5 nahrádza slovo „dielo“ slovom „časť diela alebo časti diela“(podľa významu vety).

II.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku XI. Zodpovednosť za vady a záruky sa vo všetkých bodoch nahrádza slovo „dielo“ slovom „časť diela alebo časti diela“ (podľa významu vety).

Článok III.

Záverečné ustanovenia

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené.

III.2. Tento Dodatok č.1 sa stáva platným dňom podpisu zmluvnými stranami a účinným nasledujúcim dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

III.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 originálnych rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

III.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo sa oboznámili a s dohodnutými podmienkami súhlasia. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určito a zrozumiteľne, Dodatok č. 1 uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Poprade dňa 25.11.2020

V Michalovciach dňa 26.11.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
MUDr. Erik Chorvát, MBA
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Viliam Paľo
Obchodno-technický riaditeľ
Člen predstavenstva

.....
Ing. Michal Neuwirth
Podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Michal Šandrik
Obchodný riaditeľ
Člen predstavenstva