

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Nemocnica Poprad, a. s.

Sídlo:

Banícka č. 803/28, 05845 Poprad

Štatutárny zástupca:

MUDr. Erik Chorvát MBA – predseda predstavenstva
Ing. Michal Neuwirth – podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

36513458

DIČ:

2022127657

IČ DPH:

SK2022127657

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Chemkostav, a.s.

Sídlo:

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Adresa:

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca:

Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva
Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva

Bankové spojenie IBAN:

IČO :

36 191 892

DIČ

2020039780

IČ DPH

SK2020039780

Reg. č. z Obchodného registra

oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ

Tel.:

+421 56 688 08 11

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť jednotlivito označovaní aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania – zhotovenie stavby dielo **„Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby“** (ďalej len „dielo“).
3. Zmluva nadobudla platnosť dňa 27.08.2019, dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
4. Počas realizácie stavebných prác došlo k zmenám projektovej dokumentácie, ktoré mali vplyv na celkovú cenu diela. Zhotoviteľ zaznamenal tieto Zmeny formou zmenových listov, ktoré predložil Objednávateľovi a ten ich odsúhlasil.
5. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.6. v čl. XVII. Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku

- II.1 Z dôvodu zmien počas trvania zmluvného vzťahu v zmysle Zmenových listov – ZL1 až ZL 16 (Zmenové listy tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku), sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 4.5. čl. IV. Zmluvy o dielo.

Bod 4.5 čl. IV Cena diela za vykonanie diela, pôvodnej Zmluvy o dielo č. zo dňa 27.08.2019 v znení dodatku č. 1 sa dopĺňa novým bodom v znení:

4.5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela podľa čl. IV. bod 4.5 sa navyšuje v rozsahu Zmenových listov ZL1 – ZL 16 o sumu **33 728,33,-€ bez DPH** (slovom: tridsaťtritisíc sedemstodvadsaťosemeur tridsaťtrícetov) (ďalej len „Cena diela“).

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, ostávajú nezmenené.
- III.2. Tento Dodatok č.2 sa stáva platným dňom podpisu zmluvnými stranami a účinným nasledujúcim dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- III.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 originálnych rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- III.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo sa oboznámili a s dohodnutými podmienkami súhlasia. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určito a zrozumiteľne, Dodatok č. 2

