

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. Spr 483/16 uzatvorenej dňa 17.05 2016

podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obchodné meno : Okresný súd Námestovo
Sídlo: Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo
Zastúpený : JUDr. Gabriela Kysel'ová, predsedníčka okresného súdu
IČO : 42061385
DIČ : 2022505815
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
Telefón: +421 43 88 58111
Fax: +421 43 88 58 191
Splnomocnenec pre vecné rokovania : Ing. Iveta Matejčíková, riaditeľka správy súdu
E-mail:

2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno : TLM INVESTMENT s.r.o.
Sídlo : Zadunajská cesta 6 / A , 851 01 Bratislava
Zastúpený : Ing. Peter Hlavatík - na základe plnomocenstva
IČO : 46 250 956
DIČ : 2023309739
IČ DPH : SK 2023309739
Zapísaný v obchodnom registri : Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 74728/B
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
Splnomocnenec pre vecné rokovania : Ing. Ľuboš Hlavatík, generálny riaditeľ
Tel :

V súlade s článkom 5 bodom 5.3. a 5.6 a ďalej článkom 18 bodom 18.1 zmluvy uzatvára objednávateľ a zhotoviteľ nasledovný dodatok k zmluve:

Článok 5 „Cena diela a fakturácia“ bod 5.3 sa dopĺňa takto:

Úprava a zmena ceny diela pri dodržaní ustanovenia bodu 5.2. tohto článku sa vykonáva týmto dodatkom č. 2, pričom rekapituláciu rozpočtu stavby obsahujúcu položky „viac práce“ a „menej práce“ s vyčíslením ich ceny obsahuje príloha č. 6 .

Prílohy k zmluve o dielo označené poradovými číslami 1 až 4, v spojení s prílohou č. 5 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo sa dopĺňajú o:

- prílohu č.6 – rekapitulácia rozpočtu stavby obsahujúcu položky „viac práce“ a „menej práce“ č. Spr 790/16.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

V Námestove dňa 08. augusta 2016

.....
~~zhotoviteľ~~
Ing. Peter Hlavatík
na základe plnomocenstva

.....
objednávateľ
JUDr. Gabriela Kyseľová
predsedníčka okresného súdu

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy OS Námestovo-

Miesto:

MENEJ PRACE

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

8.8.2016

Odberateľ: Okresný sud Namestovo

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TLM INVESTMENT s.r.o

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00			7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT		0,00		8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			17 790,01	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	17 790,01	17 790,01
					22	DPH 20% z	17 790,01	3 558,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		21 348,01
					F			

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy OS Námestovo- Miesto:

NAVIAC PRÁCE Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 8.8.2016

Odberateľ: Okresný sud Namestovo IČO:
DIČ:

Dodávateľ: TLM INVESTMENT s.r.o IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00			7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT		0,00		8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			16 130,19	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 130,19	
					22	DPH 20% z	16 130,19	3 226,04
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		19 356,23
					F			

Odberateľ

Dodávateľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU STAVBY POLOŽIEK VIAC PRÁCE A MENEJ PRÁCE - príloha č. 6 Spr. 790/16

OZNAČ	PREDMET	ODSUHL SUMA BEZ DPH	ODSUHL SUMA S DPH
Dod.č.3	mč.312	147,46	176,95
Dod.č.3	mč.301	369,36	443,23
Dod.č.1	vymena balk dveri	520,29	624,35
Dod.č.2.1	optika ,vyhrev žlabov	226,62	271,94
Dod.č.2.2	pripojky k umyv mč 311	176,97	212,36
Dod.č.2.3	prepojenie priestorov pošty NN	207,92	249,50
Dod.č.2.4	privod k el zamku dveri	81,81	98,17
Dod.č.2.6	montáž wc kombi	35,52	42,62
Dod.č.3	mč 313	105,00	126,00
Dod.č.3	mč 314,302	264,89	317,87
Dod.č.3	mč 302	453,35	544,02
Dod.č.3	mč 304,305	1070,00	1284,00
Dod.č.8	UK III NP	6209,24	7451,09
Dod.č 5 T	nudzove osvetlenie	1026,98	1232,38
Dod.č 9 T	privod kabel klima	35,19	42,23
Dod č.4 .1 T	mč 202	499,63	599,56
Dod č.4.2 T	mč 210	76,79	92,15
Dod. č. 4.3 T	mč 213	52,55	63,06
č. 5 - I	NVP vyťah I.	325,77	390,92
č. 5 - II	NVP vyťah II.	4244,85	5093,82
č.10 -T	vonkajšie upravy	1659,82	1991,78
	nevyk prace k 22/6 -florek	-5721,63	-6865,96
	nebude sa realizovať OS NO	-4211,27	-5053,52
	nebude sa realizovať OS NO II.	-2602,49	-3122,99
	OS NO minus 4	-3637,73	-4365,28
	OS NO minus 5	-1616,89	-1940,27

Naviac práce	17790,01	21348,01
Menejpráce	-17790,01	-21348,01
Celkom	0,00	0,00