



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika



SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
I/2150/2016/MRU

Naše číslo
6488/ 94885 /20101/2016

Vybavuje

Dátum
16.08.2016

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Návrh uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. v rámci poskytovanej komplexnej služby elektronického výberu mýta), názov súboru (CR_00200_Navrh_zmena_sidla_NDS_v1.0_svk) Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Róbert Auxt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác
člen predstavenstva

telefón
fax +
web

bankové spojenia

SWIFT
číslo účtu

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001
DIČ 2021937775
IČ DPH SK 2021937775



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Milan Rác

Člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:

6367/45197/20100/2015 / 04.04.2016

Naše číslo:

I/2150/2016/MRU

Miesto, dátum:

Bratislava, 10.06.2016

Vec: Predloženie „Návrhu uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta“

Vážený pán Ing. Milan Rác, člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), predovšetkým na základe Vášho listu č. 6367/45197/20100/2015 zo dňa 04.04.2016, doručeného našej spoločnosti dňa 08.04.2016, Vám v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy zasiela návrh uskutočnenia zmeny č. 00200 s názvom „Návrh uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta“.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli

Predseda predstavenstva

Ing. Robert Seveia, Ph.D.

Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Návrh uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta

Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom člena predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a IT Ing. Milana Ráca

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímatel':**Názov spoločnosti:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Adresa spoločnosti: Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Odobzdávateľ':**Názov spoločnosti:** **SkyToll, a. s.**Adresa spoločnosti: Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Dokument(y):**Názov:** Návrh uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta**Formát:** 2 papierové vyhotovenie a 1 CD nosič**Dátum dokumentu:** 10.06.2016**Naše číslo:** <I/2150/2016/MRU**Dátum preberania:** 10.06.2016**Miesto preberania:** Bratislava, podateľňa NDS**Dátum a podpis Prijímateľa****Dátum a podpis Odobzdávateľa****Poznámka:**

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. Protokol bude opatrený podpisom a pečiatkou Prijímateľa i Odobzdávateľa.

Komplexná služba elektronického výberu mýta - Riadenie zmien

Návrh uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta

CR_00200_Navrh_zmena_sidla_NDS_v1.0_svk

Ref. č. 00200

Verzia 1.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	4
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom	5
4	Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému.....	6
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy Služby	7
6	Technologická platforma a architektúra.....	8
7	Navrhovaný časový harmonogram	9
8	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny	10
9	História dokumentu	11

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B. 3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), predkladá, predovšetkým v súvislosti s listom Objednávateľa č. 6367/45197/20100/2015 zo dňa 04.04.2016, doručeným našej spoločnosti dňa 08.04.2016, ako aj v súvislosti s listom Objednávateľa č. 5034/52148/10702/2016 zo dňa 25.04.2016, doručeným našej spoločnosti dňa 28.04.2016 (ďalej len „List“), prostredníctvom tohto Návrhu uskutočnenia zmeny s názvom „Návrh uskutočnenia zmeny sídla Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta“ (ďalej len „Návrh uskutočnenia zmeny“) riešenie, ktorého primárnym cieľom/účelom je implementácia zmeny sídla Objednávateľa v rámci Elektronického mýtného systému (ďalej len „EMS“) Komplexnej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“).

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Navrhované riešenie a jeho konkrétna implementácia Poskytovateľom bude mať dopad predovšetkým v nasledovných rovinách:

- a) právnej – zosúladienie doterajšieho právneho stavu s navrhovaným právnym stavom tak na úrovni Zmluvy, ako aj na úrovni komplexnej vykonávacej dokumentácie Služby,
- b) technickej – návrh, vybudovanie a aktualizácia SW prostriedkov,
- c) v rovine ekonomickej – spočívajúcej v dodatočných nákladoch Poskytovateľa v súvislosti s implementáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Vyššie uvedený Návrh uskutočnenia zmeny nemá žiadny dopad na Zmluvu. Predmetná zmena sídla Správcu výberu mýta nemá žiadnu negatívnu implikáciu na rozsah a kvalitu poskytovanej Služby.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že predmetná zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, Súťažnými podkladmi č.1/2008 (ďalej len „SP“) a Ponukou tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na riešenie Služby boli kontinuálne a konzistentne dodržané, pričom predovšetkým máme na mysli tie požiadavky „Čiastkovej služby Výber mýta“, „Čiastkovej služby Zákaznícke služby“ a „Čiastkovej služby Poskytovanie informácií (PR)“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP, ktoré priamo súvisia najmä s registratúrnymi záznamami Objednávateľa a vzormi formulárov Služby.

Na záver tejto časti Návrhu uskutočnenia zmeny (skrátene aj ako „zmena sídla Objednávateľa“) uvádzame, že Objednávateľ sa prijatím Návrhu uskutočnenia zmeny zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi všetky skutočne vynaložené a preukázané náklady súvisiace s realizáciou zmeny sídla Objednávateľa v rámci poskytovanej Služby.

4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému

Požadovaná zmena sídla Objednávateľa bude do dôsledku znamenať predovšetkým realizovanie nižšie uvedených nosných zmien EMS s potenciálnym dopadom najmä na:

- 1) funkcionality existujúcich základných blokov EMS, a to najmä:
 - Centrálny informačný systém (CIS),
 - Systém centrálného dohľadu a riadenia akosti,
- 2) ostatné súvisiace dopady, predovšetkým však dopady na:
 - Internetový portál – aktualizácia formulárov vo formáte PDF,
 - testovanie,
 - smernice, procesy a pracovné inštrukcie,
 - interné právne a súvisiace dokumenty,
 - zmluvnú dokumentáciu, interné právne a súvisiace dokumenty.

Zavedenie tohto Návrhu uskutočnenia zmeny bude z pohľadu návrhu, vybudovania a implementácie vyššie uvedených požiadaviek Objednávateľa spočívať:

- v úprave/konfigurácii šablón pre tvorbu dokumentov v systéme Centrálného informačného systému,
- vo vytvorení nových dokumentov vo formáte PDF, ktoré budú umiestené na stránkach Internetového portálu.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy Služby

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Služby.

6 Technologická platforma a architektúra

Predmetný Návrh uskutočnenia zmeny má dopad na technologickú platformu a architektúru EMS na úrovni úpravy parciálnych častí komponentov EMS, zabezpečujúcich predovšetkým čiastkovú službu Zákazníckej služby, Výber mýta a Poskytovanie informácií (PR), pričom zavedenie tohto Návrhu uskutočnenia zmeny bude do dôsledku znamenať implementovanie a realizovanie nosných zmien uvedených ďalej v tejto kapitole.

Zmena adresy sídla Objednávateľa vo všetkých formulároch a dokumentoch EMS, ktoré sú vytvárané/generované Centrálnym informačným systémom, ako aj formulároch, ktoré sú umiestnené na Internetovom portáli bude realizovaná najmä v/vo:

- a) záhlaví všetkých formulárov, ktoré sú generované v mene Objednávateľa Centrálnym informačným systémom,
- b) adrese sídla Objednávateľa inkorporovanej priamo v obsahu jednotlivých formulárov,
- c) formulároch vo formáte PDF, ktoré sú dostupné prostredníctvom Internetového portálu .
- d) editovateľných formulároch vo formáte PDF, ktoré sú dostupné pre Vydavateľov palivových náplní,
- e) všetkých jazykových verziách vyššie uvedených formulárov/dokumentov.

Za účelom verifikácie implementácie vyššie uvedených zmien budú vykonané nasledovné testy:

- a) funkčné testy, ktorých účelom je verifikácia generovania správnych typov dokumentov v príslušnom procese,
- b) validačné testy, ktorých účelom je verifikácia dodržania všetkých predmetných zmien v jednotlivých dokumentoch.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Predmetný Návrh uskutočnenia zmeny bude implementovaný na základe navrhovaného predpokladaného časového harmonogramu, uvedeného v Tabuľke č. 1.

Aktivita	Zodpovedný	Dátum
Akceptácia tohto Návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľom	Objednávateľ	T0
Odhadovaný plán uskutočnenia analýzy návrhu riešenia	Objednávateľ / Poskytovateľ	T1 = T0 + 1 týždeň
Odhadovaný plán implementácie Návrhu uskutočnenia zmeny a jej akceptácia Objednávateľom	Poskytovateľ	T2 = T1 + 2 týždne

Tabuľka č. 1 - Predpokladaný časový harmonogram

8 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním tohto Návrhu uskutočnenia zmeny predstavujú predovšetkým priame náklady na realizáciu zmeny funkcionality vyššie uvedenej technologickej platformy, a to vo výške 34.340,00 EUR (investičné náklady).

Celkovú cenu spojenú s implementáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny vo výške 34.340,00 EUR je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci fakturovanej odmeny za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola implementovaná Zmena sídla Objednávateľa riadne akceptovaná, pričom celková cena implementovanej Zmeny sídla Objednávateľa bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so sumou primeraných nákladov Poskytovateľa, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

Štruktúra investičných nákladov je uvedená v nasledovnej tabuľke č. 2 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

#	Názov Služby	Investičné náklady (Capex)	Prevádzkové náklady (OPEX / rok)	Obnova a inovácie
1	Realizácia zmeny adresy sídla Objednávateľa	25 276,00 €		
2	Služba Predpis mýta			
3	Služba Výber mýta			
4	Palubné jednotky			
5	Vynucovanie			
6	Zákaznícke služby			
8	Centrálny dohľad a riadenie akosti	1 648,00 €		
9	Obnova a inovácie technológií			
10	Poskytovanie informácií			
11	Súvisiace náklady	7 416,00 €		
Celková suma nákladov		34 340,00 €	- €	- €

Tabuľka č. 2 – Diverzifikácia nákladov

9 História dokumentu

Verzia	Status	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	10.06.2016	SkyToll, a. s.	Prvá verzia

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“