

Dodatok č. 9

k Zmluve o dielo č. 011/2018

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Zhotoviteľ** (obchodné meno): **TRANSTECH, a.s.**
- Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Korešpondenčná adresa: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Zastúpený: PhDr. Ján Bync, PhD. – predseda predstavenstva
Telefón: 051/77 20 830
E-mail: projekt@transtech-sk.eu
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. Marián Husovský – výrobný riaditeľ
b) zmluvných: PhDr. Ján Bync, PhD. – predseda predstavenstva
IČO: 36481459
DIČ: 2020014964
IČ DPH: SK2020014964
Bankové spojenie: VUB banka, a.s. pobočka Prešov
IBAN: :
SWIFT:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka č. 10251/P
Zhotoviteľ je platcom DPH.
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.2 **Objednávateľ**: **Ľubovnianska nemocnica, n.o.**
- Sídlo: Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Korešpondenčná adresa: Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: MUDr. Peter Bizovský, MPH - riaditeľ
Telefón: 052/43 17 215 (sekretariát)
E-mail: sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických: Ing. Ľubomír Saloň – námestník úsek prevádzkový a technický
b) zmluvných: Ing. Jaroslav Marinčin, MPH – ekonomický námestník
c) osoba oprávnená vykonávať technický dozor: Ing. Branislav Vojtek
d) osoba oprávnená vykonávať autorský dozor: Ing. Tibor Petrik
IČO: 37886851
DIČ: 2022057565
IČ DPH: SK2022057565
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Prešov, registračné
Číslo OVVS-119/2005-NO
(ďalej len „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky „Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o.“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvorila v rámci projektu „Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o.“ (ďalej len „projekt“), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“, prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, kódu výzvy IROP-PO2-SC213-2017-25 .

II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. Zmluvy o dielo č.011/2018, bod 4.4 nasledovne:

Pôvodné znenie:

4.4. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 30.11.2020

Sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

4.4. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 18.01.2021

2.2. V dôsledku zmeny termínu dokončenia, odovzdania a prevzatia diela sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č.2 k Zmluve o Dielo č.011/2018, konkrétne Harmonogramu výstavby spracovaný formou Ganttovho diagramu, ktorý obsahuje podrobný časový plán realizácie stavby rozpracovaný na jednotlivé dni, pracovné úkony a aktivity. Nové znenie Harmonogramu výstavby formou Ganttovho diagramu tvorí prílohu tohto dodatku.

2.3. Všetky ostatné ustanovenia ostávajú v pôvodnom znení a ich obsah sa týmto dodatkom nemení.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej, v á ž n e j a neomylnnej vôli, že nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Prešove dňa


V Starej Ľubovni dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
PhDr. Ján Byne, PhD.
predseda predstavenstva

.....
MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ



Táto časť prílohy č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 011/2018

V, dňa.....

V, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ

.....
PhDr. Jaroslav Dymek, PhD.
Predseda predstavenstva

Harmonogram výstavby

doba výstavby - 1 105 dní

