



DODATOK č. 15
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: VS-3/2009-KaHR

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Peter Žiga**, minister

v zastúpení²
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Mesto Trnava**
sídlo : Hlavná 1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika
konajúci : **JUDr. Peter Bročka, LL.M.**, primátor
Mgr. Tibor Pekarčík, 1. zástupca primátora
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 25.2.2009, evidovanej pod číslom: VS-3/2009-KaHR (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č.2** Zmluvy „**Predmet podpory**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č.11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **JUDr. Peter Bročka, LL.M.**, primátor

Podpis: **Mgr. Tibor Pekarčík**, 1. zástupca primátora

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory“

Príloha č. 11 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Mestský priemyselný a technologický park Trnava	
Kód ITMS	25110220004	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a Štátneho rozpočtu	
Prioritná os	Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
03 Výskum a technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17- Verejná správa	100%	01 -Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS II - Západné Slovensko
NUTS III	NUTS III – Trnavský kraj
Okres	Trnava
Obec	Trnava
Ulica	Priemyselná
Číslo	5

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Revitalizácia a modernizácia mestského priemyselného areálu za účelom vytvorenia priestorových možností pre pôsobenie firiem, podporení rastu ich konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v zrevitalizovanom hneďom parku a vytvorenie nových pracovných miest za účelom diverzifikácie priemyselnej výroby v trnavskom regióne
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie priemyselných aktivít v regióne zameraných na oblasti vyšších technológií podporujúcich rozvoj znalostnej spoločnosti, transfer výsledkov vedy a výskumu medzi výrobnou sférou a výskumno-vzdelávacími inštitúciami
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie informačného, komunikačného, technologického a inštitucionálneho zázemia pre realizáciu inovatívnych podnikateľských zámerov predovšetkým v oblasti strojárkeho, elektrotechnického, energetického a plastového priemyslu v spolupráci s Automobilovým klastrom - západné Slovensko
Špecifický cieľ projektu 4	Rekonštrukcia a modernizácia vnútro-areálových inžinierskych sietí za účelom skvalitnenia technickej vybavenosti priemyselného a technologického parku
Špecifický cieľ projektu 5	Obnova a dobudovanie komunikácií, spevnených plôch, sadových úprav a drobnej architektúry v priestoroch priemyselného a technologického parku
Špecifický cieľ projektu 6	Zníženie energetických nárokov revitalizovaného hneďého parku izoláciou stavebných objektov a využitím obnoviteľných energetických zdrojov

Špecifický cieľ projektu 7	Prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce zainteresovaných organizácií (samospráva, univerzity, podporné inštitúcie a podnikateľské subjekty) a podpora v zabezpečovaní aktivít v oblasti transferu vedy, výskumu a inovácií medzi výskumno- vzdelávacími inštitúciami a výrobnou sférou.
----------------------------	---

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky									
Typ	Názov ^[1]	MJ	Rok n ^[2]	Východisková hodnota (v roku n)	Plánované hodnoty v roku				
					n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Výsledok ^[3]	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	2008	0	0	456	7 023,4	-	-
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	2008	0	0,29	0,29	0,29	-	-
Dopad ^[4]	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi realizovaním projektu	Počet	2013	0	250	80	20	10	10
	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami realizovaním projektu	Počet	2013	0	50	20	10	0	0
	Počet vytvorených nových pracovných miest	Počet	2013	300	300	100	30	10	10
	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	2013	0	6 638 784	995 817	663 878	331 939	331 939

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Meraná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1	-	-	-

^[1] Povinné merateľné ukazovatele sú predvyplnené.

^[2] V prípade indikátora výsledku „rok n“ predstavuje rok predchádzajúci roku začatia realizácie projektu. V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu

^[3] Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

^[4] Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

	Tender na dodávateľa projektu a vypracovanie realizačného projektu stavby			
2	Aktivita 2 Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby	-	-	-
3	Aktivita 3 Búracie práce	-	-	-
4	Aktivita 4 Výstavba nových objektov	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	6 741,07
5	Aktivita 5 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich budov	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	738,33
6	Aktivita 6 Rekonštrukcia inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií	-	-	-
7	Aktivita 7 Realizácia sadových úprav	-	-	-
8	Aktivita 8 Kolaudačné konanie, zabezpečenie správcovstva	-	-	-
9	Aktivita 9 Akvizícia podnikateľov a otvorenie parku	-	-	-

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Tender na dodávateľa projektu a vypracovanie realizačného projektu stavby	03/2009	04/2009
Aktivita 2 Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby	05/2009	07/2009
Aktivita 3 Búracie práce	08/2009	01/2012
Aktivita 4 Výstavba nových objektov	09/2009	02/2012
Aktivita 5 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich budov	08/2010	02/2012
Aktivita 6 Rekonštrukcia inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií	12/2009	02/2012
Aktivita 7 Realizácia sadových úprav	10/2009	02/2012
Aktivita 8 Kolaudačné konanie, zabezpečenie správcovstva	12/2011	02/2012
Aktivita 9 Akvizícia podnikateľov a otvorenie parku	01/2011	02/2012
Podporné aktivity		
Aktivita 10 Riadenie projektu	03/2009	02/2012
Aktivita 11 Publicita a informovanosť	03/2009	02/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové Výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Poplatky a odvody	0	78 005,71	78 005,71	Aktivita 1 Tender na

				dodávateľa projektu a vypracovanie realizačného projektu stavby Aktivita 10 Riadenie projektu Aktivita 11 Publicita a informovanosť
Nákup pozemkov	0	0	0	
Nákup lesov	0	0	0	
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	
Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	
Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	0	0	
Realizácia nových stavieb	7 401 205,73	714 139,66	8 115 345,39	Aktivita 4 Výstavba nových objektov Aktivita 7 Realizácia sadovýchúprav
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2 346 779,76	138 507,74	2 485 287,50	Aktivita 3 Búracie práce Aktivita 5 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich budov Aktivita 6 Rekonštrukcia inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy				
Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	62 359,76	0	62 359,76	Aktivita 4 Výstavba nových objektov
CELKOVO	9 810 345,25	930 653,11	10 740 998,36	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky v EUR	Neoprávnené výdavky v EUR	Výdavky celkovo v EUR
Hlavné aktivity (číslo / názov)			

1	Aktivita 1 Tender na dodávateľa projektu a vypracovanie realizačného projektu stavby	0	0	0
2	Aktivita 2 Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby	0	0	0
3	Aktivita 3 Búracie práce	198 892,01	201,58	199 093,59
4	Aktivita 4 Výstavba nových objektov, rezerva	7 348 375,21	713 385,27	8 061 760,48
5	Aktivita 5 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich budov	323 864,97	57 403,97	381 268,94
6	Aktivita 6 Rekonštrukcia inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií	1 824 022,78	80 902,19	1 904 924,97
7	Aktivita 7 Realizácia sadových úprav	115 190,28	754,39	115 944,67
8	Aktivita 8 Kolaudačné konanie, zabezpečenie správcovstva	0	0	0
9	Aktivita 9 Akvizícia podnikateľov a otvorenie parku	0	0	0
Podporné aktivity				
	Aktivita 10 Riadenie projektu (stavebný dozor)	0	67 383,66	67 383,66
	Aktivita 11 Publicita a informovanosť	0	10 622,05	10 622,05
CELKOVO		9 810 345,25	930 653,11	10 740 998,36

9. Finančný rámec realizácie projektu

Predpokladaný príjem z projektu (v EUR)	0
---	----------

																		
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Schválený rozpočet/Plán činností reg. č. VS-3/2009-KaHR																		
Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
			SO 01A - pavilón sofistikovanej výroby		84 761 189,24	2 813 556,04		84 761 189,24	2 813 556,04	72 419 198,28	2 403 876,99	12 341 990,96	409 679,05		68 798 238,37	2 283 683,14		
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	1.	Stavebná časť	Projekt	56 815 805,79	1 885 939,25	1	56 815 805,79	1 885 939,25	48 077 685,91	1 595 886,81	8 738 119,88	290 052,44	95,00%	45 673 801,62	1 516 092,47	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	2.	Zdravotechnika	Projekt	3 345 654,17	111 055,37	1	3 345 654,17	111 055,37	3 324 164,68	110 342,05	21 489,49	713,32	95,00%	3 157 956,45	104 824,95	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	3.	Ústredné vykurovanie	Projekt	11 710 057,59	388 702,70	1	11 710 057,59	388 702,70	10 131 224,25	336 295,04	1 578 833,35	52 407,67	95,00%	9 624 663,03	319 480,28	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	4.	Elektroinštalácia	Projekt	4 678 887,97	155 310,63	1	4 678 887,97	155 310,63	3 848 302,42	127 740,24	830 585,55	27 570,39	95,00%	3 655 887,30	121 353,23	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	5.	Bleskozvod	Projekt	418 240,10	13 883,03	1	418 240,10	13 883,03	160 071,41	5 313,40	258 168,69	8 569,63	95,00%	152 067,84	5 047,73	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	6.	Vzduchotechnika	Projekt	896 237,41	29 749,63	1	896 237,41	29 749,63	84 432,34	2 802,64	811 805,07	26 946,99	95,00%	80 210,73	2 662,51	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	7.	Elektropožiarňa signalizácia	Projekt	1 285 061,49	42 656,23	1	1 285 061,49	42 656,23	1 275 885,96	42 351,65	9 175,54	304,57	95,00%	1 212 091,66	40 234,07	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	8.	Priemyselná televízia	Projekt	985 919,11	32 726,52	1	985 919,11	32 726,52	977 958,87	32 462,29	7 960,25	264,23	95,00%	929 060,92	30 839,17	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	9.	Systém kontroly vstupu	Projekt	716 226,03	23 774,35	1	716 226,03	23 774,35	657 057,99	21 810,33	59 168,05	1 964,02	95,00%	624 205,09	20 719,81	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	10.	Štruktúrovaná kábeláž	Projekt	1 990 841,29	66 083,82	1	1 990 841,29	66 083,82	1 977 863,52	65 653,04	12 977,77	430,78	95,00%	1 878 970,35	62 370,39	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	11.	Elektrozabezpečovacia signalizácia	Projekt	617 022,59	20 481,40	1	617 022,59	20 481,40	612 613,27	20 335,04	4 409,31	146,36	95,00%	581 982,61	19 318,28	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	12.	Evakuačný rozhlas	Projekt	1 301 235,68	43 193,11	1	1 301 235,68	43 193,11	1 291 937,66	42 884,47	9 298,02	308,64	95,00%	1 227 340,78	40 740,25	september 09	február 12
			SO 01B - výrobná - technologický pavilón		61 546 056,38	2 042 954,80	1	61 546 056,38	2 042 954,80	60 268 853,82	2 000 559,44	1 277 202,55	42 395,36		57 255 411,13	1 900 531,47		
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	13.	Stavebná časť	Projekt	40 974 560,57	1 360 106,24	1	40 974 560,57	1 360 106,24	39 836 128,10	1 322 317,20	1 138 432,47	37 789,04	95,00%	37 844 321,69	1 256 201,34	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	14.	Zdravotechnika	Projekt	2 290 986,29	76 046,81	1	2 290 986,29	76 046,81	2 280 679,30	75 704,68	10 306,99	342,13	95,00%	2 166 645,34	71 919,45	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	15.	Ústredné vykurovanie	Projekt	579 517,21	19 236,45	1	579 517,21	19 236,45	575 503,23	19 103,21	4 013,98	133,24	95,00%	546 728,07	18 148,05	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	16.	Elektroinštalácia	Projekt	4 293 257,26	142 510,03	1	4 293 257,26	142 510,03	4 257 480,12	141 322,45	35 777,14	1 187,58	95,00%	4 044 606,11	134 256,33	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	17.	Bleskozvod	Projekt	171 805,17	5 702,89	1	171 805,17	5 702,89	170 440,37	5 657,58	1 364,80	45,30	95,00%	161 918,35	5 374,70	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	18.	Vzduchotechnika	Projekt	13 235 929,88	439 352,38	1	13 235 929,88	439 352,38	13 148 622,71	436 454,32	87 307,16	2 898,07	95,00%	12 491 191,58	414 631,60	september 09	február 12
			SO 01C - skladovo - logistický pavilón		11 486 108,19	381 268,94	1	11 486 108,19	381 268,94	9 756 756,04	323 864,97	1 729 352,15	57 403,97		9 268 918,24	307 671,72		
Aktivita 5	Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Stavebná časť	Projekt	9 838 745,59	326 586,52	1	9 838 745,59	326 586,52	9 756 756,04	323 864,97	81 989,55	2 721,55	95,00%	9 268 918,24	307 671,72	august 10	február 12
Aktivita 5	Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Elektroinštalácia	Projekt	803 462,77	26 670,08	1	803 462,77	26 670,08	0,00	0,00	803 462,77	26 670,08	0,00%	0,00	0,00	august 10	február 12
Aktivita 5	Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Vzduchotechnika	Projekt	112 143,23	3 722,47	1	112 143,23	3 722,47	0,00	0,00	112 143,23	3 722,47	0,00%	0,00	0,00	august 10	február 12
Aktivita 5	Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Zdravotechnika	Projekt	648 789,61	21 535,87	1	648 789,61	21 535,87	0,00	0,00	648 789,61	21 535,87	0,00%	0,00	0,00	august 10	február 12
Aktivita 5	Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Pripojka horúcovodu	Projekt	82 967,00	2 754,00	1	82 967,00	2 754,00	0,00	0,00	82 967,00	2 754,00	0,00%	0,00	0,00	august 10	február 12
			SO 02 Pavilón výrobných buniek		80 450 828,25	2 670 478,27	1	80 450 828,25	2 670 478,27	75 206 093,29	2 496 384,96	5 244 734,97	174 093,31		71 445 788,62	2 371 565,71		
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	20.	Stavebná časť	Projekt	52 318 948,86	1 736 670,94	1	52 318 948,86	1 736 670,94	48 117 379,41	1 597 204,39	4 201 569,45	139 466,56	95,00%	45 711 510,44	1 517 344,17	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	21.	Zdravotechnika	Projekt	3 140 192,09	104 235,28	1	3 140 192,09	104 235,28	2 910 380,18	96 606,92	229 811,91	7 628,36	95,00%	2 764 861,18	91 776,58	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	22.	Ústredné vykurovanie	Projekt	12 130 614,78	402 662,64	1	12 130 614,78	402 662,64	11 396 704,68	378 301,29	733 910,10	24 361,35	95,00%	10 826 869,45	359 386,23	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	23.	Elektroinštalácia	Projekt	4 515 324,42	149 881,31	1	4 515 324,42	149 881,31	4 487 128,13	148 945,37	28 196,29	935,95	95,00%	4 262 771,72	141 498,10	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	24.	Bleskozvod	Projekt	253 496,46	8 414,54	1	253 496,46	8 414,54	251 848,16	8 359,83	1 648,30	54,71	95,00%	239 255,75	7 941,84	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	25.	Vzduchotechnika	Projekt	995 285,92	33 037,44	1	995 285,92	33 037,44	986 991,87	32 762,13	8 294,05	275,31	95,00%	937 642,27	31 124,02	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	26.	Elektropožiarňa signalizácia	Projekt	901 594,25	29 927,45	1	901 594,25	29 927,45	896 783,74	29 767,77	4 810,52	159,68	95,00%	851 944,55	28 279,38	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	27.	Priemyselná televízia	Projekt	1 066 534,65	35 402,46	1	1 066 534,65	35 402,46	1 058 115,68	35 123,01	8 418,98	279,46	95,00%	1 005 209,89	33 366,86	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	28.	Systém kontroly vstupu	Projekt	818 549,12	27 170,85	1	818 549,12	27 170,85	815 038,24	27 054,31	3 510,88	116,54	95,00%	774 286,33	25 701,60	september 09	február 12
Aktivita 4	Realizácia nových stavieb	29.	Štruktúrovaná kábeláž	Projekt	1 657 957,14	55 034,09	1	1 657 957,14	55 034,09	1 650 563,11	54 788,66	7 394,03	245,44	95,00%	1 568 034,95	52		