

Zmenový list číslo 008/2020

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien:

- zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 364/2019,
- zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
- zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v systéme územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť II.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedených zákonov požadujeme na strane integračného rozhrania zapracovanie nových legislatívnych úprav nasledovne:

1. Úpravy v súvislosti s e-Kasa (zapracovanie automatizovaných ukončení servisných organizácií).
2. Realizácia spracovania údajov o účtoch z bánk v elektronickej forme.
3. Úprava sankcií na úseku registra v súvislosti s prijatým zákonom č. 67/2020 Z. z.
4. Zpracovanie potvrdení pre účely banky, ktoré sa vydá daňovému subjektu na základe jeho vyplnenej žiadosti:
 - Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane pre fyzické osoby,
 - Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane pre právnické osoby.
5. Zpracovanie nových východiskových štatistických údajov pre rok 2021 do atribútov pre výpočet podielov obcí a VÚC na výnose DPFO.
6. Zpracovanie nových položiek a funkčnosti procesov registra v súlade s novelizovaným znením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Zpracovanie legislatívnych zmien pri ukladaní pokút podľa zákona č. 289/2008 Z. z.
8. Úprava existujúcich dát a zapracovanie nových dát pre procesy daňovej kontroly v súvislosti so zmenou ustanovenia § 68 ods. 3. daňového poriadku.

9. Úprava dokumentov z procesov daňovej kontroly.
10. Zapracovanie nového vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP DMV) podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2020, platného od 01.01.2021:
 - a. zapracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
 - b. realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
 - c. úprava rozhraní a exportov dát, zapracovanie požadovaných reportov,
 - d. realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
 - e. zapracovanie zmien pre daňovú kontrolu.
 - f. zapracovanie pravidiel spracovania DP DMV za individuálne zdaňovacie obdobie z hľadiska použitia nového vzoru a zároveň z hľadiska zmeny lehôt na podanie (zmeny v ICR) na základe „§ 15c Prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2020“.
11. Zapracovanie algoritmu Kontrolného výkazu DPH na nový vzor tlačiva DP DPH, označenie DPHv21_1, ktorý sa má používať od 01.01.2021 - konkurz a zapracovanie nových šablón, resp. ich aktualizácia z dôvodu novely zákona o DPH.
12. Zapracovanie vybraných funkcionalít v rámci DAC6 pre požiadavku integrácie systémov pre AVI a ISFS SD pre procesy týkajúce sa komunikácie správcu dane s finančnými inštitúciami v zmysle § 13 daňového poriadku.
13. Úprava procesov medzinárodného vymáhania: úročenie žiadostí o medzinárodné vymáhanie do zahraničia, ako aj prijatých žiadostí zo zahraničia.
14. Úprava zdaňovacích období pri zrušení resp. zániku daňovníka na DPPO podľa § 41 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinného od 1.10.2020.
15. Úprava na dani z príjmov zo závislej činnosti podľa § 40 ods. 8 pri vrátení navyš uhradených preddavkov a preplatku z ročného zúčtovania.
16. Obnovenie zverejňovania Zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a Zoznamu vymazaných platiteľov DPH po ukončení pandémie.
17. Zapracovanie vybraných pravidiel pre súhrnný výkaz DPH platných od 01.01.2021 na základe dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.
18. Úprava vyhodnocovania splnenia podmienok pre uplatnenie daňového bonusu v daňových priznaniach k dani z príjmu FO - Potvrdenie o návšteve školy.
19. Realizácia inventarizácie pohľadávok za rok 2020.
20. Realizácia ďalších súvisiacich úprav nevyhnutných pre zapracovanie legislatívnych úprav na základe zákona č. 67/2020 Z. z. - legislatívne zmeny týkajúce sa § 83 odsek 1 písmenom f), § 83 odsek 2, § 84 ods. 1 písmená f) a g), § 85 ods. 1 Daňového poriadku - úprava rozhraní a exportov dát, zapracovanie požadovaných reportov.
21. Zapracovanie nového štruktúrovaného vzoru Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - úprava rozhraní a exportov dát, zapracovanie požadovaných reportov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie 1 pracovný týždeň od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3. a 5.
2. **Etapa**
Termín realizácie 2 pracovné týždne od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 7., 8. a 16.
3. **Etapa**
Termín realizácie 3 pracovné týždne od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 10a. a 11.
4. **Etapa**
Termín realizácie 4 pracovné týždne od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 9. a 17.
5. **Etapa**
Termín realizácie 6 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 12., 14. a 19.
6. **Etapa**
Termín realizácie 7 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.
7. **Etapa**
Termín realizácie 8 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 15.
8. **Etapa**
Termín realizácie 11 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 6.
9. **Etapa**
Termín realizácie 12 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 4., 10b., 10f. a 21.
10. **Etapa**
Termín realizácie 14 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 10c., 10d. a 18.
11. **Etapa**
Termín realizácie 16 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 10e. a 20.
12. **Etapa**
Termín realizácie 17 pracovných týždňov od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 13.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	1 pracovný týždeň od podpisu ZL
Počet človekohodín	152
Cena v EUR bez DPH	13 562,96,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-1 356,30,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	12 206,66,- EUR
DPH	2 441,33,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	14 647,99,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	2 pracovné týždne od podpisu ZL
Počet človekohodín	192
Cena v EUR bez DPH	17 132,16,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-1 713,22,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	15 418,94,- EUR
DPH	3 083,79,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	18 502,73,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	3 pracovné týždne od podpisu ZL
Počet človekohodín	640
Cena v EUR bez DPH	57 107,20,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-5 710,72,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	51 396,48,- EUR
DPH	10 279,30,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	61 675,78,- EUR

Etapa 4:

Termín realizácie	4 pracovné týždne od podpisu ZL
Počet človekohodín	232
Cena v EUR bez DPH	20 701,36,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-2 070,14,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	18 631,22,- EUR
DPH	3 726,24,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	22 357,46,- EUR

Etapa 5:

Termín realizácie	6 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	584
Cena v EUR bez DPH	52 110,32,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-5 211,03,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	46 899,29,- EUR
DPH	9 379,86,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	56 279,15,- EUR

Etapa 6:

Termín realizácie	7 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	592
Cena v EUR bez DPH	52 824,16,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-5 282,42,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	47 541,74,- EUR
DPH	9 508,35,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	57 050,09,- EUR

Etapa 7:

Termín realizácie	8 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	488
Cena v EUR bez DPH	43 544,24,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-4 354,42,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	39 189,82,- EUR
DPH	7 837,96,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	47 027,78,- EUR

Etapa 8:

Termín realizácie	11 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	408
Cena v EUR bez DPH	36 405,84,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-3 640,58,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	32 765,26,- EUR
DPH	6 553,05,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	39 318,31,- EUR

Etapa 9:

Termín realizácie	12 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	992
Cena v EUR bez DPH	88 516,16,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-8 851,62,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	79 664,54,- EUR
DPH	15 932,91,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	95 597,45,- EUR

Etapa 10:

Termín realizácie	14 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	456
Cena v EUR bez DPH	40 688,88,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-4 068,89,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	36 619,99,- EUR
DPH	7 324,00,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	43 943,99,- EUR

Etapa 11:

Termín realizácie	16 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	272
Cena v EUR bez DPH	24 270,56,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-2 427,06,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	21 843,50,- EUR
DPH	4 368,70,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	26 212,20,- EUR

Etapa 12:

Termín realizácie	17 pracovných týždňov od podpisu ZL
Počet človekohodín	944
Cena v EUR bez DPH	84 233,12,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-8 423,31,- EUR
Centové vyrovnanie	0,01,- EUR*
Cena v EUR bez DPH po zľave	75 809,82,- EUR
DPH	15 161,96,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	90 971,78,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	5 952
Cena v EUR bez DPH	531 096,96,- EUR
Poskytnutá zľava 10% v EUR bez DPH	-53 109,70,- EUR
Cena v EUR bez DPH po zľave	477 987,26,- EUR
DPH	95 597,45,- EUR
Cena v EUR s DPH po zľave	573 584,71,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Jaromír Zrak
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Peter Jakub

*Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 12 na centovom vyrovnaní.

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 008/2020

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	370	89,23	33 015,10	20,00	6 603,02	39 618,12
2	Analytické práce spolu	1 984	89,23	177 032,32	20,00	35 406,46	212 438,78
3	Dizajnérske práce	576	89,23	51 396,48	20,00	10 279,30	61 675,78
4	Programátorské práce	1 950	89,23	173 998,50	20,00	34 799,70	208 798,20
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	972	89,23	86 731,56	20,00	17 346,31	104 077,87
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	48	89,23	4 283,04	20,00	856,61	5 139,65
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	52	89,23	4 639,96	20,00	927,99	5 567,95
	SPOLU	5 952		531 096,96	20,00	106 219,39	637 316,35
	POSKYTNUTÁ ZĽAVA 10%			-53 109,70	20,00	-10 621,94	-63 731,64
	SPOLU PO ZĽAVE			477 987,26	20,00	95 597,45	573 584,71

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva