

číslo zmluvy objednávateľa: 2020-0032-1174520/01

číslo zmluvy zhotoviteľa:

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok č.1“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK 3011000000002620191900
SWIFT: TATRSKBX
Menom spoločnosti koná: Ing. Jaroslav Vach, MBA
predseda predstavenstva
Mgr Martin Riegel
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií
prenosu a súvisiacich činností
technických : Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií
Ing. Štefan Kšiňan, vedúci odboru elektrických staníc – Západ

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „SEPS“)

1.2 Zhotoviteľ: **HERMAN Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s r.o.**
Horelica 310
022 01 Čadca
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, vložka č. 12735/L
IČO: 36 397 113
DIČ: 2020135799
IČ DPH: SK2020135799
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 0311198114/0900
IBAN: SK3809000000000311198114
SWIFT: GIBASKBX
Menom spoločnosti koná: Jozef Herman
konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Jozef Herman
technických: Jozef Herman

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu aj ako „Zmluvná strana“)

II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.3.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) č. 2020-0032-1174520 na zhotovenie diela „**Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch kritickej infraštruktúry (ďalej ako KI) – Elektrická stanica (ďalej ako ESt) Stupava**“ (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVII., bod 17.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve z dôvodu posunu termínu začiatku realizácie stavebných prác na zmene termínu ukončenia diela.

III. PREDMET DODATKU č.1

- 3.1 Týmto Dodatkom č.1 sa upravuje znenie Zmluvy nasledovne:

V článku IV. „ČAS A MIESTO PLNENIA“ sa mení znenie bodov 4.1 a 4.2.2 Zmluvy nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo **do 30.11.2021.**

4.2.2 Ukončenie diela: do 30.11.2021

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a odst.1 Občianskeho zákonníka.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.3 Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.4 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o slobode informácií“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Dodatok č.1 bude zverejnený spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá Zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č.1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č.1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa .

V BRATISLAVE dňa ..

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....
Ing. Jaroslav Vach, MBA
predseda predstavenstva

.....
Mgr Martin Riegel
podpredseda predstavenstva