

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 276 – 800 -2018 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: **MILANKO, spol. s.r.o.**
Sídlo: Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 29
Konajúci prostredníctvom: JUDr. Milan Tkáč – konateľ spoločnosti
IČO: 31 731 244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: VÚB Spišská Nová Ves
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Platiteľ DPH: áno
 Zhotoviteľ zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., oddeil Sro., vložka č. 8190/V

/ďalej len „zhotoviteľ“/

2.1 Objednávateľ: **Slovenský hydrometeorologický ústav**
Sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
Konajúci prostredníctvom: RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ
IČO: 156884
DIČ: 202074985
IČ DPH: SK202074985
BIC: SPSRSKBAXX
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK15 8180 0000 0070 0039 1744
 Príspevková organizácia riadená MŽP SR, zriad. listina vydaná rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo dňa 12.06.2006 pod číslom 23/2006 – 1.6

/ďalej len „objednávateľ“/

/ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“/

Čl. 2

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.01.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – stavbu s názvom „**Vybudovanie bodov pripojenia elektrickej energie pre nové automatické meracie stanice**“. Týmto dodatkom zmluvné strany menia uvedenú Zmluvu nasledovne:

- i. Opravuje sa zlé uvedené IČ DPH Objednávateľa nasledovne SK202074985 a dopĺňa o DIČ 202074985 uvedené v záhlaví tohto dodatku.

Mení sa Čl. 4 TERMÍN REALIZÁCIE, ods. 4.1., pričom nové znenie je:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote:

Začatie realizácie: 01.01.2019

Ukončenie realizácie najneskôr do : 30.06.2021 “

Dopĺňa sa Čl. 5 ods. 5.4 o vety:

„ Zmluvné strany sa dohodli na zrušení vybudovania elektrických prípojok Bratislava Rača – Tbiliská a Bratislava Podunajské Biskupice - Žiacka. Zmluvné strany sa však zároveň dohodli na vybudovaní nových elektrických prípojok Bratislava Rača – Púchovská a Bratislava Podunajské Biskupice - Trojičné námestie. Pre body pripojenia uvedené v predchádzajúcej vete budú zhotoviteľom účtované len skutočné vykonané práce po dohode s objednávateľom.“

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tohto Dodatku porozumeli a uzatvorili ho na základe vlastnej, slobodnej, určitej a dostatočne vážnej prejavenej slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

16-12-2020

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....
JUDr. Milan Tkáč
konateľ spoločnosti

.....
RNDr. Martin BENKO, PhD.
generálny riaditeľ SHMÚ