

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 40/2009/OPZ – Z2811022001501

ČÍSLO DODATKU Č.1: D Z281102200150101

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o..
sídlo : Banisko 1, 977 42 Brezno
Slovenská republika
zapísaný v : registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecné prospešné
služby vedeného odvodným úradom V Banskej Bystrici pod
registračným číslom OVVS/ NO – 14/2002
konajúci : MUDr. Anton Bučko, MPH
IČO : 31 908 969
DIČ : 2021607687

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **odsekov 1.1, 2.4, 3.1, 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** a zmena **Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP** v nasledovných častiach, a to: č. **5a** Merateľné ukazovatele Projektu, č. **6** Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu, č. **7** Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, č. **7a** Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, č. **8a** Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov a č. **8b** Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a v č. **9** Financovanie projektu.

V článku **1. Zmluvy o poskytnutí NFP – ZMLUVNÉ STRANY, odsek 1.1** sa mení štatutárny orgán poskytovateľa . Odsek 1.1. znie po zmene nasledovne:

1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

V článku **2. Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4** sa mení – predlžuje termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4 znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2013. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 29 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);

¹ hlavných aj podporných aktivít

- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V článku **3. Zmluvy o poskytnutí NFP - Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1** sa menia sumy v častiach a) celkové oprávnené výdavky aktivít Projektu, b) nenávratný finančný príspevok Projektu a c) vlastné zdroje financovania Projektu.

Zároveň sa upravuje aj **odsek 3.4**, ktorým sa mení - predlžuje oprávnené obdobie pre výdavky Projektu.

Odsek 3.1 znie po zmene nasledovne:

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 820 125,25 (slovom tri milióny osemstodvadsať tisíc jednostodvadsaťpäť EUR a dvadsaťpäť centov).
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 3 621 118,99 € (slovom tri milióny šesťstodvadsať jedna tisíc jednoosemnaásť EUR a deväťdesiat deväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy.
- c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 199 006,26 € (slovom jednostodeväťdesiat deväť tisíc šesť EUR a dvadsaťšesť centov), čo predstavuje minimálne 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.

Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.12.2013.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory :

V časti **5a. Merateľné ukazovatele Projektu, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory** sa upravujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov ako aj predĺženie ich termínu zrealizovania.

Pri výsledkovom ukazovateli:“ Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením“ a pri dopadovom ukazovateli:“ Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov sa upravujú aj východiskové hodnoty.

V časti **6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory** sa upravujú hodnoty výsledkových ukazovateľov.

V časti **7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory** sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V časti **7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP**, sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie Hlavnej aktivity projektu a Podporných aktivít projektu.

V časti **8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP**, dochádza k úprave oprávnených a neoprávnených výdavkov v skupinách výdavkov.

V časti **8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu Prílohy, č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP**, dochádza k úprave oprávnených a neoprávnených výdavkov v položkách rozpočtu podľa aktivít projektu.


V časti **9. Financovanie projektu, Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP**, dochádza k úprave celkových výdavkov, celkových oprávnených výdavkov, neoprávnených výdavkov, ďalej k úprave výšky NFP a zdrojov prijímateľa.

Nová **Príloha č.2 „PREDMET PODPORY NFP“** k Zmluve o poskytnutí NFP je priložená k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku ostáva u prijímateľa.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na jej uzavretie Poskytovateľovi.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 31. 8. 2011

Podpis: x) v.č. 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Brezne, dňa: 6. 9. 2011

Podpis: 

Podpis: MUDr. Anton Bučko, MPH,

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):		
Sídlo prijímateľa:	Banisko 1, 977 42 Brezno	
Názov Projektu:	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno, n. o. – zateplenie fasád, výmen výplní otvorov, nákup zdravotníckych zariadení	
Kód ITMS:	28110220015	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	1-Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc	
Opatrenie:	1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc	
Číslo výzvy:	OPZ 2009/1.2/01	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III:	Banskobystrický kraj
Okres:	Okres Brezno
Obec:	Brezno
Ulica, číslo:	Banisko 1, 977 42 Brezno

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Komplexná rekonštrukcia a modernizácia nemocnice vrátane nákupu vysoko sofistikovaného zariadenia s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5	Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Špecifický cieľ projektu 1:	Vybudovať moderné diagnosticko - liečebné centrum pre cievne príhody mozgové a onkologické ochorenia tráviacej sústavy	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického, informačno - technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 2:	Vytvoriť modernú všeobecnú nemocnicu spĺňajúcu štandardy zdravotnej starostlivosti EÚ prostredníctvom investícií do high-tech zdravotníckej techniky	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického, informačno - technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 3:	Zabezpečiť dostupnosť efektívnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v oblasti urgentnej medicíny a tak zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického, informačno - technologického a prístrojového vybavenia)
Špecifický cieľ projektu 4:	Zefektívniť ekonomickú prevádzku nemocnice predovšetkým zvýšením energetickej efektívnosti budov a tiež racionalizáciou činnosti	Komplexné projekty modernizácie a rekonštrukcie existujúcich kapacít vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického, informačno - technologického a prístrojového vybavenia)

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

NsP Brezno je všeobecnou nemocnicou II. typu. Spádová oblasť je okres Brezno, Revúca a časti okresov Rimav. Sobota, Detva a Poltár. Uvedené regióny patria medzi sociál. a ekonom. najzaostalejšie regióny SR. NsP v roku 2007 realizovala 328 916 vyšetrení, z toho 43 207 u skupiny ochorenia 5 (13,14%), pričom 4 164 pacientov tejto skupiny bolo hospitalizovaných. Zo štatistik NsP v Brezne vyplýva, že incidencia iktu je 403/100 000 obyv., pričom iktus je druhou najčastejšou príčinou smrti. Zároveň v spád. oblasti NsP Brezno, je zaznamenaný stále vyšší nárast nádor. ochorení. Súčasná financ. situácia NsP Brezno neumožňuje z vlastných zdrojov dobudovať komplexné centrum starostlivosti o pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, vytvoriť moderný urgent. príjem a skvalitniť liečbu onkol. pacientov, pričom jestvujúca zdravotná technika je zastaraná a opotrebovaná. Budovy NsP sú energeticky nehospodárne.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Aktivity projektu prinesú tieto okamžité výsledky:

- 1) vybudovanie moderného a komplexného centra starostlivosti o pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením
 - 2) NsP Brezno bude disponovať špičkovým a moderným urgent. príjmom, ktorým bude pokrývať rozsiahlu spádovú oblasť
 - 3) bude zabezpečená komplexná starostlivosť o pacientov s onkolog. ochoreniami tráviacej sústavy (vrátane diagnostiky, včasného záchytu ochorenia)
 - 4) skvalitní sa poskytovaná ZS v oblasti ochorenia sk. 5
 - 5) všetky budovy NsP budú energeticky efektívne a preradia sa z energetickej. triedy C do B,
 - 6) NsP Brezno získa bezkonkurenčnú pozíciu (diagnostika, liečenie) v predmetných oblastiach v regióne v rámci zariadení obdobného typu.
- Projekt zlepši kvalitu, efektívnosť, flexibilitu, dostupnosť a bezpečnosť poskytovanej ZS pre rozsiahly spádový región a zefektívni využitie zdrojov v zdravotníctve.

3. Spôsob realizácie projektu

Komplexná modernizácia NsP zahŕňa:

- 1) stavebná časť: zateplenie budov s komplex. výmenou výplní okien, dverí a zasklených stien o celkovej ploche 12 348m²
- 2) nákup vysoko sofistikovanej zdravotnej techniky pre urgentný príjem, neurológiu (diagnost.–liečeb. centrum pre mozgové cievne príhody), endoskop. pracov. a centrál. oper. sály.

Všetky dodávky tovarov a služieb budú realizované dodávateľský v súlade so zák. c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Stavebný dozor bude zabezpečený externe a bude hrazený zo zdrojov nemocnice (mimo projektu). Projekt bude realizovaný v jestvujúcich personál. a materiálno-technických podmienkach NsP Brezno, v súlade s Výnosom MZ SR z 10.9.2008 c.09812/2008-OL o minimál. požiadavkách na personál. zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie jednotlivých druhov zdravot. zariadení.

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

NsP Brezno dosahuje priaznivé hodnoty ekonomických ukazovateľov, v nadväznosti na vyhodnocované údaje (vid KRP). Kľúčový problém hospodárenia NsP je vysoká miera pohľadávok, hlavne za nadlimitné výkony, keď NsP eviduje pohľadávky po lehote splatnosti, čím je ohrozená jej likvidita. NsP patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v BB kraji, projekt zabezpečí udržanie jestvujúcich a vytvorenie nových prac. miest. Komplexnosť projektu prinesie NsP dlhodobú inštitucionál., finančnú a technologickú stabilizáciu a vytvorí jedinečnú konkurenčnú pozíciu, čo je samotnou garanciou udržateľnosti projektu. Fin. analýza preukázala udržateľnosť projektu z finančného hľadiska, nakoľko kumul. CF je kladný. Projekt zároveň generuje vysoké prevádzkové úspory (energie 155 tis. EUR ročne), ktoré umožnia ďalšie investície do zlepšovania kvality poskytovateľov ZS. Zároveň úsporou energie má projekt pozitívny vplyv na životné prostredie.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2010	12 348	2013
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - celkom	počet	0	2010	200	2013
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2010	20	2013
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0	2010	60	2013
	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - iné typy ochorení	počet	0	2010	120	2013
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	249	2010	133	2013
Dopad	Počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej infraštruktúre celkom	počet	0	2010	8750	2018
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2010	1900	2018
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0	2010	1820	2018
	Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - iné typy ochorení	počet	0	2010	5030	2018
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2010	46,7	2018
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0	2010	33,1	2018
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	EUR	468 193	2010	313 362	2018
	Priemerná doba hospitalizácie	deň	7,24	2010	6,19	2018
	Počet vytvorených pracovných miest - celkom	počet	0	2010	5	2018
	Počet vytvorených pracovných miest - muži	počet	0	2010	1	2018
Počet vytvorených pracovných miest - ženy	počet	0	2010	4	2018	

5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorit na úrovni Projektu

Typ	Názov ukazovateľa / horizontálna priorita	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0	2010	12 348	2012
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2010	1	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2010	12 201	2017

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	12 348
2	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - celkom	počet	200
3	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	20
4	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	60
5.	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry - iné typy ochorení	počet	120
6.	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	133

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	07/2010
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	12/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	06/2011	10/2013
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	07/2010	12/2013
4	Publicita a informovanosť	06/2011	12/2013

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	2 776 679,62	9 701,07	2 786 380,70	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	1 042 445,63	0,00	1 042 445,63	Aktivita 1 - Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	1 000,00	1 178,72	2 178,72	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky				
Spolu	3 820 125,25	10 879,79	3 831 005,05	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Tab. Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. STAVEBNÉ OBJEKTY									
1.1 SO 1 Poliklinika	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	402 405,49	5300,17	407 705,66	Vid' KL
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	232 781,68	3066,02	235 847,70	Vid' KL
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	139 266,59	1834,31	141 100,90	Vid' KL
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	1934,53	25,48	1960,01	Vid' KL
1.1.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	28 442,69	374,36	28797,05	Vid' KL
1.2. SO 2 Lekáreň (Poliklinika)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	121 010,88	1222,34	122 233,22	Vid' KL
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	66 781,94	674,57	67 456,51	Vid' KL
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	45 218,94	456,76	45 675,7	Vid' KL
1.2.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x		462,77	4,67	467,44	Vid' KL
1.2.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	8547,23	86,34	8633,57	Vid' KL
1.3 SO 3 Operačný trakt	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	281 620,96	0,00	281 620,96	Vid' KL

1.3.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	158 895,16	0,00	158 895,16	Vid' KL
1.3.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	100 393,90	0,00	100 393,90	Vid' KL
1.3.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	2 440,45	0,00	2 440,45	Vid' KL
1.3.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	19 891,45	0,00	19 891,45	Vid' KL
1.4 SO 4 Komplement	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	213 222,44	0,00	213 222,44	Vid' KL
1.4.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	121 211,15	0,00	121 211,15	Vid' KL
1.4.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	76 236,84	0,00	76 236,84	Vid' KL
1.4.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	714,14	0,00	714,14	Vid' KL
1.4.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	15 060,31	0,00	15 060,31	Vid' KL
1.5 SO 5 Lôžková časť	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	Objekt	x	1	1 157 040,95	0,00	1 157 040,95	Vid' KL
1.5.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	571 702,65	0,00	571 702,65	Vid' KL
1.5.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	500 627,65	0,00	500 627,65	Vid' KL
1.5.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	2 987,10	0,00	2 987,10	Vid' KL

1.5.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	81 724,09	0,00	81 724,09	Vid' KL
1.6 SO 6 Detská poliklinika	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	Objekt	x	1	224 815,91	0,00	224 815,91	Vid' KL
1.6.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	123 120,68	0,00	123 120,68	Vid' KL
1.6.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	85 023,23	0,00	85 023,23	Vid' KL
1.6.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	792,80	0,00	792,80	Vid' KL
1.6.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	15 879,19	0,00	15 879,19	Vid' KL
1.7 SO 7 Dialýza	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	101 247,55	0,00	101 247,55	Vid' KL
1.7.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	73 820,12	0,00	73 820,12	Vid' KL
1.7.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	19 919,81	0,00	19 919,81	Vid' KL
1.7.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	356,30	0,00	356,30	Vid' KL
1.7.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	7 151,32	0,00	7 151,32	Vid' KL
1.8 SO 8 Kuchyňa a sklady	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	68 592,78	3 178,56	71 771,35	Vid' KL

1.8.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	59 744,18	0,00	59 744,18	Vid' KL
1.8.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	2 909,65	3 178,56	6 088,21	Vid' KL
1.8.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	869,60	0,00	869,60	Vid' KL
1.8.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	5069,35	0,00	5069,35	Vid' KL
1.9 SO 9 Prosektúra	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	150 266,27	0,00	150 266,27	Vid' KL
1.9.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	98 094,10	0,00	98 094,10	Vid' KL
1.9.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	40 836,76	0,00	40 836,76	Vid' KL
1.9.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	721,81	0,00	721,81	Vid' KL
1.9.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	10 613,60	0,00	10 613,60	Vid' KL
1.10 SO 10 Spojovací trakt	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	56 456,39	0,00	56 456,39	Vid' KL
1.10.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	26 437,58	0,00	26 437,58	Vid' KL
1.10.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	26 031,18	0,00	26 031,18	Vid' KL

1.10.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	Vid' KL
1.10.2 VRN	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	objekt	x	1	3 987,62	0,00	3 987,62	Vid' KL
SPOLU stavebné objekty (objekty SO 01 až SO 10)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	projekt	x	1	2 776 679,62	9 701,07	2 786 380,70	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 až 2.n (PS1 až PS n)									
SPOLU prevádzkové súbory (PS 1 až PS n)			projekt	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Zariadenie									
3.1 diagnostická technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	projekt	x	1	682 514,63	0,00	682 514,63	Vid' KL
3.2 operačná technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	projekt	x	1	212 909,00	0,00	212 909,00	Vid' KL
3.3 demonštračná technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	projekt	x	1	0,00	0,00	0,00	Vid' KL
3.4 iná technika	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	projekt	x	1	147 022,00	0,00	147 022,00	Vid' KL
Zariadenie spolu	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	projekt	x	1	1 042 445,63	0,00	1 042 445,63	
Dlhodobý hmotný majetok			projekt	x	1	3 819 125,25	9 701,07	3 828 826,33	

spolu									
4. softvér				0,00		0,00	0,00	0,00	
5. licencie				0,00		0,00	0,00	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok spolu			projekt	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu			projekt	x	1	3 819 125,25	9 701,07	3 828 826,33	
6. Stavebný dozor				0,00		0,00	0,00	0,00	
7. Iné Neoprávnené výdavky				0,00		0,00	0,00	0,00	
Celkovo			projekt	x	1	3 819 125,25	9 701,07	3 828 826,33	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie je potrebné pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslovať podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak ho uvádzate v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Tab. Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	projekt	2178,72	1,00	1 000 ,00	1 178,72	2178,72	v zmysle manuálu pre publicitu – veľkoplošná reklamná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa
Služby (=1)						1 000 ,00	0,00	1 000,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						1 000 ,00	0,00	1 000,00	

¹ podpoložky ekonomickej klasifikácie uvádzajte v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	3 831 005,05
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	3 820 125,25
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	10 879,80
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	3 621 118,99
5	Intenzita pomoci:	95%
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	199 006,26
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj