

Dodatok č. 84

k Zmluve o dielo č. : 812-35/98 na stavbu „D1 Važec – Mengusovce“, ďalej už len „Zmluva“.

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zastúpení**
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, člen predstavenstva

1.2 Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo: Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zložení** :
predseda predstavenstva : Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
člen predstavenstva : Francis Grass
člen predstavenstva : Alain Jeziorny
člen predstavenstva : Eric Plouzenec

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu o dielo č. 812-35/98 v zmysle Článku 2. tohto Dodatku č. 84.

Článok 2. Predmet dodatku

2.1 Článok 4. Zmluvy, Cena diela.

Bod 1, Cena diela za stavebné práce, mení sa nasledovne:

Dopĺňa sa bod 1 a) o ďalšie ustanovenie :

a33) Cena diela sa mení na základe :

- Zmien technického riešenia /ZTR/ v rozsahu zmien dokumentovaných Prílohou č. 1 takto :

Spolu bez DPH	- 135.723,99 €
20% DPH	- 27.144,80 €
Spolu s DPH	- 162.868,79 €

2.2 Článok 4. Zmluvy, Cena diela.

Bod 1 Cena diela za stavebné práce, mení sa nasledovne :

Dopĺňa sa bod 1 a) o ďalšie ustanovenie :

a34) Cena diela sa mení na základe objednávateľom potvrdených a zhotoviteľom fakturovaných indexov k cenám stavebných prác za obdobie IV.Q 2009 v rozsahu dokumentovanom Prílohou č. 2 takto :

Spolu bez DPH	162.596,02 €
19% DPH	30.893,24 €
Spolu s DPH	193.489,26 €

Rekapitulácia celkovej ceny diela s vyčíslením ekonomicky oprávnených nákladov (EON) :

Dodatok číslo	EON – index (v EUR bez DPH)	Zmena rozpočtov (v EUR bez DPH)
Rekapitulácia v Dodatku č.81	66.581.493,71	90.552.581,45
Dodatok č. 83	1.993.768,66	- 45.056,65
Dodatok č. 84	162.596,02	- 135.723,99
Rekapitulácia v Dodatku č. 84	68.737.858,39	90.371.800,81
Spolu EON + zmena rozpočtov	159.109.659,20	

Sadzba DPH	Skutočná výška DPH (v EUR)
6%	69.694,12
10%	677.787,83
23%	0,00
14%	972.464,43
20%	- 27.144,80
19%	27.428.354,74
Spolu	29.121.156,32

Cena diela spolu s DPH	188.230.815,52 EUR
Cena diela spolu s DPH slovom	Jednostoosemdesiatosemmiliónov dvestotridsaťtisíc osemstopätnásť eur a päťdesiatdva eurocentov.

2.3 Nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 84 tvorí jeho prílohová časť:

- Rekapitulácia ceny v Dodatku č. 84.
- Príloha č. 1 – Zmeny technického riešenia
- Príloha č. 2 – EON Indexy za IV.Q 2009

Článok 3.
Záverečné ustanovenia dodatku.

- 3.1** Ustanovenia Zmluvy, jej platných a účinných dodatkov, nedotknuté týmto Dodatkom, ponechávajú sa v platnosti nezmenené.
- 3.2** Tento Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 812-35/98 zo dňa 27.08.1998 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 3.3** Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží tri rovnopisy.

Košice

Bratislava

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

.....
Ing. Ján Kotuľa
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....

.....
Ing. Viktória Chomová
 člen predstavenstva
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.