



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. DZ221401202990101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012029901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Rimavská Seč
sídlo : Rimavská Seč 294, 980 42 Rimavská Seč
Slovenská republika
konajúci : Mgr. Márta Stubendek
IČO : 00319023
DIČ : 2021132564
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 11936832/5200
refundácia: 8466497/5200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.04.2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **651 258,76 EUR** (slovom šesťstopäťdesiatjedentisícdeväťdesiatosem EUR a sedemdesiatšesť centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **651 254,90 EUR** (slovom šesťstopäťdesiatjedentisícdeväťdesiatštyri EUR a deväťdesiat centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **618 692,15 EUR** (slovom šesťstoosemnašťtisícšesťstodeväťdesiatdva EUR a pätnásť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214012029901.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

30-08-2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



06.09.2011

Za Prijímateľa v Rimavskej Seči, dňa



Podpis:

Mgr. Márta Stubendek, starostka obce Rimavská Seč



Prílohy:

- Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**
- Príloha č.2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centra obce Rimavská Seč	
Kód ITMS	22140120299	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	71,25	01 – nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	28,75	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100	05 – vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 032 Banskobystrický kraj
Okres	Rimavská Sobota
Obec	Rimavská Seč
Ulica	Veľký rad, Malý rad
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Posilnenie vybavenosti obce Rimavská Seč a jej zvýšená atraktivnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom investícií do hmotnej štruktúry centra obce
Špecifický cieľ projektu 1	Odborne administrovaný projekt vedúci k dosiahnutiu cieľov projektu
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšená prepojenosť jednotlivých prvkov verejných priestranstiev obce Rimavská Seč
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšený technický stav verejných priestranstiev obce

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	1,599	2011
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	651 258,76	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	4	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	0	2009	1 935	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	651 258,76	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	08/2010	01/2011
Podporné aktivity		
Projektové a inžinierske práce	10/2008	01/2011
Proces verejného obstarávania	11/2009	08/2010
Externý manažment projektov	02/2010	04/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	608 786,13	3,86	608 789,99	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	608 786,13	3,86	608 789,99	717002
		SPOLU	EUR	608 786,13	3,86	608 789,99	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	42 468,77	0,00	42 468,77	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	8 851,26	0,00	8 851,26	716
		B2 stavebný dozor	EUR	15 386,70	0,00	15 386,70	717002
		SPOLU	EUR	24 237,96	0,00	24 237,96	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	3 000,00	0,00	3 000,00	637002
D	Externý manžment projektu		EUR	15 230,81	0,00	15 230,81	637005
Celkovo			EUR	651 254,90	3,86	651 258,76	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.7.2010
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletná činnosť
	Revitalizácia centra obce Rimavská Seč	511 588,22	97 201,77	608 789,99	511 588,22	0,00	0,00	0,00
1	SO-01 Súbor prvkov verejnej zelene-rekonštrukcia existujúcich	18 787,24	3 569,58	22 356,82	18 787,24	0,00	0,00	0,00
2	SO-02 Verejné osvetlenia - rekonštrukcia existujúcich	9 998,52	1 899,72	11 898,24	9 998,52	0,00	0,00	0,00
3	SO-03 Chodník-PARK-rekonštrukcia existujúceho	98 473,10	18 709,89	117 182,99	98 473,10	0,00	0,00	0,00
4	SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho OPRÁVNENÉ	135 717,03	25 786,23	161 503,26	135 717,03	0,00	0,00	0,00
4	SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho NEOPRÁVNENÉ	3,24	0,62	3,86	3,24	0,00	0,00	0,00
5	SO-05 Miestná komunikácia - Ulica Malý rad-rekonštrukcia existujúceho	157 365,08	29 899,37	187 264,45	157 365,08	0,00	0,00	0,00
6	SO-06 Chodník - Ulica Malý rad - rekonštrukcia existujúceho	91 244,01	17 336,36	108 580,37	91 244,01	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč

Objekt: SO-01 Súbor prvkov verejnej zelene-rekonštrukcia existujúcich

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč

Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.

Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 775,90 18 011,34 18 787,24 0,272

1 Zemné práce 775,90 18 011,34 18 787,24 0,272

1	001	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	582,600	1,48	0,00	862,25	862,25	0,000
2	001	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,nad 100 do 1000 m ³	m ³	582,600	1,80	0,00	1 048,68	1 048,68	0,000
3	001	122201409	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	582,600	0,60	0,00	349,56	349,56	0,000
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	582,600	4,40	0,00	2 563,44	2 563,44	0,000
5	232	162606111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zárod. nad 3000 do 4000	m ³	582,600	7,50	0,00	4 369,50	4 369,50	0,000
6	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 913,000	0,30	0,00	873,90	873,90	0,000
7	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	22,430	8,60	192,90	0,00	192,90	0,022
8	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	2 913,000	0,27	0,00	786,51	786,51	0,000
9	001	182301134	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m ² ,hr.nad 200 do 250 mm	m ²	2 913,000	2,00	0,00	5 826,00	5 826,00	0,000
10	232	183103312	Kopanie jamky pre výsadbu sadenic s priem. 0,50m, hĺbky 0,60m nezaburinená zemina tr.2	ks	75,000	1,20	0,00	90,00	90,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-02 Verejné osvetlenie - rekonštrukcia existujúcich
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M										
Práce a dodávky M										
						0,00		1 947,38	9 998,52	0,000
21-M Elektromontáže										
1	921	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	8,000	0,92		7,36	7,36	0,000
2	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	8,000	2,41		19,28	19,28	0,000
3	921	210202015	Svietidlo výbojkové do 150 W parkové	ks	4,000	18,00		72,00	72,00	0,000
4	921	210204002	Stožiar sadový - oceľový	ks	4,000	21,00		84,00	84,00	0,000
5	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	5,000	15,00		75,00	75,00	0,000
6	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi /základe/ FeZn 30x4 mm vr. svoriek, prepoj. aj.	m	122,000	0,85		103,70	103,70	0,000
7	921	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750 V (VU)	m	125,000	0,62		77,50	77,50	0,000
						0,00		1 211,91	1 211,91	0,000
46-M Zemné práce										
1	946	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,120	30,72		3,69	3,69	0,000
2	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	0,920	23,28		21,42	21,42	0,000
3	946	460080001	Základ z prostého betónu do prírodnej zeminy bez debnen							

Východiskové revízie elektro

1	R	320410001	Celk.prehl.el.zariadenia a vyhotovenie reviz.správy do 50 tis. mont.	objem	1,000	70,00	0,00	126,63	126,63	0,000
2	R	320410010	Izolačná skúška silových káblov NN do 4x25 mm2	kabel	1,000	3,33	0,00	3,33	3,33	0,000
3	R	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-faz. vedenia 3x400V	okruh	1,000	9,00	0,00	9,00	9,00	0,000
4	R	320410020	Meranie zmen.odporu pre zem.sieť do 200m pásy	mera nie	1,000	44,30	0,00	44,30	44,30	0,000

Materiály

1		00240	Trubka ohybná KOPEX 3336 H 36	m	8,000	4,72	0,00	0,00	8 051,14	0,000
2		011551	Svorkovnica stožiarová ROSA TB-1	kus	4,000	36,50	0,00	0,00	146,00	0,000
3		011555	Svorkovnica stožiarová 3xkabel	kus	1,000	77,40	0,00	0,00	77,40	0,000
4		01261	Výbojka HPL4 125W, E27	kus	4,000	35,00	0,00	0,00	140,00	0,000
5		02944	CYKY-J 4x10mm2	m	125,000	5,50	0,00	0,00	687,50	0,000
6		05185	FeZn 30x4mm	kg	122,000	3,00	0,00	0,00	366,00	0,000
7		100231740	Stožiar oceľový 5NY231740KM08, v=4m	kus	4,000	782,00	0,00	0,00	3 128,00	0,000
8		100520008	Tieniaca clonka SNA52000XS pre sv.výbojkové	kus	4,000	151,00	0,00	0,00	604,00	0,000
9		100522138	Svietidlo výbojkové 5NA522E1CR38, 1x125W HME, IP54, parkové	kus	4,000	652,00	0,00	0,00	2 608,00	0,000
10		180001	Betón B15	m3	0,920	170,00	0,00	0,00	156,40	0,000
11		33918	CYKY-J 3x2,5mm2	m	20,000	1,42	0,00	0,00	28,40	0,000
12		90001	Kopaný piesok	m3	7,540	6,43	0,00	0,00	48,48	0,000
13		90006	Fólia z polyetylénu š=330mm	kg	116,000	0,20	0,00	0,00	23,20	0,000

Práce v HZS

1	R	1001	Drobné a vopred nespecifikované práce	hod	5,000	10,00	0,00	50,00	50,00	0,000
2	R	1012	Práce na sieti VO	hod						

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemné práce										
1	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m ²	1 500,400	0,78	0,00	1 170,31	1 170,31	0,000
2	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	1 500,400	1,54	0,00	2 310,62	2 310,62	0,000
3	221	113202111	Vyrúbanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	1 364,000	2,17	0,00	2 959,88	2 959,88	0,000
4	001	122101402	Výkop v zemi na suchu v hĺbkách 1-2, nad 100 do 1000 m ³	m ³	167,770	1,60	0,00	268,43	268,43	0,000
5	001	122101402	Výkop v zemi na suchu v hĺbkách 1-2, nad 100 do 1000 m ³	m ³	102,300	1,60	0,00	163,68	163,68	0,000
6	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbkách 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	409,200	3,46	0,00	1 415,83	1 415,83	0,000
7	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m ³	102,300	4,21	0,00	430,68	430,68	0,000
8	001	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1500 m	m ³	167,770	4,76	0,00	798,59	798,59	0,000
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	167,770	1,27	0,00	213,07	213,07	0,000
10										

18	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	1 364,000	6,10	0,00	8 320,40	8 320,40	144,065
19	592	5921745000	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	1 364,000	10,00	13 640,00	0,00	13 640,00	132,308
20	221	979084214	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	829,450	23,42	0,00	19 425,72	19 425,72	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 11 348,04 11 348,04 0,000

21	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 719,400	6,60	0,00	11 348,04	11 348,04	0,000
----	-----	-----------	---	---	-----------	------	------	-----------	-----------	-------

Celkom 38 381,90 97 335,13 135 717,03 1 556,991

16	221	565161232	Podklad kameniva obalo vaného asfaltom v pruhu š. nad 3m tr.III po zhutnení hr.90mm	m2	2 662,390	15,32	0,00	40 787,81	40 787,81	597,492
17	221	577132311	Betón asfaltový v pruhu š. nad 3m tr.III jemnozrn. (ABJ), strednozrn.(ABS), hrubozrn.(ABH) hr.40 mm	m2	2 662,390	12,04	0,00	32 055,18	32 055,18	282,973
8 Rúrové vedenie										
18	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z plastu	ks	9,000	34,50	0,00	310,50	310,50	3,088
19	592	5922396000	Plastová uličná vpusť	ks	9,000	145,30	1 307,70	0,00	1 307,70	0,891
20	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	9,000	27,33	0,00	245,97	245,97	0,105
21	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	9,000	193,00	1 737,00	0,00	1 737,00	1,530
22	555	5551791000	Koše kovové Tmava na blato a kaly	ks	9,000	39,00	351,00	0,00	351,00	0,135
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
23	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	763,600	7,34	0,00	5 604,82	5 604,82	103,491
24	592	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	763,600	8,50	6 490,60	0,00	6 490,60	74,069
25	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	31,000	7,68	0,00	238,08	238,08	0,001
99 Presun hmôt HSV										
26	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 343,030	2,26	0,00	7 555,25	7 555,25	0,000
Celkom										
					10 255,30		147 109,78		157 365,08	
									3 339,785	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-06 Chodník - Ulica Malý rad - rekonštrukcia existujúceho
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	298,310	7,86	0,00	2 344,72	2 344,72	0,000
2	001	122302209	Priprávanie na lepiť horniny 4	m3	298,310	1,56	0,00	465,36	465,36	0,000
3	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	m3	244,270	4,30	0,00	1 050,36	1 050,36	0,000
4	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu zo súdružnej horniny na 95 %	m3	54,040	1,93	0,00	104,30	104,30	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	244,270	1,15	0,00	280,91	280,91	0,000
6	001	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	1 242,940	0,50	0,00	621,47	621,47	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
7	221	451579877	Priprávanie za každých ďalších 10 mm hrúbky lôžka	m2	1 242,940	0,34	0,00	422,60	422,60	25,157
5 Komunikácie										
8	221	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	1 161,880	11,76	0,00	13 663,71	13 663,71	356,022

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centra obce Rimavská Seč
 Objekt: SO-04 Chodník - Ulica Veľký rad - rekonštrukcia existujúceho
 Časť: NEOPRAVNENE VÝDAVKY
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Rimavská Seč
 Zhotoviteľ: Format Prešov s.r.o.
 Dátum: 29.1.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

11	005	005721200	Travné semenno - parková zmes	kg	0,368	8,80	3,24	0,00	3,24	
----	-----	-----------	-------------------------------	----	-------	------	------	------	------	--

Celkom

3,24