



00601351

DODATOK Č. 2

k

Zmluve o dielo

č. Objednávateľa ZM/2015/0143, č. Zhotoviteľa Z1/2015/037/14

DZM/2015/0143/VV02

uzavretej dňa 17. apríla 2015

„Diaľničný privádzač Nová Polhora“**Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Zapísaný v:

Právna forma:

Zastúpený:

Štatutárny zástupca:

Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

akciová spoločnosť

Predstavenstvo a.s.

Ing. Juraj Valent

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.

podpredseda predstavenstva

35 919 001

SK 202 193 7775

IČO:

IČ DPH:

Banka:

Číslo účtu:

SWIFT:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Slovenská republika

Právna forma:

Zapísaný v:

zastúpený:

Štatutárny zástupca:

akciová spoločnosť

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 581/B

Predstavenstvo a.s.

Ing. Juraj Androvič,

predseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš,

člen predstavenstva

313 33 320

SK2020372497

IČO:

IČ DPH:

Banka:

Číslo účtu:

SWIFT:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Na základe Stanoviska STD č. INF/NP/ST2016184 k Návrhu nároku č. 3 zhotoviteľa – Predĺženie lehoty výstavby (Vid' Príloha č. 1 tohto dodatku), z dôvodu prieťahov pri odsúhlasovaní výrobných

výkresov trvalého dopravného značenia celej stavby, sa zmluvné Strany dohodli na zmene lehoty výstavby Diela.

Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe vyššie uvedenej skutočnosti uzavierajú k Zmluve o Dielo Dodatok č. 2 s nasledovným obsahom:

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena Zmluvy, a to nasledovná zmena Dokumentov zmluvy - c) Príloha k ponuke nasledovne:

Lehota výstavby	1.1.3.3	Trvanie: 481 KALENDÁRNYCH DNÍ – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1), (teda do 26.8.2016)
------------------------	---------	--

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy o dielo, pričom ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných Strán obdrží po dva originály.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 Stanovisko STD č. INF/NP/ST2016184 k Návrhu nároku č. 3 zhotoviteľa – Predĺženie lehoty výstavby
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave,

V Bratislave

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Andrejčík
predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
Ing. Vladimír Drienovský
podpredseda predstavenstva

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

4 * Súhlasom ku dňu 13.10.2016 nastala zmena vo funkcii podprededy predstavenstva.