

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
č. objednávateľa: 1100040966/2014/5400/023
č. zhotoviteľa: 14XB23008

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Právna forma:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vložka: č. 312/B

Ing. Miroslav Kocák, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a
obstarávania

Ing. Jozef Veselka, riaditeľ ŽSR odbor investorský GR ŽSR

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VÚB, a. s

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zhotoviteľ:

Právna forma:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

Oprávnený konať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

PRODEX spol. s.r.o.

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným

V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel Sro, vložka 465/B

Konatelia

Ing. Ľubomír Turinič, generálny riaditeľ a konateľ

Dr. Ing. Ján Bušovský, konateľ a riaditeľ strediska BA

Ing. Roman Lenner, konateľ

Vladislav Janota, obchodný riaditeľ

Dr. Ing. Ján Bušovský, riaditeľ strediska BA

17 314 569

2020382166

SK2020382166

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK97 0200 0000 0001 0070 0012

(spoločne aj „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.02.2015 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: 1100040966/2014/5400/023, č. zhotoviteľa: 14XB23008 (ďalej len „ZoD“).

Financovanie realizácie verejnej práce – predmetnej stavby bolo uvažované z kapitálových transférov. Finančné náklady na realizáciu stavby navrhnuté v odsúhlasenej projektovej dokumentácii sú vyššie ako 1 327 757 € (bez DPH) čo v zmysle ustanovení zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov znamená, že stavebník – ŽSR zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (ďalej DSZ). Stavebník DSZ predkladá na posúdenie MDVRR SR.

Na základe zohľadnenia situácie, ktorá vznikla v priebehu projektovej prípravy, sa zmluvné strany v súlade s článkom XIII. bod 2 ZoD, prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k ZoD (ďalej len „dodatok č. 1“), dohodli na dopracovaní projektovej dokumentácie stavebného zámeru zhotoviteľom.

Dodatok č.1 v časti Zmluvné strany tiež reflektuje na zmeny v identifikačných údajoch zmluvných strán, ktoré nastali v čase po uzavretí ZoD.

Časť I.

Predmet dodatku č. 1

1. Do bodu 1 v článku II. ZoD s označením „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa o nový bod 1.7 v nasledovnom znení:

„1.7. vypracovať a dodať dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“)“

2. Do článku III. ZoD s označením „Rozsah a obsah predmetu zmluvy“ sa dopĺňa nový bod 10. v nasledovnom znení:

„10. Dokumentácia stavebného zámeru:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi DSZ v nasledovných počtoch:

- DSZ:

6x v textovej forme

2x v elektronickej forme (formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov .doc/docx, formát rozpočtu s výkazom výmer.xls – v neuzamknutom tvare)“

3. Do bodu 2 v článku V. ZoD s označením „Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy“ sa dopĺňa nový bod e) v nasledovnom znení:

„e) dokončiť a odovzdať DSZ

v termíne do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 k tejto zmluve“

4. Do bodu 4 v článku V. ZoD s označením „Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy“ sa dopĺňa nový bod 4.6 v nasledovnom znení:

„4.6 vypracovania a dodania DSZ sa pokladá za splnený dodaním DSZ, ktorému predchádzalo jej prerokovanie, odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej prerokovanie rozpracovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a objednávateľa, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní.“

5. Do tabuľky nachádzajúcej sa v bode 2 článku VI. ZoD s označením „Cena“ sa za predposledný riadok s označením „Autorský dohľad“ dopĺňa nový riadok v nasledovnom znení:

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru , (6x v textovej forme, 2 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s výkazom výmer xls – v neuzamknutom tvare a 1x elektronickej forme.	13 250,00 €	20 %	2 650,00 €	15 900,00 €
--	-------------	------	------------	-------------

6. V tabuľke nachádzajúcej sa v bode 2 článku VI. s označením „Cena“ sa posledný riadok tabuľky mení na nasledovné znenie:

Spolu cena bez DPH v EUR	209 750,00 €	20%	41 950,00 €	251 700,00 €
---------------------------------	---------------------	------------	--------------------	---------------------

7. Do bodu 2 článku VII. ZoD s označením „Platobné podmienky“ sa dopĺňa nový bod 2.7. v nasledovnom znení:

“2.7. 100 % z ceny za DSZ je v zmysle článku VI. bodu 2. zhotoviteľ oprávnený fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie.”

Časť II. Rekapitulácia

Pôvodná cena predmetu zmluvy	196 500,00 EUR bez DPH
Cena navyše prác v zmysle dodatku č. 1	13 250,00 EUR bez DPH
Nová cena predmetu zmluvy	209 750,00 EUR bez DPH

Časť III. Záverečné ustanovenia dodatku č.1

- Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD, ktorej ostatné ustanovenia neupravené dodatkom č.1 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- Dodatok č. 1 k je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise oboma zmluvnými stranami obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ bezodkladne po zverejnení oznámi zhotoviteľovi mailom, že dodatok č. 1 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, že bol uzatvorený po ich vzájomnej dohode, v súlade so zákonom, s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Tento dodatok č. 1 je na znak súhlasu podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ŽSR“

V Bratislave, dňa: 02.11.2016

.....
Ing. Miroslav Kocák, v.r.
generálny riaditeľ ŽSR

V mene zhotoviteľa:
PRODEX spol. s r.o.

V Bratislave, dňa: 12.10.2016

.....
Dr. Ing. Ján Bušovský, v.r.
konateľ a riaditeľ strediska BA