

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1100051830/2015/5400/022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"**

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma: Iná právnická osoba

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,
vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kocák, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav VAVRINČÍK, riaditeľ, Centrum logistiky a obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského (ďalej len „GR O220“)

IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121

DIČ: 2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT kód: SUBASKBX

Tel. č., e-mail: +421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk

Adresa pre doručovanie písomností: ŽSR, GR O220, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objednávateľ je platcom DPH.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SYTELI, s.r.o.**

Sídlo: Duklianska 7, 071 01 Michalovce

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 9391/V

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslava Jevčák, konateľ

IČO: 36 173 975

IČ DPH: SK2020038867

DIČ: 2020038867

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK83 0900 0000 00009101 5258

SWIFT kód: GIBASKBX

Objednávateľ je platcom DPH.
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 1. Článku IX. OPVD Zmluvy o dielo č. 1100051830/2015/5400/022 uzavretej dňa 02.07.2015 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, zabezpečenie inžinierskej činnosti vrátane dodania právoplatného stavebného povolenia a vykonanie autorského dohľadu pre stavbu „**Administratívna budova, Železničná 1, Košice – projektová dokumentácia**“ dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 1“).

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena (doplnenie) predmetu zmluvy.

Časť I Predmet dodatku č. 1

1. Na prvej strane zmluvy v časti „Špecifikácia diela“ sa za vetu „Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 3“ dopĺňajú ustanovenia v nasledovnom znení:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote podľa tejto zmluvy spracovať úpravy (rozčlenenie) vypracovanej a dodanej PD podľa bodu 1) tejto špecifikácie diela pre účely konania o zmene stavby pred dokončením v stupni DSPRS, a to v nasledovnom rozsahu:

- a) PD pre 1. etapu: v rozsahu SO 301 – suterén, prízemie, 1. poschodie (ďalej len „PD pre 1. etapu“),
- b) PD pre 2. etapu: v rozsahu SO 301 – 2. poschodie, 3. poschodie a strecha (ďalej len „PD pre 2. etapu“),
- c) PD pre 3. etapu: v rozsahu SO 301 – Fasáda a vonkajšie úpravy, SO 302 – CO kryt (ďalej len „PD pre 3. etapu“)
(PD pre 1. etapu, PD pre 2. etapu a PD pre 3. etapu ďalej spolu len „PD pre 1. až 3. etapu“)

Výsledkom úprav PD bude komplexné oddelenie jednotlivých etáp vrátane úplnej profesnej vybavenosti, ktoré umožní samostatnú realizáciu jednotlivých etáp a plne kompatibilné užívanie každej ukončenej etapy.

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas dodanú PD pre 1. až 3. etapu zaplatiť cenu vo výške 35.320,00 € bez DPH.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehotách podľa tejto zmluvy zabezpečiť nasledovnú súvisiacu inžiniersku činnosť:

- a) zabezpečiť právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o povolení zmeny stavby pred jej dokončením v súvislosti s realizáciou stavebných prác podľa PD pre 1. etapu (ďalej len „IČ pre 1. etapu“).
- b) zabezpečiť právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o povolení zmeny stavby pred jej dokončením v súvislosti s realizáciou stavebných prác podľa PD pre 2. etapu (ďalej len „IČ pre 2. etapu“),
- c) zabezpečiť právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu o povolení zmeny stavby pred jej dokončením v súvislosti s realizáciou stavebných prác podľa PD pre 3. etapu (ďalej len „IČ pre 3. etapu“).

(IČ pre 1. etapu, IČ pre 2. etapu a IČ pre 3. etapu ďalej spolu len „IČ pre 1. až 3. etapu“ a každá etapa samostatne len „IČ pre konkrétnu etapu“),

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonanú IČ pre konkrétnu etapu zaplatiť cenu vo výške 890,00 € bez DPH.

Bližšia špecifikácia PD pre 1. až 3. etapu a IČ pre 1. až 3. etapu je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorá bola do zmluvy doplnená dodatkom č.1.“

2. Na prvej strane zmluvy v časti „Lehota dodania“ sa dopĺňa ustanovenie v nasledovnom znení:

„Dodanie PD pre 1. až 3. etapu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k tejto zmluve.

IČ pre 1. etapu do 60 dní od podpísania preberacieho protokolu PD 1. etapy oprávneným zástupcom objednávateľa.

IČ pre 2. etapu do 60 dní od obdržania pokynu objednávateľa na zabezpečenie IČ pre 2. etapu.

IČ pre 3. etapudo60 dní od obdržania pokynu objednávateľa na zabezpečenie IČ pre 3. etapu.“

3. Do bodu 2 článku IV. OPVD Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody sa dopĺňajú body 2.4. až 2.10. v nasledovnom znení:

„2.4. Vo výške 100% ceny za PD pre 1. až 3. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom objednávateľa.

2.5. Vo výške 100 % ceny za výkon IČ pre 1. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.

2.6. Vo výške 100 % ceny za výkon IČ pre 2. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.

2.7. Vo výške 100 % ceny za výkon IČ pre 3. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.

2.8. Vo výške 40% ceny za AD pre 1. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre 1. etapu stavby.

2.9. Vo výške 30% ceny za AD pre 2. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre 2. etapu stavby.

2.10. Vo výške 30% ceny za AD pre 3. etapu je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre 3. etapu stavby.“

4. Do článku IV. OPVD Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody sa dopĺňa nový bod 14. v nasledovnom znení:

„14. Zhotoviteľ ku dňu podpisu dodatku č. 1 k tejto zmluve predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) ZDP je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie.“

5. Do zmluvy sa dopĺňa nová Príloha č. 4 s označením: „Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zmluvy - PD a IČ pre 1.až 3. etapu.“

Časť II

Rekapitulácia

Pôvodná cena predmetu zmluvy	380 000,00 EUR bez DPH
Cena navyše prác v zmysle Dodatku č. 1	37 990,00 EUR bez DPH
Nová cena predmetu zmluvy	417 990,00 EUR bez DPH

Časť III
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1100051830/2015/5400/022 uzavretej dňa 02.07.2015.
2. Ustanovenia nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1 je Príloha s označením:
Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zmluvy - PD a IČ pre 1. až 3. etapu
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §5 a ods.1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si tento dodatok č.1 pred jeho podpisom riadne prečítali, že bol uzatvorený po ich vzájomnej dohode, v súlade so zákonom, s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Tento dodatok č.1 je na znak súhlasu podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V mene objednávatel'a:

V mene zhotoviteľ'a:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"

SYTELI, s.r.o.

V Bratislave dňa 28.10.2016

V Michalovciach dňa 04.10.2016

Ing. Miroslav Kocák, v.r.
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Jaroslava Jevčák, v.r.
konateľ spoločnosti

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zmluvy - PD a IČ pre 1. až 3.etapu

1. Predmet zmluvy podľa dodatkom č. 1 doplnenej Špecifikácie diela uvedenej na prvej strane (v jej formulárovej časti) zmluvy:

1.1. Projekčná činnosť:

- 1.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa už vypracovanú a dodanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Administratívna budova, Železničná 1, Košice“ v stupni DSPRS (ďalej aj len „PD“) rozčleniť (spracovať úpravu rozčlenenia) nasledovne:

- 1.1.1.1. PD pre 1. etapu: v rozsahu SO 301 –suterén, prízemie,1.poschodie (ďalej len „PD pre 1. etapu“),

- 1.1.1.2. PD pre 2. etapu: v rozsahu SO 301 – 2.poschodie, 3.poschodiea strecha (ďalej len „PD pre 2. etapu“),

- 1.1.1.3. PD pre 3. etapu: v rozsahu SO 301 – Fasáda a vonkajšie úpravy, SO 302 – CO kryt (ďalej len „PD pre 3. etapu“)

(PD pre 1. etapu, PD pre 2. etapu a PD pre 3. etapu ďalej spolu len „PD pre 1. až 3. etapu“)

s tým, že výsledkom úprav PD bude komplexné oddelenie jednotlivých etáp vrátane úplnej profesnej vybavenosti, ktoré umožní samostatnú realizáciu jednotlivých etáp a plne kompatibilné užívanie každej ukončenej etapy.

- 1.1.2. PD pre 1. až 3. etapu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi:

- 6 x v tlačenej (papierovej) forme,

- 2 x v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s výkazom výmer xls – v neuzamknutom tvare.

1.2. Inžinierska činnosť:

- 1.2.1. IČ pre 1. etapu:

- 1.2.1.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť súvisiacu s odsúhlasením PD 1. etapy podľa požiadaviek stavebného úradu a súhlasnými vyjadreniami a stanoviskami objednávateľa, orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí, posúdenia UTZ (ŠOTD, PPO).

- 1.2.1.2.Výsledkom IČ pre 1. etapu bude zabezpečenie vydania právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením v súvislosti s realizáciou stavebných prác a následnej samostatnej kolaudácii stavby podľa PD pre 1. etapu.

1.2.1.3. Miestom dodania právoplatného rozhodnutia podľa predchádzajúceho bodu bude: Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1.2.2. IČ pre 2. etapu, IČ pre 3. etapu:

1.2.2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť IČ pre 2. etapu a/alebo IČ pre 3. etapu súvisiacu s odsúhlasenou PD pre 2. etapu a/alebo PD pre 3. Etapu podľa požiadaviek stavebného úradu a objednávateľa.

1.2.2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zabezpečovať a riadne a včas zabezpečiť IČ pre 2. etapu a/alebo IČ pre 3. etapu výhradne len za základe obdržaného pokynu od objednávateľa na zabezpečenie tejto činnosti.

1.2.2.3. Výsledkom IČ pre 2. etapu a/alebo IČ pre 3. etapu bude zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením.

1.2.2.4. Miesto dodania výsledku IČ pre 2. etapu a/alebo výsledku IČ pre 3. etapu bude určené v pokyne objednávateľa podľa bodu 1.2.2.2.