

**D O D A T O K č. 2 ku  
Zmluve o spolupráci č. 15/2013/0220/PO**

uzatvorenej podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „**dotatok č. 2**“)

**medzi týmito zmluvnými stranami:**

**1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“**

sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
Zapísané: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I,  
o d d i e l : Po, vložka číslo: 3 1 2 /B  
IČO: 31 364 501  
DIČ: 2020480121  
IČ DPH: SK 2020480121  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 35-4700012/0200  
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
Štatutárny organ: Ing. Miroslav Kocák, generálny riaditeľ  
(ďalej len „**ŽSR**“)

**2. Mesto Trenčín**

sídlo: Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín  
IČO: 00 312 037  
DIČ: 202 107 9995  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., korporátna pobočka  
Trenčín  
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243  
Štatutárny orgán: Mgr. Richard Rybníček, primátor

(ďalej len „**Mesto**“)

**PREAMBULA K DODATKU**

Mesto Trenčín a Železnice Slovenskej republiky v skratenej forme ŽSR uzavreli dňa 26.06.2013 medzi sebou Zmluvu o spolupráci č. 15/2013/O220/PO (ďalej len: „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok ŽSR realizovať vyvolané investície - stavbu spočívajúcu v zabezpečení dopravného prístupu do mestskej časti Záblatie a do mestskej časti Zlatovce, vo vybudovaní infraštruktúry k Novej letnej plavárni v Trenčíne definovaných v čl. II ods. 1 Zmluvy na svoje náklady vo výške podľa čl. III Zmluvy podľa harmonogramu uvedeného v čl. IV Zmluvy (ďalej len „**M a l á stavba**“) a záväzok Mesta vyvíjať súčinnosť spočívajúcu najmä v intervencii a priaznivom pôsobení v územnom konaní o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a v stavebnom konaní o vydanie stavebného povolenia na stavby bez zbytočného odkladu, ktorých investorom budú ŽSR. Po uzavretí Zmluvy bola zo strany Mesta Trenčín vznesená požiadavka, aby pri realizácii projektu: "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové M e s t o nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)" (ďalej niekedy len „**p r o j e k t**“) bol v rámci Trate Chynorany Trenčín km 50,808, katastrálne územie Trenčín, parc. č. 3316/194, 3316/195, 3316/196 vybudovaný aj podchod pre peších. Nakoľko vybudovanie podchodu pre peších nepredstavuje vyvolanú investíciu, preto vybudovanie predmetného podchodu, resp. SO Podchod bude realizované na náklady Mesta formou dotácie do verejnoprospešnej stavby a tak, aby vybudovanie podchodu nespôsobilo prekročenie času a nákladov na projekt, ktoré sú dohodnuté v zmluve o dielo č. 201038/PO, uzavretej medzi ŽSR a Združením pod Brezinou, v znení dodatku č. I.

Následne dňa 02.05.2016 uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve predmetom ktorého bolo najmä určenie výšky nákladov na realizáciu projektu Podchodu pod Chynoranskou traťou ako aj určenie výšky dotácie, ktoré poskytlo Mesto ŽSR za účelom vybudovania podchodu pod Chynoranskou traťou. Celková výška dotácie, ktorú poskytlo Mesto ŽSR na základe Dodatku č. 1 k Zmluve, predstavovala sumu 215.125,18 € s DPH (slovom dvestopäťtisíc stodvadsaťpäť Eur a osemnásť centov).

V čl. Va bode 5 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli, že ak nastane situácia, že reálne náklady na SO Podchod budú vyššie ako je suma poskytnutej dotácie uvedená v ods. 4 tohto článku (napr. z dôvodu uvedeného v ods. 8 tohto článku ak zároveň Mesto nevyužije právo na odstúpenie od Dodatku č. 1, prípadne z dôvodu uvedeného v ods. 9 tohto článku ak ŽSR dodržia všetky svoje povinnosti uvedené v tomto odseku 9), uzavrujú medzi sebou dodatok, ktorým zvýšia výšku dotácie o účelne a hospodárne preukázané náklady na vybudovanie SO Podchod.

Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým najmä Mesto poskytne ŽSR finančné prostriedky na naviac práce (to znamená na náklady na vybudovanie SO Podchod vznikuté z dôvodu nepriaznivej geológie) prostredníctvom dotácie, a to vo výške 63.098,45 € s DPH, ktorých presná špecifikácia tvorí prílohu č. 5 k Zmluve resp. prílohu č. 1 k dodatku č.2.

### **Časť A. Predmet dodatku**

V súlade s čl. VII ods. 4 Zmluvy sa zmluvné strany, s prihliadnutím na vyššie uvedené ustanovenia Preambuly dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok I odsek 2 Zmluvy znie nasledovne:  
"2. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava spolupráce zmluvných strán pri financovaní a zabezpečení realizácie podchodu pre peších, obzvlášť SO Podchod a jeho uvedení do užívania. Pre účely tejto zmluvy je pojem SO Podchod definovaný v prílohe č. 4 a práce naviac na SO Podchod sú definované v prílohe č. 5 k Zmluve (ďalej len „príloha č. 5“) a bude realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou a prílohou č. 5. Pojem projektová dokumentácia je definovaný v prílohe č. 4 k Zmluve (ďalej len: „Projektová dokumentácia“).
2. Z Článku IIIa. sa vypúšťa text ods. 1 a pôvodný odsek 2 sa označuje ako ods. 1.
3. Do Zmluvy sa dopĺňa nová príloha č. 5 – Krycí list rozpočtu, ktorej text tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 2.
4. Článok Va písm. 4 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:  
„Mesto Trenčín sa zaväzuje, že bude spolupracovať na výstavbe SO Podchod formou financovania reálnych nákladov na jeho výstavbu v celkovej výške poskytnutej dotácie 278.223,63 € s DPH (slovom dvestosedemdesiatosemtisícdeväťdesiatšesť Eur a šesťdesiattri centov), a na tento účel poukáže na účet ŽSR uvedený v záhlaví Dodatku č. 1 k Zmluve finančné prostriedky (dotáciu) vo výške 215.125,18 € s DPH (slovom dvestopäťtisícšesťdesiatšesť Eur a osemnásť centov) do 10 dní od účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve a sumu 63.098,45 € s DPH (slovom šesťdesiatšesťtisícdeväťdesiatosem Eur a štyridsaťpäť centov s DPH), poukáže na účet ŽSR uvedený v záhlaví dodatku č. 2 do 10 dní odo dňa účinnosti dodatku č. 2 k Zmluve.

### **Časť B Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy (nedotknuté Dodatkom č. 1 a č. 2) zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Konajúce osoby vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu oprávnené tento dodatok č. 2 v tomto znení uzavrieť.
3. ŽSR pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými Mestom budú dodržiavať finančnú disciplínu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú v otázke dotácie na výstavbu SO Podchod Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v znení neskorších zmien.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre každú zmluvnú stranu.
5. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bude zverejnený v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.



6. Uzavretie tohto dodatku č. 2 bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 28.09.2016, uznesením č. 674, ktorého výpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2.

V Bratislave, dňa 2. 11. 2016

V TRENČÍNE, dňa 16 NOV. 2016



Ing. Miroslav Kocák  
generálny riaditeľ



Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín

Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)  
 Objekt: SO 31.32.07.01 Žst. Trenčín, železničný spodok - Chynoranská trať, Podchod pre peších a cyklistov v km 50,008

P.Č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa	ZMLUVNÁ CENA po poslednom Zmenovom liste			Zmena č. VV úprava č.1 k Zmene č.1		Zmluvná cena po Zmenovom liste č.	
			MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena zmeny spolu	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zmluvná cena po poslednom zmenovom liste:									0,00
Zmluvná cena po poslednom zmenovom liste:									0,00

**A. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v predchádzajúcich zmenách**

1	Zemné práce												
1	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> .hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m <sup>2</sup>	90,000	5,55	499,50		0,00			90,000		499,50
2	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	350,000	2,87	1 004,50		0,00			350,000		1 004,50
3	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3.nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	895,000	4,43	3 964,85	522,000	2 312,46			1 417,000		6 277,31
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	895,000	3,58	3 204,10	522,000	1 868,76			1 417,000		5 072,86
5	162701109	Príplatok za každý ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	19 690,000	0,00	0,00	11 484,000	0,00			31 174,000		0,00
6	171201205	Poplatok za uloženie zeminy na skádku	t	1 611,000	0,00	0,00	939,600	0,00			2 550,600		0,00
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	363,000	2,80	1 016,40	194,000	543,20			557,000		1 559,60
8	5834530700	Štrkodrva 0-63 N	t	718,056	13,85	9 945,07	383,754	5 314,99			1 101,810		15 260,06
2	Zakladanie												
9	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výpne štrkopieskom	m <sup>3</sup>	1,800	29,81	53,66		0,00			1,800		53,66
10	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m <sup>3</sup>	1,900	107,86	204,93		0,00			1,900		204,93
11	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	22,000	2,46	54,12		0,00			22,000		54,12
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4, z hor. súdrižných do 92 % PS a nesúdižných	m <sup>2</sup>	139,000	0,25	34,75		0,00			139,000		34,75
13	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nasrazenie pri dĺžke štetovnic od 0 do 10 m	m <sup>2</sup>	108,000	0,00	0,00		0,00			108,000		0,00
14	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m <sup>2</sup>	108,000	0,00	0,00		0,00			108,000		0,00
15	1344212020	Štetovnice, Larsen III n - dočasne zabudované	t	16,740	0,00	0,00		0,00			16,740		0,00
16	237941111	Vytiahnutie štetovnicových sien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m <sup>2</sup>	108,000	0,00	0,00		0,00			108,000		0,00



Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)  
 Objekt: SO 31.32.07.01 Žst. Trenčín, železničný spodok - Chynoranská trať, Podchod pre peších a cyklistov v km 50,008

P.Č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa	ZMLUVNÁ CENA po poslednom Zmenovom liste				Zmena č.		Zmluvná cena po Zmenovom liste č.	
			MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	VV úprava č.1 k Zmene č.1	Cena zmeny spolu	Množstvo celkom	Cena Celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
17	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	61,300	33,91	2 078,68	328,200	11 129,26	389,500	13 207,94
18	272313711	Betón základových dosiek, pásov, pátiiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B30(C.25/30)-podkladný	m3	23,200	146,14	3 390,45		0,00	23,200	3 390,45
19	272321511	Betón základových dosiek,pásov,pátiiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B35(C.30/37)	m3	55,800	138,57	7 732,21		0,00	55,800	7 732,21
20	272351215	Debenenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	45,200	11,68	527,94		0,00	45,200	527,94
21	272351216	Debenenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	45,500	2,01	91,46		0,00	45,500	91,46
22	272362021	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvár. sietí KARI	t	0,970	1 449,07	1 405,60		0,00	0,970	1 405,60
23	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	170,100	0,42	71,44		0,00	170,100	71,44
24	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 500	m2	195,615	1,88	367,76		0,00	195,615	367,76
25	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie -obalenie drenážnej rúry odvodnenia	m2	22,000	0,50	11,00		0,00	22,000	11,00
26	6936651200	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrutex pp 300	m2	25,300	0,64	16,19		0,00	25,300	16,19
27	289971315	Zhotovenie vrstvy z geomreže (alebo ekvivalentný TriAx 160) na upravenom povrchu	m2	538,300	6,55	3 525,87		0,00	538,300	3 525,87
28	6936050230	Tuhá monolitická šesťuholníková PP geomreža	m2	619,045	3,52	2 179,04		0,00	619,045	2 179,04
29	289971320	Zhotovenie vrstvy z georochože	m2	56,000	0,49	27,38		0,00	56,000	27,38
30	6936651110	Geosyntetická ílová tesniaca rohož, plošná hmotnosť min.350/350 g/m <sup>2</sup> , ťahová pevnosť min.14/14 kN/m	m2	64,400	3,13	201,83		0,00	64,400	201,83
3		Zvislé a kompletne konštrukcie								
31	334323118	Steny podchodu zo železového betónu tr B 35(C.30/37)	m3	42,000	130,62	5 486,04		0,00	42,000	5 486,04
32	334351111	Debenenie stien podchodu, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	202,400	42,73	8 648,55		0,00	202,400	8 648,55
33	334351211	Debenenie stien podchodu výšky do 20 m, odstránenie	m2	202,400	6,88	1 392,51		0,00	202,400	1 392,51
34	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	8,360	1 445,00	12 080,20		0,00	8,360	12 080,20
35	317321118	X Rímisy zo železového betónu tr. B 35(C. 30/37)	m3	17,200	115,98	1 994,86		0,00	17,200	1 994,86
36	317353121	X Debenenie mostových ríms akéhokoliek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	95,400	44,15	4 211,91		0,00	95,400	4 211,91
37	317353221	Debenenie mostových ríms akéhokoliek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	95,400	3,25	310,05		0,00	95,400	310,05
38	317361216	X Výstuž ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	2,000	1 908,26	3 816,52		0,00	2,000	3 816,52
39	3462446111	Prímurovky izolačné z tehál plných pálených hr.100 mm	m2	147,000	15,88	2 334,36		0,00	147,000	2 334,36
40	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	37,200	29,94	1 113,77		0,00	37,200	1 113,77



Stavba:

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trat'ovú rýchlosť do 160 km/h - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)

Objekt:

SO 31.32.07.01 Žst. Trenčín, železničný spodok - Chynoranská trat', Podchod pre peších a cyklolistov v km 50,008

P.Č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	ZMLUVNÁ CENA po poslednom Zmenovom liste					Zmena č. VV úprava č.1 k Zmene č.1		Zmluvná cena po Zmenovom liste č.	
			MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena zmeny spolu	CÚ	Množstvo celkom	Cena Celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
41	132100102	Dodávka ocelového zábradlia	kg	1 270,600	5,50	6 988,30		0,00		1 270,600	6 988,30
42	451476113	Plastmalta - "PC"	m3	0,080	94,11	7,53		0,00		0,080	7,53
43	389121113	Osadenie dielca uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladu, hmotnosť 10-25 t	ks	6,000	205,35	1 232,10		0,00		6,000	1 232,10
44	5938502409	Rámový prefabrikát DZR 7 - 405/280	ks	6,000	2 096,83	12 580,98		0,00		6,000	12 580,98
45	389361001	Doplnujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,260	1 492,77	388,12		0,00		0,260	388,12
46	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií vrátane debnenia	m3	5,100	202,55	1 033,01		0,00		5,100	1 033,01
4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>									
47	4233521112	Vyznačenie letopočtu (napr. IS NOE 569000) rozm. 430x255 mm	ks	2,000	41,52	83,04		0,00		2,000	83,04
48	42495178051	Nerezová lišta hr.1 mm, dodávka+montáž	m	36,800	7,55	277,84		0,00		36,800	277,84
49	4600100011	Osadenie meračského bodu	ks	2,000	12,94	25,88		0,00		2,000	25,88
50	5482102200	Meračský kolík	Kus	2,000	3,52	7,04		0,00		2,000	7,04
51	457451121P	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou z drôteného pletiva	m2	198,700	11,46	2 277,10		0,00		198,700	2 277,10
5		<b>Komunikácie</b>									
52	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	0,500	28,18	14,09		0,00		0,500	14,09
6		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>									
53	631313511	Spádový betón s protišmykovou úpravou	m3	14,100	128,87	1 817,07		0,00		14,100	1 817,07
8		<b>Rúrové vedenie</b>									
54	721173402	Potrubié z PVC rúr pre ležatú kanalizáciu D125x3,7	m	1,320	14,24	18,80		0,00		1,320	18,80
9		<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>									
55	914001112	Dočasné dopravné značky, dodávka, montáž, demontáž	ks	2,000	29,44	58,88		0,00		2,000	58,88
56	936172111	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 20 kg	kus	20,000	12,22	244,40		0,00		20,000	244,40
57	563999012	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z nerezovej ocele - konštrukcie jednotlivé	KG	265,000	7,65	2 027,25		0,00		265,000	2 027,25
58	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	10,000	12,35	123,50		0,00		10,000	123,50
59	931961116	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	10,000	11,15	111,50		0,00		10,000	111,50
60	939941111	Uzavretie dilatčnej špáry polyuretánovým tmelom SIKAFLEX PRO 2HP a penetračný náter SIKAPRIMER 3	m	71,200	8,55	608,76		0,00		71,200	608,76
61	9539431259	Osadenie a dodávka bodov pre meranie blúdných prúdov	kus	4,000	17,06	68,24		0,00		4,000	68,24
62	979081111	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,000	9,57	172,26		-1,710		16,290	155,90

SO 31.32.07.1



Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100 pre trat'ovú rýchlosť do 160 km/h - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)  
 Objekt: SO 31.32.07.01 Žst. Trenčín, železničný spodok - Chynoranská trat', Podchod pre peších a cyklistov v km 50,008

P.Č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	ZMLUVNÁ CENA po poslednom Zmenovom liste					Zmena č. VV úprava č.1 k Zmene č.1		Zmluvná cena po Zmenovom liste č.	
			MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena zmeny spolu	CU	Množstvo celkom	Cena Celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
63	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	432,000	0,29	125,28	-41,040	-11,90		390,960	113,38
64	979081131	Poplatok za skládku sute a vybraných hmôt	t	18,000	9,14	164,52	-1,710	-15,63		16,290	148,89
99		Presun hmôt HSV									
65	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	1 375,313	8,31	11 428,85		8 759,00		2 429,344	20 187,85
711		Izolácie proti vode a vlhkosti									
66	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	55,000	9,24	508,20		0,00		55,000	508,20
67	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,019	1 377,48	26,52		0,00		0,019	26,52
68	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	110,000	0,40	44,00		0,00		110,000	44,00
69	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudaoh	t	0,094	908,46	84,94		0,00		0,094	84,94
70	711491175	Izolácia proti tlakovej vode pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	19,200	9,21	176,83		0,00		19,200	176,83
71	711662105	Izolácia súvrstvie - impreg. náter, 2x geotext., fólia...	m2	453,300	7,71	3 494,94		0,00		453,300	3 494,94
72	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		1 508,52	0,00		0,00		0,000	0,00
783		Nátery									
73	783151170	Nátery oceľ.konstr. epoxidové a epoxidové farby šedej ťažkých "A", základný	m2	41,000	1,53	62,73		0,00		41,000	62,73
74	783151115	Nátery oceľ.konstr. epoxidové a epoxidové farby šedej ťažkých "A", jednonás. 2x s emailovaním	m2	41,000	5,21	213,61		0,00		41,000	213,61
75	783172510	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné 2x s emailovaním	m2	41,000	8,32	341,12		0,00		41,000	341,12
76	783824	Náter sien a stropu podchodu antigrafitový	m2	164,000	12,71	2 084,44		0,00		164,000	2 084,44
77	7838241201	Nátery vonkajších betonových konštrukcií SIKAGARD 680 S sivý	m2	532,800	17,30	9 217,44		0,00		532,800	9 217,44
21-M		Elektromontáže									
78	2861381500	Korugovaná chránička FXKVR 110	m	15,700	1,94	30,46		0,00		15,700	30,46
25-M		Povrch. úprava strojov a zariadení									
79	250040301	Otvyskávanie kremičitým pieskom tr. l. spotreba piesku 138 kg/m2.výška do 1,9 m	m2	41,000	16,36	670,76		0,00		41,000	670,76
80	5815359000	Piesok kremičitý	t	5,658	122,10	690,84		0,00		5,658	690,84
						142 528,65	29 883,78		172 412,45		



Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)  
 Objekt: SO 31.32.07.01 Žst. Trenčín, železničný spodok - Chynoranská trať, Podchod pre peších a cyklistov v km 50,008

ZMLUVNÁ CENA				Zmena č.			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.	
po poslednom Zmenovom liste				VV úprava č.1 k Zmene č.1				
MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena zmeny spolu	CÚ	Množstvo celkom	Cena Celkom
4	5	6	7	8	9			
P.Č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla						
1	2	3						
<b>B. Nové položky (z cenníkov alebo individuálnej kalkulácie) doplnené v predchádzajúcich zmenách</b>								0,00
								0,00

142 528,65

**Zdroj ceny**

C. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny				Zdroj ceny				
81	231943111	m2	14,47	206,400	2 986,61	206,400	2 986,61	29.33.08 p.č. 26
82	231943211	m2	57,13	206,400	11 791,63	206,400	11 791,63	29.33.08 p.č. 27
83	1344212020	t	57,24	31,992	1 831,22	31,992	1 831,22	29.32.02.1 p.č. 18
84	237941111	m2	29,50	206,400	6 088,80	206,400	6 088,80	29.33.08 p.č. 32
<b>Nové položky "C" spolu:</b>					<b>22 698,26</b>		<b>22 698,26</b>	

**D. Nové položky (z cenníkov alebo individuálnej kalkulácie) doplnené v rámci predmetnej zmeny**


Nové položky "D" spolu:		0,00
PS - SO predmetnej zmeny celkom:		195 110,71



# M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E

Mierové námestie č. 2, 911 64 T r e n č í n

---



Č.j.  
V/260-2016

Vybavuje:  
JUDr. Mrázová

Telefón:  
032/6504 253

V Trenčíne:  
10.10.2016

## Vec

Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
konaného dňa 28.09.2016

---

### U z n e s e n i e č. 674

k Návrhu na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 ku Zmluve o spolupráci č. 15/2013/0220/PO medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

### s c h v a ľ u j e

v súlade s článkom Va odsek 5 a 9 Zmluvy o spolupráci č. 15/2013/0220/PO v znení Dodatku č. 1 medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 15/2013/0220/PO medzi Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava, na základe ktorého Mesto Trenčín poskytne Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava finančné prostriedky na navyše práce (to znamená na náklady na vybudovanie SO Podchod vzniknuté z dôvodu nepriaznivej geológie) prostredníctvom dotácie, a to vo výške maximálne 63.547,76,- € s DPH.

Za správnosť odpisu: Mgr. Jana Smrečanská

