



**Dodatok č.4 k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta
R2 Mníchova Lehota – Ruskovce**
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM/2014/0267

Číslo zhotoviteľa: 7771-00

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Valent – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

a investičný riaditeľ

- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma

Štatutárny orgán

v zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva

a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

31 322 000

2020524770

SK2020524770

Tel./Fax:
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
ďalej spoločne „zmluvné strany“

PREAMBULA K DODATKU č.4 K ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.4 k zmluve v zmysle zmluvy čl. 15 Záverečné ustanovenia bod 15.2 (ďalej len „dodatok č.4 k zmluve“).
Dôvodom uzatvorenia Dodatku č.4 je príprava podkladov zo strany zhotoviteľa, ktoré budú slúžiť objednávateľovi ako podklad pre rozhodnutie o definitívnom technickom riešení rýchlostnej cesty R2, vrátane šírkového usporiadania rýchlostnej cesty R2.

Čl. I PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č.4 k zmluve sú nasledovné zmeny zmluvy:

Čl. 6 ČAS PLNENIA DIELA

V čl. 6 sa menia body 6.1, 6.3, 6.4, a 6.5, ktoré znejú nasledovne:

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa najneskôr do 8 **mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DSP.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy DSP** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 2 **mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie konceptu smerového a výškového vedenia trasy DSP.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept technického riešenia mostov a tunelov DSP** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 4 **mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie konceptu technického riešenia mostov a tunelov DSP.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape DSP** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 6 **mesiacov** odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape DSP.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č.4 K ZMLUVE

1. Tento dodatok č.4 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Tento dodatok č.4 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č.4 k zmluve oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa
Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Juraj Marant
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.